

ANEP – BID

**Programa de Apoyo a la Educación Media y
Técnica y a la Formación en Educación
(PAEMFE – 2480/OC-UR)**

**Informe de progreso semestral
1^{er} semestre de 2015**

Agosto, 2015

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	5
I. OBJETIVOS Y ORIENTACIÓN DEL PROGRAMA	6
II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS	11
II.1 Componente 1: Formación en educación	11
II.1.1 Formación docente inicial	11
a) Realizar un estudio sobre la titulación en formación docente	11
b) Apoyar el desarrollo del profesorado semipresencial	15
c) Otorgar becas de apoyo económico a estudiantes	17
d) Implementar modalidades de apoyo a la titulación: docente itinerante y tutorías	18
e) Realizar un estudio sobre la flexibilización del plan de estudios	19
II.1.2 Desarrollo profesional permanente	20
a) Apoyar la formación de docentes para el Plan Ceibal	20
b) Promover la formación de docentes de centros unidocentes y multigrado	21
c) Implementar actividades de desarrollo cultural, de extensión e investigación	21
d) Promover la participación en eventos académicos regionales e internacionales	22
e) Apoyar la formación de los actores educativos en gestión y mediación	22
f) Promover el apoyo y capacitación a docentes de la experiencia de 7º, 8º y 9º rural	25
g) Apoyar la implementación de la Junta Nacional de Inspectores de Secundaria	28
h) Promover la realización de encuentros regionales de directores	30
i) Apoyar la implementación de jornadas y salas de actualización docente	33
j) Apoyar la implementación del proyecto de Participación del CES	36
k) Apoyar las ATD en las Comisiones permanentes de secundaria	38
l) Fomentar la realización de encuentros de liceos rurales	39
m) Apoyar la implementación de salas docentes en la Educación Básica del CETP	41
n) Apoyar el fortalecimiento de la gestión educativa del CETP	41
o) Promover la creación de las UREP en el CETP	43
II.1.3 Apoyo a la institucionalidad del IUDE	48
a) Obras de infraestructura edilicia en los centros educativos del CFE	48
b) Diseñar y construir el edificio donde funcionará el IUDE	54
c) Brindar equipamiento mobiliario, TIC y didáctico a los centros del CFE	55
d) Implementar proyectos de inversión descentralizada en los centros del CFE	58
e) Impulsar la mejora del sistema de gestión y digitalización de la información	58
f) Apoyar la integración de la carrera en Educación Social al IUDE	60
g) Promover proyectos de extensión a nivel de centros del CFE	61
II.2 Componente 2: Apoyo a la mejora del desempeño de la Educación Media	61
II.2.1 Educación tecnológica y técnico-profesional	61
a) Desarrollo del Programa Rumbo	61
b) Implementación del Observatorio “Educación y trabajo”	65
II.2.2 Articulación entre niveles y modalidades	69
a) Promover la experiencia de “Liceos abiertos”	69
b) Implementar el “Proyecto Interfase”	73

c) Impulsar la articulación entre educación general y técnica	77
d) Apoyar la implementación del proyecto “Pintó deporte”	78
e) Fomentar encuentros de estudiantes y participación juvenil	80
f) Apoyar la implementación del proyecto “Tutorías y coordinadores pedagógicos”	83
II.3 Componente 3: Mejoramiento de la oferta educativa	85
II.3.1 Construcción y equipamiento de centros educativos	85
a) Obras de infraestructura edilicia en los centros educativos de Educación Media	86
b) Brindar equipamiento mobiliario, TIC y didáctico en centros de Educación Media	95
II.3.2 Fortalecimiento de las estrategias pedagógicas de los centros educativos	97
II.3.3 Fortalecimiento de las estrategias de enseñanza de informática	101
II.4 Componente 4: Apoyo a la instrumentación de la política educativa	104
II.4.1 Apoyo a la gestión de la ANEP	104
a) Impulsar la revisión del Plan estratégico de Tecnologías de la Información de la ANEP	105
b) Implementar un sistema de sueldos integrado	105
c) Promover la implementación de un sistema integrado de recursos humanos	107
d) Continuar la transferencia tecnológica del sistema de gestión de expedientes	109
e) Promover la implantación de sistemas de inventarios	111
f) Diseñar protocolo de actualización y ajustar el sistema de relevamiento edilicio	112
g) Desarrollar el sistema de gestión y planificación de recursos	113
h) Contribuir a tasar y evaluar el estado de los inmuebles que dispone la ANEP	114
II.4.2 Evaluación y monitoreo	115
a) Resultados de los apoyos en formación docente inicial	115
b) Resultados de los apoyos en desarrollo profesional permanente	119
c) Resultados de <i>Liceos abiertos</i>	125
d) Resultados del <i>Proyecto Interfase</i>	129
e) Resultados del <i>Proyecto de participación juvenil – Consejos de participación liceal</i>	138
f) Resultados del Programa Rumbo	143
g) Impacto de las obras de infraestructura edilicia	145
h) Resultados de los apoyos en mejoramiento edilicio de la oferta educativa	147
i) Resultados de los apoyos en sistemas de gestión de la ANEP	153
j) Análisis de la oferta educativa de nivel medio para la población rural	155
k) Investigación sobre la infraestructura educativa y los aprendizajes	155
l) Investigación sobre las experiencias de articulación CES-CETP en la oferta educativa	163
m) Sistematización y documentación del Proyecto Rumbo	168
n) Evaluación de medio término y final del Programa	168
ANEXOS	1
Anexo I: Información financiera del Programa	2
Anexo II: Estado de licitaciones en curso	6
Anexo III: Instalaciones de equipamiento informático	8
Anexo IV: Matriz de resultados	26
Anexo V: Matriz de mitigación de riesgos	34
Anexo VI: Inversiones por producto	36

INTRODUCCIÓN

Este documento da cuenta de lo actuado en el marco del Programa de Apoyo a la Educación Media y Técnica y a la Formación en Educación (PAEMFE) en el período comprendido entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2015.

Se trata del noveno informe de progreso relativo a las actividades del Programa PAEMFE, cuyo Contrato de Préstamo (Nº 2480/OC-UR) fue firmado el 9 de febrero de 2011, con un plazo original de 5 años y un presupuesto total de US\$ 114,5 millones, de los cuales US\$ 66,5 millones son contraparte local y US\$ 48 millones endeudamiento externo. En junio de 2015 se comunicó la autorización de un período de un año de prórroga para culminar la ejecución del Contrato.

En el primer capítulo se exponen los objetivos generales del Programa y sus estrategias básicas. El capítulo II contiene las principales actividades desarrolladas en el semestre, describiéndolas a partir de sus objetivos, características, alcance e impacto y productos obtenidos. La presentación se estructura en función de los componentes y subcomponentes del Programa. Este informe se acompaña de seis anexos, entre los que se encuentran la información financiera del Programa, la Matriz de resultados y la Matriz de mitigación de riesgos.

I. OBJETIVOS Y ORIENTACIÓN DEL PROGRAMA

El Artículo 678 de la Ley Nº 18.719¹ autoriza a la ANEP a desarrollar el Programa correspondiente al préstamo del BID “Programa de Apoyo a la Educación Media y Técnica y a la Formación en Educación”. El Contrato de Préstamo correspondiente (Nº 2480/OC-UR) fue firmado el 9 de febrero de 2011 y prevé un Programa a desarrollarse en 5 años por un monto total de US\$ 114,5 millones, de los cuales US\$ 66,5 millones son contraparte local y US\$ 48 millones endeudamiento externo.

El Programa busca contribuir a la política educativa en la educación media, técnica y formación en educación, promoviendo objetivos de eficiencia, calidad, acceso y retención. Los **objetivos del Programa** dan lugar a los cuatro componentes que se presentan a continuación:

1. **Formación en educación** con el objetivo de mejorar el desempeño docente a través del apoyo a la política de promoción y profesionalización de la formación en educación (Componente I);
2. **Apoyo a la mejora del desempeño de la educación media** para mejorar la retención en la educación media básica general y técnico-profesional (Componente II);
3. **Mejoramiento de la oferta educativa** que busca aumentar el acceso en la educación media básica general y técnico-profesional (Componente III);
4. **Apoyo a la instrumentación de la política educativa** que busca mejorar los procesos de gestión del sistema educativo (Componente IV).

En términos de ejecución, el Contrato de Préstamo establece que el Organismo Ejecutor es la ANEP, la cual tendrá la responsabilidad técnica del Programa. La responsabilidad operativa y administrativa corresponde a una Unidad Coordinadora (UCP) dependiente del CODICEN a través de su Presidente. La UCP está integrada por las siguientes unidades operativas: Coordinación general y secretaría, Programación y monitoreo, Contable, Contratación de personal, Contratación de bienes y servicios, Jurídica, Gestión e informática, e Infraestructura. Por otra parte, el Programa cuenta con contrapartes en cada uno de los Consejos con los que interactúa (CODICEN, CES, CETP y CFE).

Es de destacar que **también existen grupos de trabajo por línea de acción que integran a personal de la UCP y a personal de los Consejos o Direcciones que correspondan**. En este sentido, las prioridades a desarrollar, en lo vinculado a la infraestructura edilicia, informática, actividades, cursos y seminarios, son definidas por los distintos Consejos y ejecutadas a través del Programa. Por otra parte, buena parte de la evaluación de las acciones es desarrollada a través de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa de la ANEP. En todos los casos existen grupos de trabajo con representantes de estos Consejos.

En este sentido, el Programa está institucionalizado dentro de la ANEP ya que fue el resultado de los intercambios y acuerdos. Esta institucionalización es considerada clave para lograr la sustentabilidad de los productos e impactos del Programa así como para la integración de los distintos actores involucrados. Un Proyecto funcionando autónomamente no logra el principal propósito que se espera de todo Proyecto: la incorporación en la organización y la consecuente sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

¹ Ley de Presupuesto Quinquenal, publicada el 5 de enero de 2011.

A los efectos de lograr un funcionamiento fluido, transparente y organizado, el Programa desarrolla las siguientes prácticas que prevé continuar:

- a) Revisión de los términos del Programa, planificación anual y quinquenal de éste con la participación de los representantes de todos los Consejos;
- b) Reuniones de coordinación y seguimiento semanales entre los representantes de cada una de las unidades de la UCP, además de coordinaciones y seguimientos a su interior;
- c) Instancias de coordinación y seguimiento con las contrapartes que correspondan en cada Consejo;
- d) Informes mensuales de avance de obras.

En el marco del Contrato de Préstamo se definió un *Reglamento operativo* que establece los procedimientos, mecanismos y reglas aplicables al Programa, a fin de asegurar la aplicación efectiva y eficiente de los recursos y de garantizar el cumplimiento de las disposiciones contractuales y de política en los aspectos legales, de procedimientos y de objetivos del Programa.

En lo que refiere a los sistemas de información, el Programa cuenta con un Sistema de Información Financiera el cual asegura un adecuado ambiente de control interno que permite obtener información confiable. Además, mantiene una adecuada política de respaldo y archivo de la información. Los sistemas informáticos, soportes de la información financiera y de gestión, se han desarrollado por los técnicos del área Informática del Programa. Se desarrolló un *Sistema de gestión* que cubre las necesidades específicas de cada una de las unidades, el cual integra en un proceso de gestión la operativa y el control financiero y presupuestal del PAEMFE. Éste registra los diferentes procesos: programación y presupuesto, contratación de recursos humanos, adquisiciones de bienes y servicios y obras, seguimiento de las inversiones del Programa.


Importa señalar que el Programa cuenta con un sitio Web (www.paemfe.edu.uy), donde se publican, entre otros, el Contrato de Préstamo, los planes operativos anuales, los procedimientos licitatorios y las adjudicaciones correspondientes, los llamados a concurso, los informes de avance semestrales y anuales, y las publicaciones financiadas a través del Programa.

Es de señalar que las actividades que incluyen los componentes del Programa pueden agruparse en función de sus cuatro **ejes transversales de acción**:

- i. Infraestructura edilicia y mobiliario de los centros educativos.
- ii. Tecnologías de la información y la comunicación, tanto para el desarrollo de la gestión académica como para el de la gestión administrativa.
- iii. Promoción de la descentralización a través de proyectos de inversión en los centros educativos.
- iv. Apoyo a la gestión, la investigación y la formación.

El cuadro que se presenta a continuación refleja las vinculaciones entre los componentes y subcomponentes del Programa y sus ejes de acción transversal, dando cuenta de una mirada global de los apoyos brindados por el Programa. Cabe señalar que en este documento se presentan las acciones llevadas a cabo por el Programa siguiendo el ordenamiento de los componentes y subcomponentes definidos en su Contrato de Préstamo. No obstante, hay algunas acciones que tienen un carácter transversal, por lo que si bien se presentan en un subcomponente específico, su alcance lo trasciende, como los ejemplos del fortalecimiento de la gestión de centros a través de los proyectos de inversión descentralizada que se encuentran tanto en el componente 1 del Programa

(relacionados a los centros del Consejo de Formación) como en el componente 2 (asociado a los centros de Educación Media).


Componentes y subcomponentes del Programa	Ejes transversales de la acción del Programa			
	Infraestructura edilicia y mobiliario	Tecnologías de la información y la comunicación	Promoción de la descentralización	Gestión, investigación y formación
				
1. Formación en educación				
1.1. Formación docente inicial				✓
1.2. Desarrollo profesional permanente				✓
1.3. Apoyo a la institucionalidad del IUDE	✓	✓	✓	✓
2. Apoyo a la mejora del desempeño de la Educación Media				
2.1. Educación tecnológica y técnico profesional		✓		✓
2.2. Articulación entre niveles y modalidades			✓	✓
3. Mejoramiento de la oferta educativa				
3.1. Construcción y equipamiento de centros educativos	✓	✓		✓
3.2. Fortalecimiento de estrategias pedagógicas de centros			✓	✓
3.3. Fortalecimiento de estrategias de enseñanza informática		✓		✓
4. Apoyo a la instrumentación de la política educativa				
4.1. Apoyo a la gestión de la ANEP		✓		✓
4.2. Evaluación y monitoreo	✓	✓	✓	✓

La **planificación del monto total del Programa** –los US\$ 114,5 millones– para el período de ejecución de cinco años, desagregada por componente y subcomponente, y por fuente de financiamiento, incluida en el Contrato de Préstamo, se presenta en el siguiente cuadro.

Costo y financiamiento del Programa PAEMFE – Período 2011-2015			
(en millones de US\$)			
Categorías de inversión	Banco	Aporte local	Total
1 Formación en educación	8,0	8,9	16,9
1.1 Formación docente inicial	0,6	1,0	1,6
1.2 Desarrollo profesional permanente	1,5	4,9	6,4
1.3 Apoyo a la institucionalidad del IUDE	5,9	3,0	8,9
2 Apoyo a la mejora del desempeño de la Educación Media	-	7,0	7,0
2.1 Educación tecnológica y técnico profesional	-	0,7	0,7
2.2 Articulación entre niveles y modalidades	-	6,3	6,3
3 Mejoramiento de la oferta educativa	38,7	34,0	72,7
3.1 Construcción y equipamiento de centros educativos	36,2	30,9	67,1
3.2 Fortalecimiento de las estrategias pedagógicas de los centros educativos	2,2	3,0	5,2
3.3 Fortalecimiento de las estrategias de enseñanza de informática	0,3	0,1	0,4
4 Apoyo a la instrumentación de la política educativa	1,3	9,1	10,4
4.1 Apoyo a la gestión de la ANEP	0,2	8,2	8,4
4.2 Evaluación y monitoreo	1,1	0,9	2,0
Administración y supervisión del Programa	-	7,5	7,5
TOTAL	48,0	66,5	114,5

Cabe señalar que en el Presupuesto Quinquenal se asignó al Programa PAEMFE un crédito presupuestal en pesos uruguayos equivalente al monto total del Contrato de Préstamo (US\$ 114,5 millones), considerando el tipo de cambio establecido en la Ley Nº 18.719: 19,627 \$U/US\$.

El siguiente gráfico da cuenta de la ejecución presupuestal del Programa en relación al crédito asignado para cada año y por cada fuente de financiamiento. En términos globales, entre los años 2011 y 2014 el Programa logró ejecutar el 97% de los créditos presupuestales asignados: 99,5% de fondos de Contraparte Local y 94% de los fondos BID.



Al cierre del año 2014 las proyecciones financieras realizadas por el Programa reflejaron que la totalidad del monto de endeudamiento externo (US\$ 48 millones del Préstamo) no podría ser ejecutada en el plazo de cinco años establecido inicialmente en el Contrato. Ello se debe principalmente a que: a) el tipo de cambio previsto en la Ley de Presupuesto Quinquenal (19,627

\$/U\$) fue menor al aplicado en los registros contables de cada desembolso del Préstamo, con lo que los fondos disponibles de éste superan a la asignación presupuestal; b) se produjeron algunos retrasos en el avance de determinadas obras (Escuela Técnica de Piedras Blancas y el Liceo Nº 7 de Montevideo); c) la finalización de algunas obras se prevé para el segundo semestre de 2016 (Escuela Agraria de Tacuarembó, Liceos de Aparicio Saravia - Punta Rieles y de Empalme Olmos, y Residencia estudiantil de Rivera). Al culminar el primer semestre de 2015 el saldo estimado del financiamiento externo es de US\$ 5,9 millones.

Por lo anterior, a fines de 2014 el CODICEN autorizó al Programa a iniciar los procedimientos ante el BID a los efectos de obtener una prórroga en el plazo de desembolsos por el período de un año.² El proceso culminó con la comunicación del BID al Ministerio de Economía y Finanzas relativa a la extensión del plazo hasta el 9 de febrero de 2017.³

Posteriormente, y de acuerdo a la aprobación del período de prórroga para la ejecución del Programa, se presentaron al organismo las proyecciones del crédito presupuestal necesario para ejecutar el saldo del Contrato de Préstamo, a los efectos de ser incluidas en la nueva Ley de Presupuesto Quinquenal.

² Acta Nº 92, Resolución Nº 74 del 5 de noviembre de 2014.

³ Nota CSC/CUR-EDU-844/2015 del 4 de junio de 2015.

II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS

En este capítulo se describen las actividades desarrolladas con el apoyo del Programa en cada uno de los componentes y subcomponentes que lo conforman, señalando los objetivos, características, alcance e impactos de las diferentes actividades y productos logrados. Además, se identifican en cada caso los ejes transversales de acción del Programa a los que éstas se vinculan. La presentación se organiza siguiendo el ordenamiento por componentes y subcomponentes estipulado en el Contrato de préstamo.

II.1 Componente 1: Formación en educación

Este primer componente del Programa tiene por objetivo el apoyo a través de determinadas acciones para fortalecer la calidad de la formación inicial y continua de los docentes de la ANEP, con el fin de mejorar los aprendizajes de los estudiantes del sistema educativo uruguayo.

Está conformado por tres subcomponentes: 1) Formación docente inicial, 2) Desarrollo profesional permanente y 3) Apoyo a la institucionalidad del IUDE, los que a continuación son abordados.

II.1.1 Formación docente inicial

Los objetivos que persigue este subcomponente son: i) aumentar la titulación de los docentes, particularmente la de profesorado, en donde ejerce un alto porcentaje de docentes que no concluyeron sus estudios de docencia; ii) mejorar los conocimientos disciplinares y pedagógicos de los egresados de las carreras de educación. Para tales fines, las acciones previstas en el Programa son las siguientes:

- a) Realizar un estudio sobre la titulación en formación docente.
- b) Apoyar el desarrollo del profesorado semipresencial.
- c) Otorgar becas de apoyo económico a estudiantes.
- d) Implementar modalidades de apoyo a la titulación: docente itinerante y tutorías.
- e) Realizar un estudio sobre la flexibilización del plan de estudios.

A continuación se describen estas actividades, su grado de avance y resultados.

a) Realizar un estudio sobre la titulación en formación docente

En el año 2011 el CFE estableció la necesidad de identificar los factores socioeconómicos, culturales y específicos que no permiten la graduación en tiempo de los estudiantes de las carreras vinculadas con la formación de grado de magisterio y profesorado. Para ello, se definió realizar un estudio de la trayectoria educativa de los estudiantes que cursan las distintas opciones de docencia en el CFE, en particular, identificando aquellos factores que afectan la duración real de las carreras de formación de grado.

Parte del diagnóstico de la situación indicaba que entre los estudiantes de las modalidades de profesorado y magisterio existe rezago y deserción, lo cual fue objeto de análisis en un estudio de

carácter motivacional realizado unos años atrás.⁴ Este estudio permitió identificar algunas de las razones que intervienen en la decisión de abandonar o postergar los estudios de profesorado en el IPA: i) escasa concordancia entre expectativas y oferta educativa; ii) insatisfacción porque la carrera docente no posea carácter universitario; iii) consideración de la carrera docente como auxiliar o complementaria de otros estudios universitarios; iv) posibilidad de ejercer la docencia sin la obtención del título aparece como causa importante de deserción; v) fuerte vínculo con la inserción en el mercado laboral y estudios universitarios.

Con el objetivo de impulsar el estudio de la trayectoria educativa de los estudiantes, se conformó un equipo de trabajo entre las autoridades del CFE, la DIEE del CODICEN y el Programa. La firma contratada en la convocatoria realizada fue la consultora CIFRA.



Matriz de resultados

El estudio fue culminado en diciembre de 2012 y sus resultados se presentaron en dos instancias de discusión académica: una en el INET, ante el grupo de directores de formación docente que el CFE había designado para analizar el cambio de Plan de estudios, y la segunda, de carácter abierto, en el IPA, con el objetivo de divulgar los resultados del estudio.

En 2013 se difundió el estudio a través de su versión impresa, permitiendo documentar y divulgar en mayor medida el estudio y los resultados obtenidos.



Los objetivos específicos buscados eran: i) conocer el comportamiento de la matrícula de formación docente, es decir, los lapsos que insume concretar las carreras de magisterio y profesorado; ii) identificar los principales factores que inciden en los tiempos de titulación; iii) identificar, desde la percepción de los actores, posibles acciones de mejora del cursado de la carrera de formación docente, tanto de apoyo a los estudiantes para el cursado como posibles ajustes al plan de estudio.

Se analizó la formación que se imparte desde los Institutos de Formación Docente, los Centros Regionales de Profesores, los Institutos Normales, el Instituto de Profesores Artigas y el Instituto Normal de Enseñanza Técnica; a partir de una selección de centros de todo el país que comprendiera las distintas modalidades. También se consideró el recorrido de los estudiantes en el marco de distintos Planes de estudio y de acuerdo a la opción cursada y a los programas vigentes en el momento de cursar la carrera. La muestra definitiva de estudiantes quedó conformada por un total de 1.545 estudiantes de formación docente, 540 de la generación 2005 y 1.005 de la generación 2008.

El estudio aplicó diferentes técnicas de corte cualitativo y cuantitativo. Durante el primer semestre de 2012 la firma consultora realizó el trabajo de campo en los nueve institutos seleccionados para la muestra: IPA, IINN de Montevideo, INET (sólo para la generación 2008), el CERP del litoral en Salto, el CERP del suroeste en Colonia y los IFD de Pando, Paysandú, Melo y Durazno. Por un lado, se aplicaron diversas modalidades de trabajo de campo de carácter cualitativo (entrevistas, *focus groups*), con directores, docentes y estudiantes: 36 grupos motivacionales (18 con estudiantes y 18 con docentes, dos grupos por centro), 35 entrevistas en profundidad (9 con directores y 26 con

⁴ *Estudio motivacional de la situación de los estudiantes con retraso del IPA (1998)*. INTERCONSULT. Tomado de *Análisis de la generación 96 del Instituto de Profesores Artigas: seguimiento de una cohorte de estudiantes (1996-1999)*. Cuadernos de trabajo, Serie de estudios sociales sobre la educación, Programa MEMFOD – DFPD, Número II (2000).

docentes de todos los centros seleccionados) y 26 entrevistas a directores de centros educativos donde hoy trabajan los docentes que egresaron o estaban terminando sus estudios. Por otra parte, se aplicó la encuesta a la muestra de 1.545 estudiantes de las dos cohortes seleccionadas. Y por otro, se sistematizó la información de ingresos de estudiantes y sus escolaridades en estos centros.

Composición de la muestra de estudiantes seleccionada para el estudio					
Centro educativo	Cohorte 2005		Cohorte 2008		Total muestra seleccionada
	Universo	Muestra seleccionada	Universo	Muestra seleccionada	
IPA	2.175	192	2.429	233	425
CERP Suroeste	77	29	121	48	77
CERP Litoral	145	52	253	124	176
INET	--*	--	265	141	141
INM	552	132	543	167	299
IFD Durazno	91	25	135	65	90
IFD Melo	94	39	194	75	114
IFD Pando	25	19	99	64	83
IFD Paysandú	109	52	185	88	140
Total	3.268	540 17%	4.224	1.005 24%	1.545 21%

* Nota: En el año 2005 el INET no inscribió para inicio de cursos.

Algunos de los principales resultados del estudio son los siguientes:

- Solamente 1 de cada 10 estudiantes que se anotan en una carrera de formación docente logra egresar en tiempo y forma (en los cuatro años de tiempo teórico de culminación): 7% es la tasa de egreso observada en la generación 2005 y 8% en la 2008. Además, *a cuatro años de iniciada la carrera más de la mitad de los inscriptos la abandonó; mientras que en los años subsiguientes egresan algunos estudiantes de las generaciones que se fueron rezagando, pero son pocos: tres años después de lo que prevé el plan, el total de egresados de una generación es inferior a 2 de cada 10 de los que se anotaron inicialmente (13% para la generación 2005).*
- A siete años de iniciados los estudios, de cada 10 estudiantes inscriptos, el sistema de formación docente generaría 2 egresados (docentes titulados) pero también contribuiría a la formación parcial de otros 4 docentes que no terminarán sus estudios (ejercen sin título).
- *No se observan diferencias significativas entre las dos cohortes de estudiantes (2005 y 2008), aunque es posible que el Plan 2008 logre conseguir una tasa de egreso un poco mayor (aunque no en los primeros cuatro años) dado que tiene un porcentaje algo mayor de alumnos que siguen en carrera.*
- *El grueso del abandono se da al principio de la carrera: un tercio en ambas cohortes no llega a dar ningún examen. El grupo que continúa estudiando sigue reduciéndose, perdiendo entre el 10% y el 15% año tras año.*
- *En cuanto a las causas, distintas visiones atribuyen los resultados educativos de los estudiantes a diversos factores: las características de los estudiantes, los contextos socioeconómicos de donde provienen y el sistema educativo en sí mismo. El sistema educativo sería una de las tres partes del problema. Esta investigación corrobora la presencia*

de las tres familias de factores y su incidencia en el éxito y también en el rezago y el abandono de los estudiantes de formación docente en la actualidad.



- Hoy el factor que más incide en el rezago y en el abandono es que un gran porcentaje de estudiantes trabaja y tiene obligaciones familiares (acentuadas a medida que aumenta la edad de los estudiantes que ingresan a formación docente) que se vuelven incompatibles con un sistema rígido.
 - Entre un tercio y el 46% de los estudiantes cursó la carrera estando en pareja y un tercio del total tiene hijos a cargo, a veces nacidos durante la carrera. Los estudiantes con hijos a cargo son más numerosos entre los que abandonaron o se rezagaron que entre los que lograron egresar, lo que mostraría su incidencia en el egreso y el abandono.
 - El trabajo es el principal motivo de abandono definitivo o temporal de los estudios según los propios estudiantes.
 - Dos tercios de los estudiantes de la cohorte 2005 y cuatro quintos de la cohorte 2008 trabajaron durante la carrera, y más de la mitad de los estudiantes que trabajaban tenían un empleo de más de 20 horas a la semana. La mitad de los que egresaron en ambas cohortes hizo su carrera sin trabajar, y la otra mitad de egresados que trabajó, en su mayoría trabajaba menos de 20 horas a la semana. En el otro extremo, entre 6 y 7 de cada 10 estudiantes que abandonaron la carrera trabajaban mientras estudiaban, la mayoría más de 20 horas.
- Esto se potencia porque la mayoría no comienza su carrera docente antes de los 20 años. La gran mayoría de los estudiantes necesita trabajar porque no tienen un respaldo familiar que le permita dedicarse sólo a estudiar. Además, un grupo importante de estudiantes hace otros cursos y carreras durante su trayectoria en los centros de formación, o lo ha hecho previamente y hoy ejerce esa otra profesión o tarea.

- *La mayoría entra unos años después, cuando ya está en el mercado laboral, ya tiene compromisos familiares o está estudiando otra carrera, y tiene menos tiempo y energía disponibles para dedicarle a su nueva carrera.*
- *Entre los que se recibieron, más de la mitad empezó su carrera con 18 o 19 años. Entre los que abandonaron, más de la mitad comenzó su carrera con más de 23.*
- *El Plan 2008 no colabora para solucionar estos problemas, aunque tampoco obstaculiza más que los planes anteriores, ya que no se observan diferencias significativas en el egreso y sólo alguna pequeña diferencia en el rezago entre la cohorte 2008 y la cohorte 2005.*
- *Algunos datos relevados sugieren que el Plan 2008 podría estar ayudando a que al menos algunos estudiantes más logren egresar en el tiempo previsto. A pesar de que la cohorte 2008 muestra un perfil mayor de edad al momento de ingresar que la 2005, sus estudiantes obtienen los mismos resultados a los cuatro años de comenzada la carrera (8% de egresos) que una cohorte con un perfil un poco más joven, como lo era la de 2005. Sin embargo, como no se puede saber cuántos más egresarán en el quinto o sexto año de la carrera, no es posible comparar estrictamente el “rendimiento” de los planes previos frente al Plan 2008.*

b) Apoyar el desarrollo del profesorado semipresencial

El profesorado semipresencial comienza sus actividades en el año 2003, surgiendo bajo la existencia del Plan 86 en la formación de profesorado en el Instituto de Profesores Artigas (IPA). Inicia como una modalidad de enseñanza y de estudio mixta: tanto presencial como virtual. Las asignaturas del tronco común (formación socio pedagógica) se realizan en forma presencial en los centros de formación tanto de magisterio como de profesorado, mientras que las asignaturas específicas son las que se cursan en forma virtual, siendo las que ofrece esta modalidad de enseñanza.

Esta modalidad tiene alcance nacional, y los estudiantes que se inscriben cumplen ciertos requisitos, como condicionamientos laborales, la no existencia de profesorado en la zona o el departamento, la no existencia de docentes en los propios centros de formación de profesores de la región. Los estudiantes deben cursar las asignaturas del tronco común en los centros que les corresponda (IFD o CERP) y las asignaturas específicas se cursan en la virtualidad.


La necesidad de llevar adelante las actividades de visitas de los profesores tutores a los institutos del Interior del país, así como la implementación de salas y encuentros presenciales de docentes adscriptores, estudiantes y docentes tutores de las carreras de profesorado semipresencial, condujo a que en el Programa se incluyera el apoyo a esta modalidad.



El apoyo del Programa PAEMFE consiste en financiar los pasajes y viáticos para la realización de los encuentros presenciales y el financiamiento de los gastos operativos (pasajes y alimentación básicamente) para la realización de: la sala general de inicio de cursos, los encuentros nacionales de estudiantes, la sala nacional de adscriptos, los encuentros de docentes en el Interior del país para realizar las tutorías con los estudiantes y la integración de tribunales de exámenes en los distintos períodos de evaluación.

En el primer semestre del año 2015 se dictaron diez especialidades: Astronomía, Ciencias Biológicas, Comunicación Visual, Educación Musical, Física, Matemática, Química, Español, Inglés y Filosofía. El relevamiento de los estudiantes matriculados en el primer período de inscripciones, sin contar con las inscripciones tardías, arroja un total de 3.531 estudiantes en esta modalidad.

Matrícula por especialidad del profesorado semipresencial – Primer semestre de 2015	
Especialidad	Matrícula
Ciencias Biológicas	475
Comunicación Visual	568
Educación Musical	188
Física	186
Español	484
Matemática	609
Química	203
Astronomía	233
Inglés	235
Filosofía	350
Total	3.531



Matriz de resultados

En el siguiente cuadro se presenta la distribución de los estudiantes matriculados por cada sede en donde se desarrolla la experiencia.

Matrícula por Instituto del profesorado semipresencial – Primer semestre de 2015			
Instituto	Matrícula	Instituto	Matrícula
Artigas	164	Salto	104
Canelones	215	San José	1
Carmelo	95	San Ramón	147
Durazno	179	Tacuarembó	64
Florida	17	Treinta y Tres	191
Fray Bentos	111	Trinidad	146
Melo	7	La Costa	77
Mercedes	322	IPA	267
Minas	237	CERP del sur (Atlántida)	82
Pando	145	CERP suroeste (Colonia)	57
Paysandú	187	CERP centro (Florida)	14
Rivera	204	CERP del este (Maldonado)	33
Rocha	179	CERP norte (Rivera)	82
Rosario	153	CERP litoral (Salto)	51
Total			3.531

Entre las principales actividades realizadas a lo largo del primer semestre del 2015 se encuentran las siguientes:


- Acompañamiento presencial a los estudiantes a través de los encuentros realizados en las distintas sedes regionales, en donde los 211 docentes atendieron a las asignaturas según su especialidad. Cabe aclarar que el volumen de actividades en esta primera mitad del año se ha visto reducido debido a inconvenientes con la plataforma que retrasaron el comienzo y desarrollo normal de los cursos por un período de dos meses; el servicio se restableció normalmente a mediados de junio de 2015.

Encuentros y Docentes por especialidad del profesorado semipresencial – Primer semestre de 2015		
Especialidad	Encuentros	Docentes
Ciencias Biológicas	96	29
Comunicación Visual	88	27
Educación Musical	51	20
Física	48	20
Español	65	26
Matemática	72	21
Química	62	24
Astronomía	14	12
Inglés	18	15
Filosofía	17	17
Total	531	211

- Clases de apoyo ofrecidas en forma virtual a 83 estudiantes, para preparar los exámenes del período de febrero-julio.

Por otra parte, se desarrollaron otras actividades:

- Implementación de pruebas de admisión de educación musical y tribunales de exámenes del período de febrero-julio de 2015.
- Entrega de material pedagógico, guías de trabajo, trípticos, envío y recepción de tareas encargadas por los docentes, parciales, exámenes, materiales y manuales sobre software educativo (Geogebra, Cakewall, Aplets de Física).
- Encuentros y exámenes en formato totalmente virtual, por videoconferencia con equipos Ceibal y por hangout de gmail, en formato experimental y en forma sumamente exitosa.
- Realización de 40 encuentros a través de videoconferencias (ahora con equipo propio), la mayoría de ellas conferencias multipunto.
- Jornada de apoyo con referentes de los institutos y centros en los que impacta el profesorado semipresencial.



c) Otorgar becas de apoyo económico a estudiantes

Con el objetivo de contribuir a la democratización y universalización de la educación pública, en este caso en el ámbito de la formación docente, el CFE definió la necesidad de otorgar becas de alimentación a estudiantes de formación en educación.

Es de señalar que, en general, en el Interior del país, los estudiantes que no cuentan con los recursos económicos necesarios, tienen acceso a servicios de comedor, alojamiento y traslado. Se entendió que un apoyo similar debía ser brindado también en Montevideo. Por ello, se incluyó en el Programa el apoyo a través de becas a un conjunto de estudiantes de los dos institutos de formación docente de Montevideo: el Instituto de Profesores Artigas




(IPA) y los Institutos Normales (IINN). Las becas financiadas a través del PAEMFE representan aproximadamente el 20% del total.

Estas becas son asignadas por el CFE de acuerdo a los informes que envían los equipos directivos de los institutos de Montevideo en relación a las necesidades de los estudiantes.

Al igual que para el año 2013 y 2014, el CFE decidió continuar con la modalidad de contratación del servicio de tickets de alimentación, servicio que fue adjudicado en abril de 2015. En forma paralela, los equipos directivos de los institutos de Montevideo procesaron la selección de los estudiantes beneficiarios y la definición del mecanismo de entrega.

Para el año 2015 se otorgaron 120 becas: 70 a estudiantes del IPA y 50 a estudiantes de los IINN.



Matriz de resultados

d) Implementar modalidades de apoyo a la titulación: docente itinerante y tutorías


Ante la necesidad en varias zonas del país de apoyar el trabajo de los estudiantes de formación docente con profesores expertos en especialidades en las cuales los docentes en ejercicio no cubren las necesidades actuales del sistema educativo, se definió incluir en el Programa la implementación de modalidades de apoyo a través de docentes itinerantes y tutores. Éstos apuntalarán el trabajo de los estudiantes avanzados de profesorado y magisterio en los institutos de todo el territorio nacional.



El análisis y las diversas definiciones a tomar por el CFE relativas a las modalidades de apoyo a implementarse condujeron a condicionar su inicio a la utilización del insumo del “Estudio de los factores que influyen en la duración de las carreras”, culminado en el segundo semestre de 2012 y difundido con la publicación en el primer semestre de 2013. Posteriormente, el CFE postergó la definición y comienzo de este tipo de apoyos para el año 2014, cuando desde el Programa se apoyó la realización de dos jornadas de trabajo con docentes que realizan las tutorías de los estudiantes del CFE, que actúan como Referentes Pares en el marco del Programa Compromiso Educativo.

Por su parte, como actividad relacionada a los docentes itinerantes, en el año 2013 el CFE aprobó la creación de un equipo de formadores en tecnologías digitales para la educación. El objetivo principal es brindar formación a estudiantes de magisterio y profesorado, así como a docentes, en el uso y elaboración de recursos educativos digitales, plataformas virtuales y otras herramientas de educación a distancia. Durante el año 2014 se realizaron salidas a territorio, concurrendo a 29 de los 31 centros de formación docente, realizando 62 talleres y capacitando a 1.467 estudiantes de magisterio y profesorado, 20 estudiantes de la Carrera de Educador Social y 31 docentes.

Durante el primer semestre del año 2015 se realizaron 35 talleres orientados a estudiantes de 4º año de magisterio y profesorado que recibieron equipos Ceibal. Su implementación implicó concurrir a 28 centros de formación docente, además de acompañar este trabajo en territorio con otros espacios de intercambio y formación tales como la plataforma virtual de aprendizaje, el sitio Web, redes sociales y portales educativos. A través de estas actividades se brindó formación a 629 estudiantes de magisterio y profesorado, y 153 docentes.



Matriz de resultados

e) Realizar un estudio sobre la flexibilización del plan de estudios

Se entendió que los Planes de estudio vigentes en formación en educación debían incorporar una mayor flexibilidad que ofreciera a los estudiantes diversas trayectorias.



Para contribuir a ello, se incluyó en el Programa la realización de un estudio que analice los actuales Planes de estudio, así como la elaboración de una propuesta de flexibilización curricular.

Cabe señalar que el CFE cuenta con la evaluación de los Planes de estudio en los 31 centros realizada en el año 2011, que se plasma en un documento síntesis elaborado por una Comisión integrada por representantes de la ATD, Directores de centros, Coordinadores y estudiantes.

Durante los años 2012 y 2013 el CFE se abocó a la creación de comisiones de trabajo para la mejora de la estructura curricular y académica del Plan de estudios, así como de su organización jurídico normativa. Para apoyar estos esfuerzos el CFE contrató una consultoría a cargo de expertos, la cual estuvo durante el año 2014 abocada a la etapa de rediseño curricular. Estos esfuerzos se continuaron durante el primer semestre del 2015, donde el CFE inició una nueva propuesta curricular para formación en educación.

Matriz de resultados

En la misma línea, en el segundo semestre de 2013 el CFE contó con el asesoramiento técnico de una experta argentina que tuvo como cometido la elaboración de una propuesta para un Plan de Doctorado en Educación Pública. A fines de 2014 el documento con el Plan de Doctorado fue presentado y considerado para su adaptación ante la Comisión Mixta ANEP-UDELAR, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR y la Comisión Académica de Posgrado Mixta.

Durante el primer semestre de 2015, al tiempo que se continúa trabajando en los acuerdos de años anteriores a nivel de ANEP-UDELAR, el CFE está participando de un grupo de trabajo para establecer una Maestría en educación conjunta y otros acuerdos sobre posgrados.

II.1.2 Desarrollo profesional permanente

Con este subcomponente se pretenden promover instancias de formación y desarrollo profesional continuo a los docentes de los diferentes subsistemas de la ANEP, con el objetivo primordial de acompañar a la política educativa. Para ello, el Programa prevé las siguientes acciones:

- a) Apoyar la formación de docentes para el Plan Ceibal.
- b) Promover la formación de docentes de centros unidocentes y multigrado.
- c) Implementar actividades de desarrollo cultural, de extensión e investigación.
- d) Promover la participación en eventos académicos regionales e internacionales.
- e) Apoyar la formación de los actores educativos en gestión y mediación.
- f) Promover el apoyo y capacitación a docentes de la experiencia de 7º, 8º y 9º rural.
- g) Apoyar la implementación de la Junta Nacional de Inspectores de secundaria.
- h) Promover la realización de encuentros regionales de directores.
- i) Apoyar la implementación de jornadas y salas de actualización docente.
- j) Apoyar la implementación del proyecto de Participación del CES.
- k) Apoyar las ATD en las Comisiones permanentes de secundaria.
- l) Fomentar la realización de encuentros de liceos rurales.
- m) Apoyar la implementación salas docentes en la Educación Básica del CETP.
- n) Apoyar el fortalecimiento de la gestión educativa del CETP.
- o) Promover la creación de las UREP en el CETP.

Los objetivos, características, grado de avance y resultados de estas actividades se presentan a continuación.

a) Apoyar la formación de docentes para el Plan Ceibal

El CFE se propuso como objetivo la capacitación en el uso educativo de las TIC a los docentes del Sistema Nacional de Formación en Educación, de forma tal de acompañar la implantación universal de nuevas tecnologías informáticas en Educación Primaria y en Educación Secundaria (Plan Ceibal), así como desarrollar en los docentes mejores competencias en la aplicación didáctica de las nuevas tecnologías.


Por ello se incluyó en el Programa el apoyo a la realización de cursos de capacitación en el uso de las TIC, principalmente a través de la logística de traslados, organización de los eventos y los honorarios de los expertos a contratar para dictar los cursos de capacitación.



Esta capacitación tendría un alcance nacional, cubriendo las diferentes regiones del país y previendo la participación anual de unos 200 profesores de formación en educación, impactando así sobre 1.000 profesores del sistema de formación en educación (aproximadamente 40% del total).

Durante el primer semestre de 2015, la División de Planeamiento Educativo del CFE trabajó en el armado de los diferentes encuentros y jornadas pedagógicas a ser desarrollados entre los meses de julio y diciembre de 2015, en el marco de la formación de docentes en Educación y Tecnología. Asimismo, está prevista la contratación de un especialista extranjero en el área de comunicación y

cultura.



Matriz de resultados

b) Promover la formación de docentes de centros unidocentes y multigrado

El diagnóstico de la necesidad que dio origen al apoyo del Programa se basó en que los educadores que trabajan en centros unidocentes necesitan de apoyos externos y de una actualización permanente en el marco de los nuevos planes de estudio y las nuevas directivas de gestión.

Así, con el objetivo de apoyar la labor y la gestión de los responsables de los centros de educación con modelo unidocente que se encuentran en todo el territorio nacional, se incluyó en el Programa una serie de acciones de formación, perfeccionamiento y capacitación, facilitando la operativa de estos encuentros: traslados y alimentación de los participantes.



En este sentido, el Programa apoya la implementación del “Curso de Perfeccionamiento en educación rural”. El curso cuenta con cuatro módulos, los cuales fueron desarrollados durante los años 2012 y 2013: “Pedagogía rural: una mirada actual”, “Escuela y comunidad: la impronta social de la escuela”, “La escuela y la nueva ruralidad: claves para su comprensión” y “Didáctica multigrado en la escuela rural”.

Desde el año 2014 el CFE no realiza este tipo de actividades.

c) Implementar actividades de desarrollo cultural, de extensión e investigación

La nueva institucionalidad de la formación en educación requiere implementar mayores apoyos para el desarrollo de sus cometidos de desarrollo cultural, extensión e investigación. Al respecto, el CFE definió promover propuestas en esta línea para lo cual se incluyó una línea de financiamiento en el PAEMFE.



En ese sentido, durante el primer semestre de 2015 el CFE decidió brindar apoyo económico a 2 docentes para la participación en los siguientes programas:

- Maestría en Ciencias de la Matemática Educativa, en Ciudad de México, México (un docente de IINN).
- Seminarios de Doctorado en Educación, en Paraná, Argentina (un docente del IPA).

En el marco de este tipo de actividades, el CFE inició el apoyo para implementar en Uruguay la fase piloto del Proyecto Paulo Freire de movilidad académica para estudiantes de programas de formación del profesorado. Dicho apoyo consiste en el apoyo financiero de 10 estudiantes becados

para una pasantía de cuatro meses en una Universidad de destino, siendo una de aquellas que tiene convenios vigentes: Argentina, Brasil y Portugal. Esta actividad fue postergada para el primer semestre de 2016.

d) Promover la participación en eventos académicos regionales e internacionales

El CFE considera necesaria la participación de los docentes de formación en educación, en congresos, seminarios, encuentros y cursos adecuados a sus respectivas especialidades. Se entendió que ello contribuye a la formación y la actualización del conocimiento. Por ello se incluyó en el Programa una línea de financiamiento para pasajes, viáticos y estadías.



Durante el primer semestre de 2015 se apoyó la participación de 6 docentes en diferentes instancias y eventos internacionales.

Participación de docentes en eventos académicos internacionales – Primer semestre de 2015			
Evento	Lugar del evento	Fecha	Docentes participantes
VIII Congreso Iberoamericano de Educación Científica y II Congreso Internacional de Pedagogía, Didáctica y TIC en la Educación	Bogotá, Colombia	19 a 21-may	1 docente del IPA
IX Congreso Orbis Tertius de Teoría y Crítica Literaria	La Plata, Argentina	3 a 5-jun	1 docente del IPA
I Simposio LASA Cono Sur "Actores, demandas, intersecciones"	Santiago de Chile, Chile	4 a 7-ago	1 docente del IFD de Florida
Viaje didáctico a Buenos Aires, 3º de Comunicación Visual IPA	Buenos Aires, Argentina	10 a 13-set	2 docentes del IPA
XVIII Curso regional sobre Formulación y Planificación de Políticas Educativas IPE UNESCO	Buenos Aires, Argentina	7-set a 6-nov	1 docente del CERP del Norte

e) Apoyar la formación de los actores educativos en gestión y mediación

En los nuevos escenarios educativos existen situaciones de conflicto que deben responderse con nuevas estrategias pedagógicas y de gestión. Es sentida la necesidad de capacitar al personal que trabaja en los centros educativos y demás dependencias del sistema educativo, para que adquieran nuevas estrategias de mediación de conflictos y de gestión.

En este marco de fortalecimiento y formación de directores, inspectores, docentes y funcionarios administrativos de la ANEP, los distintos Consejos solicitaron incluir en el Programa actividades vinculadas a la formación para la gestión de conflictos, impulsando la realización de cursos de capacitación en gestión y mediación educativa. El fin de estas acciones es aumentar su sensibilización y capacitación con estrategias que respondan a las demandas y situaciones de conflicto en los centros educativos, así como también en el marco institucional.



Cabe señalar que entre 2008 y 2010 en el marco del Programa MEMFOD, y entre 2011 y 2012 enmarcado en el PAEMFE, se trabajó en forma ininterrumpida en cursos de esta índole, destinados

a directores de centros educativos, inspectores y docentes del CES, CETP y CFE. Se llevaron a cabo aproximadamente 30 cursos intensivos, capacitándose a un número aproximado de 800 actores del sistema educativo. La evaluación de estas instancias, realizada por sus participantes fue un elemento clave para considerar la continuidad de estas acciones. Dicha evaluación destacó un impacto positivo para el accionar en sus lugares de trabajo, logrando desarrollar técnicas apropiadas para aplicar en diversos contextos en donde se presentan situaciones de violencia directa, simbólica y estructural, sumada a la aplicación en la práctica cotidiana de los conceptos y teorías trabajadas en el curso, posicionándose de mejor manera para abordar situaciones conflictivas.


A inicios del año 2013 las autoridades de CODICEN plantearon la necesidad de poner énfasis en algunas estrategias como la instalación de la figura “jóvenes mediadores”. El objetivo de ello es lograr que un grupo de estudiantes, elegidos y reconocidos por sus pares, se capaciten en técnicas de mediación y negociación de conflictos interpersonales para ser un vínculo con el entorno.

En 2013 se desarrollaron cursos en seis centros educativos del CES y del CETP del Área Metropolitana de Montevideo, totalizando 180 jóvenes capacitados en mediación y negociación de conflictos.

En el año 2014 la capacitación en mediación tuvo un doble abordaje. Por un lado, la profundización en cinco de los seis centros capacitados en 2013. Por otro, la realización de cursos de introductoria básica a mediadores estudiantes en cuatro nuevos centros educativos. Entre ambos se alcanzó capacitar a 270 jóvenes: 100 corresponden a la profundización y 170 a los cursos introductorios.

Desarrollo de los cursos para jóvenes mediadores			
Centro educativo	Año 2013	Año 2014	Año 2015
Liceo N°38 de Montevideo	Introductorio	Introductorio	Profundización
Liceo N°49 de Montevideo	Introductorio	Profundización	Profundización
Liceo N°64 de Montevideo	Introductorio	Profundización	--
Escuela Técnica Unión - Montevideo	Introductorio	Profundización	--
Liceo de 18 de Mayo - Canelones	Introductorio	Profundización	Profundización 2
UTU Vista Linda - Canelones	Introductorio	Profundización	Profundización 2
Liceo N°73 de Montevideo	--	Introductorio	Profundización
Escuela Técnica Malvín Norte - Montevideo	--	Introductorio	Profundización
Liceo N°1 de Punta del Este	--	Introductorio	--
Liceo N°46 de Montevideo	--	--	Introductorio
Liceo N°50 de Montevideo	--	--	Introductorio
Escuela Técnica de Piedras Blancas - Montevideo	--	--	Introductorio
A definir en el 2º semestre de 2015	--	--	Introductorio

Para el año 2015 está previsto realizar diez cursos, siguiendo con el doble abordaje de cursos introductorios (en tres centros) y de profundización (en siete centros educativos). En el primer semestre de 2015 se comenzó a trabajar en los siguientes centros: UTU Vista Linda, Liceo de 18 de Mayo, Liceos N°38, N°49 y N°73 de Montevideo, y UTU Malvín Norte (con cursos de profundización); y en los Liceos N°46 y N°50 de Montevideo y la Escuela Técnica de Piedras Blancas (cursos introductorios). Así, durante este semestre hay unos 360 jóvenes beneficiarios de la capacitación en mediación.



Matriz de resultados

Los cursos de profundización se abordan con las siguientes etapas:


- 1ª etapa: reuniones para intercambiar conclusiones de la experiencia y presentar el contenido de la profundización: a) con el equipo de Dirección del centro y b) con adultos referentes del proyecto y alumnos.
- 2ª etapa: curso de profundización en mediación destinado a jóvenes mediadores (ya capacitados en forma introductoria). Curso de 4 horas por módulo, totalizando 32 horas.
 - Módulo 1 - Repaso y reflexión sobre pautas de convivencia saludable;
 - Módulo 2 - Normas y disciplina positiva. Cómo mediar este tipo de conflictos;
 - Módulo 3 - Diversidad, respeto, equidad, empatía, cooperación / Mediación en este tipo de conflictos;
 - Módulo 4 - La buena comunicación, como forma de prevenir conflictos;
 - Módulo 5 - Sentimientos y emociones;
 - Módulo 6 - Buen clima de estudio, alegría y humor, como forma de prevenir conflictos;
 - Módulo 7 – Violencia, capacidad asertiva;
 - Módulo 8 - Cierre.
- 3ª etapa: práctica de resolución creativa y pacífica de conflictos a través de casos simulados, teatralizados y casos reales simples a propuesta.
- 4ª etapa: evaluación y cierre de la experiencia con los jóvenes y luego con docentes referentes y equipo de dirección.

La metodología para el dictado de cada curso consiste en la consecución de cinco etapas que requieren la participación presencial de los beneficiarios, en donde se hace hincapié en la comunicación, el diálogo, la mediación y la negociación, promoviendo el acceso a herramientas teóricas y prácticas para el manejo de conflictos, procurando lograr en los participantes capacidades para manejar conflictos que se le puedan generar en su contexto educativo o vida personal:

- 1ª etapa: presentación del proyecto al centro educativo, con el objetivo de exhibir el proyecto y sus fundamentos a la dirección del centro educativo.
- 2ª etapa: breve curso introductorio sobre mediación destinado a los adultos referentes.
- 3ª etapa: capacitación en mediación destinada a los jóvenes mediadores, para lo cual previamente los jóvenes mediadores deberán haber sido elegidos por sus pares y aprobados por la dirección del centro, en un número máximo de treinta estudiantes.
- 4ª etapa: aplicación en casos de meditaciones hechas por los propios jóvenes mediadores, supervisadas por el equipo capacitador.
- 5ª etapa: evaluación y cierre de la experiencia.

Estos cursos tienen un total de 44 horas cada uno.⁵

Para fortalecer el desarrollo de las capacidades de manejo de conflictos en los jóvenes participantes de los cursos, se elaboró un material pensado como herramienta de apoyo para mediar en situaciones conflictivas. Dicho material fue elaborado por los propios docentes del curso y se distribuyó en los diversos centros en donde se desarrollaron los cursos durante los años 2013, 2014 y 2015.



Cabe resaltar que los cursos son desarrollados por dos especialistas seleccionados en base a un llamado público y abierto realizado por el Programa, continuando la línea de trabajo iniciada años atrás con la capacitación a equipos directivos y docentes.

f) Promover el apoyo y capacitación a docentes de la experiencia de 7º, 8º y 9º rural

El objetivo de la experiencia de 7º, 8º y 9º grado consiste en brindar a los jóvenes que viven en zonas rurales con dificultad de accesibilidad, la oportunidad de acceso y de egreso del Ciclo Básico de Educación Media. Esta experiencia fue creada en virtud de que la ausencia de servicios educativos en las zonas rurales más apartadas generaba la imposibilidad de cursar el Ciclo Básico a los jóvenes.

Al inicio del año 2015 se matricularon 1.719 alumnos, distribuidos en las 60 escuelas en donde se desarrolla actualmente esta experiencia. El colectivo docente está compuesto por aproximadamente 450 maestros y profesores (180 de Ciencias Naturales y Matemática, 180 de Ciencias Sociales y Lengua, 40 de Inglés y 50 de Tecnologías).

El Programa incluyó diferentes tipos de apoyos para el desarrollo de la experiencia de 7º, 8º y 9º rural: i) financiamiento de las dos coordinadoras de las áreas disciplinares (Matemática-Ciencias Experimentales y Lengua-Ciencias Sociales), del cuerpo de profesores especialistas de las ocho diferentes áreas (*Grupo de apoyo académico* a la experiencia), y de quien gestiona la plataforma Moodle utilizada en la experiencia, y ii) la logística (traslados, alimentación, alojamiento) para la realización de las jornadas presenciales de capacitación.



⁵ Anteriormente, los cursos destinados a docentes y equipos directivos de los centros educativos se desarrollaban en tres jornadas, con una carga horaria total de 20 horas.

Las dos coordinadoras de las áreas disciplinares (Matemática-Ciencias Experimentales y Lengua-Ciencias Sociales) tienen en el marco del CFE las siguientes tareas:

- Articular con la Dirección Sectorial de Planeamiento Educativo (DSPE) de CODICEN.
- Actuar como referentes institucionales del trabajo en los centros.
- Coordinar con el Grupo de apoyo académico de la modalidad.
- Diseñar y participar de los cursos de carácter nacional que atiendan temas y problemáticas específicas detectadas.
- Realizar un borrador de la agenda de actividades de formación, en conjunto con la DSPE.
- Coordinar con Inspecciones del CES y del CETP para articular espacios de asesoramiento y supervisión.
- Elaborar propuesta para la definición y aprobación de la acreditación.

El *Grupo de apoyo académico* a la experiencia tiene como objetivo estas acciones:

- Contribuir con el relevamiento de las necesidades de perfeccionamiento y capacitación.
- Ejecutar el plan de capacitación surgido de la planificación anual.
- Diseñar e impartir cursos de capacitación de carácter nacional.
- Brindar apoyo personalizado a los maestros que así lo requieran.
- Tutorar a los maestros a través de la plataforma Moodle.
- Elaborar materiales, guías temáticas de apoyo docente, bibliografía de referencia.
- Integrar los tribunales de evaluación final de los maestros.


Cabe señalar que a partir del año 2014, los cursillistas están siendo formados por docentes del CFE en un curso que requiere de dos años de formación al que se denomina de profundización disciplinar. Por lo tanto, el egresado del curso está formado en el Área, y puede trabajar en cualquiera de los grados. Su acreditación es la correspondiente al Área y no al nivel.

El curso de profundización disciplinar tiene una carga horaria total de 405 horas, equivalentes a 110 presenciales y 295 virtuales en las que se trabaja por medio de una plataforma con profesores tutores. La Dirección Sectorial de Planificación Educativa del CODICEN continúa trabajando en la reglamentación de esta modalidad, para lo cual ha generado contactos con actores del cuerpo inspectivo de los distintos desconcentrados.

Durante el primer semestre de 2015 se financiaron acciones de apoyo que estuvieron concentradas en los cursos presenciales de capacitación a los maestros de la experiencia, así como en la apertura de la plataforma *Moodle*, el diseño de los ocho cursos a cargo de los docentes respectivos integrantes del *Grupo de apoyo académico* y la habilitación de los cursos para los más de 70 maestros participantes. Dentro de la capacitación de los docentes también se han realizado videoconferencias con todos los centros involucrados, para lo cual se ha contado con el apoyo de PROARTE y PROLEE.



Para el año 2015 se priorizó continuar con la formación de maestros de la cohorte 2014, así como seguir capacitando a maestros que aprobaron dos grados en ediciones anteriores y les resta uno para obtener la acreditación del total del curso. En el marco de esta formación, durante el primer semestre de 2015 se desarrollaron dos encuentros presenciales, con una participación de 76 maestros de la experiencia: 40 en el Área de Ciencias Experimentales y Matemática, y 36 en la de Ciencias Sociales y Lengua.




Matriz de resultados

La primera etapa presencial del *Curso de capacitación* a los maestros que ingresan a la experiencia se desarrolló a lo largo de tres jornadas, los días 10, 11 y 12 de febrero de 2015, en Montevideo, en el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES); mientras que la segunda etapa presencial tuvo lugar los días 29 y 30 de junio, y 1º de julio, en las instalaciones del liceo N°55.

Estos encuentros han tenido dos objetivos: profundizar en los contenidos trabajados en la plataforma virtual, y desarrollar estrategias de trabajo interdisciplinario.

Capacitación para maestros de 7º, 8º y 9º grado Participantes de las etapas presenciales – Primer semestre de 2015		
Área	Etapas presenciales	
	10 a 12-feb	29-jun a 1-jul
Ciencias Sociales y Lengua	36	36
Ciencias Experimentales y Matemática	40	40
Total	76	76

De esta forma, a lo largo del año 2015 las acciones de capacitación y apoyo del *Grupo de apoyo académico* se concentraron en los 76 maestros de la cohorte 2014 que participaron de las instancias de formación.



Matriz de resultados

Es importante señalar que en el año 2013 el CODICEN resolvió que la DSPE del CODICEN pase a ser el referente institucional de la Experiencia de 7°, 8° y 9° rural y el CFE el encargado de liderar los distintos aspectos vinculados con la formación para la educación media rural. Análisis previos realizados en dicho año por los referentes de los distintos Consejos el CODICEN que conformaron un grupo de trabajo específico creado a tales efectos⁶, estudiaron la organización y futuro desarrollo de las actividades de la experiencia y sirvieron de antecedente a dicha resolución.

g) Apoyar la implementación de la Junta Nacional de Inspectores de Secundaria

A partir del año 2007 el CES instala las Juntas Nacionales de Inspectores de Educación Secundaria como espacios de desarrollo profesional del cuerpo técnico del CES y de planificación conjunta de estrategias de acción para el logro de los lineamientos de la política educativa del CES y de la ANEP. Participa todo el cuerpo inspectivo del CES: Inspección General, Inspectores de Institutos y Liceos, de Asignaturas que componen el currículo de Ciclo Básico y de Bachillerato, Inspección Técnica, y desde 2015 se suman los recientes Inspectores Coordinadores Regionales.

Los encuentros tienen como objetivo principal la reflexión colectiva e intercambios entre el grupo académico de la enseñanza secundaria en torno a las propuestas pedagógicas que promuevan la construcción de aprendizajes para la vida y la retención de los estudiantes, así como la vinculación de los que han dejado el sistema educativo formal. A su vez, en estos encuentros se analiza la realidad educativa del país, se plantean estrategias para el mejoramiento del nivel educativo de los estudiantes del nivel secundario y se planifican actividades coordinadas que impacten en los resultados de aprendizaje, tanto de acceso a la educación media, como de permanencia y *revinculación* a la educación formal. Se acuerdan criterios comunes para la intervención en los centros, la orientación de los equipos directivos, los docentes y los equipos institucionales, así como para su evaluación. Estos acuerdos y estrategias están vinculados y en coherencia con los lineamientos estratégicos del CES y de toda la ANEP.

La importancia de promover estas prácticas de intercambio motivó al CES a incluir en el Programa su apoyo. Específicamente, el apoyo del Programa a esta actividad consiste en la planificación de la organización del encuentro y la logística para la concreción de la actividad: materiales necesarios, alimentación, alojamiento para los inspectores que residen en el interior y transporte de los participantes. A través de ello el CES promueve políticas de descentralización que incluyen mayor permanencia de los supervisores en el territorio, alentando a que se radiquen cerca de la zona de intervención.



Durante el año 2015 está planificado llevar a cabo dos *Juntas Nacionales de Inspectores*: una en agosto y otra en noviembre.

La primera de este año está planificada para el 10 y 11 de agosto a realizarse en el IPES y en el Centro Kolping de Montevideo respectivamente. Tiene como objetivos definidos los siguientes:

- Retomar una de las líneas de acción de las *Juntas de Inspectores* anteriores: diversas formas de enseñar y aprender.
- Reflexionar sobre los dispositivos con los que cuentan las instituciones educativas para la mejora de los aprendizajes.

⁶ Este grupo de trabajo fue integrado por representantes de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa del CODICEN, de Planificación Educativa y FPB del CETP, de Planeamiento Educativo del CES y CEIP, además de una representante del CFE y quien actuaba como coordinadora académica de la experiencia.

- Proponer estrategias orientadas a la mejora de los aprendizajes y aplicables en las comunidades educativas.
- Elaborar un informe sobre el eje trabajado donde se expliciten actividades a realizar por docentes, estudiantes e Inspectores.

Cabe destacar que se continúa trabajando en los ejes orientadores definidos en la *Junta de Inspectores* de diciembre de 2013 que son: i) el desarrollo de macro-habilidades, ii) el enfoque interdisciplinar del currículo, iii) la atención a las diferentes formas de aprender y enseñar, y iv) la profesionalización docente; pero colocando el énfasis en uno de ellos, en este caso, las diversas formas de enseñar y aprender.

En la Junta estarán acompañando las jornadas de trabajo los Consejeros del CES planteando las nuevas líneas a desarrollar en el 2016 y a continuar en el quinquenio, las que fueron presentadas en el presupuesto 2016-2019.

Merece señalarse que desde febrero de 2015 se constituyeron formalmente las Inspecciones Regionales, plasmando las acciones para promover que los inspectores permanezcan en sus zonas, esfuerzos iniciados durante el año 2013. Las regiones definidas son las siguientes: i) Metropolitana I, ii) Metropolitana II, iii) Este, iv) Centro-Sur; v) Litoral, vi) Norte I y vii) Norte II.

Esto habilita un trabajo más desconcentrado y permite trabajar sobre estrategias contextualizadas enmarcadas en políticas comunes para mejorar los índices de promoción y *revinculación* al sistema así como disminuir la repetición y la desafiliación. En este sentido, a comienzos de 2014 el CES realizó un llamado a concurso para cargos de Inspectores Coordinadores Regionales Grado IV con el propósito de mejorar la gestión de la Inspección y mejorar los aprendizajes de cada una de las regiones. Estos Inspectores asumieron a partir del 1º de noviembre y mantuvieron reuniones con la Inspección General, formando un grupo de trabajo que lidera los procesos educativos del país dando unidad a los mismos.

En 2015 se planificó en cada región, junto a los Inspectores de Institutos y Liceos, y de Asignaturas, un plan de acción que contempla estrategias situadas de forma tal de elevar el nivel de aprendizajes de cada región así como abatir la repetición y desvinculación de los estudiantes de educación secundaria de su zona de influencia. Esta nueva estructura permite un trabajo diferente en el territorio, abordando el seguimiento de los centros, el desarrollo de los ejes propuestos y la profesionalización docente, desde el equipo inspectivo de la región.

Como metodología de trabajo ya instalada en la Inspección del CES, se realizan los primeros lunes de cada mes hasta mayo los “Acuerdos generales de Inspectores”. En éstos se monitorea lo planificado y se realizan ajustes de las propuestas de intervención considerando siempre el contexto y la realidad que es cambiante. A su vez, desde febrero se realizan reuniones mensuales de Inspectores Coordinadores Regionales con Inspección General Docente. Estos acuerdos y reuniones permiten dar continuidad a la tarea entre las *Juntas de Inspectores*. Cabe destacar que en junio de 2015 el CES nombra en Inspección General, un Equipo Coordinador.

En diciembre de 2014, en el último Acuerdo del año se organizó y calendarizó la realización de las salas pedagógicas de comienzo del año 2015. El 2 de febrero, en el primer Acuerdo general de Inspectores del año se definieron las agendas de las salas pedagógicas, las que se desarrollaron entre febrero y marzo con la participación de todos los docentes de aula, los de docencia indirecta y los directivos, incluyendo al secretario liceal. Están a cargo de los Inspectores y en ellas se orienta

sobre el abordaje del currículo de cada sector: arte y expresión, ciencias sociales derecho y filosofía, ciencias de la naturaleza y lenguaje y comunicación, así como lo específico de las asignaturas. A su vez, los Inspectores Coordinadores Regionales y los de Institutos y Liceos trabajan con los equipos directivos y de docencia indirecta con lineamientos para el mejoramiento de la gestión y de los aprendizajes. También interviene la Dirección Integral del Estudiante (DIE) a cargo de su Coordinadora y equipo de especialistas, guiando respecto al abordaje de las diferentes formas de aprender y enseñar teniendo como premisa el respeto a la diversidad y a los derechos de los adolescentes.

En febrero se realizaron salas pedagógicas en todos los departamentos del país, y una por cada zona en Montevideo (3) y Canelones (4), totalizando 24 salas.

h) Promover la realización de encuentros regionales de directores

Con el propósito de trabajar los lineamientos estratégicos definidos por el CES, en coherencia con la política educativa definida por la ANEP y de promover el abordaje de los ejes temáticos a nivel de todos los centros de educación secundaria del país, los que fueran definidos por el cuerpo inspectivo, la Inspección realiza encuentros de Directivos en las regiones y Salas de Directores en cada departamento.

En estos encuentros se promueve la participación de los equipos directivos con el fin de conocer la realidad de cada región, sus ideas, propuestas y necesidades. A su vez, se orienta y se promueve el seguimiento de los proyectos impulsados desde el CODICEN y el CES, así como los ejes priorizados para el año 2015 por la Inspección y aquellos que surgen de un diagnóstico institucional realizado por la comunidad educativa.

La importancia estratégica otorgada por el CES a estas actividades, al entenderlas fundamentales para el mejoramiento de la gestión y la calidad de la enseñanza, condujo a incluir en el Programa el apoyo a su implementación brindando la logística de los encuentros. Los mismos se realizan por Departamentos y por Regiones. El apoyo operativo abarca lo referido a traslados, alimentación (almuerzos y *breaks*) y materiales necesarios para la realización de las salas y encuentros de directores.



Durante el primer semestre de 2015 se realizaron salas de directores y subdirectores por departamento, lideradas por los Inspectores Coordinadores Regionales y de Institutos y Liceos, acompañados por los Inspectores de Asignaturas. Con ellas se logró cubrir al 100% de los equipos directivos de liceos y centros educativos integrados, participando en muchos casos los directores de 7º, 8º y 9º rural (aproximadamente 750 personas).

Además, se realizaron encuentros regionales de los directores de todas las regiones del país, para orientar la planificación del año escolar y la promoción del desarrollo de estrategias que tengan como objetivo los cuatro ejes que dan coherencia a las prácticas en todo el país: i) macro-habilidades, ii) interdisciplinariedad, iii) diferentes formas de aprender y enseñar, y iv) profesionalización de los distintos actores institucionales. Se coloca el énfasis en los aspectos pedagógicos, organizacionales, administrativos y comunitarios.

Dichos encuentros se realizaron en los 19 departamentos con la presencia de los equipos inspectivos de cada región, y en la zona metropolitana fueron 3 jornadas en Canelones y 3 en Montevideo: zona centro, zona este y zona oeste. En estas salas pedagógicas llevadas a cabo en

febrero participaron aproximadamente 3 miembros del equipo directivo de cada uno de los liceos, así como un adscripto y un PCP (Profesor Coordinador Pedagógico) u otro docente que, junto al equipo directivo, apoya en el seguimiento de los estudiantes. En todo el país participaron aproximadamente 850 integrantes de los equipos directivos. Cabe señalar que con estas acciones se alcanzó al 100% de los equipos directivos del CES.

Los encuentros de comienzo del año escolar 2015 se desarrollaron por departamento de acuerdo al siguiente esquema:

- Liderando las salas pedagógicas: equipo de Inspectores, Coordinadores Regionales, Institutos y Liceos, y Asignaturas de la región a la que pertenece el departamento e integrantes del Departamento Integral del Estudiante.
- Participantes: equipos directivos incluyendo secretarios, equipos de docencia indirecta de apoyo a los estudiantes y todos los profesores de todas las asignaturas.
- Cada equipo de los mencionados en un salón específico: equipos directivos, equipos de apoyo a los estudiantes, profesores distribuidos con su Inspector de Asignatura.

En todos los casos se trabajó con la importancia de la construcción de un plan de acción que incluya el seguimiento a los estudiantes y el trabajo en los ejes promovidos desde Inspección. A su vez se brindaron herramientas para la elaboración del plan de acción anual. Se facilitó un formato y se realizaron talleres para orientar sobre la importancia del diagnóstico tanto institucional como de aula. En el caso de los centros educativos cuyos resultados son los más comprometidos, ya sea por la vulnerabilidad del alumnado como por factores intrínsecos al sistema, se propuso el acompañamiento sistemático a lo largo del año. En estas salas participaron aproximadamente 4.500 docentes en todo el país.

En abril de 2015 los Inspectores Coordinadores Regionales realizaron *salas de inspectores* en cada sede regional para compartir los planes de acción de cada Inspector y el de la región. Cabe destacar que es la primera vez que los Inspectores coordinan en el territorio, por lo que en esta instancia se analizaron los resultados educativos 2014 y compartieron las planificaciones, cada uno desde su área de intervención. Se acordaron estrategias a desarrollar en función de la realidad de cada región.

Entre mayo y junio se realizaron 19 *salas departamentales de directores*, en las que los inspectores monitorean los planes de acción y su implementación. Se intercambian formas de trabajo y los obstáculos, problemas y estrategias para resolverlos; poniendo especial énfasis en los proyectos desarrollados, tanto los definidos desde lo central como *Tránsito educativo, Interfase, Liceos con tutorías (PIU), Promejora, Compromiso educativo, + Centros, Programa Uruguay Estudia (PUE)*, como los propios de cada institución. Concurrieron a estas salas el 100% de los directivos de todos los liceos y CEI del país.

A su vez, en junio de 2015 se realizaron encuentros regionales de directivos, cuyo propósito fue acompañar la implementación de los planes de acción así como compartir experiencias que llevan a la retención de los estudiantes, a la profesionalización de los cuerpos docentes y a la mejora de los aprendizajes.

El CES está realizando un cambio a nivel informático, pasando del SECLI al Sistema Corporativo, lo que lleva a un aprendizaje para todos los administrativos del subsistema. Con el propósito de que este cambio no perjudique el funcionamiento de las instituciones ni a los estudiantes, docentes y funcionarios, la Coordinadora del Proyecto de Formación para la Mejora de la Gestión, organizó una

capacitación para Secretarios Liceales sobre el uso de la Base Corporativa para el nuevo sistema. Se realizaron 3 jornadas de 50 Secretarios cada una en febrero de 2015, a la que concurrieron 6 Secretarios delegados por departamento o zona (17 departamentos, 4 zonas de Canelones y 3 zonas de Montevideo), totalizando unos 150 secretarios.


Se realizaron a su vez con los Secretarios, jornadas regionales que tuvieron como punto central el nuevo Sistema Corporativo. Además, se trabajó con los nuevos procedimientos administrativos, especialmente teniendo presente la desconcentración de funciones dada la nueva estructura regional. Se puso singular énfasis en los aspectos pedagógicos del rol del Secretario Liceal. El CES entiende que es muy importante formar los cuadros administrativos con una mirada pedagógica, de manera que todos los que trabajan en el sistema educativo coadyuven a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, por lo que el diálogo que se establece a partir de estas jornadas se prevé continúe a lo largo del año.

Por otro lado, se realizaron *Salas nacionales de directores*: 4 en el primer semestre de 2015 (una mensual desde marzo), las que continuarán en el segundo semestre. En ellas participan los presidentes de la *Sala de directores* de cada departamento así como los de cada zona de la metropolitana, totalizando 26 en cada encuentro. Estas salas permiten que la voz de todos los directores del país pueda ser escuchada a través de sus representantes.

Allí se discutieron temas que preocupan a todos los responsables de los centros educativos, así como otros que el CES pone sobre la mesa para conocer la postura y opinión de los que están al frente del proceso educativo. Entre otros, este año el CES se ha propuesto hacer más eficiente el sistema de designaciones de horas docentes, por lo que la voz de los directores es fundamental para este mejoramiento.

A través de todos estos encuentros –salas y jornadas– se contribuye a profesionalizar a los equipos de gestión, cubriéndose nuevamente al 100% de los equipos directivos del CES.

El indicador de la matriz de resultados refiere a capacitación del personal de dirección de centros educativos tanto del CES como del CETP. Al cabo del año 2015 las instancias de capacitación implementadas en el CETP a través de los Campus Regionales de Educación Tecnológica, involucraron a un total de 295 directores, subdirectores e inspectores. Por tal motivo, durante el año 2015 se totalizan 1.145 inspectores, directores y subdirectores capacitados (850 del CES y 295 del CETP).



Matriz de resultados

i) Apoyar la implementación de jornadas y salas de actualización docente

El CES promueve la realización de salas docentes a cargo de la *Inspección General*, las *Inspecciones Regionales*, las *de Institutos y liceos*, y las *de asignaturas*, con el fin de desarrollar en los equipos docentes, directivos y profesores, la responsabilidad por los resultados, trabajo colaborativo entre todos los integrantes del centro educativo, estrategias para la retención de estudiantes con riesgo de fracaso escolar y trabajo coordinado con otras instituciones para lograr la *revinculación* de aquellos estudiantes que han dejado de concurrir. A su vez, a través de las salas se promueve la difusión de prácticas pedagógicas exitosas, el uso de nuevas tecnologías en el desarrollo del currículo, así como aprendizajes potentes. También se brindan orientaciones sobre el desarrollo de las propuestas programáticas para el Ciclo Básico y el Bachillerato y de los planes especiales para alumnos extra edad y con condicionamientos laborales y de salud: planes 1994, 2009 y 2012.

El CES concibe como componente estratégico relevante la formación y desarrollo profesional continuo de los docentes en servicio. Por ello, decidió incluir en el Programa el apoyo a la implementación de salas docentes y jornadas de trabajo, los que se vinculan a aspectos operativos: alimentación, materiales necesarios, traslados y en algunos casos, alojamientos de los participantes.



Siguiendo la definición de trabajar en los cuatro ejes temáticos propuestos en la *Junta de Inspectores*, durante febrero de 2015 se realizaron salas pedagógicas en todos los departamentos del país, incluyendo las siete zonas de Montevideo y Canelones a cargo de equipos inspectivos (24 jornadas en total).

Las salas se realizaron en los liceos departamentales con la siguiente estructura: un primer momento en el que se presenta el propósito de la sala y la importancia de continuar trabajando los ejes temáticos definidos desde el año anterior, así como la relevancia de realizar un buen diagnóstico tanto institucional como de aula para construir un plan de acción que guíe el accionar de toda la comunidad educativa. Luego de esa presentación general, cada *Inspector de Asignatura* realiza una sala orientadora del abordaje del currículo con sus profesores, así como brinda el marco teórico de macro-habilidades, interdisciplinariedad y atención a la diversidad: diferentes formas de aprender y de enseñar. A su vez, el equipo del Departamento Integral del Estudiante (DIE), se reúne con los docentes de apoyo a los estudiantes. Los *Inspectores de Institutos y Liceos* junto al *Inspector Coordinador Regional* se reúnen con los equipos de gestión en donde comparten los lineamientos del CES y de la ANEP y brindan herramientas concretas para el diagnóstico institucional y la construcción del plan de acción. También se plantearon estrategias posibles de profesionalización en servicio dentro de cada centro educativo. En las visitas de seguimiento de centros educativos, durante mayo de 2015 se visualizaron cambios en las prácticas áulicas así como en las instancias de coordinación



semanal.

En el primer semestre del año 2015 se realizaron en todo el país 192 salas docentes, que consistieron en 24 jornadas de 8 salas cada una, habiendo departamentos en los que concurrieron más de 8 *Inspectores de Asignaturas*. Estas salas estuvieron destinadas a profesores de los siguientes sectores: lenguajes, ciencias sociales, ciencias de la naturaleza y expresión; así como salas disciplinares de las siguientes asignaturas: Educación Física, Educación Visual, Educación Musical, Arte y Comunicación Visual, Biología, Química, Física, Matemática, Astronomía, Historia, Geografía, Educación Social, Inglés, Idioma Español, Filosofía, Contabilidad, Estudios Económicos y Sociales, y Literatura.

También se realizaron salas para docentes de apoyo a los estudiantes, con un abordaje centrado en las diferentes formas de aprender y de enseñar a cargo de la DIE, de Aulas Comunitarias, profesores de Educación en Contextos de Encierro (ECE) y 6 salas regionales para Profesores Coordinadores Pedagógicos (PCP) y Tutores de liceos con horas de apoyo a estudiantes, con un alcance de 255 docentes y directivos. En este sentido, la coordinación de Liceos con tutorías priorizó el análisis de los puntos críticos del programa basados en el informe del INEE, los intercambios en las coordinaciones docentes y orientación para un abordaje integrado, y la importancia del uso de la caja de herramientas material y virtual como elementos fundamentales para una enseñanza diferente. A su vez, se realizaron 5 salas del Programa Uruguay Estudia, con la participación de 260 docentes. También se concretaron 2 encuentros para docentes centrados en herramientas para el trabajo con jóvenes de baja visión, al que concurrieron 75 docentes.

Por otra parte, el Departamento Integral del Estudiante (DIE) realizó 3 encuentros regionales de trabajo en los que participaron 876 docentes. Allí se puso en agenda la importancia del trabajo personalizado y atendiendo los tiempos y la forma de aprender de cada estudiante. Estos encuentros fueron muy valorados por las comunidades educativas participantes dado que posibilitaron intercambios, reflexiones y construcciones colectivas de cómo abordar la diversidad. A su vez se promueve un trabajo colaborativo en un marco de respeto hacia la individualidad del otro, con un enfoque integrador y habilitante.

El equipo de la DIE realizó una instancia de formación destinada a equipos de apoyos a los estudiantes y acompañamiento de sus trayectorias de cada centro educativo. Esta jornada de profesionalización en servicio se replicó en 5 puntos del país, participando un total de 698 docentes: profesores de aula, PCP, adscriptos, integrantes de los equipos multidisciplinares y tutores.

Participaron de estas salas un total de 4.500 docentes de todo el país.

Cabe destacar que este año la estrategia ha sido potenciar el trabajo en las regiones a través de las Inspecciones Regionales tomando como unidad el estudiante y el centro educativo y profundizando en cada una de las áreas: gestión de centro, de aula y disciplinar. Se entiende que el impacto en el mejoramiento de las prácticas y la responsabilidad por la mejora de los aprendizajes será mayor.

Se promueven las visitas conjuntas de Inspectores a los centros para realizar orientaciones y seguimientos a aquellas instituciones de mayor fragilidad. Se continúa priorizando la coordinación de centro como el espacio privilegiado de reflexión conjunta sobre las prácticas, el análisis de los resultados y la producción colectiva para la mejora. Se orienta para la construcción de comunidades de aprendizajes que logren autoevaluaciones continuas. También se pone énfasis en las tutorías y

apoyos a los estudiantes para que superen sus obstáculos y deseen continuar aprendiendo en las instituciones.

En este sentido los *Inspectores de Asignaturas*, luego de participar de forma integrada en las coordinaciones y visitas de aula, realizaron salas con los docentes de su disciplina. Las evaluaciones al finalizar las salas mostraron una gran aceptación y valoración de los aprendizajes logrados, especialmente por la riqueza de los intercambios y de las experiencias compartidas. También los docentes plantean la importancia de contar con la presencia de los Inspectores y con las orientaciones y profundización en temas fundamentales que hacen al currículo de cada nivel.

Por otra parte, desde febrero de 2015 se realizaron en Montevideo jornadas para docentes y equipos directivos que implementan modalidades y programas diferenciados, en los que participó un total de 290 docentes que se capacitaron en programas tales como Proyecto de Aulas Comunitarias (PAC), Programa Uruguay Estudia (PUE), jornadas para discapacitados visuales, Educación en Contextos de Encierro (ECE):

- Implementación de programas diferenciados: 80 participantes.
- Planteo de pautas generales del *Programa Uruguay estudia*: 50 participantes.
- Trabajo en plataforma *Moodle* para implementar el *Programa Uruguay estudia* de forma semipresencial: 40 participantes.
- Presentación del *Ciclo inclusión educativa*: 40 participantes.
- Pautas generales para el comienzo de los cursos: 50 participantes.
- Capacitación de equipos para estudiantes con baja visión: 30 participantes.

Estas jornadas tienen como objetivo orientar, apoyar y acompañar a los docentes en la aplicación de la propuesta pedagógica basada en lograr que cada uno de los estudiantes (jóvenes y adultos) pueda culminar sus estudios de Educación Media, respetando sus tiempos y su realidad de vida.

Además de las salas docentes, los encuentros y las jornadas mencionadas, en el primer semestre de 2015 se continuó con el curso para aspirantes a inspectores que comenzó en el segundo semestre del año 2014. Este curso se desarrolló a través de 8 encuentros presenciales –además de las instancias no presenciales– en las que participaron 130 cursillistas. Culminó en junio con la entrega del proyecto integrador, que fue corregido por tribunales evaluadores integrados por Inspectores que a su vez acompañaron a los cursillistas a través de tutorías. Es de señalar que tuvo evaluación con entrega de trabajos y participación en foros de discusión.

En el marco del proyecto de apoyo a liceos con tutorías, dentro del componente de formación, el CES plantea la profesionalización de los equipos docentes que se desempeñan como tutores y como coordinadores pedagógicos. En este sentido, se nombró un equipo académico de referencia que habilita foros virtuales de discusión e intercambio de experiencias, y que promueve lecturas e intercambio de materiales de formación, que permiten el crecimiento y la profesionalización en servicio. También se promueven estrategias diferenciadas para acompañar los procesos de aprendizaje atendiendo la diversidad.

Asimismo, se realizó una jornada de formación sobre salud bucal, en el marco de una educación integral de los estudiantes. Concurrieron 110 docentes de distintas regiones del país.

En relación al aspecto administrativo, como ya se mencionó, se realizaron 3 jornadas de capacitación en el nuevo *Sistema informático Corporativo*, alcanzando la formación a 150

Secretarios. El propósito de las mismas fue introducir a las secretarías liceales en la lógica del nuevo sistema para la mejora de la gestión.

En la región Norte I, con sede en Salto, se realizó el 22 de junio una jornada para administrativos de Artigas, Salto y Paysandú, en la que se trabajaron los nuevos procedimientos frente a la nueva estructura, con énfasis en lo regional así como en la forma de acelerar las gestiones. A su vez, se estableció una videoconferencia con el equipo de la Dirección de Gestión y Desarrollo Informático del CES en la que se plantearon preguntas y se evacuaron dudas en la implementación del nuevo *Sistema corporativo*. A esta jornada de capacitación concurren 60 secretarios de los tres departamentos y administrativos de Salto. La evaluación de la jornada por parte de los participantes condujo a replicarla en el segundo semestre del año.



j) Apoyar la implementación del proyecto de Participación del CES

La Ley de educación Nº 18.437 promueve la participación de los distintos actores de la comunidad educativa. Se crean los Consejos de Participación Liceal y las mesas estudiantiles con delegados de clase y de centro educativo. A su vez, el CES le otorga una importancia clave a la promoción de la formación continua en servicio de los docentes con el fin de implementar prácticas docentes actualizadas e innovadoras que lleguen efectivamente a los estudiantes, especialmente aquellos provenientes de sectores de vulnerabilidad social.

En esta línea se encuentra el proyecto marco *Participación*, que tiene como propósito dar continuidad, profundizar y fortalecer la participación de los diferentes actores en los centros educativos de enseñanza media. Se plantean acciones de formación en competencias ciudadanas, acompañamiento y construcción de nuevos espacios de participación para los profesores y estudiantes, tanto de Ciclo Básico como de Bachillerato. En este marco es preciso visualizar a los equipos de dirección como líderes pedagógicos que propicien la consolidación del funcionamiento de las instituciones educativas como lugares donde se desarrollen prácticas democráticas. El proyecto comprende la formación de docentes, jornadas de reflexión sensibilizando a los equipos institucionales, al cuerpo inspectivo, la comunidad educativa y otros actores sociales, la presencia de un referente departamental de participación, encuentros de estudiantes de Ciclo Básico y de Bachillerato, reuniones mensuales de jóvenes que integran la *Mesa permanente de estudiantes* y el *Parlamento juvenil del Mercosur*.

Su importancia llevó a que el CES decidiera incluir en el Programa una serie de apoyos para la implementación de este proyecto. Éstos consisten básicamente en la operativa de los encuentros: alojamiento, alimentación y algunos traslados, así como el financiamiento de los profesores referentes de participación en cada departamento, que son los que dinamizan la participación en todos los niveles.



En el primer semestre de 2015 se produjeron en el proyecto, tal como venía implementándose en años anteriores, algunos cambios institucionales, estructurales y conceptuales, que llevaron a priorizar como primera acción, completar las vacantes de la nómina de *Profesores referentes*.

Cabe destacar que el *Equipo coordinador del espacio de participación* desempeña un rol fundamental en el proceso de promoción de la participación en los espacios de la educación formal,

teniendo como tarea asesorar y acompañar al equipo de referentes en la construcción permanente de su rol, coordinar encuentros regionales y nacionales, tanto de profesores como de estudiantes y el *Consejo de participación liceal*. En este sentido durante el primer semestre de 2015 se realizaron las siguientes acciones:

- Coordinaciones de *Profesores referentes*: 24 de febrero y 24 de abril, en donde se avanzó en la planificación y acuerdos de acción en conjunto, y se capacitó sobre libertad de expresión con el apoyo de UNESCO y junto a la organización El Abrojo. En esta oportunidad se invitó a docentes con los cuales se coordina en los distintos departamentos del país, motivándolos a integrarse al proyecto.
- Participación juvenil: avance en la implementación de 9 proyectos generados desde las *Mesas permanentes de estudiantes*, a través de actividades de reflexión, debate e intercambio dentro de los departamentos correspondientes. Los nueve proyectos corresponden a: Educación horizontal (Salto), Aulas virtuales (Rivera), Evaluaciones participativas (Maldonado), Integración e inclusión educativa como estrategia (Canelones), Unidos nos tratamos mejor! (Canelones), No discriminación (Rocha), Estudiantes orientadores (Montevideo) y El liceo, un espacio para compartir nuestras ideas (Colonia). Es de destacar que se trabaja en coordinación con otros programas como Compromiso Educativo para el acompañamiento y la implementación de los proyectos juveniles.
- *Mesa permanente nacional*: se reunió en Montevideo los días 26 de mayo y 30 de junio. A ellas fueron convocados 48 estudiantes (24 de Ciclo Básico y 24 de Bachillerato), además de 17 delegados al *Parlamento juvenil del Mercosur*, acompañados por *Profesores referentes* o docentes de sus localidades.
- *Encuentro nacional de estudiantes de Segundo Ciclo*: los estudiantes trabajaron en comisiones para su preparación. Está previsto para setiembre y octubre en la Colonia de Vacaciones del BPS en la localidad de Raigón (San José). Este proceso está siendo acompañado por la reunión de las *Mesas departamentales de estudiantes*, que comenzaron a funcionar en junio.
- Encuentros departamentales de estudiantes: realizados entre el 17 y el 26 de junio en cuatro localidades: el Liceo N°1 de Durazno, el local de la Inspección Regional de Salto, el Liceo N°1 de Colonia y el Liceo de Palmitas en Soriano. En estos encuentros participaron delegados de todos los liceos del departamento, procurándose combinar los momentos de intercambio y trabajo grupal, con instancias de capacitación.
- Conformación de los *Consejos de Participación Liceal*: con una situación dispar a lo largo del país. Mientras que en Rocha y Tacuarembó están casi todos los *Consejos* constituidos, en Montevideo y Canelones ha habido dificultades para su conformación. No obstante, la mayoría de las delegaciones estudiantiles a los *Consejos de Participación* fueron designadas.

En relación a la capacitación docente en el área de la participación, se modificó la planificación de los dos cursos de participación previstos para el año 2015. Inicialmente se postergó el que estaba previsto realizar de Montevideo; luego, en reuniones con delegados en los Liceos de Carlos Reyles y el Liceo N°1 de Durazno, se postergó también el curso previsto en la región Centro Sur, región compuesta por departamentos (Florida, Flores, Durazno) en los que no hay *Profesores referentes* en la actualidad. En lugar del desarrollo de los cursos de capacitación, se priorizó realizar un encuentro de capacitación para los nuevos *Profesores referentes de participación* a llevarse a cabo en setiembre.



Matriz de resultados

k) Apoyar las ATD en las Comisiones permanentes de secundaria

La Asamblea Técnico Docente de Educación Secundaria es un organismo de asesoramiento del CES que porta la voz de los equipos docentes de todo el país. Con tal objetivo se organiza en Comisiones que estudian y analizan temas claves que preocupan a los profesores y que están a su vez en la agenda del CES. Por ejemplo, a fines de 2009 las comisiones que trabajaron realizaron informes que fueron considerados en la implementación de las políticas educativas tanto para Ciclo Básico como Bachillerato. A su vez, luego del trabajo en las Comisiones de Ciclo Básico y de Bachillerato, la ATD promovió la creación del Plan Experimental 2013 y planteó al CES su implementación en los liceos de Rincón de la Bolsa, Nº 2 de Canelones, Nº 1 de Barros Blancos y Nº 1 de Colonia.

La importancia estratégica otorgada por el CES a su funcionamiento condujo a incluir en el Programa el apoyo para que éstas puedan trabajar en pro de mejores aprendizajes de los estudiantes y de prácticas docentes de calidad. El apoyo del Programa se efectiviza en la facilitación de la operativa del funcionamiento de las comisiones: traslados y alimentación de los participantes, así como el alojamiento de los profesores del interior del país y algunos materiales. Cabe destacar la alta valoración de los docentes de tales apoyos, ya que éstos permiten realizar seguimientos a propuestas pedagógicas a través de un encuentro mensual de los integrantes de las comisiones que provienen de distintos puntos del país, así como realizar reuniones y encuentros en diferentes localidades del interior, permitiendo conjugar una óptica global teniendo en cuenta la diversidad de miradas.



Desde agosto de 2012 hasta la fecha están trabajando 6 comisiones permanentes, cada una con una temática específica y composición definida. Los ejes centrales de discusión que tienen estas comisiones son los siguientes:

- Estudio de propuestas educativas;
- Educación media rural;
- Ciclo Básico, Bachillerato, adultos y extraedad;
- Profesionalización docente y estatuto;
- Reglamentación vigente;
- Presupuesto.

De acuerdo a las posibilidades de cada una, éstas se reúnen mensualmente intentando realizar una reunión de uno o dos días, a veces tres. En algunos casos, debido a emergentes, las comisiones se han reunido en más de una oportunidad en un mes. En 2015, al igual que en años anteriores, se formaron 6 comisiones integradas por 49 profesores titulares con sus respectivos suplentes, siendo 41 de ellos del interior del país; y durante el primer semestre de 2015 se reunieron desde febrero al

menos una vez al mes.

Reuniones de las comisiones permanentes de las ATD – Primer semestre de 2015						
Comisión permanente	Inte-grantes	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Estudio de propuestas educativas	7	19 y 20		23 y 24	14 y 15	24 y 25
Educación media rural	7			16 y 17		
Ciclo Básico, Bachillerato, adultos y extraedad	12			23 y 24		
Profesionalización docente y estatuto	9			15, 16 y 17		15, 16 y 17
Reglamentación vigente	7	20		16 y 17	5	
Presupuesto	7			23 y 24	13, 14 y 15	3 y 4

Siguiendo lo realizado en años anteriores, las ATD han participado en comisiones en la órbita del CES. A lo largo del primer semestre de 2015 se destacan las siguientes: Comisión de elección de horas, Comisión institucional de profesionalización, Comisión de educación rural, Comisión de infraestructura, Comisión de educación de adultos y jóvenes, Comisión de revisión del Reglamento de evaluación y pasaje de grado 2006 de Ciclo Básico, y Comisión para la elaboración del Presupuesto quinquenal, en este último caso en las Subcomisiones de Políticas educativas, de Normativa y gestión, de Salario y de Infraestructura.

Otro aspecto importante a destacar es la participación semanal de las ATD en las sesiones del CES, manteniendo sistemáticamente una reunión institucional con dicho Consejo.

La *Mesa permanente* continúa con el seguimiento y la evaluación del Plan 2013, cuya propuesta innovadora fue planteada al CES por la ATD. Además, se destacan las siguientes actividades realizadas en el primer semestre de 2015 por la *Mesa permanente* de ATD: reuniones de la CODED del departamento de Montevideo, participación en las primeras salas docentes del Plan 2013, reuniones con integrantes de la Comisión de Educación rural.

Además, la ATD del CES participa en la Comisión de Seguimiento Presupuestal en la órbita del CODICEN.

I) Fomentar la realización de encuentros de liceos rurales

Entre las líneas prioritarias del CES se encuentra el fortalecimiento a la educación en el área rural. Cabe señalar que la oferta educativa de nivel medio que se brinda en el área rural por parte de la ANEP tiene distintas modalidades, que a su vez dependen de Consejos de Educación diferentes: los liceos rurales y los centros educativos integrados (CES), las escuelas rurales con 7º, 8º y 9º grado (CODICEN) y las escuelas agrarias de alternancia (CETP). Así, con las primeras dos modalidades, el CES tiene a su cargo 24 centros educativos (19 liceos rurales y 5 centros educativos integrados: 12 en la región Norte I, 7 en la Norte II, 2 en la región Litoral, 1 en la región Centro y 2 en la Este II)⁷,

⁷ Como la mitad de estos centros se ubican en la región Norte 1 (Artigas, Salto y Paysandú), el CES designó como coordinadora de los centros rurales a la Inspectora Coordinadora Regional de esa región, con el propósito de tener una

con un total de 3.226 estudiantes en el año 2015. Esto representa aproximadamente el 58% del total aproximado de 5.500 estudiantes de Educación Media en el ámbito rural.

El fortalecimiento de la Educación Media en el área rural requiere del intercambio de experiencias, generando información sobre las redes posibles a establecer con otras organizaciones locales, así como también procura incluir la formación de los docentes y directores. Con estos objetivos, el CES incluyó en el Programa acciones para promover la profesionalización docente de los centros educativos rurales y sus equipos docentes y directivos, así como dotar a los centros de algunos materiales necesarios para el desarrollo curricular. Las acciones específicas involucran aspectos operativos para la implementación de las jornadas: materiales, alimentación y algunos traslados y alojamiento a los participantes, así como apoyo en equipamiento y materiales educativos.



Al igual que en años anteriores, durante el primer semestre de 2015 se realizaron reuniones en donde se discutieron los marcos teóricos y la intención política para la ruralidad. En este sentido se pretende dotar a las instituciones de nuevas formas de realizar las prácticas, brindando diversidad de oportunidades a los jóvenes rurales. Se realizaron coordinaciones en las regiones entre los equipos técnicos (inspectivos) del CES y CERP, flexibilizando así la oferta educativa y planificando de forma integrada, teniendo como eje central el estudiante y su familia en el entorno.

Se realizaron dos reuniones de la *Comisión de ruralidad* del CES, de las que participaron los delegados de ATD de la *Mesa de ruralidad*, Directores de Liceos rurales e Inspectores.

A su vez, en abril se logró transformar el centro educativo integrado de Sequeira en liceo rural, atendiendo la demanda de la comunidad y las fuerzas vivas de la localidad. Esta gestión se ha vivido como un logro importante ya que permite a los jóvenes de dicha localidad aspirar a tener en algún momento continuidad educativa. Es de señalar que actualmente 18 jóvenes se trasladan 50 km diariamente, desde Sequeira en Artigas hasta el liceo rural de Valentín en Salto.



También se llevaron a cabo a lo largo del primer semestre de 2015 reuniones entre la Coordinación de los centros rurales del CES y la Dirección de Planificación Educativa de CODICEN, con el fin de apoyar académicamente y orientar a las escuelas con 7º, 8º y 9º rural, de manera de garantizar aprendizajes acordes al nivel medio. Se está procurando unificar normas para que los estudiantes de estas escuelas puedan figurar como del nivel medio, inclusive para percibir los beneficios sociales acordes a su calidad de estudiantes de nivel secundario. Está planificado un encuentro de centros rurales para octubre de 2015, en donde se prevé intercambiar prácticas con las escuelas rurales con 7º, 8º y 9º, plantear los nudos críticos de la ruralidad e identificar propuestas que promuevan prácticas innovadoras para los jóvenes rurales.

Se busca la construcción de un currículo rural pertinente que permita a los jóvenes construir sus proyectos de vida, insertarse laboralmente una vez finalizados los estudios de Educación Media en la localidad y continuar con otros estudios si así lo desean.

mirada estratégica en relación a las políticas a desarrollar en la ruralidad, y mejorar los aprendizajes para garantizar equidad en la calidad educativa en los distintos puntos del país.

m) Apoyar la implementación de salas docentes en la Educación Básica del CETP

Con el objetivo de fortalecer a los equipos docentes que ingresan a la institución o de aquellos que se desempeñan en los distintos ciclos y cursos de la Educación Básica del CETP, que brindan una educación integral en el tramo obligatorio de la Educación Media Básica, el CETP decidió incluir en el Programa un conjunto de apoyos para la realización de salas docentes en los centros educativos. Estos apoyos se focalizan en facilitar la operativa de estas salas: traslados, alimentación y alojamiento de los participantes en algunos casos. La importancia de la continua formación en servicio fundamenta la realización de estas actividades.



Las instancias de formación implementadas desde el año 2013 tienen como objetivo brindar elementos pedagógicos, didácticos y metodológicos a los docentes que ingresaron a la institución y a aquellos que se desempeñan bajo la órbita del *Programa de Educación Básica* del CETP.

Estas jornadas fueron organizadas en forma conjunta por el *Equipo técnico operativo de sensibilización y acercamiento al Plan FPB 2007* y los directores de los cinco campus regionales. Al cabo del primer semestre de 2015 las salas realizadas contaron con la participación de **780 docentes** pertenecientes a las cinco regiones del Interior del país.

Jornadas de formación a docentes del CETP – Primer semestre de 2015						
Destinatarios	Noreste	Litoral Norte	Litoral Sur	Este	Centro	Total
Docentes de CBT	38	--	40	120	108	306
Docentes nuevos del FPB 2007	96	114	47	67	150	474
Total	134	114	87	187	258	780

n) Apoyar el fortalecimiento de la gestión educativa del CETP

En el año 2008 el CETP inició un proceso de reestructura de la gestión de sus centros educativos, introduciendo cambios en la organización tanto a nivel de las Inspecciones regionales como de las Direcciones escolares. Con la finalidad de trabajar en forma descentralizada y con un fuerte énfasis en el intercambio de experiencias y saberes con los equipos de dirección de los centros educativos de todo el país, se realizan instancias de formación y actualización en las que participan inspectores, directores y subdirectores de los diferentes centros educativos de todo el país. Estas acciones son lideradas desde 2013 por los Campus Regionales de Educación Tecnológica.⁸

La importancia de la continuidad de estas acciones condujo a que el CETP incluyera en el marco del Programa su apoyo. Éste consiste en la contribución a la logística de la operativa relacionada a traslados, alimentación, alojamiento y demás apoyos para llevar a cabo los encuentros con los equipos de dirección, funcionarios, docentes, alumnos y con diversos actores locales de las diferentes regiones (intendencias departamentales,



⁸ Conjunto de centros educativos del CETP pertenecientes a una región y que están destinados a atender a la educación técnico profesional y tecnológica, desarrollar investigación aplicada, asociada fundamentalmente a las áreas productivas de la región, y aportar a la comunidad local a través de las actividades de extensión en pos de lograr una mayor integración social. En abril de 2013 el CETP aprobó la instalación de los Campus, definiendo los departamentos que lo integran y las sedes donde éstos funcionan.

ministerios, representantes de los distintos sectores productivos, entre otros).

El propósito fundamental de los Campus Regionales es promover la capacidad local de organización y gestión con el fin de contribuir a nuclear capacidades humanas asociadas a las áreas socio productivas priorizadas en la región y aportar a la educación, la investigación aplicada y extensión. Los objetivos principales de los Campus son los siguientes:

- Implementar un modelo de regionalización que consolide el proceso de descentralización de la gestión educativa iniciado en CETP.
- Impulsar mayores grados de autonomía en la planificación, gestión, supervisión y control social en cada territorio, aportando a su crecimiento.
- Fortalecer el nucleamiento de las capacidades vinculadas a las áreas identificadas como estratégicas en cada región.
- Diseñar respuestas más ajustadas atendiendo a las características de cada territorio con mayor eficiencia en el desempeño institucional.

Campus Regionales de Educación Técnico Profesional del CETP				
Campus	Departamentos que lo integran	Sede	Escuelas	Alumnos
Regional centro	Durazno, Flores, Florida y San José	Durazno	16	7.858
Regional este	Maldonado, Lavalleja, Rocha y Treinta y Tres	Maldonado	22	8.367
Regional litoral norte	Artigas, Salto y Paysandú	Paysandú	14	12.355
Regional litoral sur	Rio Negro, Soriano y Colonia	Fray Bentos	19	8.456
Regional noreste	Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo	Rivera	13	8.955
Total			84	45.991

Una de las modalidades que permite concretar la descentralización es el **trabajo de la Junta de Directores** de las escuelas de las diferentes regiones, ya que además de promover el empoderamiento de los actores, genera espacios de reflexión para impulsar la mejora en los centros educativos. Asimismo, permite el acceso de información y propicia la generación de propuestas consensuadas con todos los actores y ajustadas a las realidades de cada territorio. En el transcurso del año 2015 en las Juntas de Directores realizadas en diferentes regiones del país se abordaron los lineamientos institucionales de política educativa y se acordaron criterios para la confección del plan anual de actividades de los centros educativos. Además, se definieron lineamientos para organizar el inicio de cursos (confección de horarios de clase, criterios pedagógicos a utilizar, necesidades de equipamiento, etc.) y se analizaron las necesidades de formación y capacitación para funcionarios docentes y no docentes de cada región.

Entre las **actividades de capacitación** desarrolladas durante el primer semestre del año se destacan las jornadas destinadas a **funcionarios no docentes** (administrativos, secretarios escolares y referentes) para presentar las prestaciones de los sistemas de la información: *Sistema de bedelías Web*, *Sistema de horarios docentes* y *Sistema de horas vacantes*. También en algunos casos se profundizó en las aplicaciones que permiten estos sistemas para la toma de decisión a las autoridades y como herramienta de apoyo a los estudiantes. Por otro lado, se realizaron una serie de **jornadas a docentes** con el cometido de potenciar las capacidades didácticas-pedagógicas del cuerpo. Se destaca la formación a docentes del Ciclo Básico que ingresaron al CETP en el año 2015 (detalladas en el punto anterior) y también los talleres realizados para formar en el manejo de la plataforma *Moodle*.

Por otra parte, en algunos Campus se han definido y organizado *dispositivos socio-pedagógicos*. Estos son instrumentos para intervenir en situaciones pedagógico-didácticas donde se presentan dificultades en el ámbito escolar, con el objetivo fundamental de mejorar la calidad de los aprendizajes a partir del trabajo articulado entre las unidades del Campus Regional, equipos de dirección de las escuelas, integrantes de las UREP, los colectivos docentes, referentes territoriales y equipos multidisciplinares departamentales vinculadas a la labor educativa. En estos ámbitos se realiza un seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes con el fin de detectar y evaluar algunas situaciones de dificultad, se analizan las posibles causas y se plantean alternativas para abordar dicha problemática. Para poder desarrollar estos cometidos se requiere de instancias de coordinación e intercambio para fortalecer los canales de comunicación entre los actores involucrados de las diferentes regiones.

Participantes de las actividades realizadas en los Campus regionales – Primer semestre de 2015						
Tipo de actividades	Noreste	Litoral norte	Litoral sur	Este	Centro	Total
Capacitación en didácticas pedagógicas	144	173	122	101	281	821
Capacitación en mejora de la gestión	52	55	25	53	40	225
Gestión (planillado, visitas, elección de horas...)	--	--		33	60	93
Investigaciones (mapeo productivo, propuestas...)	70	7	30	9	30	146
Jornadas de capacitación a Secretarios escolares, Funcionarios de gestión y de Servicios Generales	65	--	45	107	50	267
Junta de directores e inspectores	16	36	73	75	95	295
Presentación de programas, proyectos e investig.	52	--	22	11	60	145
Total general	399	271	317	389	616	1.992

En suma, durante el primer semestre de 2015 las actividades impulsadas por los Campus Regionales contaron con la participación de un total de 1.992 personas. Cabe señalar que las actividades de capacitación dirigidas a los integrantes de los equipos directivos implicaron la presencia de 295 directores, subdirectores e inspectores.

o) Promover la creación de las UREP en el CETP

En su Plan quinquenal 2010-2014, el CETP propone una serie de proyectos entre los cuales se encuentra el de *Profesionalización en servicios y educación permanente*, cuyo objetivo es el de “aportar al proceso de formación permanente descentralizado, propiciando el incremento y circulación del conocimiento en la institución”. En este marco se ubica el proyecto *Unidades Regionales de Educación Permanente (UREP)*.

Las UREP tienen como propósito contribuir al desarrollo, fortalecimiento y consolidación institucional, desde una perspectiva epistemológica innovadora vinculada a la formación técnico-profesional. Además, tienen como cometido el acompañamiento y la formación en servicio de los docentes, lo cual se considera esencial para una adecuada implementación y desarrollo de las propuestas educativas del CETP en general y de las innovaciones en particular.

Las diferentes propuestas del CETP se enmarcan en las políticas educativas que promueven y garantizan el derecho a la educación y la generación de ciudadanía, que aportan nuevas oportunidades para el desarrollo y educación a lo largo de toda la vida de jóvenes y adultos. Esta

singularidad implica contemplar desde la práctica la diversidad, reconociendo lo propio de cada sujeto, sus intereses, formas de relacionarse y valorar el aprender. Al tiempo que ésta supone reconocer e incorporar las particularidades de lo local y territorial. En este sentido, las particularidades de los centros, los lineamientos políticos institucionales, las innovaciones educativas que se están desarrollando a lo largo de todo el país en los centros del CETP, justifican la pertinencia de acciones descentralizadas como las UREP, que buscan un cambio del trabajo docente que posibilite el pasaje de un rol tradicional, que resuelve la práctica educativa en soledad, a equipos docentes responsables de diseñar estructuras curriculares y metodológicas en procura de la mejora de los aprendizajes.

El Proyecto original preveía la conformación de 8 unidades regionales, ubicadas de forma de cubrir todo el país:

- Artigas, Salto y Paysandú.
- Río Negro, Soriano y Colonia.
- Rivera, Tacuarembó, Durazno y Flores.
- Treinta y Tres, y Cerro Largo.
- Rocha y Lavalleja.
- Florida, Canelones y Montevideo centro.
- Maldonado, Canelones y Montevideo este.
- San José, Montevideo y Canelones oeste.

Cada UREP se integra por un equipo multidisciplinario de profesionales: dos con conocimiento y/o experiencia de trabajo en formación didáctica-pedagógica relacionada a lo técnico-profesional, un perfil con formación y experiencia de trabajo en entornos virtuales, y un profesional con formación y experiencia en trabajo con instituciones y grupos.

A su vez, las UREP son coordinadas por un equipo de tres profesionales de perfiles complementarios: uno con el rol de coordinador general, un especialista del área didáctica-pedagógica con experiencia en entornos virtuales y otro especialista en instituciones y grupos.

Los integrantes de las UREP participan en un doble proceso formativo. Por una parte, en una propuesta de formación que aborda aquellas temáticas que garanticen una formación docente con una construcción epistemológica propia de la educación técnico-profesional. Por otro lado, se implementan espacios de trabajo en los propios centros, con los colectivos docentes de su región, con el fin de propiciar la circulación de conocimiento en torno a las temáticas educativas priorizadas, favoreciendo así los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las instancias de trabajo regional procuran además promover un diálogo que enriquezca el propio proceso formativo y genere espacios de reflexión y producción de conocimiento.


En el Programa se incluyó el apoyo a este proyecto desde la conformación inicial de los equipos de la unidad coordinadora y las unidades regionales, hasta lo relacionado a las instancias de coordinación y formación, por un lado, entre los integrantes de las diferentes unidades y los docentes de su región (seminarios, jornadas y talleres de capacitación con especialistas nacionales e internacionales), y por otro, entre el *Equipo coordinador* y los integrantes de las UREP; incluyendo traslados, alimentación, alojamiento, impresiones y honorarios de especialistas nacionales e internacionales, entre otros. A partir del año 2014 el apoyo previsto se concentra en el equipo coordinador, intercambios con expertos temáticos y la evaluación de la experiencia; no obstante, CETP solicitó a CODICEN transferir al Programa




fondos adicionales para financiar a los integrantes de las UREP durante los años 2014 y 2015.

Cabe señalar que desde sus inicios hasta febrero de 2015 funcionaron 7 unidades, no logrando conformarse la unidad regional correspondiente a Rocha y Lavalleja. A partir de marzo de 2015 se encuentran operativas 4 UREP debido al redimensionamiento del Proyecto relacionado con la baja de algunos integrantes regionales. No obstante, con las 4 unidades se siguió cubriendo la totalidad del territorio nacional, pues los distintos equipos de trabajo realizan actividades de formación con los docentes que pertenecen a regiones que no cuentan con una UREP: i) Durazno - Tacuarembó - Rivera, ii) Colonia - Río Negro - Soriano, iii) Treinta y Tres - Cerro Largo, y iv) Rocha- Lavalleja. Se continuó trabajando con el equipo coordinador (3 profesionales) y con 14 integrantes distribuidos en las siguientes unidades regionales:

Integración de las UREP – Primer semestre de 2015		
Región	Área de trabajo y especialidades	Integrantes
Artigas- Salto- Paysandú	1 pedagógico didáctico; 1 institucional grupal.	2
Montevideo - Florida - Canelones	2 institucional grupal; 1 entornos virtuales	3
Montevideo este - Canelones este - Maldonado	3 institucional grupal	3
Montevideo oeste - Canelones oeste - San José	3 institucional grupal; 1 didáctico pedagógico; 2 entornos virtuales	6
Total		14



Matriz de resultados



Matriz de resultados

Durante el primer semestre de 2015 se realizaron instancias de coordinación e intercambio entre el equipo coordinador e integrantes de las UREP (talleres y jornadas), con una frecuencia mensual a partir de febrero. Además, los integrantes de las UREP han realizado actividades específicas con especialistas en los diferentes centros educativos.

Respecto a las **instancias de formación** destinadas a los docentes de las diferentes regiones del país, se llevaron a cabo dos tipos de actividades. Por un lado, las destinadas a los docentes que ingresaron al CETP en 2015; y por otro las que comprenden salas, talleres y jornadas de trabajo para los integrantes de cuerpos directivos, funcionarios y docentes que se desempeñan en el área de influencia de cada UREP.

- Jornadas de *formación a docentes nuevos en la institución*, realizadas en diferentes puntos del país a partir del mes de marzo. En estas instancias participaron representantes del CETP, Directores de los Campus regionales, Inspectores regionales, equipos de Dirección, representantes de las ATD y de AFUTU. Se abordaron los desafíos institucionales, las diferentes estrategias didácticas-pedagógicas relacionadas con la planificación, evaluación y el uso de las tecnologías de la información en el entorno educativo. Al cabo del primer semestre de 2015 se realizaron **17 jornadas** en las que participaron **766 docentes**.

Formación a docentes que ingresan al CETP Primer semestre de 2015		
Fecha	Lugar / Campus	Docentes
26-feb	Montevideo y Canelones	200
18-mar	Salto	80
19-mar y 24-abr	Durazno y Flores	35
21-mar y 10-abr	Maldonado, Treinta y Tres y Lavalleja	45
24-mar	Artigas	32
25-mar	Paysandú	53
26-mar	Soriano	40
26-mar y 24-abr	San José	25
27-mar y 24-abr	Florida	38
9-abr	Colonia	45
13-may	Rivera	68
13-may	Tacuarembó	70
28-may	Cerro Largo	35
Total de participantes		766

- Jornadas y salas desarrolladas por los grupos de trabajo constituidos en territorio*. A lo largo del primer semestre de 2015 participaron **788 docentes** en las siguientes actividades:

Trabajo en territorio – Primer semestre de 2015			
Región	Sede	Temáticas abordadas	Docentes
Artigas-Salto-Paysandú	Escuela Agraria de Guaviyú	Evaluación basada en situaciones auténticas de aprendizaje; Estrategias para trabajar con la diversidad del aula.	48
	Escuela Técnica Belén	Experiencias de evaluaciones basadas en situaciones auténticas de aprendizaje; La integralidad en la educación; Evaluación de la educación técnico-tecnológica.	35
	Escuela Granja Melchora Cuenca	Didáctica en el aula y evaluación	32
Montevideo-Canelones-Florida	Escuela Superior de Adm. y Servicios "Prado"	Violencia: indicadores y estrategias de abordaje.	58
	Escuela Técnica Paso Molino	Abordaje de las dificultades de aprendizaje.	25
	Escuela Técnica Tala	Creación de contenidos educativos audiovisuales.	25
	Escuela Técnica Florida	Perspectiva de la educación técnica y tecnológica; Violencia escolar	68
	Escuela Téc. de Hotelería y Gast.	Dificultades de Aprendizaje	53
	Escuela Agraria Florida	Adiciones: protocolo y estrategias de intervención.	45
	Escuela Técnica Sarandí Grande	Convivencia	25

Región	Sede	Temáticas abordadas	Docentes
Montevideo – Canelones – Maldonado – Durazno Flores	Escuela Técnica Libertad	Habilidades socio-emocionales	48
	Escuela Técnica Durazno	Habilidades socio-emocionales	58
	Escuela Técnica Malvín Norte	Evaluación en aula	23
	Escuela Técnica Trinidad	Evaluación	38
	Escuela Técnica Brazo Oriental	Inteligencia Emocional	22
	Escuela Técnica Unión	Resolución de conflictos	20
	Escuela Agraria Trinidad	Convivencia Escolar	26
	Escuela Técnica Rocha	Vínculos Educativos	38
Montevideo oeste - Canelones oeste - San José	Escuela Téc. Paso de la Arena	Evaluación en aula	25
	Escuela Agraria Libertad	Convivencia	26
	Escuela Agraria de Trinidad	Dificultades de aprendizaje	18
	Escuela Agraria de Raigón	Creación de contenidos educ. audiovisuales.	32
Total de participantes			788


- *Actividades de formación a docentes en servicio* organizadas por el equipo coordinador de las UREP y destinadas a docentes de la institución. Al cabo del primer semestre de 2015 participaron **317 docentes**.

Formación de docentes en servicio – Primer semestre de 2015				
Temática	Fecha	Departamento	Sede	Docentes
Jornadas <i>Aprendizaje basado en proyectos</i> , destinadas al equipo coordinador de Centro Educativo Comunitario (CEC): Organizadas por UREP e Programa de Educación Básica.	jun	Montevideo	Esc. Técnica Palermo	82
Convivencia en Escuelas Agrarias del Campus Centro.	may-jun	Florida y San José	Esc. Agraria de Florida	30
Curso a adscriptos	may	Maldonado	Campus Este	35
Curso a adscriptos	jun	Artigas, Salto y Paysandú	Campus Litoral Norte	80
Jornadas a docentes de Tecnología	may	San José (Raigón)	Campus Centro	29
Formación a Docentes de CFE del Proyecto CINEDUCA sobre aprendizaje basado en Proyectos.	may	Montevideo	IPA	42
Jornada de trabajo sobre proyectos de egreso para docentes de gastronomía.	may-jun	Maldonado	Esc. Pedro Figari	19
Total de participantes				317

- En el marco del Convenio entre el CETP y el CFE a partir de abril de 2015 se realizaron tres *cursos de formación permanente con evaluación*. Participaron **107 docentes**.

Cursos de formación permanente – Primer semestre de 2015			
Temáticas abordadas	Fecha	Destinatarios	Docentes
De “dificultades de aprendizaje” a “oportunidades para la enseñanza” (105 hs)	abr a ago	Docentes de San José	25
Plataforma <i>Moodle</i> (30 horas)	abr a jun	Docentes de Artigas y Salto	50
Aprendizaje basado en proyectos y tecnologías digitales. Diseño e implementación (15 horas)	abr a may	Docentes del Campus Litoral Sur y de CFE de Colonia, Soriano y San José	32
Total de participantes			107

En resumen, durante el primer semestre de 2015 participaron 1.978 personas en las actividades de formación organizadas por las UREP: 766 docentes en las jornadas destinadas a quienes ingresaron al CETP en el transcurso del año; 788 docentes que participaron en los grupos de trabajo en territorio; 317 docentes que asistieron a las salas, jornadas y talleres realizados en las distintas regiones del país y 107 docentes de CETP y CFE que participaron en cursos de formación permanente.



Matriz de resultados

II.1.3 Apoyo a la institucionalidad del IUDE

Este tercer subcomponente tiene por objeto apoyar la institucionalidad del futuro Instituto Universitario de Educación (IUDE), tanto a través de la mejora edilicia de sus centros educativos, fundamentalmente orientada a proveer espacios físicos para aulas virtuales, departamentos académicos y espacios de apoyo pedagógico, e incluyendo el diseño y construcción del edificio donde funcionará el IUDE; así como también a partir de proyectos de inversión descentralizada para el fortalecimiento institucional y de mejora del sistema de gestión y digitalización de la información, entre otros. Para ello el Programa prevé las siguientes acciones:

- Obras de infraestructura edilicia en los centros educativos del CFE.
- Diseñar y construir el edificio donde funcionará el IUDE.
- Brindar equipamiento mobiliario, TIC y didáctico a los centros del CFE.
- Implementar proyectos de inversión descentralizada en los centros del CFE.
- Impulsar la mejora del sistema de gestión y digitalización de la información.
- Apoyar la integración de la carrera de educador social al IUDE.
- Promover proyectos de extensión a nivel de centros del CFE.

Estas actividades, los avances y resultados alcanzados se detallan a continuación.

a) Obras de infraestructura edilicia en los centros educativos del CFE

La necesidad de mejorar y ampliar la infraestructura edilicia de los centros del CFE condujo a incluir en el Programa una serie de acciones en este sentido. Éstas incluyen la obra física para construir, ampliar y adecuar espacios educativos en los centros, departamentos académicos y espacios de apoyo pedagógico.



Se promueve la búsqueda de una producción edilicia más eficiente y adecuada a las necesidades educativas y acorde con las políticas educativas estratégicas: separar ciclos educativos, pasaje de tres a dos turnos, incorporación de nuevas tecnologías, adaptación al tipo de programas y planes de

estudio, entre otros. Para ello se identifican las patologías y disfuncionalidades (existen varios centros educativos construidos en las décadas del ochenta y noventa que presentan algunas disfuncionalidades respecto a las prácticas pedagógicas, además de determinadas patologías constructivas por defectos tanto de proyecto como de construcción), se investiga su origen y se buscan soluciones. También se realiza de forma permanente el análisis de los nuevos planes de estudio y la consulta a las autoridades de la ANEP sobre las mejores disposiciones locativas para un correcto desarrollo curricular y cumplimiento de los objetivos planteados.

El apoyo del Programa comienza con la definición del programa arquitectónico, según las directivas de las autoridades, sigue con el diseño, ejecución de la obra y habilitación de los espacios educativos, y finaliza con el seguimiento post obra. Es de destacar que durante el período de diseño el Programa mantiene diversas reuniones con las autoridades de los Consejos de Educación, las direcciones de los centros educativos, los estudiantes, padres y con la comunidad en general. También se realizan presentaciones de los proyectos culminados a las autoridades, al equipo directivo y docente del centro educativo y a la comunidad.

Una vez habilitado el edificio, se organiza una nueva reunión para *presentar el edificio a la comunidad* con el fin de mostrarles las características del mismo, sus potencialidades y posibilidades de uso, tanto recreativas como pedagógicas, e informarles sobre las principales acciones tendientes al buen uso y mantenimiento preventivo de las instalaciones. Se observó que muchos edificios no estaban siendo aprovechados en su verdadera magnitud, en general, por desconocimiento del usuario en lo que respecta a sus posibilidades. Esto no solo involucra al edificio propiamente dicho sino también al equipamiento mobiliario. A su vez se detectó la falta de acciones que, con bajo costo, tendieran a mantener y preservar las instalaciones. Se realiza una reunión en el centro a la que se convoca a la Inspección regional e inspectores de centros educativos, a la dirección, administrativos, funcionarios, alumnos, docentes y padres. Se muestra la evolución histórica del edificio desde su priorización por parte de las autoridades del sistema educativo hasta su conclusión física detallando las posibilidades de uso que, en general y dado que el edificio es fruto de varios encuentros e intercambios entre autoridades, usuarios y arquitectos, son relativamente conocidas. Se plantea un resumen de las principales acciones tendientes al mantenimiento general que están detalladas con precisión en el Manual de uso y mantenimiento entregados conjuntamente con los planos definitivos de la obra. Se busca generar instancias de intercambio post obra.

Se continúa la práctica implementada por el Programa MEMFOD de realizar visitas a los centros construidos, así como a otros creados por diferentes oficinas ejecutoras pero que, por sus características de diseño, merecen considerarse a los efectos de detectar carencias y potencialidades tanto espaciales como constructivas, e incorporar dicha información a los nuevos proyectos en la etapa de diseño y de ejecución de obras. Para ello se realizan visitas parciales a los centros incluidos en el Plan de obras para evaluar ajustes al Plan 2011-2015. Todo esto se hizo de acuerdo a las priorizaciones recibidas por el Programa de parte de las autoridades, y con el objetivo de intercambiar con los usuarios (docentes y alumnos) opiniones y necesidades edilicias, definir el programa arquitectónico y ajustar con las autoridades correspondientes los planes y programas definidos. En el entendido de que el edificio escolar no es un contenedor sino un lugar donde se vive y aprende, resulta indispensable recabar toda la información relacionada con la organización del centro, cantidad de alumnos, turnos, docentes, formas de participación, apropiación y uso del edificio por parte de la comunidad educativa.

Complementariamente, el Programa brinda otros apoyos específicos para potenciar la mejora de la gestión de la infraestructura de los centros educativos. Uno de ellos se vincula con el *Manual de uso y mantenimiento de los edificios*, producto generado en el Programa MEMFOD en base a las

experiencias relevadas sobre las mejores prácticas de gestión edilicia de los centros educativos, y sus repercusiones en el uso y mantenimiento edilicio. Se procura con ello intercambiar con los usuarios de los centros educativos pautas para un adecuado uso del edificio, que permita utilizarlo en toda su potencialidad y propender a un mantenimiento que lleve a un envejecimiento digno de la infraestructura edilicia.




Para colaborar con el usuario final en la utilización del edificio, teniendo en cuenta su potencialidad, el cuidado y mantenimiento de la construcción, procurando lograr crear edificios que se adapten correctamente a los requerimientos curriculares con una vida útil prolongada, se realiza un seguimiento post obra. Se trabaja con un protocolo de formas operativas y procedimientos para la evaluación de las obras en una perspectiva macro, con el fin de elaborar un *Manual de evaluación del desempeño de los edificios* que estudie el edificio desde cuatro ópticas: i) arquitectónica, ii) respuesta a necesidades curriculares, prácticas didácticas y usos educativos, iii) constructivo y iv) equipamiento mobiliario.

La sección II.4.2.g contiene el análisis del impacto en términos de cantidad de centros y matrícula estudiantil de las obras de infraestructura edilicia.

➤ Resumen de las obras realizadas en centros del CFE

A continuación se presenta el mapeo y un cuadro resumen de las intervenciones arquitectónicas planificadas para el Programa, señalando especialmente el estado de situación al finalizar el primer semestre de 2015. La presentación se realiza siguiendo el estado de las obras: terminadas y habilitadas, en ejecución, en trámite y en diseño.



Nota: Los mapas geo-referenciados incluyen las obras a ejecutar en el marco del Programa PAEMFE en el período 2011-2015.

Obras de infraestructura edilicia en el CFE implementadas por el Programa PAEMFE		
Detalle del estado de situación al finalizar el primer semestre de 2015		
1) Obras terminadas	m² de intervención	Habilitación de la obra
Ampliación, adecuación y acondicionamiento del IFD de Minas ^a	627	nov-10
Ampliación, adecuación y acondicionamiento del IFD de Paysandú ^a	2.063	nov-10
Ampliación, adecuación y acondicionamiento del IFD de Melo ^a	1.456	dic-10
Ampliación del IFD de Rosario ^a	100	ene-11
Ampliación del IFD de San José	530	abr-11
Ampliación y adecuación del IFD de Florida	210	jun-11
Ampliación y adecuación del IFD de Rocha	794	ago-11
Adecuación del Instituto de Profesores Artigas	5.987	set-11
Adecuación de los Institutos Normales	1.168	jul-12
Ampliación y adecuación del CERP del norte (Rivera)	1.245	oct-12
Adecuación de medianera de los Institutos Normales ^{b e}	--	abr-13
Habilitación de bomberos del IPA - iluminación y señalización ^{b e}	10.334	set-13
Ampliación del CERP del suroeste (Colonia)	74	dic-13
Ampliación y adecuación de residencia estudiantil de Colonia ^b	1.080	dic-13
Habilitación de bomberos del IPA - sistema de detección y alarma ^{b e}	10.334	ene-14
Ampliación y adecuación del IFD de Maldonado	1.140	ago-14
Adecuación del CERP del litoral (Salto)	500	dic-14
Construcción de residencia estudiantil de Salto ^b	868	dic-14
2) Obras en ejecución	m² de intervención	Habilitación de la obra
Acondicionamiento térmico del IUDE	1.823	nov-15
Construcción del IUDE	2.229	dic-15
3) Obras en trámite	m² de intervención	Apertura de licitación
Adecuación de residencia estudiantil de Florida ^{c e}	587	mar-2015
4) Obras en diseño	m² de intervención	Finalización prevista
Habilitación de bomberos del IPA - tomas de agua y bocas de incendio ^{b e}	10.334	terminado 2014
Ampliación y adecuación del IFD de Salto ^d	90	--
Ampliación y adecuación del IFD de Treinta y Tres ^d	200	--
Ampliación y adecuación del CERP del este (Maldonado) ^d	230	--
Construcción del IUDE (2ª etapa) ^f	8.000	-- ^g
Construcción de residencia estudiantil de Rivera ^c	892	ago-2015

a. Obras que el Programa PAEMFE incluyó como arrastres financieros (contratación anticipada).

b. Obras no incluidas originalmente en el Programa PAEMFE, pero que el CFE solicitó ejecutar a través del Programa con créditos presupuestales adicionales.

c. Obras no incluidas originalmente en el Programa PAEMFE y que fueron luego agregadas al Plan de obras.

d. Obras originalmente incluidas en el Programa PAEMFE y que luego fueron no priorizadas por el CFE.

e. Obras no incluidas en el indicador "Centros readecuados" por el carácter menor de la intervención.

f. Obra no incluidas en el Programa PAEMFE, pero que el CFE priorizó realizar su diseño.

g. En oct-2014 se culminó una etapa previa del diseño, que comprende el planteo arquitectónico y las gestiones para estudio de la viabilidad desde el punto de vista urbano y patrimonial.

Conviene presentar algunas definiciones respecto a las intervenciones arquitectónicas:

- **Obra nueva:** refiere a la construcción de un edificio educativo en un terreno libre. Incluye locales educativos (teóricos y especializados), espacios de administración y gobierno, locales multiuso, servicios y espacios de recreación y deportivos.
- **Obra de ampliación:** refiere al aumento del área en edificios ya existentes. Se trata de intervenciones donde se aumenta tanto el número de locales educativos como el de servicios en general.

- **Obra de adecuación:** refiere a la intervención en espacios que implican cambio de destino. Incluye acciones totales o parciales en centros educativos.
- **Obra de acondicionamiento:** refiere a intervenciones tendientes a mejorar las prestaciones y condiciones ambientales del edificio sin modificar los destinos de cada uno de los locales. Incluye entre otros a obras en instalaciones, cubiertas, espacios exteriores.
- **Obra de reparación:** refiere a la recomposición de la calidad constructiva de un componente deteriorado. Abarca entre otras a acciones en pisos, revestimientos, impermeabilizaciones, etc.

➤ Detalles de las obras realizadas en centros del CFE

A continuación se describen las intervenciones en obras de infraestructura edilicia realizadas durante el primer semestre del año 2015, siguiendo la clasificación según el estado de las obras (terminadas y habilitadas, en ejecución, en trámite y en diseño).

1) **Obras terminadas:**

En el primer semestre de 2015 no hubo obras en edificios educativos del CFE culminadas.



Matriz de resultados

Nota: El indicador no incluye las obras cuya intervención tiene un carácter diferente (señaladas con la nota e) en el cuadro resumen de obras del CFE.

2) **Obras en ejecución:**


Al finalizar el primer semestre de 2015 está en ejecución la obra para la construcción del IUDE en Montevideo (ver sección II.1.3.b), así como la correspondiente a su acondicionamiento térmico.

- **Acondicionamiento térmico de IUDE (Montevideo).** La intervención en la planta nivel 1 del acondicionamiento térmico artificial de: reproducción documental, archivo, reguladora de trámites, recursos humanos docentes, recursos humanos no docentes, recursos humanos concursos, dirección del área financiero contable, área financiero contable, dirección área estudiantil, área estudiantil, compras y licitaciones, comunicaciones, sala de reuniones, local para personal de limpieza. La intervención en planta nivel 2 refiere al acondicionamiento térmico artificial de: 5 despachos de Consejo, 5 despachos secretarías de Consejo, 2 locales para asesoría, unidad administrativa, secretaría administrativa, secretaría general, 6 secretaría de actas, sala de Consejo, atención del área jurídica, área jurídica, sala de reunión, informática, servidores, planeamiento administración y presupuesto, dirección de planeamiento educativo, planeamiento educativo.

3) Obras en trámite:

Al finalizar el primer semestre de 2015 está en trámite el proceso licitatorio para la intervención en la residencia estudiantil de Florida.

- **Adecuación de la residencia estudiantil de Florida (Florida).** Incluye la impermeabilización de cerramientos horizontales y verticales, el reacondicionamiento de servicios higiénicos para la accesibilidad universal y del lavadero, la incorporación de medidas de protección contra incendio, de protecciones contra acceso de intrusos, así como el reacondicionamiento de espacios exteriores. El total del área de intervención es: 587 m².



4) Obras en diseño:

Durante el primer semestre de 2015 se trabajó en el diseño de una obra del CFE, que corresponde a la residencia estudiantil de Rivera.

- **Construcción de la residencia estudiantil de Rivera (Rivera).** Corresponde a una obra nueva en el predio de la ANEP donde actualmente se encuentran la residencia estudiantil femenina, el comedor y el CERP del Norte, a los efectos de sustituir la actual residencia estudiantil masculina. El edificio se implantará frente al CERP y a un lado de la residencia femenina, de manera que con el acondicionamiento de los espacios exteriores se termina de conformar el complejo educativo en el predio. El edificio cuenta con tres niveles. En la planta baja se desarrollan las actividades comunes, contando para ello con un salón de usos múltiples, hall de acceso, tisanería, lavadero, oficina y servicios higiénicos. En las plantas de primer y segundo nivel se encuentran los dormitorios (10 dormitorios estudiantiles, 2 dormitorios de docentes con baños) y 2 circulaciones equipadas con el propósito de generar un espacio de estudio más específico, servicios higiénicos de acceso universal, 2 vestuarios y 3 depósitos. El edificio cuenta con calefacción que aportan 2 paneles calefactores en cada dormitorio y, en el SUM una estufa a leña, con la previsión para colocar equipos de aire acondicionado. El área de intervención es 892 m².



b) Diseñar y construir el edificio donde funcionará el IUDE

La Ley General de Educación establece una nueva institucionalidad, la que en términos de la formación docente crea el Instituto Universitario de Educación (IUDE). Con el objetivo de apoyar esta nueva institucionalidad, el Programa incluyó recursos para diseñar y construir el edificio en donde funcionará el IUDE.

Las acciones en este sentido fueron planificadas de forma de tener el diseño pronto para el año 2013 para comenzar el procedimiento licitatorio y la obra en 2014 y poder culminar el edificio en el año 2015.

Matriz de resultados

Durante el año 2013 se avanzó en las definiciones previas para obtener el terreno en donde construir el IUDE, el que fue traspasado a la ANEP bajo la forma de comodato a 30 años por parte del MIEM. También se culminó la fase de diseño de la obra. En 2014 se llevó a cabo la mayor parte del procedimiento licitatorio y en el último trimestre comenzó a ejecutarse la obra.

- **Construcción del Instituto Universitario de Educación (Montevideo).** El edificio abarca un área de 2.229 m², a construir en tres plantas: subsuelo, planta baja y primer piso. El programa arquitectónico del subsuelo consta de: hall de acceso secundario por la calle Río Negro, archivo, automotores, intendencia, 20 puestos para estacionamiento. El de la planta baja incluye: hall de acceso principal por la calle Carlos Gardel, recursos humanos docentes, reproducción documental, archivo, reguladora de trámites, recursos humanos no docentes, recursos humanos concursos, dirección área financiero contable, área financiero contable, dirección área estudiantil, área estudiantil, compras y licitaciones, comunicaciones, sala de reuniones, cantina con elaboración y atención, comedor, 6 servicios higiénicos, 2 tisanerías, baño para discapacitados, local para personal de limpieza. En el primer piso el programa arquitectónico contiene: 5 despachos para el Consejo, 5 despachos para secretarías del Consejo, 2 locales para asesoría, unidad administrativa, secretaría administrativa, secretaría general, secretaría de actas, sala de Consejo con tisanería y servicios higiénicos, atención área jurídica, área jurídica, sala de reunión, informática, servidores, planeamiento administración y presupuesto, dirección planeamiento educativo, planeamiento educativo, 2 depósitos, 8 servicios higiénicos, 2 tisanerías y baño para discapacitados.



c) Brindar equipamiento mobiliario, TIC y didáctico a los centros del CFE

Las acciones en pos de mejorar y ampliar la infraestructura edilicia de los centros educativos del CFE requieren ser acompañadas del equipamiento necesario para la puesta en funcionamiento de los espacios educativos intervenidos. El equipamiento incluye distintos tipos: mobiliario, PC, otras TIC y materiales didácticos, los que forman parte de las acciones planificadas por el Programa.

Cabe destacar que la práctica de compra centralizada y posterior distribución a los centros educativos es acompañada de la entrega a los centros de partidas para proyectos de inversión descentralizada (sección II.1.3.d), fortaleciendo así la gestión de los centros mediante la descentralización, permitiendo a los centros decidir el destino de las partidas para determinados equipamientos.



Los apoyos en TIC se presentan en el punto II.3.3 (aulas de informática) y II.3.1.b (audiovisuales).

Particular interés cobra el equipamiento mobiliario. Éste abarca una amplia gama de artículos, entre los que se encuentran: bancos, taburetes, sillas, pupitres, escritorios, mesas para modelos, laboratorios, impresoras, fotocopiadoras, para PC, mostradores, divisorios móviles, paneles, pizarras, carteleras, papeleras, archivadores, bibliotecas, percheros, armarios, guardasillas, mástiles, entre otros. El apoyo del Programa en materia de equipamiento mobiliario abarca las etapas de diseño, adquisición y distribución del equipamiento a los centros educativos.

Al culminar el primer semestre del año 2015 el estado de situación de los procedimientos de compra de equipamiento es el siguiente (incluye todos los procedimientos más allá de que se refieran exclusivamente al CFE, ya que en la mayor parte refieren a equipamiento mobiliario para los distintos ciclos educativos):

- Licitaciones finalizadas (bienes ya entregados):
 - CP⁹ 5001/15: atriles para partitura, caballetes de pintor, mangueras, cajas de herramientas y escaleras extensibles para centros del CES, CETP y CFE.
 - CP 5002/15: bancos de circulación y mesas redondas para centros del CES, CETP y CFE.
 - CP 5003/15: futbolitos para centros del CES, CETP y CFE.
- Licitaciones en proceso de ejecución (bienes en proceso de entrega):
 - CP 5008/15: mesas de ping pong para centros del CES, CETP y CFE.
 - LPN¹⁰ 01/15: sillas tapizadas, pizarras de cármica, carteleras de cármica, carteleras de corcho, percheros de pared, pizarras móviles y paneles expositores para centros del CES, CETP y CFE.
 - LPI¹¹ 01/15: sillas metálicas, mesas de alumno, papeleras amurables, armarios móviles para audiovisuales, armarios móviles para laptop, armarios con vitrina, ficheros archivadores, armarios metálicos cerrados, carros móviles, papeleras individuales, percheros de pie, estanterías metálicas, guardabultos tipo *locker*, bancos largos, bancos individuales, mesas exteriores, y bicicleteros para centros del CES, CETP y CFE.
- Licitaciones en trámite:
 - LPI 02/15: sillas estándar, mesas de laboratorio de Química y Biología, mesas cuadradas, mesas

⁹ Comparación de precios.

¹⁰ Licitación Pública Nacional.

¹¹ Licitación Pública Internacional.

rectangulares, mesas de informática, mesas de impresora/fotocopiadora, muebles para secado de láminas, mesas para modelos y mapotecas para centros del CES, CETP y CFE.

- LPI 03/15: sillones, taburetes, taburetes bajos, mesas de laboratorio de Física, mesas bajas, mesas sala docente, mesas con frente, escritorios, mesas de gastronomía, mesas de dibujo fija, revisteros, armarios altos cerrados, estanterías bajas, set de tarimas, armarios de música, armarios altos abiertos y libreteros para centros del CES y CETP.

A continuación se presentan algunos ejemplos del diseño de equipamiento mobiliario desarrollados por el Programa. Es de señalar que algunos diseños fueron remitidos a la Dirección Sectorial de Infraestructura de la ANEP, a su solicitud, a los efectos de analizar su utilización en el marco de otras adquisiciones para centros educativos.




Equipamiento para espacios exteriores y circulación.




Prototipos de bancos y equipamiento para corredor, hall de acceso, espacio de recreación interior y cantina.



Prototipo de mesa y taburete para laboratorios de Química y Física.



Propuesta de organización del espacio para bachillerato artístico y nuevo prototipo de mesa de dibujo, mueble para instrumentos musicales y caballete para aula de Arte.



Prototipo de mesa y silla para estudiantes y propuestas de organización del aula.


d) Implementar proyectos de inversión descentralizada en los centros del CFE

Las acciones implementadas en la línea de acción referida a las partidas de inversión para uso descentralizado por parte de los centros del CFE se presenta en el componente 3, conjuntamente con las partidas para los centros del CES, CETP y 7º, 8º y 9º rural. En todos los casos se tiene por objetivo final impulsar las políticas de descentralización, fortalecer la participación, el compromiso y el involucramiento de los actores educativos. Además, el proceso de definición y ejecución de las partidas es similar, lo que motiva su presentación conjunta, para no reiterarlos aquí.



No obstante, respecto a las partidas del CFE conviene señalar algunos aspectos:

- Las partidas de inversión previstas para el año 2013 fueron adelantadas y ejecutadas en 2011, de acuerdo a la aprobación del CODICEN.
- El CODICEN aprobó el 3/2/2015 la entrega de partidas de inversión descentralizada a los 32 centros del CFE, de acuerdo a lo previsto para el año 2015.
- El CFE definió entregar dos tipos de partidas: a los IFD e IPES por un monto de \$U 83.400, y a los CERP, INET, IPA e IINN por \$U 153.500.
- La capacitación para el proceso de las partidas de inversión se realiza a través de una mesa permanente de asistencia y apoyo para la solicitud y rendición de las partidas.
- El impacto de esta línea de acción tendrá como beneficiarios al 100% de los centros y alumnos.



Matriz de resultados

e) Impulsar la mejora del sistema de gestión y digitalización de la información

La conformación del nuevo Consejo de la ANEP (el CFE), antes integrado al CODICEN a través de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente, implicó, entre otros, incorporar sistemas de apoyo a la gestión así como definir nuevos procesos y estructuras.

Para dotar al CFE de herramientas de gestión que contribuyan a mejorar los procesos e información sobre alumnos y personal docente y no docente de los centros educativos que lo componen, el Programa incluyó acciones tendientes a impulsar un sistema de gestión y digitalización de la información en el CFE.



La acción específica del Programa consiste en el apoyo técnico y equipamiento tecnológico para el desarrollo, instalación y puesta en funcionamiento del nuevo sistema para el CFE. Estas actividades surgieron del trabajo coordinado con las áreas



técnicas de ese Consejo asociadas al sistema de gestión.

Como punto de partida se realizó el relevamiento de los procesos de gestión y sistemas de información vinculados, se trabajó en el rediseño de la estructura organizacional del Área de Administración y Finanzas, así como en los ajustes necesarios a los procesos para la incorporación de los sistemas de liquidación de sueldos, sistemas contables, sistemas de elección de horas y contralor docente. La estructura organizacional del Área de Administración y Finanzas se encuentra aprobada por el CFE. Se designó a la directora del Área y se realizaron procedimientos para la integración de funcionarios.

Matriz de resultados

Por una parte, en cuanto a los **sistemas contables y de gestión**, tanto en CODICEN como en CFE se sustituyeron los sistemas legados –que se consideraban soluciones parciales y bajo tecnología obsoleta (“*Clipper*”)– por un sistema integrado de gestión (GRP - Gestión y Planificación de Recursos). A la implantación y migración del nuevo sistema, así como la capacitación, realizada durante el año 2012, le siguió la fase de ejecutar el paralelo de sistemas durante los meses de enero a marzo de 2013, quedando finalmente en producción el nuevo sistema a partir de junio de ese año, el que al día de hoy continúa operando.

Durante el año 2014 y el primer semestre de 2015 se continuó trabajando en la incorporación de especificidades de los procesos no incluidos en el sistema general adquirido, así como en la estabilización de los procesos ya instalados. Quedó implantada y funcionando la totalidad de la casuística de los módulos de cajas chicas y devolución de importe, la que presentaba diferencias importantes con la requerida por los organismos. Permanece pendiente de resolución la conexión automática con SIIF. Con respecto a la conexión automática con SIAP (liquidación de haberes), se definió y continúa trabajando un equipo específico para resolver los ajustes a una solución provista por el proveedor.

Cabe acotar que una parte importante del proceso de implantación de un sistema complejo, del tipo de un GRP, es la articulación de la herramienta con las necesidades de los usuarios, incluida su aceptación. Para ello es necesario, además de cumplir con la funcionalidad básica y disponer de procesos de capacitación e inducción adecuados, atender a los requerimientos de detalles operativos de cada uno de los procesos, de forma de ajustarlos en detalle a la forma específica de trabajo de cada usuario. Es así que se están atendiendo estas demandas de forma de realizar una culminación exitosa de las acciones.

Desde el Programa así como también desde la empresa proveedora, se han realizado capacitaciones específicas al momento de la instalación de agregados o modificaciones en el sistema (que se implanta simultáneamente tanto en CFE como en CODICEN). El Programa mantiene la asistencia de tipo “help desk” tanto en forma presencial para las consultas complejas, como en forma remota (acceso remoto a la máquina del funcionario) para las consultas estándar.

Por otra parte se encuentra el **sistema de contralor docente**, que permite al CFE la asignación de grupos y horarios a sus docentes. Dicho sistema requiere de una reingeniería que le permita ajustar su funcionamiento a los parámetros establecidos por el CFE. Para lograr este objetivo se trabajó en conjunto con el área de informática del Organismo en la planificación de una migración hacia un sistema full-Web que, además de cumplir con el objetivo de actualización tecnológica, permita ajustar sus prestaciones a las actuales necesidades.

Desde el año 2012 se lograron diferentes avances en este sentido. En primer lugar, se procuró la

contratación de una firma consultora para migrar y documentar el sistema de contralor docente, proceso que fue declarado “desierto” en su primera convocatoria; mientras que en la segunda convocatoria el CFE decidió no adjudicarlo, reorientando el interés hacia la alternativa de incorporar el sistema desarrollado y utilizado por el CES. Así, se llevaron a cabo avances con el área de informática del CFE a efectos de evaluar la utilización de dicho sistema, los que concluyeron a fines de 2013, en que las prestaciones ofrecidas por el sistema del CES no cubrían la totalidad de los requerimientos mínimos establecidos por el CFE. Por ello, en el año 2014 se inició una nueva etapa con la realización de una convocatoria a firmas consultoras para diseñar y construir un nuevo sistema, tomando del anterior solamente los datos almacenados; nueva etapa que culminó el proceso licitatorio a fines de 2014 con la firma adjudicataria.

Durante el primer semestre de 2015 se realizaron reuniones de trabajo a los efectos de establecer la especificación del mencionado sistema. Estas reuniones se llevan a cabo bajo la supervisión del Área de Informática del CFE con la colaboración del Programa.

f) Apoyar la integración de la carrera en Educación Social al IUDE

En el marco de la nueva institucionalidad del CFE y del IUDE, la implantación de la carrera en Educación Social en los diferentes institutos de formación en educación de todo el país, requiere la concreción de jornadas, seminarios y talleres en el que participen docentes, estudiantes y equipos directivos involucrados.


En particular, el apoyo del Programa consiste en financiar la logística para llevar a cabo estas actividades: traslados, alimentación, papelería, entre otros.



Cabe señalar que el inicio de la carrera en Educación Social se realizó con jornadas de intercambio llevadas a cabo en el año 2010, previo a la firma del Contrato de préstamo del Programa, por lo que algunas de las actividades que el CFE planificó realizar a través del Programa, debieron ser adelantadas en el tiempo e implementadas con otros apoyos.

En el año 2011 se abrieron cursos de 1^{er} año de la carrera en Educación Social de acuerdo con el siguiente detalle: 3 grupos en el IPA, 1 grupo en el IFD de Maldonado y 2 en el IFD de Artigas. En el año 2012, además de continuar con los cursos abiertos de años anteriores, se amplió la experiencia a los IFD de Paysandú y de Canelones. La matrícula inicial del año 2014 registró un total de 1.100 estudiantes, muy similar a la del año 2013.

Siguiendo esta línea, durante el año 2014 el Programa apoyó la realización de una Sala de docentes de Práctico III y una Sala nacional de docentes del área de Prácticas. En el primer semestre de 2015 se llevó a cabo la planificación de la realización de dos salas para el segundo semestre del año.




Matriz de resultados

g) Promover proyectos de extensión a nivel de centros del CFE

En el marco de la nueva institucionalidad del CFE, se planteó la necesidad de desarrollar acciones vinculadas a propuestas de unidades temáticas de extensión e investigación, así como proyectos concursables a nivel de centros. Se trata de planificar acuerdos de cooperación que promuevan la articulación de docentes y estudiantes con la comunidad.

En ese marco, el Programa incluyó acciones para fomentar el trabajo de los Departamentos académicos del CFE. Esta línea de trabajo tuvo en el año 2011 la ejecución de un proyecto.



II.2 Componente 2: Apoyo a la mejora del desempeño de la Educación Media

El segundo componente del Programa apunta al objetivo de mejorar la retención en la educación media –tanto general como técnico profesional– mejorando la eficiencia interna del subsistema en las transiciones entre ciclos y la navegabilidad entre modalidades.

Se organiza su implementación en dos subcomponentes: 1) Educación tecnológica y técnico-profesional, y 2) Articulación entre niveles y modalidades.

II.2.1 Educación tecnológica y técnico-profesional

Este subcomponente pretende mejorar la eficiencia interna de la educación técnica y técnico-profesional, apoyando la culminación de estudios a través de trayectos formativos flexibles y con continuidad educativa, y brindando información contextualizada sobre los cambios del mundo del trabajo y el seguimiento de los egresados. Para tales fines, las acciones previstas en el Programa son las siguientes:

- a) Desarrollo del Programa Rumbo.
- b) Implementación del Observatorio educación y trabajo.

Algunos detalles de estas actividades se describen a continuación.

a) Desarrollo del Programa Rumbo

En junio de 2010 el CETP lanzó el Programa Rumbo, el cual busca ser una herramienta pedagógica

de inclusión educativa para finalizar la Educación Media Básica. Este Programa se enmarca dentro de las políticas educativas innovadoras que desarrolla el CTEP, procurando garantizar el derecho a la educación a poblaciones de diferentes características con propuestas formativas que atiendan todas las dimensiones del ser humano. Específicamente, tiene por objetivo acreditar la Educación Media Básica, apoyando la finalización de estudios a través de trayectos formativos flexibles, y posibilitar la continuidad educativa de aquellos jóvenes y adultos que han participado en cursos terminales de Formación Profesional Básica o Cursos Básicos, así como también quienes realizaron la acreditación de saberes por experiencia de vida y laboral.

Los objetivos específicos del Programa Rumbo son: i) promover el desarrollo de aquellas capacidades consideradas clave en la construcción de aprendizajes durante toda la vida; ii) propiciar la incorporación de la base conceptual de áreas de conocimiento que resulten sustanciales para afrontar con éxito el nivel educativo inmediato superior, y iii) contribuir a la construcción del sentido crítico social, la autonomía y la ciudadanía responsable.

Rumbo está diseñado para los jóvenes y adultos mayores de 18 años, que han concluido la Educación Primaria y aprobado cursos de Nivel 1 del CTEP sin continuidad educativa o que hayan acreditado sus saberes por experiencia de vida y laboral. En 2012 cambió el perfil de ingreso y también pueden inscribirse mayores de 21 años con 6º de Primaria. A través de trayectos educativos flexibles, se busca lograr que la formación de jóvenes y adultos se integre a las actividades y obligaciones propias de su vida y contexto, además de brindarles las herramientas pedagógicas necesarias para transitar por el nivel educativo posterior con probabilidades de éxito. Asimismo, en el marco del plan de inclusión de las nuevas tecnologías a las políticas educativas, Rumbo articula módulos de educación presencial con semipresencial a través de la plataforma virtual del CTEP.

La propuesta educativa para los estudiantes está compuesta por tres módulos, en donde se cuenta con el apoyo docente a través de la tutoría y monitoreo del alumno. Cada módulo tiene los siguientes componentes de enseñanza: Ciencias Experimentales, Físico-Matemático, Lenguas, Social y Artístico, y Formación Ciudadana y Laboral; contando adicionalmente el módulo 1 con un componente de TIC.¹² Las características de cada módulo son las siguientes:

- Primer módulo: 13 semanas de extensión, con una frecuencia de 3 horas de clase los 5 días de la semana, enfocadas en las estrategias de aprendizaje, diagnóstico e incorporación de herramientas para el aprendizaje virtual.
- Segundo módulo: 17 semanas bajo la modalidad semipresencial, con trabajos a distancia y encuentros quincenales de 2 horas por componente. Las actividades básicas son el desarrollo de contenidos, producciones personales y/o grupales, y encuentros de monitoreo, discusión y devolución.
- Tercer módulo: 8 semanas de duración, con una frecuencia de 3 horas diarias en 5 días por semana, orientadas al cierre del curso, ajustes y evaluación.

Además, con el objetivo de atender necesidades de grupos específicos de la población, el Programa continuo brindando cursos en 2014 y 2015 en las modalidades Rural¹³ e Itinerante.¹⁴

¹² Informática tuvo varias modificaciones: en 2012 duplicó la carga horaria (de 2 a 4 horas semanales), en 2013 se extendió a las 38 semanas y en 2014 se convirtió en una capacitación que se dicta conjuntamente con Rumbo pero implica una certificación aparte.


¹³ Esta modalidad busca atender las necesidades de la población del medio rural a través de una propuesta que, además de contemplar sus requerimientos e intereses, tenga en cuenta las posibilidades de accesibilidad y permanencia en el centro educativo. Se busca contribuir a combatir las inequidades de origen socioeconómico y territorial, promoviendo la

La importancia de impulsar la propuesta del Programa Rumbo llevó a que el CETP incluyera en el Programa PAEMFE acciones de apoyo. Entre ellas se encuentra el financiamiento de los honorarios de los docentes formadores (para capacitar a los docentes de CETP en el manejo de entornos virtuales de aprendizaje), la elaboración de materiales y contenidos para los cursos a distancia¹⁵, el desarrollo de la plataforma y la organización de reuniones



presenciales, así como también lo referido al seguimiento y evaluación de la experiencia. Es de resaltar que el apoyo fue previsto para la implementación durante los años 2011-2013, para a partir de 2014 ser implementado directamente desde el CETP.

Durante el primer semestre de 2015 la **formación de los docentes de esta experiencia** continuó brindándose en instancias directamente apoyadas desde el CETP. Cabe señalar que ésta se estructura en dos módulos: 1) *Introducción a entornos virtuales de aprendizaje* y 2) *Tutorías en entornos virtuales de aprendizaje*; a los que se agrega la formación en *Diseño de materiales educativos* para aquellos docentes que tengan aprobados los módulos 1 y 2 y otro módulo *Profundización de elaboración de materiales educativos*.



Matriz de resultados

Cabe señalar que en el año 2015 todos los docentes que se desempeñan en el Programa Rumbo cuentan con formación en entornos virtuales de aprendizaje, es decir que han aprobado los módulos 1 y 2. Cuando se iniciaron los cursos se había cubierto el 92% de las horas docentes que se requerían para atender a los 57 grupos de estudiantes abiertos en todo el país.


En relación a los **estudiantes que participan del Programa Rumbo**, en el año 2015 continuó creciendo tanto el número de inscriptos y grupos como la cantidad de sedes donde se lleva a cabo esta experiencia: a principio de año se inscribieron 1.500 estudiantes, siendo 1.376 la matrícula inicial (medida al 30 de abril), distribuidos en 57 grupos de 30 centros educativos del CETP (45 sedes) radicadas en 12 departamentos del país.¹⁶

vinculación y la permanencia de jóvenes y adultos en condiciones de vulnerabilidad social en el sistema educativo, así como la consecución de aprendizajes significativos para su vida. Esta modalidad comenzó a funcionar en el año 2013 en los departamentos de Canelones (Escuela Técnica de Tala (Club Gardel y Escuela Nº 60)) y en Salto (Guaviyú del Arapey y Pueblo Fernández).

¹⁴ Esta modalidad tiene como cometido realizar un uso más adecuado de docentes que dictan los cursos ya que un equipo docente atiende grupos ubicados en 5 localidades cercanas de un mismo departamento o de departamentos limítrofes (casos de los departamentos de San José, Artigas y Salto).

¹⁵ El Programa brindó apoyo para la elaboración de las guías didácticas destinadas a los docentes de Rumbo. Allí se presentan los contenidos de los diferentes componentes que se dictan en el Programa Rumbo y están disponibles a los docentes en formato digital desde principios de cada año lectivo.

¹⁶ En el año 2010 se lanzó el Programa en 2 centros educativos: Escuela Técnica del Cerro y Escuela Técnica de Pando; en 2011 se incorporaron 5 Escuelas Técnicas: la de Canelones, Artigas, Mercedes, Colonia y Malvín Norte. En 2012



Matriz de resultados

Programa Rumbo: evolución de la experiencia				
Año	Centros educativos	Departamentos	Grupos	Matrícula
2010	2	2	2	38
2011	7	5	8	142
2012	15	9	21	440
2013	27	12	37	927
2014	33	12	51	1.357
2015	30	12	57	1.376

Es de destacar que algunos grupos dependientes de determinadas Escuelas Técnicas son desarrollados en otras instituciones del medio (anexos, escuelas rurales, cuarteles o clubes sociales y deportivos, entre otros). Entre ellas se encuentra la modalidad *Rumbo Rural*, con 2 grupos dependientes de la Escuela Técnica de Tala que se desarrollan en el Club Gardel y en la Escuela N° 60 (Mangangá), 5 grupos dependientes de la Escuela Superior de Salto dictados en las localidades de Colonia Itapebí, Quintana, San Antonio, Rincón de Valentín y Belén, y 5 grupos dependientes de la Escuela Técnica de Artigas, dictados en las localidades de Colonia Pintado, Colonia Artigas, Yacaré, Paso Campamento y Sequeira. En las localidades rurales del departamento de Salto y de Artigas funcionan bajo la modalidad de *Rumbo Itinerante*.

Centros y estudiantes del Programa Rumbo – Primer semestre de 2015			
Departamento	Centros educativos	Grupos	Matrícula al 30/4
Artigas	Escuela Técnica Artigas	2	72
Artigas	Escuela Técnica Artigas (Yacaré)	1	16
Artigas	Escuela Técnica Artigas (Colonia Pintado)	1	13
Artigas	Escuela Técnica Artigas (P. Campamento)	1	15
Artigas	Escuela Técnica Artigas (Sequeira)	1	12
Artigas	Escuela Técnica Artigas (Colonia Artigas)	1	18
Canelones	Escuela Técnica Barros Blancos	1	14
Canelones	Escuela Técnica Canelones	2	51
Canelones	Escuela Técnica Canelones (Juanicó)	2	40

ingresaron al Programa 8 centros educativos, en 2013 se incorporaron 12 centros y en 2014 otros 8 centros, aunque en este último año se dejó de dictar en 2 centros.

Departamento	Centros educativos	Grupos	Matrícula al 30/4
Canelones	Escuela Técnica Colonia Nicolich	1	33
Canelones	Escuela Técnica Pando	1	30
Canelones	Escuela Técnica Pando (Suárez)	1	36
Canelones	Escuela Técnica Pando (San Jacinto)	1	26
Canelones	Escuela Técnica Tala	2	40
Cerro Largo	Escuela Técnica Aceguá	1	21
Cerro Largo	Escuela Técnica Melo	1	37
Cerro Largo	Escuela Técnica Río Branco	1	25
Colonia	Escuela Técnica Juan Lacaze	1	22
Colonia	Escuela Técnica Tarariras	1	18
Florida	Escuela Técnica Florida	2	49
Montevideo	Escuela Técnica Santa Catalina *	1	29
Montevideo	Polo Tecnológico Industrial Cerro	2	56
Montevideo	Escuela Técnica Cerro	2	45
Montevideo	Escuela Técnica Colón	2	43
Montevideo	Escuela Técnica la Teja	1	29
Montevideo	Escuela Técnica Palermo	1	30
Montevideo	Escuela Técnica Piedras Blancas	1	22
Montevideo	Escuela Técnica Unión	2	54
Montevideo	Instituto Superior Brazo Oriental	1	29
Montevideo	As. Uruguaya de Entrenadores de Fútbol	1	25
Montevideo	División Asesoría y Desarrollo Empresarial	1	18
Rivera	Escuela Técnica Rivera	2	25
Rocha	Escuela Técnica Lascano	1	26
Salto	Escuela Superior de Salto	2	58
Salto	Escuela Superior de Salto (Colonia Itapebí)	1	19
Salto	Escuela Superior de Salto (Quintana)	1	23
Salto	Escuela Superior de Salto (San Antonio)	1	24
Salto	Escuela Superior de Salto (Rincón Valentín)	1	22
Salto	Escuela Superior de Salto (Belén)	1	20
San José	Escuela Técnica Alfredo Zitarrosa	2	48
San José	Escuela Técnica Libertad	1	23
San José	Escuela Técnica San José	2	47
Soriano	Escuela Técnica Dolores	1	22
Soriano	Escuela Técnica Mercedes	1	22
Tacuarembó	Escuela Técnica Tacuarembó	1	29
	Total	57	1.376

* Centro educativo incorporado en 2015 al Programa Rumbo.

b) Implementación del Observatorio “Educación y trabajo”

El *Observatorio Educación y trabajo* es un dispositivo que funciona en la órbita del CETP y que busca dar visibilidad a la estrecha relación que se viene configurando en Uruguay entre la educación y el “mundo del trabajo”. Teniendo en cuenta que desde el CETP se reconoce el valor que tiene la producción de conocimientos como uno de los vectores principales del desarrollo, entre los objetivos del Observatorio está el de generar y divulgar conocimientos pertinentes que sirvan de

insumos para la intervención de los actores sociales en procesos de cambio, información relevante que podrá ser utilizada por la institución para señalar las oportunidades de expansión del sistema educativo en el área de la educación técnico profesional hacia ofertas educativas oportunas. A su vez, los productos del Observatorio podrán ser utilizados por los estudiantes de la institución o por aquellos que aspiran a ingresar a la educación técnico-profesional para conocer la oferta educativa y su articulación con los requerimientos laborales, y así tomar decisiones mejor informadas.

En ese sentido, el objetivo general del Observatorio es proponer y elaborar investigaciones, documentación e información de referencia sobre las características actuales y el comportamiento de las ocupaciones y las profesiones más relevantes del país y la región, con especial énfasis en las titulaciones que imparte el CETP: carreras técnicas y profesiones de nivel medio superior y de nivel terciario, sus proyecciones a futuro y su articulación con el modelo de país productivo y sustentable, aportando también a generar propuestas educativas innovadoras asociadas con el desarrollo productivo local y regional.

Como objetivos específicos del Observatorio se planteaba inicialmente:

- i) Generar información relevante que permita diseñar una oferta educativa articulada con los requerimientos laborales de los diversos desarrollos productivos identificados en el país;
- ii) Promover la inserción profesional de los egresados y estudiantes avanzados, brindando información sustantiva sobre el comportamiento y las principales tendencias del mundo del trabajo;
- iii) Identificar oportunidades de empleo a mediano plazo para los estudiantes de la institución o para aquellos que aspiran a ingresar a la educación técnico-profesional;
- iv) Contribuir a mejorar la empleabilidad de los egresados del CETP a través de estudios específicos acerca del desempeño de los graduados en situación de trabajo;
- v) Promover que estudiantes y egresados puedan desarrollar integralmente sus capacidades profesionales en el mundo del trabajo en sintonía con el desarrollo de cadenas productivas regionales; brindar información sobre la dinámica del mercado laboral;
- vi) Promocionar a través de acciones concretas la relación entre UTU y el sector productivo para facilitar el vínculo entre los estudiantes egresados y los nuevos emprendimientos productivos;
- vii) Intercambiar experiencias sobre programas, metodologías y esquemas institucionales con otros observatorios nacionales y de la región para la formación y capacitación técnico-profesional, que puedan enriquecer sustancialmente el proceso de formulación de políticas sobre el tema;
- viii) Identificar áreas y oportunidades de desarrollo a nivel local en relación con las necesidades de formación en esas áreas;
- ix) Generar acciones de difusión e intercambio con el sector productivo y actores sociales a nivel nacional y local;
- x) Contribuir a la articulación y coordinación entre las organizaciones de capacitación profesional.

La importancia clave que presenta el Observatorio, sumada a la necesidad de implementarlo y ponerlo en funcionamiento, condujo a incluir acciones en el Programa con ese fin. Los apoyos consisten en la conformación del equipo técnico, investigadores e informáticos, así como en equipamiento informático y mobiliario, en la plataforma, y en las publicaciones de los productos del Observatorio.





Durante el primer semestre del año 2015 continuaron realizándose acciones en el marco de la operación del Observatorio. El equipo operativo siguió funcionando con técnicos de los Departamentos de Estadística y de Investigación y Evaluación, así como integrantes de la Unidad de Alfabetización Laboral del Programa Planeamiento Educativo del CETP, un informático del CETP y dos investigadores.

En coordinación con la Dirección del Programa Planeamiento Educativo del CETP, a principios del año 2015 se revisó la planificación y se definieron un conjunto de actividades que llevará a cabo el equipo operativo del Observatorio para el año 2015. Los avances realizados durante el primer semestre de 2015 están vinculados a las siguientes líneas de trabajo:


Matriz de resultados

- Relevamiento de las líneas estratégicas que se implementarán desde el Gobierno en el marco del *País productivo*. Se realizaron entrevistas a las autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y de las empresas públicas (ANCAP, UTE y OSE) para conocer las definiciones estratégicas y líneas de trabajo que se impulsarán y saber cuáles serán los sectores productivos priorizados, a fin de alinear los esfuerzos de investigación del Observatorio. Por otra parte, en mayo se organizó con el MIEM el Seminario “La UTU en el contexto socioproductivo nacional. Posibles articulaciones del MIEM y la UTU en el marco del país productivo”. Actualmente se está trabajando para realizar seminarios con otros organismos públicos.¹⁷
- Diagnóstico de sectores productivos de interés a investigar utilizando la metodología propuesta por la Dirección de Planeamiento Educativo. Durante el primer semestre de 2015 se continuó con el trabajo que se venía realizando con el Área Diseño y Desarrollo Curricular para relevar las necesidades de formación de los siguientes sectores: *Biología, Nanotecnología, Inglés técnico, Energías Renovables y Soldadura*. A junio de 2015 se culminaron los Informes de *Nanotecnología y Biología* y se están realizando avances en los restantes sectores productivos. Para conocer las necesidades de formación de los diferentes sectores se realizó un relevamiento de la información existente; se realizaron entrevistas con informantes calificados y/o talleres temáticos con la presencia de actores de cada uno de los sectores productivos, docentes del CETP y representantes del MIEM.
- *Mapeos Productivos regionales*: se está trabajando en forma conjunta con el Departamento de Alfabetización Laboral en la elaboración de dichos *Mapeos*, enfocados en los sectores productivos localizados en cada uno de los Campus Regionales.
- Edición del libro *Cuatro Visiones Sectoriales*, realizando la selección, preparación y corrección del material a editar, trabajo que se encuentra en imprenta para su publicación.
- Sitio Web del Observatorio. Se espera que el sitio web permita: i) conocer la estructura



¹⁷ Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; Ministerio de Desarrollo Social; Ministerio de Trabajo y Seguridad Social e Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP).

detallada del *Programa de Planeamiento Educativo* y las unidades y departamentos que lo conforman; ii) registrar información estadística del *Área Programación de cursos* y divulgar la oferta educativa (los programas correspondientes y los centros educativos donde se imparten); iii) visualizar y descargar la oferta educativa de CETP; iv) brindar información sobre la caracterización de ocupaciones y profesiones en Uruguay y su dinámica considerando las cadenas y sectores productivos. En junio de 2013 la firma seleccionada para realizar el diseño y mantenimiento de la página del Observatorio comenzó a trabajar y a fines de ese año culminó la primera etapa de trabajo, referida al diseño del portal de Planeamiento Educativo. Durante 2014 aumentó progresivamente la cantidad y calidad de la información subida a este sitio, y se finalizó el diseño del portal del Observatorio, donde se cargó información socio demográfica, datos de georeferenciación de Escuelas y Campus, e información sobre distintos sectores productivos y regiones del país; incluyendo la presentación del portal a las autoridades del CETP y potenciales usuarios. Durante 2015 se planificaron tareas asociadas con el mantenimiento y actualización del sitio.



- Fomentar la inserción profesional de egresados y estudiantes avanzados del CETP.

- *Censo nacional estudiantil* del último año del Nivel II.

- Los resultados del Censo correspondiente al año 2012 se difundieron a fines de 2013 a través de diferentes medios (sitio Web, plataformas virtuales) y en mayo de 2014 a través de su publicación impresa.
- El *Censo* del año 2013 (estudiantes que cursaron el último año del Nivel II durante dicho año) fue aplicado en el transcurso de 2014 a través de los formularios, habiéndose difundido a fines de 2014 también en los distintos Campus regionales, con el mismo objetivo del Censo anterior: fomentar la retroalimentación entre autoridades, inspectores, directores y docentes.



- En cuanto al correspondiente a los estudiantes que cursaron su último año del Nivel II en 2014 se avanzó durante el primer semestre de 2015 en los informes de los resultados recabados por los distintos Campus regionales. Se prevé la difusión en el segundo semestre del año. Es de señalar que se introdujeron cambios al formulario del Censo para aplicar este año, a partir de entrevistas cognitivas a estudiantes de las Escuelas de Vestimenta, Belleza y Gastronomía. También se actualizó la metodología de cálculo del *Índice de nivel socioeconómico* que se utiliza actualmente. Además, se revisó y modificaron los documentos de trabajo referidos a la implementación del Censo.

- Se trabajó en una investigación –en conjunto con las UPIE y la Dirección del Ciclo Básico Tecnológico– cuyo objetivo es conocer los factores de riesgo y los síntomas de abandono

y/o repetición de los estudiantes de Ciclo Básico, a partir de la identificación a nivel de los actores del centro educativo. Además, se busca indagar sobre posibles medidas preventivas a llevarse a cabo desde cada centro educativo.

- Se realizó el informe de la investigación Post-Evaluación en Línea, generada a partir del Proyecto sobre las prácticas generadas en la instancia post aplicación de la evaluación en línea: i) experiencia Ciclo Básico nocturno, ii) gestión educativa, iii) representaciones sociales de los actores sociales involucrados en el FPB rural de Clara, iv) experiencia de evaluación de aprendizajes en Matemática.
- Asistencia a seminarios:
 - Foro *"Uruguay hacia un desarrollo sostenible. La agenda productiva"*, ONUDI, desarrollado el 28 de mayo de 2015 en la Sala Idea Vilariño - Torre de las Comunicaciones de ANTEL.

II.2.2 Articulación entre niveles y modalidades

Los objetivos de este segundo subcomponente apuntan a mejorar la eficiencia interna del subsistema en las transiciones entre ciclos y la navegabilidad entre modalidades, fomentando la continuidad educativa. En particular, busca potenciar la continuidad de la experiencia de *"Liceos abiertos"*, procurando un tránsito exitoso y una mayor retención en el pasaje desde primaria hacia la educación media, extendiendo dicha experiencia al tránsito entre Ciclo Básico y el ciclo superior de la educación media general, a través de la implementación a modo de experiencia piloto del *"Proyecto Interfase"*. Además, se impulsa la articulación para favorecer la navegabilidad y modularidad entre la educación media general y tecnológica. Con este fin, el Programa prevé realizar las siguientes acciones:

- a) Promover la experiencia de *"Liceos abiertos"*.
- b) Implementar el *"Proyecto Interfase"*.
- c) Impulsar la articulación entre Educación general y técnica.
- d) Apoyar la implementación del proyecto *"Pintó deporte en el liceo"*.
- e) Fomentar encuentros de estudiantes y participación juvenil.
- f) Apoyar la implementación del proyecto *"Tutorías y coordinadores pedagógicos"*.

Aspectos tales como objetivos, características, grado de avance y resultados de estas actividades son presentados a continuación.

a) Promover la experiencia de *"Liceos abiertos"*

El *Plan Nacional de Educación 2010-2030 Aportes para su elaboración* (compendio de ANEP) señaló algunos de los más importantes problemas educativos con implicancia en términos de desafíos futuros:

- La cobertura del sistema.
- La Educación Media como preocupación principal: repetición, problemas de transición entre los distintos ciclos, asistencia de apenas el 68% (2007) de los jóvenes entre 15 y 17 años, siendo que la obligatoriedad de la enseñanza está fijada por la Ley de Educación 18.437 desde los 4 años hasta la culminación de la Educación Media Superior.
- Los niveles de aprendizaje: el rendimiento del sistema. En las pruebas PISA 2006-2007, uno de cada cuatro estudiantes de 15 años no obtiene resultados mínimamente satisfactorios

en lectura y en matemática.

- La distribución social de los aprendizajes: necesidad de compensar las inequidades de origen con repercusiones en la asistencia, permanencia y resultados de aprendizajes.
- Hacer a la educación asequible, accesible, aceptable y adaptable (Katarina Tomasevski).

Indicadores tales como que menos de 4 de cada 10 jóvenes de entre 20 y 29 años finaliza la Educación Media en alguna de sus modalidades; que 3 de cada 10 estudiantes no aprueba en 2º y 3º de Ciclo Básico, y que 3 de cada 10 no aprobó o abandonó Ciclo Básico, llevaron a que el CES se propusiera trabajar especialmente las transiciones entre los ciclos educativos. Se implementó entonces el Proyecto *Liceos abiertos*, cuyo objetivo general es “facilitar la transición entre la Educación Primaria y el Ciclo Básico de la Educación Media”, “fortaleciendo políticas educativas de inclusión en los centros de Educación Media, para integrar y nivelar a los alumnos que ingresan de Educación Primaria con perfiles de riesgo de repetición y vulnerabilidad social”. Al respecto, en el anteproyecto, las inspectoras del CES destacaban lo siguiente:

La articulación entre Educación Primaria y Educación Secundaria ha sido una preocupación permanente de los diferentes actores educativos. Al respecto existe una amplia literatura de técnicos de la educación referidas a la necesidad trabajar con estrategias facilitadoras de integración entre las fases educativas de primaria y secundaria.

...las instituciones de Educación Secundaria han elaborado e implementado acciones para integrar ambas fases. Por ejemplo, visitas de los alumnos de 6º año a liceos de su zona de influencia, de profesores a clases de 6º grado, listado y seguimiento de alumnos que ingresarán a la institución por parte de los *Equipos multidisciplinares*. (...) la realización de encuentros entre maestros de 6º y profesores de 1º de Ciclo Básico, con la finalidad de coordinar contenidos programáticos que contemplen la continuidad de los aprendizajes de los alumnos.

Estas acciones aisladas no logran alcanzar aún el porcentaje esperado de permanencia y éxito de los estudiantes que ingresan a 1º año liceal. El índice elevado de fracaso escolar sigue siendo hoy un problema. Los cambios sociales económicos y culturales demandan en la actualidad respuestas coordinadas sistematizadas y pertinentes de los subsistemas educativos, entre ellas la necesidad de una sustantiva articulación de primaria y secundaria mediante la concreción de proyectos específicos que atiendan la problemática referida.

Se destaca como avance en esta línea la implementación de una experiencia innovadora de articulación entre los subsistemas de Primaria y Secundaria, realizada en el Liceo de la localidad de Toledo.

La importancia antes destacada de fortalecer dicha transición escolar condujo a incluir en el Programa esta experiencia piloto. El apoyo del Programa se focalizó en los siguientes componentes:

i) las jornadas de integración estudiantil, realizadas antes del comienzo de los cursos durante todo el mes de febrero (traslados, alojamiento, alimentación y materiales), ii) los docentes articuladores que realizan el seguimiento estudiantil durante el curso y que operan como figura de referencia educativa de la población objetivo, iii) las jornadas de integración y los materiales necesarios para un buen desarrollo del aprendizaje durante el curso (traslados, entradas a eventos culturales, y en algunos casos vestimenta y lentes), iv) la operativa vinculada a las reuniones de intercambio de experiencias y capacitación de los equipos directivos de los liceos, y v) todo lo relativo al monitoreo y evaluación de la experiencia (investigadores y logística del trabajo de campo y procesamiento).



En el año 2011, para la implementación de la experiencia, se conformó un *Equipo impulsor del proyecto*, integrado por: Inspectoras del CES, la Asesora pedagógica del CES y la Coordinadora entre el CES y el Programa; contando con el liderazgo de la División de Investigación, Evaluación y Estadística de la ANEP en lo relativo a la estrategia de monitoreo y evaluación de la experiencia.

El CES definió que los liceos seleccionados para esta experiencia fueran los ubicados en torno a la Cuenca del arroyo Carrasco. Están concentrados geográficamente dentro del Área Metropolitana de Montevideo y presentaban importantes problemas de desvinculación y deserción. Por un lado, todos ellos son categorizados como “de requerimiento 1”, esto es, están dentro del 20% de los liceos con Ciclo Básico de todo el país de contexto sociocultural más crítico; lo que indica una población estudiantil con factores de vulnerabilidad social y mayores riesgos de fracaso escolar (inasistencias, promoción con muchas asignaturas pendientes, repetición y en muchos casos desafiliación del sistema educativo). Por otro lado, los centros seleccionados poseían antecedentes de proyectos institucionales para abatir el abandono escolar; son centros que vienen implementando el *Proyecto de Impulso a la Universalización del Ciclo Básico* (PIU), y tienen un equipo directivo e inspectivo comprometido. Además, como último factor para la selección se consideró la cercanía para facilitar el monitoreo, en el entendido de tratarse de una primera experiencia piloto que se pretende extender.



Los centros seleccionados fueron: Liceos N°50, N°52, N°60 y N°69 de Montevideo, y Liceos de Colonia Nicolich, de Dieciocho de Mayo, de Toledo y N°1 de Barros Blancos (en Canelones).¹⁸

Para culminar la conformación del conjunto de centros educativos que participan de la experiencia de *Liceos abiertos* es necesario identificar a aquellas escuelas de Primaria cuyos alumnos (egresados de 6º de Primaria) son potenciales estudiantes de los ocho liceos antes señalados. Para ello se recurrió a los pases (registro administrativo) desde el CEIP hacia los ocho liceos seleccionados. Con ello se identificó para cada caso cuales son las escuelas de educación Primaria que derivarán sus egresados hacia los liceos de Ciclo Básico a intervenir con el Proyecto. En total son 179 las escuelas que proveen alumnos a los ocho centros del Proyecto, aunque cabe destacar 54 escuelas son las principales proveedoras de egresados, y que son en su gran mayoría de “contexto socio cultural crítico” (categorización de escuelas realizada por el CEIP)¹⁹ y con un contexto muy desfavorable (contexto socio-cultural realizado para las escuelas del CEIP).²⁰ La excepción es el caso de las escuelas vinculadas al Liceo de Barros Blancos, que son categorizadas como “urbana común” y con un contexto desfavorable.

La implementación del proyecto *Liceos abiertos* tuvo las siguientes etapas operativas:


- Comienzo con el trabajo previo al año lectivo, entre octubre y diciembre para seleccionar los estudiantes beneficiarios del proyecto. Realizado en conjunto con las maestras de Educación Primaria de las escuelas de influencia de cada uno de los liceos seleccionados.
- Los *Profesores articuladores* implementaron y articularon las acciones planificadas

¹⁸ Cabe señalar que con respecto a lo planteado originalmente para la experiencia, se duplicó la cantidad de centros pero al mismo tiempo el total de alumnos que participaron de la experiencia en el año 2011 fue menor a la prevista (aproximadamente 400 estudiantes beneficiados, a los que se agregan otros que conforman el grupo de control con el cual se evalúa el impacto de la experiencia).

¹⁹ Esta categorización del CEIP clasifica las escuelas en: i) urbana común, ii) contexto socio cultural crítico, iii) tiempo completo, iv) de práctica, y v) rural. No se incluye en esta categorización a las escuelas de educación especial.

²⁰ El contexto sociocultural de las escuelas del CEIP se realizó en base a un relevamiento del año 2005, clasificándolas de la siguiente manera: i) muy favorable, ii) favorable, iii) medio, iv) desfavorable y v) muy desfavorable.

- en equipo dentro de cada centro educativo, entre estudiantes, docentes, referentes y tutores del PIU, equipo directivo y padres.
- En febrero se realizó una apuesta muy fuerte y focalizada en los estudiantes, donde el equipo institucional (equipo directivo, *profesor articulador*, profesores encargados de laboratorio de Ciencias y de Informática, profesores de Educación física, Matemática e Idioma español) trabajó con los jóvenes para desarrollar el sentido de pertenencia y una natural inserción en el nivel secundario. Esto incluyó jornadas de integración a través de campamentos con todos los estudiantes del proyecto.
- Durante el año lectivo, se realizó el trabajo continuo a través del seguimiento personalizado y apoyo académico a los estudiantes por parte del *profesor articulador* y de los profesores tutores que tenía la institución a través del PIU, en los campos del conocimiento que presentan más dificultades. Complementariamente, se organizaron jornadas recreativas y salidas con fines educativos y culturales para promover la socialización.
- El seguimiento y evaluación de la experiencia tuvo una instancia de aplicación de una encuesta auto-administrada a los estudiantes. Se contó con una ficha específica diseñada para sistematizar las trayectorias escolares de los alumnos que conformaban el marco de evaluación, a través de indicadores tales como asistencia a clases y afiliación escolar. En la sección II.4.2.c se presenta todo lo referido a la evaluación de la experiencia de *Liceos abiertos*.
- Durante el proceso, se realizaron encuentros de intercambio de experiencias y capacitación docente específicos.



Matriz de resultados

Corresponde señalar que, a partir del año lectivo 2012, la experiencia piloto de *Liceos abiertos* fue absorbida y expandida a 25 unidades territoriales, que conforman el proyecto de *Tránsito entre Ciclos Educativos* que comenzó a implementar la ANEP a fines de 2011. Con ello el piloto del 2011 se amplía a más centros: incluye además de las escuelas y liceos, a una escuela del CETP, conformando una unidad territorial con 5 escuelas del CEIP, 1 liceo del CES y 1 escuela del CETP. Así, en 2012 este proyecto abarcó un total de 123 escuelas primarias, 25 liceos de Ciclo Básico y 24 escuelas técnicas con Ciclo Básico Tecnológico.

El proyecto *Tránsito* aumentó a 60 la cantidad de unidades territoriales, cubriendo en el año lectivo 2014 a 276 escuelas primarias, 60 liceos de Ciclo Básico y 57 escuelas técnicas.

El proyecto *Tránsito entre Ciclos Educativos* es liderado por el CODICEN, quien decidió implementarlo enteramente con otros apoyos, por lo que desde el Programa PAEMFE a partir del año 2012 se apoya únicamente a los equipos técnicos de la División de Investigación, Evaluación y

Estadística de la ANEP para el monitoreo y evaluación.

La importancia que el CES continúa otorgándole a las transiciones entre ciclos, condujo a direccionar los apoyos originalmente previstos para *Liceos abiertos*, hacia las actividades del proyecto *Participación juvenil*.

b) Implementar el “Proyecto Interfase”

Como lo indican los resultados educativos, los niveles alcanzados en algunos indicadores, así como los desafíos planteados en el *Plan Nacional de Educación 2010-2030 Aportes para su elaboración*, han llevado al CES a trabajar especialmente en las transiciones entre los ciclos educativos. Una de las transiciones abordadas por el CES es a través de la implementación del *Proyecto Interfase*, cuyo objetivo general es “fomentar la articulación entre niveles y modalidades, facilitando la transición entre la Educación Media Básica y la Educación Media Superior, con el foco puesto en el tránsito entre 3º de Ciclo Básico y 1º de Bachillerato”, “fortaleciendo las políticas educativas de inclusión en los centros de Educación Media para integrar y brindar herramientas a los alumnos que ingresan a 1º de Bachillerato para que éstos accedan, permanezcan y puedan completar sus trayectorias educativas hasta su egreso de la Educación Media Superior”.

La importancia de fortalecer dicha transición llevó a incluir en el Programa la implementación de una experiencia a modo piloto. El Programa apoyó la experiencia a través de: i) la operativa del trabajo previo al comienzo de los cursos, focalizado en el último año de Ciclo Básico, ii) las jornadas de integración estudiantil durante el mes de febrero previo a comenzar los cursos (traslados, alojamiento, alimentación y materiales), iii) los profesores articuladores y tutores que realizan el seguimiento estudiantil durante el curso y que operan como figura de referencia educativa de la población objetivo, iv) las jornadas de integración y los materiales necesarios para un buen desarrollo del aprendizaje durante el curso, v) la operativa vinculada a las reuniones de intercambio de experiencias y capacitación de los equipos directivos de los liceos, y vi) todo lo relativo al monitoreo y evaluación de la experiencia (investigadores y logística del trabajo de campo y procesamiento).



Para implementar la experiencia piloto se conformó un *Equipo impulsor* del proyecto integrado por: Inspectoras de institutos y liceos del CES, la Asesora pedagógica del CES y la Coordinadora entre el CES y el Programa; contando con la División de Investigación, Evaluación y Estadística de la ANEP para lo relativo al monitoreo y evaluación del proyecto.


Se seleccionaron 3 centros educativos para esta experiencia, los liceos que presentaron las menores tasas de promoción y las mayores de abandono en el año lectivo 2009: el N°58 de Montevideo, el N°1 de Artigas y el N°5 de Rivera. En particular, se destaca que los departamentos de Rivera y de Artigas son los que presentan a nivel de 1º de Bachillerato las mayores cifras de abandono del país, y a la interna de estos departamentos, los dos liceos seleccionados poseen el mayor índice de repetición. Por otra parte, se consideró pertinente incluir en la experiencia a un centro educativo de Montevideo, teniendo en cuenta que cerca de la tercera parte de los estudiantes de 1º de Bachillerato del país son de Montevideo. El Liceo N°58 fue el que presentó el menor



porcentaje de estudiantes promovidos del departamento.

La población objetivo para el proyecto se definió atendiendo a los indicadores acordados en las reuniones realizadas entre el *Equipo impulsor* del proyecto y los equipos directivos de cada liceo. A su vez, para culminar la selección de los centros educativos que participarán de la experiencia del *Proyecto Interfase*, es necesario identificar a aquellos centros que derivan alumnos (egresados de 3º de Ciclo Básico) a los tres liceos en donde se desarrolla la experiencia. En el siguiente cuadro se detallan los centros que componen el Proyecto, la asociación con los liceos de Ciclo Básico y la población identificada como beneficiaria.

Liceos que componen el <i>Proyecto Interfase</i>					
Liceos de EMS objeto del Proyecto	Estudiantes beneficiarios del Proyecto				Liceos con CB que derivan egresados al liceo del Proyecto
	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Año 2014	
Liceo Nº58 de Montevideo	130	200	267	283	Liceos de Montevideo: Nº45 y Nº49
Liceo Nº1 de Artigas	251	234	245	245	Liceos de Artigas: Nº2, Nº3 y Nº4
Liceo Nº5 de Rivera	119	130	145	141	Liceos Nº2 de Rivera
Total	500	564	657	669	



Matriz de resultados

El *Equipo impulsor* del proyecto y los equipos directivos de los liceos seleccionados definieron las estrategias a implementar, entre las que se destacan:

- La importancia de contar con dos *Profesores articuladores* por liceo: uno con perfil académico, el que estará pendiente de los avances curriculares y de aprendizajes de los estudiantes; y otro con perfil comunitario, que realizará el vínculo con las familias, el liceo de Ciclo Básico, los centros de salud de la comunidad, otras organizaciones y las necesidades de los estudiantes desde una óptica integral, de tal forma que entre ambos profesores se logre apoyar y sostener a los estudiantes más vulnerables, académica y socialmente.
- La necesidad de contar con *Profesores tutores* para el apoyo a los estudiantes en los campos del conocimiento que muestren mayores dificultades, para atender como máximo 10 alumnos por tutoría. Se definió la cantidad de horas de tutorías de acuerdo al número de asignaturas en las que determinados estudiantes requerían apoyos en cada liceo.

A continuación se señalan algunas características de la implementación del *Proyecto Interfase*:

- En el **año lectivo 2011** la selección de alumnos se realizó en abril, empleando criterios de vulnerabilidad o contexto crítico (situación económica, inasistencias, repetición, rezago

escolar, problemas sociales, enfermedades, alumnas madres, trabajadores, etc.), y las tutorías se implementaron en octubre.

- Los criterios de derivación de estudiantes a las tutorías fueron de corte académico: alumnos con previas de 3º de Ciclo Básico y alumnos de 1º de Bachillerato con bajo rendimiento. En unos liceos las tutorías estuvieron abiertas para consulta y apoyo a quienes necesitaban acompañamiento para preparar parciales y escritos finales; siendo también ofrecidas a estudiantes de 2º año de Bachillerato con exámenes pendientes de 1º.
- Para el **año lectivo 2012** en el primer semestre se realizó el análisis del perfil de los estudiantes que ingresaban a 1º de Bachillerato y la selección de quienes participarían del Proyecto (de acuerdo a los indicadores establecidos); además de comenzar con el acompañamiento y apoyo académico a través de tutorías.
- Se continuó brindando tutorías a los alumnos de 1º de Bachillerato para que puedan superar sus dificultades de aprendizaje, apoyándolos también para que aprueben las materias previas de 3º de Ciclo Básico, con el objetivo de permanencia dentro del centro educativo.
- La implementación del **año lectivo 2013** comenzó a fines de 2012, por un lado con visitas a los grupos de estudiantes de 3º de Ciclo Básico de los liceos de donde provienen los alumnos de los centros del *Proyecto Interfase*, con el objetivo de familiarizar a los estudiantes con el nuevo centro y facilitar la integración. Y por otro, entre diciembre de 2012 y febrero de 2013 brindando información a los docentes de 1º de Bachillerato sobre la existencia e importancia del *Proyecto*, así como sobre las actividades llevadas a cabo en 2012 y los resultados obtenidos.
- En abril comenzaron a trabajar los profesores tutores, estableciéndose las pautas de funcionamiento y organización de horarios de tutorías; realizando también reuniones con los padres de los alumnos que componen la población objetivo del Proyecto, procurando involucrar a la familia mediante la firma de un compromiso. En junio y julio se apoyó a estudiantes con asignaturas pendientes de 3º de Ciclo Básico con el fin de que logren culminar la Educación Media Básica.
- Para el **año lectivo 2014**, al igual que en años anteriores, los *Profesores articuladores*, apoyados por los equipos directivos, organizaron actividades de integración al comienzo de los cursos entre estudiantes de 1º de Bachillerato que ingresan al liceo.
- Asimismo, se apoyó a los estudiantes de 1º de Bachillerato que ingresaron con previas de 3º de Ciclo Básico, y se realizaron las derivaciones a las tutorías y las motivaciones correspondientes para que rindan sus exámenes en el mes de julio.
- En febrero de 2015 los *Profesores articuladores* y los tutores apoyaron a estudiantes que en 2014 cursaron 3º de Ciclo Básico o 1º de Bachillerato y quedaron con asignaturas pendientes, de manera de prepararlos para el período de exámenes.



- Con respecto al **año lectivo 2015** el CES planteó no continuar con la experiencia en los tres centros a los efectos de evaluar su aplicación a más centros.



Las tutorías ofrecidas durante los años previos consistieron generalmente en clases de 45 minutos en todas las materias en las que hay demanda durante el período lectivo, en el horario contrario al turno en que asistía el estudiante. Los subgrupos de tutorías no tuvieron más de 10 alumnos, y se procuró articular según temas, niveles de dificultad y motivos de la asistencia. Como mínimo, cada alumno recibió dos horas semanales de cada materia y como máximo cuatro.

Los profesores articuladores trabajaron tanto con los estudiantes como con sus familias, y articularon junto a los tutores para realizar el seguimiento y acompañamiento personalizado de los estudiantes.

Un aspecto de importancia a señalar refiere a las estrategias de difusión de la oferta de tutorías que implementaron los liceos participantes de la experiencia. Éstas fueron variadas: presentaciones en los grupos; reuniones informativas con alumnos y padres; citaciones telefónicas con aquellos que habían dejado de venir, informándoles sobre el proyecto y las tutorías; comunicados de prensa y uso de la prensa local para informar y atraer a alumnos en estas condiciones de los que no se tenía datos actualizados.

Por otra parte, cabe destacar que se trabajó de forma integrada con el proyecto *Compromiso educativo*, ya que coexistían en el mismo liceo, teniendo así potencial de complementación.



A su vez, el *Equipo impulsor* y los *profesores articuladores* mantuvieron reuniones periódicas para la planificación y construcción colectiva, junto a los especialistas de la División de Investigación, Evaluación y Estadística de la ANEP, de manera de construir un sistema de evaluación viable y pertinente para el seguimiento del proyecto. A partir de ello se aplicaron los instrumentos de seguimiento a los estudiantes y fichas para relevar información al momento de la inscripción, además de socializar la forma de trabajo de cada liceo, plantear las dificultades encontradas y las estrategias para resolverlas, así como orientaciones de logística a seguir para la ejecución financiera del Proyecto.

Diversos elementos referidos al monitoreo y evaluación llevado a cabo durante el período 2011-2014 de implementación de la experiencia, tales como resultados académicos y percepciones de los participantes se presentan en la sección II.4.2.d.

c) Impulsar la articulación entre educación general y técnica

La Ley General de Educación (Ley Nº 18.437) aprobada en el año 2008 trae consigo modificaciones en los órganos de la ANEP. En particular, estipula la creación de los siguientes Consejos: i) de Educación Media Básica, ii) de Educación Media Superior, y iii) de Educación Técnica y Profesional.

De esta forma, la actual organización en dos Consejos de Educación (el CES y el CETP) debe transitar hacia la propuesta de la nueva Ley de Educación. En particular, se torna necesario fomentar la articulación entre la educación secundaria general y la técnica, que por un lado funcionarán juntas en el Consejo de Educación Media Básica, y por otro lado, deberán contemplar la navegabilidad entre los Consejos de Educación Media Superior y el de Educación Técnica y Profesional.

A los efectos de impulsar una mayor articulación entre la educación general del CES y la educación técnica impartida en el CETP, se incluyó en el Programa una serie de acciones. Estas incluyen el apoyo a la conformación de una comisión para elaborar un plan de articulación y propuesta curricular que contemple la navegabilidad y modularidad entre la educación media general y la técnico-profesional, a fin de permitir el pasaje de una modalidad a otra en caso de que el alumno decida un cambio en la alternativa originalmente escogida.



En el marco de la *Propuesta de finalización de la Educación Media Superior Tecnológica*²¹ en sus dos modalidades de tres y cuatro semestres, desde fines de 2013 comenzaron a trabajar 18 profesionales en cuatro comisiones. El cometido de estas es elaborar una propuesta de articulación dirigida a aquellas personas que no han culminado la Educación Media Superior y que tienen aprobado un mínimo de 50% de las asignaturas de cualquier Bachillerato de la Educación Media General.

Matriz de resultados

En primer lugar se definieron las distintas áreas de trabajo que integran esta propuesta de articulación: informática, energías renovables, electro-electrónica y deporte; y se comenzaron a diseñar los programas para cada una de estas orientaciones.

A lo largo del año 2014 se avanzó en las propuestas de las áreas de *energías renovables* y *electro-electrónica*, se elaboraron los programas de las asignaturas correspondientes a los semestres 1 y 2 (durante la primera mitad del año) y a los semestres 3 y 4 (durante la segunda mitad del año) de ambas orientaciones en modalidad de cuatro semestres, los que fueron aprobados por el Consejo del CETP. Asimismo, las Comisiones trabajaron en la elaboración de los Anexos de reglamentación de dichas propuestas, también aprobados por dicho Consejo en 2014. Se realizaron algunos ajustes para que cada propuesta se adapte a la modalidad de tres semestres.

Durante el primer semestre de 2015 se trabajó en los ajustes a la propuesta, específicamente en los programas del semestre 3 y en el Anexo de reglamento y modalidad de aprobación para la propuesta de tres semestres. Se establecieron espacios de trabajo con los docentes y directores de los centros educativos que llevan adelante la propuesta. En 2015 desarrollan la *Propuesta de finalización de la Educación Media Superior Tecnológica* aproximadamente 60 estudiantes, de diversas edades, jóvenes y adultos que no han finalizado el segundo ciclo educativo, en los

²¹ Esta propuesta tiene como objetivo acercar el componente científico-tecnológico a través de trayectorias formativas que capitalicen los conocimientos que la persona ha adquirido en procesos de aprendizajes anteriores a la vez de posibilitar y garantizar la formación de un Bachiller Tecnológico y Auxiliar Técnico que tenga la posibilidad de continuar estudiando a niveles superiores.

siguientes centros educativos:


- Polo Tecnológico Arrayanes (Maldonado);
- Escuela Técnica de Solymar (Canelones);
- Instituto Tecnológico Superior del Buceo (Montevideo);
- Escuela Técnica de Florida (Florida).

d) Apoyar la implementación del proyecto “Pintó deporte”

Siguiendo con los objetivos estratégicos del CES y los lineamientos de la ANEP, que promueven la descentralización, la participación, el compromiso y el involucramiento de los actores educativos, el CES considera relevante la continuidad del proyecto *Pintó deporte en el liceo*, que se viene implementando desde el año 2007. Éste está alineado con los proyectos *Tránsito educativo* (originalmente *Liceos abiertos*) e *Interfase*, ya que tiene como objetivos generales:



- Mejorar los aprendizajes, desarrollando una educación integral e integradora que favorezca la calidad educativa.
- Promover en todo el país la inclusión del estudiantado, en función de una progresividad programática coherente, en el marco del respeto a la diversidad.
- Optimizar los recursos disponibles de infraestructura del centro y de la comunidad.
- Profundizar y articular la Educación Física en los centros y en todo el sistema educativo.
- Establecer acuerdos y redes interinstitucionales, realizando proyectos vinculados al contexto que respondan a las demandas culturales juveniles.



En su VIII edición, el Proyecto *Pintó deporte* cumple con la finalidad de:

Promover el desarrollo de la cultura deportiva mediante la práctica de los deportes tradicionales y no tradicionales, presentes en las etapas: inter-clases, zonales, regionales y nacionales; orientadas a todos los jóvenes del Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP).

En esta línea, el Programa contribuye a la retención de los estudiantes en el sistema educativo, ya que a través del deporte se trabaja la autoestima, la pertenencia a un grupo y el compromiso con la institución, logrando así disminuir el abandono escolar. Este proyecto promueve el aprendizaje de los deportes tanto en lo técnico como en las reglas de cada uno de ellos, contribuyendo a la concreción del currículo de Educación Física y al desarrollo de habilidades y destrezas que deben adquirir los estudiantes durante la etapa que comprende el Ciclo Básico. A su vez, a nivel del Bachillerato se busca la continuidad en la vida deportiva de los jóvenes, adquiriendo hábitos que los acompañen a lo largo de toda la vida.

Para la ejecución de este proyecto, que involucra los deportes: hándbol, voleibol, fútbol, básquetbol, atletismo y gimnasia coreográfica, en ambos géneros (femenino y masculino), con diferentes categorías según edades, el Programa entrega partidas financieras a los liceos para que cada uno gestione las actividades en lo local (arbitraje, agua, baños químicos, etc.) y financie el traslado de sus estudiantes a las competencias deportivas departamentales, zonales, subregionales, regionales y nacionales, así como también cubre contingencias que surgen de la implementación del proyecto.

A su vez, para el año 2015 se definieron nuevos objetivos específicos del Proyecto *Pintó deporte*:

- Incentivar la práctica deportiva competitiva y recreativa, en todos los centros educativos del CES y CETP del país.
- Fortalecer vínculos, hábitos, valores y la convivencia social por intermedio del deporte.
- Fortalecimiento de la identidad, posibilitando realzar la imagen de la institución educativa a la que representan.
- Oportunidad de sensibilizar, promover y detectar posibles talentos.
- Participación en dos niveles: competitiva (A) y recreativa (B).

Categorías en que se organiza el Proyecto <i>Pintó deporte</i> en el año 2015				
Categorías	1ª categoría	2ª categoría	3ª categoría	Otras actividades
Niveles	A o B	A o B	Único mixto	Único
Alumnos/turno	Diurno	Diurno y nocturno y 2º Ciclo	Nocturnos y 2º Ciclo	Único
Deportes	Atletismo (sólo nivel A)	Atletismo (sólo nivel A)	--	Gimnasia coreográfica recreativa
	Hándbol	Hándbol	Hándbol	Rugby
	Voleibol	Voleibol	Voleibol	Béisbol
	Basquetbol	Basquetbol	Basquetbol	Tenis de mesa
	Fútbol Sala (FIFA)	Fútbol Sala (FIFA)	Fútbol (modalidad acordada con docentes de la zona)	Ajedrez Natación

Para organizar la implementación del proyecto, en el primer semestre del año 2014 se llevaron a cabo una serie de actividades, que comenzaron en marzo con la realización de la 1ª sala nacional de Profesores Articuladores Zonales (PAZ) y RED, para acordar elementos de organización, planificación y calendarización anual de los eventos de las diferentes etapas.

Posteriormente, la Inspección de Educación Física junto al Programa convocó a una 2ª sala nacional con los 23 Profesores Articuladores Zonales, con el objetivo de capacitar y organizar la ejecución de fondos y pautas para la emisión de boletas de pago de Directores, contratación de locomoción acorde a la reglamentación vigente y la planificación de los recursos; además de otras pautas de ejecución logística.

El lanzamiento oficial del Proyecto *Pintó deporte* se realizó el 22 de mayo en Montevideo, con la presencia de autoridades de la ANEP, así como también en cada uno de los demás departamentos.



La implementación a nivel intraliceal (interclases) comenzó en el primer semestre de 2015, con encuentros deportivos en todos los centros educativos del país; organizados por deporte, categoría y género, clasificando allí para las etapas zonales.

A lo largo del primer semestre de 2015 se realizaron también 26 etapas zonales/departamentales en todo el país: 5 en Montevideo, 4 en Canelones y 1 en cada uno de los demás departamentos. Es en esta etapa que los equipos comienzan a trasladarse para participar de los encuentros. El medio más utilizado es la sala docente de la asignatura Educación Física.



Para el segundo semestre del año seguirán las instancias regionales y posteriormente la nacional. Hasta el momento, los participantes de las etapas iniciales del proyecto son aproximadamente 180.000 estudiantes, algo más de dos terceras partes del alumnado de los centros de Educación Media de todo el país.

En lo que refiere a centros educativos, han participado en al menos 2 actividades deportivas todos los liceos de 1^{er} y 2^o Ciclo del país, así como 20 Aulas Comunitarias y los liceos con Plan Extra edad 2012 y 2013. Además, con la lógica de la integración entre los estudiantes de todos los subsistemas de la Educación Media, participan también centros educativos del CETP, en esta oportunidad lo hicieron: las Escuelas Técnicas y los centros con Bachillerato Tecnológico del interior del país.

En relación a los docentes, participan un promedio de tres profesores por centro, totalizando aproximadamente 900 profesores. También involucra a equipos directivos e inspectores, de Educación Física y de Institutos y Liceos.

Con respecto a la evaluación de esta experiencia, se reitera a modo de ejemplo la evaluación realizada por los *Profesores articuladores zonales* del departamento de Salto sobre la experiencia del año 2013:

Más allá de los excelentes resultados obtenidos, es importante destacar el esfuerzo, dedicación y comportamiento de los alumnos en todo momento, al igual que el resto de los integrantes de la delegación uruguaya.

Como reflexión, nos queda insistir en la importancia y necesidad de este tipo de eventos, y lo trascendente que es para los alumnos de liceos públicos de todo el país tener la posibilidad de competir sanamente con sus pares a través de "Pintó Deporte" en todas sus etapas, con la ilusión de poder representar a Uruguay en un Sudamericano...

e) Fomentar encuentros de estudiantes y participación juvenil

Un objetivo estratégico del CES es promover la participación, el compromiso y el involucramiento de los estudiantes, trabajando la participación como cultura de derecho del sistema educativo. En

este sentido el Consejo viene trabajando esta línea de acción y desde el año 2007 ha creado una Comisión que propone un proyecto de intervención que promueve la participación juvenil.

La importancia de contribuir a tal objetivo condujo al CES a definir incorporar en el Programa una serie de acciones de apoyo a los diversos encuentros de estudiantes que fomentan la participación juvenil, línea estratégica que se cristaliza con la formación de la *Mesa permanente de estudiantes* y en el *Parlamento juvenil*, tanto Nacional como del Mercosur. Para ello, el Programa prevé acciones de apoyo básicamente en el financiamiento de traslados, alimentación, estadías y materiales, además del financiamiento de los *Profesores referentes de participación*.



En primer lugar, se encuentran las **Mesas permanentes de estudiantes** de Ciclo Básico y de Bachillerato, integradas por 24 jóvenes cada una (24 titulares y 24 suplentes), elegidos por sus pares luego de los encuentros nacionales de Raigón en San José –antes en Paso Severino– de cada año. Estas Mesas se reúnen periódicamente para trabajar sobre temas que los involucran, especialmente centradas en la Educación Media que desean, así como en ideas y propuestas para promover la participación en cada una de sus localidades. También realizan aportes a las comisiones de revisión de propuestas programáticas y de evaluación y pasaje de grado.

En este sentido, las 19 *Mesas permanentes* departamentales de Ciclo Básico y de Bachillerato conformadas luego de los encuentros nacionales de 2014, llevaron a cabo durante el primer semestre del año 2015 los 19 encuentros estudiantiles con delegados del 95% de los liceos del país. A éstos concurrieron los delegados de cada liceo del departamento, tanto de Ciclo Básico como de Bachillerato.




En esos encuentros los estudiantes reflexionan, intercambian y proponen temas que los preocupan en relación a la educación media, y presentan un informe liceal que surge de la reflexión sobre los ejes temáticos que forman parte del proyecto regional *Parlamento juvenil del Mercosur*. Estos son trabajados tanto para la mejora en cada liceo como para los encuentros de estudiantes a nivel nacional. Se elabora un informe departamental con las propuestas de cada liceo.

En 2015 se produjo un cambio de enfoque del *Proyecto de participación*, acordando apoyar la implementación de nueve de los proyectos generados desde las *Mesas permanentes* durante el año 2014, que fundamentalmente implicaron gastos en la movilidad de los estudiantes para realizar actividades de reflexión, debate e intercambio dentro de sus departamentos. Los nueve proyectos estudiantiles corresponden a: *Educación horizontal* (Salto), *Aulas virtuales* (Rivera), *Evaluaciones participativas* (Maldonado), *Integración e inclusión educativa como estrategia* (Canelones), *Unidos nos tratamos mejor!* (Canelones), *No discriminación* (Rocha), *Estudiantes orientadores* (Montevideo) y *El liceo, un espacio para compartir nuestras ideas* (Colonia).

La *Mesa permanente nacional* se reunió en dos oportunidades: el 26 de mayo y el 30 de junio. Allí fueron convocados 48 estudiantes (24 de Ciclo Básico y 24 de Bachillerato), además de 17 delegados al *Parlamento juvenil del Mercosur*, acompañados por referentes o docentes de sus localidades.

Varias comisiones trabajaron en la preparación del *Encuentro nacional de estudiantes de 2º Ciclo* a realizarse en la Colonia de Vacaciones del BPS de Raigón (San José). Es de señalar que este proceso

está siendo acompañado por la reunión de las *Mesas departamentales de estudiantes*, que se instalaron luego de los encuentros departamentales realizados en junio: el día 17 en Durazno, el 18 en el local de la Inspección Regional de Salto, el 24 en el Liceo N°1 de Colonia y el día 26 en el Liceo de Palmitas en Soriano. En estas jornadas participaron delegados de todos los liceos del departamento, procurándose combinar los momentos de intercambio y trabajo grupal, con instancias de capacitación.



En segundo lugar, el otro grupo institucional de participación estudiantil en Educación Media refiere a los 19 **Parlamentarios juveniles**.²² El gran avance es haber logrado que este Proyecto impacte en la vida de los jóvenes que han participado en él, así como la integración entre jóvenes de Educación Media del CES y CETP y de los países del Mercosur y asociados.

Los *Parlamentarios juveniles del Mercosur* han participado de los encuentros junto a los delegados de las *Mesas permanentes nacionales*. En esas oportunidades los jóvenes delegados de los centros educativos de los departamentos de Uruguay presentaron sus reflexiones y la Declaración Mercosur 2014 sobre la “escuela media que desean”. Este Proyecto focaliza en 6 ejes temáticos acordados entre todos los países participantes del *Parlamento juvenil del Mercosur*:

- I. Inclusión educativa.
- II. Educación y género.
- III. Educación y derechos humanos.
- IV. Educación y participación ciudadana.
- V. Educación y trabajo.
- VI. Integración latinoamericana.



Cabe señalar que a partir de 2012 se logró integrar todo lo referente a la participación juvenil, trabajando de forma coordinada entre los *Parlamentarios juveniles* y los delegados de las *Mesas permanentes de estudiantes* del CES y del CETP.


Asimismo, el fomento de la participación juvenil está muy relacionado al **Proyecto marco de Participación**, que propende la formación de docentes, equipos institucionales, cuerpo inspectivo y estudiantes en lo relativo a “participación genuina”, señalado en la sección II.1.2.j. Este proyecto prevé la creación de la figura del *Profesor referente de participación* a nivel local (uno por departamento del Interior y por cada zona de Montevideo y Canelones), quien lidera el trabajo con los estudiantes a través de encuentros departamentales, nacionales y regionales, y promueve la

²² Cabe destacar que en octubre de 2010 se realizó el 1^{er} *Parlamento juvenil del Mercosur*, cuya sede fue Montevideo, momento en que entregaron la declaración producida entre los jóvenes de Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Colombia y Uruguay, al Presidente de la República y al Presidente del Parlamento del Mercosur. Posteriormente, en la reunión de Ministros, aprobaron la institucionalización del *Parlamento juvenil del Mercosur*, que se realizará de forma bienal. En diciembre de 2012 se realizó en Brasilia el 2^o *Parlamento juvenil del Mercosur*.

participación de jóvenes y adultos. Con este proyecto se fortalece y profundizan las líneas de trabajo que se venían desarrollando desde el año 2006, y desde el año 2011 a través del proyecto de *Participación*.

Este Proyecto tiene ejes centrados en los jóvenes, en los *Consejos de participación liceales* y en los docentes. Cabe destacar que en la Ley de Educación se encuentran los *Consejos de participación*, que deben constituirse uno por centro educativo.

En el año 2011 se instalaron y comenzaron a operar 100 *Consejos liceales de participación*. En 2012 se constituyeron 173 *Consejos de participación* según surge del relevamiento realizado en julio en el marco del monitoreo del *Proyecto de Participación* (desarrollado en la sección II.4.2.e) y 190 *Consejos* según el relevamiento al finalizar el año. A fines de 2013 se registraron 164 *Consejos de participación* constituidos. En el año 2014 el relevamiento indicó la existencia de 101 *Consejos* conformados. En el primer semestre de 2015 los *Profesores referentes de participación* promovieron la constitución de los *Consejos liceales de participación*.



Matriz de resultados

f) Apoyar la implementación del proyecto “Tutorías y coordinadores pedagógicos”

En el marco de las iniciativas impulsadas por el CES para mejorar el desempeño de la Educación Media, se encuentra el proyecto *Liceos con horas de tutoría y profesores coordinadores pedagógicos*, que comenzó a funcionar en el año 2012, procurando dar cierta continuidad a los apoyos brindados por el PIU. Con él se brinda apoyo a los estudiantes de Ciclo Básico con el objetivo de promover su permanencia en los centros educativos y la culminación del ciclo, contribuyendo así al logro de la universalización del Ciclo Básico así como a la mejora de la calidad de los aprendizajes.

El alcance de la propuesta abarca 110 liceos que presentan niveles del entorno de 25% o más de repetición y desafiliación a nivel global del ciclo. Es de señalar que en 2013 se incorporaron 25 liceos al proyecto, mientras que en 2014 se incorporaron otros 8 liceos. En el año 2015 se mantienen los 110 centros del año 2014. La matrícula de estos centros ronda los 70.600 estudiantes de Ciclo Básico de todo el país (54% del total), con 33.500 alumnos de Montevideo (80% de la matrícula total de dicho departamento) y 37.100 del Interior (42%).

El proyecto brinda las apoyaturas pedagógicas necesarias para acompañar a los jóvenes en su trayectoria en el sistema educativo formal, además de atender problemáticas emocionales, familiares y sociales que puedan incidir en sus rendimientos y en su permanencia en el sistema. La modalidad de horas de tutorías es en las siguientes asignaturas: Historia, Geografía, Biología, Química, Física, Literatura e Inglés. Los tutores son docentes que como requisito deben tener al menos 9 horas en el centro educativo, asegurándose así que conozcan sus lineamientos y se

comprometan con la tarea. La coordinación del trabajo en las tutorías y la articulación entre los tutores y los demás actores del centro, es realizada por el *Profesor Coordinador Pedagógico*, quien dispone para esta tarea de 20 horas, debiendo ser un docente efectivo de la institución con por lo menos 9 horas de clase. De esta manera, se apunta al mismo tiempo a fortalecer la permanencia y el compromiso de los docentes con la institución.

Las tutorías se organizan en la franja “interturno”, por lo que los estudiantes que han sido derivados a ellas, deben entrar antes del turno o retirarse después de terminado el mismo. Esto implica que un joven, que en general vive en condiciones de vulnerabilidad, tenga que estar al menos 7 horas reloj fuera de su casa, por lo que el proyecto lo apoya con meriendas y/o almuerzos para que puedan realmente asistir a las tutorías. En algunos casos también aporta materiales educativos y de vestimenta y calzado.

La importancia asignada por el CES a este proyecto, condujo a que a partir del año 2013 se incluyera el apoyo a su implementación en el marco de las acciones del Programa dirigidas a promover la mejora del desempeño en la Educación Media. Además de la incorporación de más liceos al proyecto, desde 2013 se colocaron las horas de tutorías en la franja del mediodía y se nombraron docentes tutores por asignaturas. Se crea también la figura del *Profesor Coordinador Pedagógico (PCP)*, lo cual implicó un mayor dimensionamiento en relación al proyecto que venía implementando el CES. El apoyo específico del Programa consiste en el financiamiento de la alimentación, materiales educativos, vestimenta y calzado, necesario para que un conjunto de estudiantes que lo requieren pueda participar del proyecto, involucrando a 50 liceos del total de 110 que participan de la experiencia. A su vez, se apoya con la logística para algunos encuentros de los Profesores Coordinadores y formación en servicio de ellos y los tutores.



De manera complementaria, desde el año 2013 se realizan cursos para tutores en tres sedes del país con modalidad semipresencial. También se formó a los Profesores Coordinadores para que sus prácticas fueran acorde al perfil esperado, coordinando apoyos con UNICEF. A su vez, desde la *Inspección de Institutos y Liceos* se apoya a los equipos institucionales para potenciar los espacios de tutorías y mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Hay que tener presente que las historias de fracaso tienden a instalarse, por lo que se pretende acompañar a los jóvenes en su trayectoria por la educación formal de manera de que ésta sea exitosa. De igual forma, los inspectores de asignaturas visitaron a tutores tanto en el aula como en los espacios de tutorías, brindándoles herramientas para un mejor desempeño en su rol.

Durante el primer semestre de 2015 se continuó atendiendo las contingencias de los liceos, cubriendo necesidades de los estudiantes en materia de alimentación, útiles liceales y vestimenta (especialmente calzado y ropa adecuada para Educación Física). A su vez se amplió el apoyo en alimentación en los liceos con respecto a los apoyados en años anteriores.

La coordinación del proyecto realizó jornadas regionales de reflexión y formación en servicio destinadas a equipos institucionales integrados por un integrante del equipo directivo, un Profesor Coordinador Pedagógico y un Tutor, quienes luego replicaron en sus centros.

Esta innovación es evaluada como positiva por parte de los actores institucionales, así como por las evaluaciones externas tales como el Informe sobre el estado de la educación en Uruguay del INEEd. Se destaca la importancia de la permanencia de los Profesores Coordinadores en el centro educativo, la participación de ambos en las coordinaciones y la jornada excesivamente larga para

estudiantes entre 12 y 15 años si no se les proporciona un almuerzo o merienda adecuada (80% del presupuesto asignado a este proyecto se destina a alimentación mientras que 12% a vestimenta y 8% a materiales educativos).

Jornadas regionales de reflexión – Tutorías y coordinadores pedagógicos				
Fecha	Sala regional	Sede	Horario	Participantes
20 de mayo	Maldonado	Liceo Nº4	13:00 a 17:00	50
15 de junio	Litoral – Centro sur	Liceo Nº1 de Mercedes	13:00 a 17:00	45
17 de junio	Norte II	Liceo Nº1 de Tacuarembó	13:00 a 17:00	60
24 de junio	Metropolitana II zona 11 y 12	Inspección Regional de Atlántida	12:00 a 16:00	50
16 de junio	Metropolitana II zona 9 y 10	IPES	13:00 a 17:00	50
26 de junio	Norte I	Inspección Regional de Salto	10:30 a 15:00 15:00 a 16:30 (con equipos inspectivos)	50

Adicionalmente, en el año 2015 se planificó una nueva propuesta para extender el tiempo pedagógico, creando ámbitos que promuevan el deseo de los estudiantes de permanecer en los centros educativos, en ambientes saludables de recreación y creación a través de diversos talleres: deporte, arte, recreación, entre otros. A su vez, la propuesta tiene como propósito la socialización, el desarrollo personal y la convivencia en un marco de derechos, a la vez que logra un aprendizaje participativo y entre pares, en donde el joven es el protagonista.

II.3 Componente 3: Mejoramiento de la oferta educativa

El Programa tiene en su tercer componente una serie de acciones cuyo objetivo general es ampliar y mejorar la oferta en educación media básica, tecnológica y técnico profesional, con el fin de responder a las necesidades de cobertura y garantizar condiciones adecuadas para la enseñanza y los aprendizajes.

Se implementa a través de tres subcomponentes: 1) Construcción y equipamiento de centros educativos, 2) Fortalecimiento de las estrategias pedagógicas de los centros educativos, y 3) Fortalecimiento de las estrategias de enseñanza de informática.

II.3.1 Construcción y equipamiento de centros educativos

El objetivo planteado por este primer subcomponente es la mejora del acceso a la educación media general y técnico profesional. Para ello se busca mejorar la oferta edilicia de los centros educativos a través de la construcción de nuevos espacios educativos, ampliación y adecuación de otros, en respuesta a cambios en la matrícula y demográficos, obsolescencia, mejor funcionalidad, incorporación de nuevas tecnologías, optimización entre la educación secundaria y técnica, o instrumentación de nuevas políticas educativas. Incluye su equipamiento mobiliario, didáctico y de TIC. Las acciones previstas para ello son las siguientes:

- a) Obras de infraestructura edilicia en los centros educativos de Educación Media.
- b) Brindar equipamiento mobiliario, TIC y didáctico a los centros de Educación Media.

Detalles de estas acciones se presentan seguidamente.

a) Obras de infraestructura edilicia en los centros educativos de Educación Media

Contribuyendo al objetivo de aumentar el acceso en la Educación Media (general y técnico profesional), el Programa incluyó una serie de intervenciones en infraestructura edilicia de los centros educativos de Educación Media. Cabe señalar que éstos requieren de intervenciones en obra física para construir, ampliar y adecuar espacios educativos, en respuesta a los cambios en la matrícula y demográficos, obsolescencia, mejor funcionalidad, optimización entre la educación secundaria y técnica en el uso de terrenos, incorporación de nuevas tecnologías o instrumentación de nuevas políticas educativas, entre otros.



Aquí no se reiteran tópicos generales que aplican a los distintos ciclos educativos (incluidos en la sección II.1.3.a en oportunidad de las obras en centros del CFE), entre los cuales se encuentran aquellos vinculados a los criterios y características en que se desarrollan los apoyos en obras de infraestructura: promoción de edificios más eficientes y adecuados a las necesidades educativas; definición del programa arquitectónico en conjunto con las autoridades, direcciones escolares, estudiantes, padres y la comunidad; presentación del edificio a la comunidad; apoyos para mejorar el uso y mantenimiento de los edificios; seguimiento post-obra. El análisis del impacto del apoyo de las obras de infraestructura en materia de centros y matrícula estudiantil se presenta en la sección II.4.2.g.

➤ Resumen de las obras realizadas

El cuadro que se presenta a continuación resume las intervenciones arquitectónicas planificadas para el Programa, señalando especialmente el estado de situación al finalizar el primer semestre del año 2015. Se presenta en función del estado de las obras: terminadas y habilitadas, en ejecución, en trámite y en diseño.



Adicionalmente, desde el punto de vista edilicio el Programa apoya a los centros educativos a partir de los servicios de intervención con carácter urgente (pintura y limpieza) que son relevados desde el *call center* del sistema “ANEP en obra” y que el CODICEN define en cuales actuar. En el primer semestre del año 2015 el apoyo alcanzó al Liceo N° 73 de Montevideo con los trabajos de pintura. Asimismo, durante el primer semestre del año 2015 se apoyó al CFE en la elaboración de recaudos para reparaciones y pintura en la ex Escuela España, y posteriormente se colaboró con la supervisión de estos trabajos.



Se reiteran a continuación las definiciones relativas a intervenciones arquitectónicas:

- *Obra nueva:* refiere a la construcción de un edificio educativo en un terreno libre o a la sustitución de un edificio existente. Incluye locales educativos (teóricos y especializados), espacios de administración y gobierno, locales multiuso, servicios y espacios de recreación y deportivos.
- *Obra de ampliación:* refiere al aumento del área en edificios ya existentes. Se trata de intervenciones donde se aumenta tanto el número de locales educativos como el de servicios en general.
- *Obra de adecuación:* refiere a la intervención en espacios que implican cambio de destino. Incluye acciones totales o parciales en centros educativos.
- *Obra de acondicionamiento:* refiere a intervenciones tendientes a mejorar las prestaciones y condiciones ambientales del edificio sin modificar los destinos de cada uno de los locales. Incluye entre otros a obras en instalaciones, cubiertas, espacios exteriores.

- **Obra de reparación:** refiere a la recomposición de la calidad constructiva de un componente deteriorado. Abarca entre otras a acciones en pisos, revestimientos, impermeabilizaciones, etc.

Obras de infraestructura edilicia en Educación Media implementadas por el Programa PAEMFE			
Detalle del estado de situación al finalizar el primer semestre del año 2015			
1) Obras terminadas	Consejo de Educación y ciclo	m² de intervención	Habilitación de la obra
Ampliación y adecuación del Liceo N° 1 de La Paz ^a	CES - CB	2.650	feb-10
Construcción del Liceo N° 5 de Maldonado ^a	CES - CB	2.300	nov-10
Ampliación de la Escuela Técnica de Solymar norte ^a	CETP - CBT y EMS	327	dic-10
Reparación (impermeabilización) del Liceo N° 2 de Colonia	CES - CB	850	mar-11
Construcción de la Escuela Superior de Informática N° 2	CETP - EMS	3.300	ago-11
Reciclaje y acondicionamiento de fachadas del Liceo N° 35 IAVA	CES - EMS	--	may-12
Construcción del núcleo central de la Esc. Agr. de Rivera	CETP - EMS	661	dic-12
Construcción del Liceo de Ciudad del Plata	CES - CB	2.350	dic-12
Construcción del Liceo N° 7 de Rivera	CES - EMS	3.200	feb-13
Ampliación y adecuación de la Escuela Agraria Los Arrayanes	CETP - EMS	2.866	abr-13
Reparación (cielorraso) del Liceo N° 1 de Rocha ^{de}	CES - EMS	200	jun-13
Ampliación y adecuación de la Escuela Técnica de Rivera	CETP - FPB y EMS	3.285	jun-13
Sustitución del Liceo N° 54 de Montevideo	CES - CB	2.300	jun-13
Construcción del Liceo de Colonia Miguelete	CES - CB	1.800	jul-13
Reparación (vestuario) de la Esc. Téc. de Paso de la Arena ^{de}	CETP - EMS	15	nov-13
Adecuación de la Esc. Agr. de Villa del Rosario, Lavalleja ^{de}	CETP - CB y EMS	250	may-14
Reparación (impermeabilización) de la Esc. Sup. de Comercio ^{de}	CETP - EMS	100	jun-14
Reparación (imper. y techos) del Liceo N° 1 de Castillos ^{de}	CES - CB y EMS	1.766	jun-14
Reparación (impermeabilización) del Liceo N° 2 de Juan Lacaze ^{de}	CES - EMS	750	dic-14
Sustitución del Liceo N° 17 de Montevideo	CES - CB y EMS	2.930	dic-14
Reparación (impermeabilización) del Liceo N° 3 de Montevideo ^{de}	CES - EMS	4.400	dic-14
Sustitución del Liceo N° 7 de Paysandú	CES - EMS	2.810	dic-14
2) Obras en ejecución	Consejo de Educación y ciclo	m² de intervención	Habilitación de la obra
Ampliación y adecuación de la Esc. Téc. de Pando ^d	CETP - CB y EMS	4.048	ago-15
Ampliación y adecuación del Liceo N° 1 de Durazno ^d	CES - EMS	4.139	ago-15
Sustitución del Liceo N° 7 de Montevideo	CES - CB	3.225	ago-15
Ampliación y adecuación de la Esc. Téc. de Piedras Blancas	CETP - CB y EMS	4.175	set-15
Construcción del Liceo N° 6 de Maldonado	CES - CB	1.805	oct-15
Ampliación y adecuación del Liceo N° 1 Paso de los Toros ^d	CES - CB	2.580	oct-15
Ampliación y adecuación de la Esc. Téc. de Colón, Montevideo ^d	CETP - CB y EMS	3.445	set-15
Construcción de la Escuela Agraria de Tacuarembó (campus)	CETP - EMS	2.800	jul-16
3) Obras en trámite	Consejo de Educación y ciclo	m² de intervención	Apertura de licitación
Construcción mod. de Cent. de Ed. Media de La Barra de Maldonado ^d	CES - CB	484	mar-15
Reparación (cercado) del Liceo N° 73 de Montevideo ^{de}	CES - CB	--	jun-15
Sustitución del Liceo de Empalme Olmos ^d	CES - CB y EMS	2.200	ago-15
Construcción del Liceo de Aparicio Saravia - Punta Rieles ^d	CES - CB	1.809	pendiente
4) Obras en diseño	Consejo de Educación y ciclo	m² de intervención	Finalización prevista
Ampliación y adecuación del Liceo de Conchillas ^b	CES - CB y EMS	880	terminado 2011
Ampliación y adecuación del Liceo N° 43 de Montevideo ^b	CES - CB y EMS	2.758	terminado 2011
Ampliación y adecuación de la Esc. Téc. de Minas ^b	CETP - CB y EMS	4.700	terminado 2011
Construcción de las Esc. Sup. de Artes y Artesanías e Ind. gráf. ^b	CETP - EMS	6.218	terminado 2011
Ampliación y adecuación de la Escuela Técnica de Juan Lacaze ^b	CETP - EMS	2.050	terminado 2011
Construcción del Liceo N° 70 de Montevideo ^b	CES - CB	2.639	terminado 2012
Construcción del Inst. Ed. Media de Punta Rieles, Montevideo ^b	CES - CB y EMS	3.619	terminado 2012

	Consejo de Educación y ciclo	m ² de intervención	Finalización prevista
Construcción del Inst. de Ed. Media de Barrio Ruiz, Melo ^b	CES - CB	3.719	terminado 2012
Construcción del Inst. de Ed. Media de Isidoro Noblía ^b	CES - CB y EMS	3.569	terminado 2012
Construcción del Inst. de Ed. Media del Cerro, Montevideo ^b	CES - CB	3.619	antepto.2012
Construcción de taller de fibra de vidrio en Esc. Agr. Los Arrayanes ^b	CETP - EMS	450	terminado 2013
Construcción de taller de carpintería en Esc. Agr. Los Arrayanes ^b	CETP - EMS	450	terminado 2013
Construcción del Inst. de Ed. Media en Cerro Pelado, Maldonado ^b	CETP - EMS	1.818	terminado 2013
Construcción del Inst. de Ed. Media de Río Branco ^b	CES - CB y EMS	3.569	terminado 2013
Ampliación y adecuación de la Esc. Téc. de Fraile Muerto ^b	CETP - CB y EMS	1.880	terminado 2013
Sustitución del Inst. Ed. Media de Barrio Lavalleja, Montevideo ^b	CETP - EMS	3.357	terminado 2013
Reparación (antepecho) del Liceo N° 2 de Colonia ^b	CES - CB	46	terminado 2013
Reparación (impermeabiliz.) del Liceo N° 1 de Paso de los Toros ^b	CES - CB	850	terminado 2013
Construcción de la Escuela Superior de Salto ^b	CETP - EMS	3.164	terminado 2013
Ampliación y adecuación de la Esc. Téc. de Minas (2º proyecto) ^b	CETP - CB y EMS	2.472	terminado 2014
Sustitución del Inst. de Ed. Media de Barrio Lavalleja (2º proyecto) ^b	CETP - EMS	2.150	terminado 2014
Reparación de azoteas del CBT de Maldonado ^b	CETP - CBT	750	terminado 2014
Reparación de azoteas en la Esc. Téc. del Buceo ^b	CETP - EMS	314	terminado 2014
Construcción mod. de Cent. Ed. Media de La Capuera - Maldonado ^b	CES - CB	325	terminado 2014
Construcción mod. de Cent. Ed. Media en Esc. N°371 de Montevideo ^b	CES - CB	281	terminado 2014
Construcción mod. de Cent. Ed. Media en Esc. N°364 de Montevideo ^b	CES - CB	438	terminado 2014
Sustitución del Liceo de San Jacinto ^c	CES - CB y EMS	3.359	terminado 2011
Construcción del sector académico de la Esc. Agr. de Rivera ^c	CETP - EMS	2.450	terminado 2011
Sustitución del Liceo N°21 de Montevideo ^c	CES - CB	1.294	antepto.2012
Construcción del Liceo N° 8 de Salto ^c	CES - EMS	1.770	antepto.2012
Sustitución del Liceo de Juanicó ^c	CES - CB	1.570	terminado 2013
Construcción del Liceo de Vergara ^c	CES - EMS	2.659	n/c
Construcción del Liceo N° 6 de Tacuarembó ^c	CES - CB	2.200	n/c
Reparación (impermeabiliz.) del Liceo N° 2 de Tacuarembó ^b	CES - CB	859	terminado 2015
Reparación (impermeabiliz. y otras) del Liceo N° 23 de Montevideo ^b	CES - CB	440	terminado 2015
Reparación de azotea y reacond. del Liceo N° 53 de Montevideo ^b	CES - CB	87	terminado 2015
Reparación (eléctrica) de la Esc. de Gast. Hotelería y Turismo ^{d,e}	CETP - EMS	3.649	ago-2015
Ampliación y adecuación del Liceo N° 3 de Las Piedras ^b	CES - CB	2.001	set-2015
Ampliación y adecuación del Liceo N° 2 de Santa Lucía ^b	CES - CB	1.492	set-2015


a. Obras que el Programa PAEMFE incluyó como arrastres financieros (contratación anticipada).

b. Obras no incluidas en el Programa PAEMFE, pero que el CES y el CETP priorizaron realizar su diseño, con el fin de ser ejecutadas por otras Direcciones de la ANEP.

c. Obras originalmente incluidas en el Programa PAEMFE que las autoridades decidieron ejecutar por otras Direcciones de la ANEP.

d. Obras originalmente no incluidas en el Programa PAEMFE y que fueron luego agregadas al Plan de obras.

e. Obras no incluidas en el indicador "Aulas construidas" por el carácter diferente de la intervención.




Nota: Los mapas geo-referenciados incluyen solamente las obras a ejecutar en el marco del Programa PAEMFE en el período 2011-2015, excluyendo las que únicamente serán diseñadas por el Programa.

➤ Detalles de las obras realizadas


A continuación se presentan algunos detalles de las obras de infraestructura edilicia realizadas en el primer semestre del año 2015, ordenando la presentación según el estado de las obras (terminadas y habilitadas, en ejecución, en trámite y en diseño).

1) Obras terminadas:

En el primer semestre del año 2015 no culminaron obras de infraestructura edilicia en los centros de Educación Media en los que se está interviniendo.



Matriz de resultados



Matriz de resultados

Nota: Ambos indicadores no incluyen las obras cuya intervención tiene un carácter diferente (señaladas con la nota e) en el cuadro resumen de obras).

2) Obras en ejecución:

Al finalizar el primer semestre del año 2015 se están ejecutando intervenciones en 8 centros educativos: 4 del CETP (Piedras Blancas, Pando, Colón y Escuela Agraria de Tacuarembó) y 4 del CES (Liceos Nº 1 de Durazno, Nº 6 de Maldonado, Nº 7 de Montevideo y Nº 1 de Paso de los Toros).

- Ampliación y adecuación de la Escuela Técnica de Pando (Canelones).** El área de intervención abarca 4.048 m². El programa arquitectónico está compuesto por: sector administrativo, dirección, secretaría, administración, sala de profesores, 2 adscripciones, archivo, tisanería, 2 servicios higiénicos, 12 aulas, aula de Dibujo, aula de Informática, 2 aulas tecnológicas, laboratorio de Ciencias, ayudante preparador, laboratorio de Electricidad, laboratorio de Electrotecnia, laboratorio de Electro Electrónica, laboratorio de mantenimiento industrial con depósito, 2 talleres de Gastronomía, taller de Construcción con depósito, taller de Belleza, taller de Vestimenta, taller de Carpintería con depósito, pañol y salón teórico, taller de Electromecánica, centro de mecanizado, taller de Mecánica general, Taller de Mecánica automotriz con salón teórico y depósito para autos, biblioteca con sala ERMA, SUM con depósito y 2 servicios higiénicos, cantina con zona de elaboración y depósito; además de los siguientes servicios: 4 baterías de servicios higiénicos para alumnos, 2 servicios higiénicos para discapacitados, ascensor, sala de tableros, local para transformadores. Y finalmente, espacios exteriores tales como: patio con galerías abiertas, cancha abierta y gradas.



- Ampliación y adecuación del Liceo Nº1 de Durazno (Durazno).** El área de intervención abarca 580 m² de ampliación y 3.559 m² de adecuación/ acondicionamiento, totalizando 4.139 m². El programa arquitectónico contiene la adecuación del sector exterior de aulas

para museo, sala de conferencias y servicios higiénicos, laboratorios de Física, Química y Biología, 3 aulas teóricas y espacios exteriores, además del acondicionamiento de la cantina, salón de actos, sala de estudiantes y servicios higiénicos de estudiantes con gabinete para discapacitados; además de la construcción de galería exterior techada y cancha deportiva abierta.



- **Construcción del Liceo Nº 7 de Montevideo** (Montevideo). El área de intervención abarca 2.825 m², que con los 400 m² del gimnasio totaliza 3.225 m². El programa arquitectónico está compuesto por: 12 aulas comunes, laboratorio Física, laboratorio Bioquímica, ayudante preparador, 2 aulas taller, SUM, biblioteca, dirección, secretaría, administración, sala de profesores, sala de apoyo, hall/preau, tisanería, servicio higiénico de discapacitados, 3 servicios higiénicos profesores, 3 baterías de servicios higiénicos alumnos, depósito y gimnasio, cancha deportiva cerrada, vestuario femenino con baño, 2 vestuarios masculinos con baño, depósito y entrepiso. Además de la intervención en 400 m² de espacios exteriores.



- **Ampliación y adecuación de la Escuela Técnica de Piedras Blancas** (Montevideo). El área de intervención abarca 3.375 m² de ampliación y 800 m² de adecuación y acondicionamiento, totalizando 4.175 m². El programa arquitectónico está compuesto por: 12 aulas teóricas, 2 aulas de Informática, aula tecnológica, aula de Arte, laboratorio de Física, laboratorio de Bioquímica, local para ayudante preparador, taller de Construcción, taller de Carpintería, taller de Metalúrgica, taller de Mecánica, taller de Electrónica, taller de Electrotecnia, taller de Gastronomía, taller de Vestimenta, mediateca, área de administración (administración, dirección, secretaría, sala de profesores, sala de coordinación



y adscriptos), área de servicios (servicios higiénicos, cantina y depósitos), sala de estudiantes y SUM.

- **Construcción del Liceo Nº 6 de Maldonado (Maldonado).** La intervención comprende en total 1.805 m². El programa incluye 8 aulas comunes, laboratorio de Biología y Química, preparador de Biología y Química, laboratorio de Física, preparador de Física, aula de Informática, media-teca, local de usos múltiples, cantina, hall, preau, tres estares, dos baterías de baños femeninos, dos baterías de baños masculinos, dos baños de discapacitados, dos baños para administración, tisanería, depósito, dirección, secretaría, administración, archivo, sala de profesores, sala de coordinación, adscripciones y sala de apoyo.



- **Ampliación y adecuación del Liceo Nº 1 de Paso de los Toros (Tacuarembó).** La intervención comprende en total 2.580 m². Una parte corresponde a 1.780 m² de adecuación, cuyo programa incluye: 6 aulas comunes, aula de Informática, laboratorio Química c/ayudante, laboratorio Biología con local para ayudante, laboratorio de Física con local para ayudante, observatorio, adscripción, SUM, cantina, preau, área de administración y servicios higiénicos. Una segunda parte de 800 m² de ampliación: 4 aulas comunes, aula de Comunicación visual, taller con depósito, espacio estudiantil – radio, adscripción, mediateca, servicios higiénicos, servicios higiénicos discapacitados, depósito, ascensor, sala docente.



- **Ampliación y adecuación de la Escuela Técnica de Colón (Montevideo).** El área de intervención es 2.848 m² de adecuación y 597 m² de ampliación. El programa arquitectónico está compuesto por: 8 aulas comunes, 2 medias aulas, 2 aulas de Dibujo, laboratorio de Física, laboratorio de Química y ayudante preparador, un aula de Informática, un aula Galileo, biblioteca y sala de lectura, taller y aula de Gastronomía, taller de Vestimenta, 2 talleres de Belleza, taller de Carpintería con aulas teóricas y depósito, 2 talleres de Mecánica Automotriz con aulas teóricas y depósito, taller de Electro Electrónica, taller de Instalaciones Eléctricas, laboratorio de Electrónica, laboratorio de Informática, dirección, secretaría, administración, adscripción, sala de profesores, cantina con espacio para atención y



preparación, tisanería, 2 depósitos, servicios higiénicos alumnos (6 boxes para niñas y 6 boxes para varones), servicios higiénicos funcionarios y docentes (2 boxes femeninos y 2 boxes masculinos), servicios higiénicos para discapacitados, cancha polideportiva abierta, corredera y fosa de arena, equipamiento patio y acceso (pavimentos, arbolado, iluminación, bebederos, bicicleteros, etc.), cercado del terreno.

- **Construcción del Polo Educativo Tecnológico en la Escuela Agraria de Tacuarembó** (Tacuarembó). El proyecto estilo campus abarca 2.480 m² de ampliación y 320 m² de adecuación, con el siguiente programa arquitectónico: 4 aulas comunes, 2 medias aulas, laboratorio de Física, laboratorio de Bioquímica, sala de preparador de ciencias, 6 talleres-laboratorios multipropósito, aula de Informática, dirección, secretaría, administración, tisanería, sala de profesores, servicios higiénicos para docentes y funcionarios, 2 baterías por piso de servicios higiénicos para alumnos, 2 adscripciones, archivo, depósito, taller de Agrónoma con laboratorio de Electrónica, laboratorio de Hidráulica, simulador mecánico de equipamiento industrial, pañol de herramientas, bancos de trabajo y área de trabajo, salón de actos, biblioteca, cantina-comedor y espacios exteriores.



3) Obras en trámite:

Al finalizar el primer semestre del año 2015 se encuentran en trámite los procesos licitatorios de cuatro obras para el CES: la construcción de los liceos en La Barra de Maldonado, Empalme Olmos y Punta de Rieles en Montevideo, y el cercado del Liceo N° 73 de Montevideo.

- **Construcción en base modular del centro de Educación Media Básica de La Barra de Maldonado** (Maldonado). La intervención comprende un área a construir de 484 m² más espacios exteriores. El programa arquitectónico incluye: 6 aulas comunes, servicios higiénicos, laboratorio de ciencia, administración, sala docente y biblioteca.



- **Reparación (cercado) del Liceo N° 73 de Montevideo** (Montevideo). La intervención incorpora medidas para mejorar el control de acceso indebido al predio del centro educativo; consiste en sustituir 160 metros lineales de cercado perimetral y el agregado de 15 metros lineales de cercado intermedio.

- **Construcción del Liceo de Empalme Olmos (Canelones).** El proyecto tiene una superficie de 2.200 m². El programa arquitectónico comprende: 10 aulas teóricas, aula de recursos multimedia, aula de Comunicación visual con depósito, aula de artes escénicas y expresión musical con depósito, laboratorio de Biología con ayudante preparador, laboratorio de Química con ayudante preparador, laboratorio de Física con ayudante preparador, dirección, secretaría, administración, sala de profesores, 2 adscripciones, sala de coordinación y reuniones, sala equipo multidisciplinario; mediateca, centro de estudiantes, cantina con zona de elaboración y depósito, circulaciones, hall y preau; 4 baterías de servicios higiénicos para alumnos (6 boxes masculinos, 6 boxes femeninos, 2 para discapacitados), 4 servicios higiénicos para funcionarios y docentes, local para funcionarios, tisanería, depósito, archivo y local para subestación. Espacios exteriores: patio con áreas verdes y áreas pavimentadas, cancha abierta.



- **Construcción del Liceo de Aparicio Saravia - Punta de Rieles (Montevideo).** El proyecto tiene un área de 1.809 m². El programa arquitectónico comprende: 8 aulas comunes, laboratorio de Física, laboratorio de Biología y Química, local para ayudante preparador, aula de Informática, biblioteca, salón de usos múltiples con depósito, cantina con área de preparación, dirección, secretaría, administración, 2 adscripciones, sala de profesores, sala de reuniones, batería de servicios higiénicos para alumnos en cada planta, servicios higiénicos de acceso universal, gabinetes higiénicos para administración, tisanería, servicios para funcionarios, archivo y depósito. Los espacios exteriores incluyen: cancha deportiva abierta, patio pavimentado y verde, espacio para estacionamientos.



4) Obras en diseño:


En el primer semestre del año 2015 se finalizó el diseño de 6 obras para Educación Media, los que correspondieron a la construcción de los Liceos de Empalme Olmos y Aparicio Saravia - Punta de Rieles, y del cercado del Liceo N° 73 de Montevideo (en trámite licitatorio) y las reparaciones en los Liceos N° 2 de Tacuarembó, y N° 23 y N° 53 de Montevideo (diseño terminado). Asimismo, se trabajó en 3 diseños de obras para la Escuela de Gastronomía, Hotelería y Turismo, y las ampliaciones en los Liceos N° 3 de Las Piedras y N° 2 de Santa Lucía (en diseño).

- **Reparación del Liceo N° 2 de Tacuarembó (Tacuarembó).** La intervención comprende la *reimpermeabilización* de la azotea del edificio del sector ampliado (obra año 2006), la verificación del funcionamiento de columnas de pluviales, las reparaciones de columnas de pluviales que se detecten defectuosas, de sectores de azotea del edificio original, el mantenimiento de elementos de herrería, la incorporación de elementos de seguridad en la escalera metálica, de protección para la nueva impermeabilización. Asimismo, la

intervención en el gimnasio alcanza la verificación y reparación de fijaciones de cubierta en los puntos de entrada de agua, de puntos de desagüe en canalones de azotea, la incorporación de elementos de seguridad en escaleras metálicas. La intervención abarca un área de 859 m².

- **Reparación del Liceo Nº 23 de Montevideo** (Montevideo). La intervención comprende la *reimpermeabilización* de la azotea, el reacondicionamiento de los pretilos y la reparación de revoques en cielorraso y parámetros de galería. El área de intervención es 440 m².
- **Reparación del Liceo Nº 53 de Montevideo** (Montevideo). La intervención consiste en la *reimpermeabilización* de sector de azotea y de la escalera secundaria; el reacondicionamiento del desagüe de pluviales, de la protección de vidrios en el acceso principal y en la salida del SUM hacia la cancha, de la cerradura en portón de acceso principal, del sector de cercado perimetral sobre calle Guaviyú y del portón y reja en patio posterior; reparaciones de pretilos, de juntas de dilatación; la sustitución del portón en pasaje de patios posteriores; la incorporación de aro de basquetbol, de depósitos de residuos y de especies vegetales; así como arreglos menores en reja perimetral sobre cancha de basquetbol. El área de intervención es 87 m².
- **Reparación (eléctrica) de la Escuela de Gastronomía Hotelería y Turismo** (Montevideo). La intervención en el edificio existente de 3.649 m² consiste en la revisión general y puesta a punto de la instalación eléctrica, a los efectos de permitir el mejor funcionamiento y asegurar las condiciones de seguridad.

- **Ampliación y adecuación del Liceo Nº3 de Las Piedras** (Canelones). El programa arquitectónico consiste en la ampliación de 4 aulas, escalera y ascensor, y en la adecuación del edificio existente. El área a intervenir alcanza un total de 2.001 m²: 270 m² de ampliación y 1.731 m² de adecuación.



- **Ampliación y adecuación del Liceo Nº 2 de Santa Lucía** (Canelones). El Programa de intervención arquitectónica abarca la ampliación de 4 aulas, adscripción y preau; y la adecuación del edificio existente. El área total a intervenir es de 1.492 m²: 400 m² de ampliación y 1.092 m² de adecuación.



b) Brindar equipamiento mobiliario, TIC y didáctico en centros de Educación Media

Las obras de infraestructura edilicia en los centros educativos de Educación Media (general y técnico profesional), requieren ser acompañadas del equipamiento necesario para la puesta en funcionamiento de los espacios educativos, de forma de lograr contribuir al aumento en el acceso y permanencia de los estudiantes en los centros educativos. Por ello, el Programa incluye acciones relacionadas a los distintos tipos de equipamiento: mobiliario, PC, otras TIC y materiales didácticos.

No se reiteran en esta sección aspectos generales vinculados al equipamiento, los que aplican generalmente a los distintos ciclos educativos, y que fueron incluidos en la sección II.1.3.c (en oportunidad del equipamiento para las obras en centros del CFE), entre los cuales se encuentra la descripción de los apoyos en las diferentes etapas (diseño, adquisición y distribución), estado de situación de los procedimientos de compra de equipamiento. No obstante, es preciso reiterar que la compra centralizada del equipamiento se ve complementada a través de la entrega a los centros educativos de partidas para proyectos de inversión descentralizada (ver sección II.3.2), con los cuales los centros pueden decidir invertir en determinados equipamientos.



Es de interés incluir aquí la estimación del **impacto de los apoyos** del Programa realizada **exclusivamente para las otras TIC** entregadas a los centros educativos (el impacto de los apoyos en PC y aulas de informática se presentan en la sección II.3.3.). Durante el primer semestre del año 2015, los apoyos en equipamiento de otras TIC alcanzaron a un total de 2.993 estudiantes beneficiarios, lo que representa el 0,9% del total de la matrícula de los subsistemas con los cuales se relaciona el Programa. En cuanto a centros educativos, estos apoyos beneficiaron a 2 centros educativos (0,4% del total de estos centros).

Impacto de los apoyos del Programa en otras TIC Primer semestre de 2015				
Subsistema	Centros	%	Alumnos	%
CES	1	0,4%	2.351	1,0%
CETP	1	0,7%	642	0,9%
CFE	0	0,0%	0	0,0%
7º, 8º y 9º	0	0,0%	0	0,0%
Total	2	0,4%	2.993	0,9%

Se destaca que las intervenciones del Programa en equipamientos de otras TIC para los centros educativos desde el punto de vista de las **áreas geográficas** ha tenido el siguiente **alcance: 0,6% de los alumnos de Montevideo y 1,1% de los alumnos del Interior del país.**

Al considerar los apoyos desde el comienzo del Programa (febrero de 2011), el impacto de las intervenciones **en equipamiento de otras TIC alcanzó a un total de 88.267 estudiantes** beneficiarios, representando al **27% del total** de la matrícula de los subsistemas con los cuales se relaciona el Programa. En cuanto a centros educativos, estos apoyos beneficiaron a un total de **178 centros educativos (35% del total** de estos centros).

Impacto de los apoyos del Programa en otras TIC Acumulado desde el año 2011				
Subsistema	Centros	%	Alumnos	%
CES	89	31%	64.877	28%
CETP	22	16%	17.112	24%
CFE	6	19%	4.148	21%
7º, 8º y 9º	61	98%	2.130	99%
Total	178	35%	88.267	27%

Las intervenciones del Programa en equipamiento de otras TIC para los centros educativos han tenido un **alcance diverso entre áreas geográficas: 30% de los alumnos de Montevideo y 26% de los del Interior del país.**

Distribución geográfica del impacto sobre los alumnos de los apoyos del Programa en otras TIC Acumulado desde el año 2011						
Subsistema	Alumnos			% de alumnos		
	Total	Montevideo	Interior	Total	Montevideo	Interior
CES	64.877	20.304	44.573	28%	26%	29%
CETP	17.112	11.300	5.812	24%	40%	13%
CFE	4.148	2.228	1.920	21%	27%	17%
7º, 8º y 9º	2.130	67	2.063	99%	100%	98%
Total	88.267	33.899	54.368	27%	30%	26%

Cabe señalar algunos de los criterios específicos tenidos en cuenta para realizar dicha estimación:

- Considerar en un sentido amplio las intervenciones con equipamientos en otras TIC, independientemente de la cantidad de bienes que hayan recibido los diferentes centros educativos.
- Incluir a aquellos centros educativos que si bien hoy están en locales edilicios separados, al momento de la intervención lo hacían en un mismo centro, por lo que los alumnos beneficiados en su momento refería a ambos.
- Considerar como beneficiada a la totalidad de la matrícula del centro educativo identificado. Por más que en algún caso particular la intervención sea específica para algunos grupos de estudiantes (caso de laboratorios solo para las orientaciones que lo tienen) se considera que los beneficiarios son todos los alumnos del centro.
- Considerar una vez sola a los alumnos de un centro, por más que se haya realizado más de una intervención y de diferente tipo a lo largo del tiempo, se consideran beneficiarios –como se mencionó en el punto anterior– a la totalidad de la matrícula.
- Utilizar la matrícula del año 2011 como referencia para cuantificar los estudiantes beneficiados.

II.3.2 Fortalecimiento de las estrategias pedagógicas de los centros educativos

En el marco de uno de los lineamientos estratégicos de la ANEP (la mejora de la gestión académica y administrativa) se implementan una serie de acciones tendientes a **impulsar políticas de descentralización, fortalecer la participación, el compromiso y el involucramiento de los actores educativos.**

En este sentido, y en virtud de las necesidades de inversión en algunos bienes de equipamiento y materiales didácticos que presentan los centros educativos de la ANEP en todo el territorio nacional en su dinámica cotidiana, el CODICEN resolvió continuar con la línea de acción iniciada con el Programa MEMFOD de **distribución de partidas de inversión a los centros educativos dependientes del CETP, CES, CFE y las escuelas con 7º, 8º y 9º**



rural, iniciada en el año 2006. Éstas son distribuidas en función de diversos criterios que cada organismo determinó, de forma de continuar con la promoción de una efectiva descentralización, a través del otorgamiento de recursos financieros para inversiones de acuerdo a las necesidades reales de cada centro educativo, y permitiendo la autogestión de cada centro en términos de selección de los bienes a adquirir, trámites de compras y rendición de cuentas, fortaleciendo de esta manera la gestión a nivel de centros educativos.

El proceso de las partidas de inversión descentralizada a los centros educativos incluye las siguientes etapas de trabajo:

- Definición con los Consejos de Educación de la lista de centros que recibirán las partidas y de los montos de las partidas por centro;
- Capacitación a directores de centros para la solicitud y rendición de las partidas, así como entrega de documentación e instructivos;
- Entrega de los directores de planilla para registrar los bienes a comprar;
- Control y apuntalamiento del Programa referido a los criterios de elegibilidad de las solicitudes de inversión;
- Entrega a los directores de los fondos para las partidas de inversión;
- Rendición de cuentas de las partidas de inversión junto con declaración jurada por parte del Director.

El plan quinquenal así como el Plan Operativo Anual 2015 del Programa prevén la entrega de partidas de inversión de uso descentralizado en el año 2015, en los centros educativos del CES, CETP y CFE. A comienzos de 2015 se comenzó la gestión del otorgamiento de partidas financieras para uso descentralizado por parte de los centros educativos. El CODICEN aprobó²³ el otorgamiento de partidas de inversión, por un monto máximo equivalente al tope de la contratación directa estipulado por el TOCAF, a los centros definidos por cada Consejo: 306 centros educativos del CES, 139 centros del CETP y 32 centros del CFE.²⁴

Los montos de las partidas de inversión descentralizada para el año 2015 son los siguientes:

Partidas de inversión descentralizada Programa PAEMFE – Año 2015		
Subsistema	En \$U	En %
CES	37.967.493	70,8%
CETP	12.381.194	23,1%
CFE	3.300.000	6,1%
Total	53.648.687	100%


Cada Consejo de Educación definió cómo distribuir las partidas por centro educativo, considerando en general el criterio de la cantidad de alumnos de cada centro para categorizarlos. A saber:

- La lista de centros del CES diferenció 4 montos de partidas de inversión: 195 liceos con partidas de \$U 132.000, 100 centros con \$U 113.700, 7 liceos con \$U 89.800 y 4 institutos con una partida de \$U 57.200.

²³ El 3/2/2015 en el caso de las partidas a los centros del CFE y del CES, y el 17/2/2015 a los centros educativos del CETP.

²⁴ Cabe señalar que en la planificación del Programa se había estimado la cantidad de centros en base a los históricos: 280 liceos del CES, 135 escuelas del CETP y 33 centros del CFE.

- El CETP también diferenció 4 montos en la lista de centros: 91 escuelas con partidas financieras de \$U 100.000, 1 centro con \$U 90.000, 28 escuelas con \$U 80.000 y 19 centros educativos cuyo monto de la partida es \$U 50.000.
- En el caso del CFE se diferenciaron dos tipos de partidas de inversión: 9 centros con partidas de \$U 153.500 (los CERP, el INET, el IPA y los IINN) y 23 centros con partidas de \$U 83.400 (los IFD y el IPES).



Matriz de resultados

La implementación de las partidas de inversión a los centros educativos de Educación Media y Formación Docente, de acuerdo a su alcance universal a todo el territorio nacional y a todos los subsistemas de la ANEP que el Programa guarda relación, tiene **impacto sobre prácticamente el 100% de los centros y alumnos de estos subsistemas** (CES, CETP y CFE) que se benefician de esta línea de acción. Es de señalar que la implementación en el año 2011 también impactó en el 100% de centros y estudiantes de estos subsistemas (además de las escuelas de 7º, 8º y 9º rural): 532 partidas entregadas a 514 centros educativos, beneficiando a un total de 322.089 estudiantes.²⁵


Como referencia para estas inversiones descentralizadas, es relevante señalar la información histórica correspondiente al año 2011 acerca del destino que los centros educativos definieron para las partidas de inversión:

- La compra de equipamiento fue el principal destino decidido por parte de los centros educativos para las partidas financieras: 43% de los fondos en partidas para el CES, 60% en el caso del CETP, 60% en partidas para el CFE y 54% en el caso de las escuelas rurales de 7º, 8º y 9º.²⁶ Los principales tipos de equipamiento adquirido fueron el informático, el audiovisual y el referido a la climatización de los espacios educativos, así como el equipamiento para talleres y de oficina; no obstante, existieron algunas diferencias según subsistema.
- Le siguió la adquisición de materiales educativos (libros, mapas, láminas, instrumental de laboratorio, material didáctico para todo tipo de cursos, instrumentos musicales y material deportivo): entre 24% y 32% del monto de las partidas para los centros del CES, CETP, CFE y escuelas rurales de 7º, 8º y 9º.
- Finalmente, la compra de mobiliario (sillas, bancos, escritorios y bibliotecas, entre otros). ocupó en promedio el 19% del total de partidas entregadas, siendo mayor en los liceos (25%) mientras que en los demás subsistemas se ubicó entre 12% y 15%.

²⁵ La cantidad de partidas no coincide con la cantidad de centros educativos debido a la entrega de partidas a determinados servicios (inspecciones, programas de gestión escolar y profesorado semipresencial, entre otros).

²⁶ Similar ponderación tuvieron las inversiones en equipamiento realizadas con las partidas descentralizadas al año 2010: 48% en los centros del CES, 62% en los del CETP, 61% en los del CFE y 63% en las escuelas de 7º, 8º y 9º rural.

- Finalmente, la utilización en determinadas reparaciones abarcó el 0,8% del monto total de las partidas entregadas.



Un componente del proceso de las partidas de inversión corresponde la **capacitación para la solicitud y rendición de las partidas por parte de los directores de los centros educativos**. Cada instancia de capacitación incluye la entrega a los participantes de la siguiente documentación: i) planilla donde registrar los bienes a comprar; ii) recibo de recepción de fondos; iii) declaración jurada por parte del Director; iv) instructivo para la rendición de la partida.



El 13 de marzo de 2015 se realizó un taller de capacitación para los directores de los centros educativos del CFE en el Salón de Actos de CODICEN. Los días 9 y 13 de abril se llevaron a cabo similares talleres de capacitación para los directores de los centros educativos del CES del departamento de Montevideo y Canelones, en el Salón de Actos del CODICEN; mientras que para los liceos del resto del interior del país los talleres se realizaron en cada regional, reuniendo allí a los directores de los liceos de cada región. Mientras que en el caso del CETP se definió realizar 5 instancias de taller con los directores de los centros educativos de Montevideo, las que se desarrollaron en la Escuela de Informática los días 28, 29 y 30 de abril en el horario matutino y vespertino; talleres hechos en forma de video conferencia con los cinco campus regionales ubicados en el interior del país, a los efectos de cubrir todas las escuelas allí ubicadas.

El procedimiento de ejecución de las partidas de inversión lleva a que los directores cuenten con un plazo de 20 días para presentar la planilla con la lista de bienes a comprar, la cual debe ser autorizada por la Unidad de Adquisiciones del Programa, para comprobar que los mismos cumplan con los criterios de elegibilidad estipulados en el Programa.

Al finalizar el primer semestre de 2015, el estado de situación del proceso indica un avance parcial en la ejecución y rendición de las partidas por parte de los directores de los centros educativos.

Finalmente, importa destacar algunas conclusiones de la evaluación realizada en el año 2007 sobre el impacto de esta política, y que oficiaron como fundamentos principales para que el Programa PAEMFE continúe apoyando esta línea de acción:

- Esta iniciativa produjo una descentralización y una participación real, percibidas como una reducción de la distancia entre el discurso y la acción, lo cual fue valorado positivamente por todos los actores involucrados, entendiendo que ello contribuye a lograr mejor los objetivos educativos.*

- Los directores entrevistados manifestaron que esta política favorece la distribución eficiente de recursos y el desarrollo de capacidades para el cambio institucional, guardando una relación con la propia historia de los centros, enmarcados en un determinado contexto social y comunitario. La necesidad de determinar el destino de las partidas produjo que se pongan en juego procesos que involucran a todo el centro educativo, percibiéndolo sus integrantes como que éste vuelve a ser el núcleo fundamental del sistema.
- Todas estas prácticas generan condiciones institucionales que: i) facilitan las comunicaciones y el clima institucional, ii) afectan positivamente el trabajo en el aula, y en consecuencia, iii) mejoran los aprendizajes de los estudiantes.

II.3.3 Fortalecimiento de las estrategias de enseñanza de informática


Este tercer subcomponente tiene un objetivo específico ligado a la instalación de aulas de informática en los centros educativos, como complemento de los demás apoyos que brinda el Programa y de la política educativa de la ANEP en materia de infraestructura tecnológica para la enseñanza. El equipamiento informático es un pilar fundamental para la educación actual, y requiere una constante actualización debido a la velocidad de obsolescencia de la tecnología; esto lleva a que desde el Programa se realice un continuo esfuerzo de renovación y ampliación del número de aulas de tecnología disponibles en los centros educativos. Para ello se prevé la adquisición de equipamiento, conectividad y apoyo técnico.



Particular interés presenta la búsqueda de consistencia de las estrategias de enseñanza de informática y tecnologías en el aula, especialmente con la expansión del Plan Ceibal a la educación media.

Durante el primer semestre del año 2015 se instalaron **22 aulas de tecnologías** que implicaron la entrega e instalación de **307 PC**. Además, se llevaron a cabo tareas de mantenimiento informático y reparaciones en diversas aulas de los distintos Consejos de Educación (ver Anexo III). Cabe señalar que del total de aulas instaladas, 8 fueron con equipamiento adquirido por el Programa (105 PC).

Instalación de aulas de informática Primer semestre de 2015		
Subsistema	Aulas y salas	PC
CETP	13	180
CES	9	127
Total	22	307




Matriz de resultados

Equipamiento informático e instalación de aulas de tecnología Programa PAEMFE – Primer semestre de 2015				
Centro educativo	Departamento	PC	Aulas	Alumnos beneficiados**
Escuela Técnica del Sauce (Anexo)*	Canelones	30	2	317
Escuela Técnica Vista Linda	Canelones	15	1	786
Centro Educativo Comunitario	Maldonado	15	1	85
Escuela Técnica de Colón*	Montevideo	30	2	997
Escuela Técnica de Villa García*	Montevideo	15	1	218
Escuela Técnica de Piedras Blancas	Montevideo	15	1	809
Escuela Técnica de Comunicación	Montevideo	30	3	1.101
Escuela Técnica de Paso Molino	Montevideo	15	1	761
Escuela Técnica de Malvín Norte	Montevideo	15	1	791
Liceo Nº 1	Durazno	15	1	1.332
Liceo Nº 1*	Maldonado	15	1	2.675
Liceo Nº 2	Montevideo	15	1	1.443
Liceo Nº 7	Montevideo	15	1	778
Liceo Nº 13*	Montevideo	15	1	1.314
Liceo Nº 28*	Montevideo	15	1	452
Liceo Nº 57	Montevideo	15	1	791
Liceo Nº 58	Montevideo	15	1	1.320
Aula Comunitaria Nº 22	Montevideo	7	1	47
Total		307	22	16.017

Notas: * Estas salas fueron las instaladas con equipamiento adquirido por el Programa. De los 30 PC instalados en la Escuela Técnica de Sauce, 15 fueron proporcionadas por el Programa.

** Considera a la totalidad de la matrícula estudiantil del centro educativo equipado, aunque en algún caso la intervención sea específica para algunos grupos de estudiantes.



De esta manera, los apoyos realizados por el Programa en equipamiento informático e instalación de aulas de tecnología alcanzaron a **16.000 estudiantes beneficiarios**, lo que representa el **5% del total** de la matrícula de los subsistemas de la ANEP con los que el Programa guarda relación (CES, CETP, CFE y 7º, 8º y 9º rurales). Las intervenciones se realizaron en un total de **18 centros**

educativos, 4% del total de estos centros.

Impacto de los apoyos del Programa en equipamiento informático e instalación de aulas de informática – Primer semestre de 2015				
Subsistema	Centros	%	Alumnos	%
CES	9	3,2%	10.152	4,4%
CETP	9	6,6%	5.865	8,0%
Total	18	3,5%	16.017	4,9%

Si se consideran los apoyos del Programa desde sus inicios (febrero de 2011), el impacto de las intervenciones del Programa en equipamiento informático e instalación de aulas de informática alcanzó a **196 centros educativos (38% del total)** y benefició a **134.000 estudiantes**, que representa el **41%** de la matrícula de los subsistemas de la ANEP de referencia para las acciones del Programa.

Impacto de los apoyos del Programa en equipamiento informático e instalación de aulas – Acumulado desde el año 2011				
Subsistema	Centros	%	Alumnos	%
CES	99	35%	79.225	34%
CETP	86	63%	50.404	68%
CFE	11	35%	4.319	22%
Total	196	38%	133.948	41%

Analizando los beneficiarios por áreas geográficas, el alcance de estas intervenciones es el siguiente: 43% de los alumnos del Interior del país y 38% de los de Montevideo, tal como muestra el siguiente cuadro.

Distribución geográfica del impacto sobre los alumnos de los apoyos del Programa en equipamiento informático e instalación de aulas de informática. Acumulado desde el año 2011						
Subsistema	Alumnos			% de alumnos		
	Total	Montevideo	Interior	Total	Montevideo	Interior
CES	79.225	23.760	55.465	34%	31%	36%
CETP	50.404	20.085	30.319	68%	70%	68%
CFE	4.319	0	4.319	22%	0%	38%
Total	133.948	43.845	90.103	41%	38%	43%

En relación a la estimación de los impactos anteriores, cabe señalar algunos de los criterios específicos tenidos en cuenta a la hora de identificar a los centros educativos que recibieron apoyos del Programa:

- Considerar en un sentido amplio las intervenciones con equipos informáticos. A la hora de identificar los centros educativos se trata por igual a los centros a los cuales se les compró e instaló una o más aulas de informática de aquellos a los que se les enviaron solamente algunos PC.
- En línea con lo anterior, se abarca intervenciones en equipamiento de PC, desde la instalación en aulas de informática, aulas de tecnología y salas de usos múltiples, como

en laboratorios, bibliotecas, salas de profesores, de coordinación y de dirección, etc.

- Incluir a aquellos centros educativos que si bien hoy están en locales edificios separados, al momento de la intervención lo hacían en un mismo centro, por lo que los alumnos beneficiados en su momento refería a ambos.
- Considerar como beneficiada a la totalidad de la matrícula estudiantil del centro educativo identificado. Por más que en algún caso particular la intervención sea específica para algunos grupos de estudiantes (caso de laboratorios solo para las orientaciones que lo tienen) se considera que los beneficiarios son todos los alumnos del centro.
- Considerar una vez sola a los alumnos de un centro educativo, por más que se haya realizado más de una intervención y de diferente tipo a lo largo del tiempo, se consideran beneficiarios –como se mencionó en el punto anterior– a la totalidad de la matrícula.
- Utilizar la matrícula del año 2011 como referencia para cuantificar los estudiantes beneficiados.

II.4 Componente 4: Apoyo a la instrumentación de la política educativa

El cuarto componente del Programa está orientado a la generación de conocimiento en apoyo a la política educativa y al diseño de instrumentos que contribuyan a su implementación, con el objetivo de mejorar los procesos de gestión del sistema.

Se implementa a través de dos subcomponentes: 1) Apoyo a la gestión de la ANEP, y 2) Evaluación y monitoreo.

II.4.1 Apoyo a la gestión de la ANEP

El primer subcomponente planteaba como objetivo contribuir a la modernización de la gestión administrativa de la ANEP, mejorando la eficiencia y calidad de determinados servicios, tecnologías y sistemas de información y gestión. Para ello, y en consonancia con lo previsto en el Contrato de Préstamo y en el Presupuesto Quinquenal, este subcomponente debía abordar las siguientes acciones:

- a) Impulsar la revisión del Plan estratégico de TI de la ANEP.
- b) Implementar sistemas de sueldos que faciliten la integración de la información.
- c) Promover la implementación de sistemas de recursos humanos integrado.
- d) Continuar la transferencia tecnológica del sistema de gestión de expedientes.
- e) Promover la implantación de sistemas de inventarios.
- f) Diseñar un protocolo de actualización y ajustar el sistema de relevamiento edilicio.
- g) Desarrollar el sistema de gestión y planificación de recursos.
- h) Implementar el “Proyecto de apoyo para una gestión por resultados en la ANEP”.
- i) Contribuir a evaluar la tasación y estado de inmuebles que dispone la ANEP.

Aspectos tales como objetivos, características, grado de avance y resultados de estas actividades son presentados a continuación.

a) Impulsar la revisión del Plan estratégico de Tecnologías de la Información de la ANEP

En el año 2007 y en el marco del Contrato de Préstamo MEMFOD cuya continuación fue aprobada en el Presupuesto Quinquenal 2005-2010, se realizó el diagnóstico y el plan de sistemas de información a través de un trabajo de consultoría, la cual fue seleccionada a través de los procesos licitatorios correspondientes.



En el marco del Presupuesto Quinquenal 2010-2015 y del Contrato de Préstamo PAEMFE, se incluyó la realización de la actualización de dicho diagnóstico y de la planificación en términos de tecnologías y sistemas de información. Al respecto, es necesario determinar la vigencia de los contenidos y recomendaciones del anterior Plan, identificando los ajustes, ampliaciones y líneas de trabajo que sea necesario recorrer.



Es de señalar que la firma seleccionada –la consultora KPMG– trabajó durante el año 2012 en la actualización del diagnóstico, comenzando por la definición del marco del trabajo, y con un proceso que incluyó rondas iniciales de relevamiento a nivel de las direcciones del CODICEN y los sistemas apoyados por el Programa, para luego realizar el relevamiento con los Consejos de Educación, y posteriormente llevar a cabo una nueva serie de reuniones en cada Consejo con el fin de validar los diagnósticos elaborados.

En el primer semestre del año 2013 la firma consultora presentó a las autoridades de la ANEP los resultados de la validación y la planificación para la definición de las prioridades estratégicas del Plan de Tecnologías para la ANEP.

Matriz de resultados

b) Implementar un sistema de sueldos integrado

El diagnóstico de los sistemas de liquidación de sueldos utilizados en los distintos Consejos de Educación de la ANEP destacaba determinados puntos a mejorar. Por ello se inició una línea de trabajo para analizar la información, incorporar ajustes de procesos y migración de datos, tendiente a contar con sistemas de liquidación de última generación. Es de destacar que los planes y acciones realizadas implicaron un trabajo en equipo con las divisiones de Hacienda de los distintos Consejos, así como con las áreas de Informática de éstos.



Desde 2007 en adelante se han producido mejoras en los sistemas de liquidación de sueldos de CODICEN, CFE y CETP. Al respecto se utiliza un mismo sistema de liquidación (SIAP- Sistema Integrado de Administración de Personal). El objetivo último es mejorar la calidad del proceso de liquidación, reducir los tiempos de proceso y realizar validaciones automáticas.



Un punto a destacar del apoyo brindado por el Programa consiste en la formación y soporte a los funcionarios que operan el sistema, lo que se entiende necesario para garantizar la correcta operación de éste. Los destinatarios directos de estas acciones son los funcionarios administrativos de los sistemas de liquidación de sueldos de CODICEN, 35 personas, de las cuales 21 tienen usuario nominado. Se capacitaron 14 personas más para utilizar alguno de los 7 usuarios impersonales, dentro de los cuales están los que usa PAEMFE. En CETP se capacitaron 29 personas con usuario nominado y 7 para el manejo de usuarios impersonales.

En el caso del CETP se firmó el acta de transferencia, y el sistema está siendo operado en su totalidad directamente desde este Consejo. En cuanto a la transferencia de los procesos regulares

de mantenimiento técnico del sistema, el equipo del PAEMFE mantiene algunas tareas de atención de primer nivel, aunque inicialmente estaba previsto asumiera sólo tareas de soporte de segundo nivel; siendo el principal motivo no afectar el calendario de pagos del CETP.

En el CFE el sistema está en operación. En el año 2012 se realizó la separación física de los sistemas de CODICEN y CFE, en dos sistemas distintos con presentaciones en pantalla también distintas (pese a que aún son utilizados ambos en las mismas oficinas). Se separaron también los servidores que los contienen (diferente hardware), de modo de quedar en condiciones de realizar la transferencia del paquete completo al Área de Informática del CFE. En el primer semestre de 2013 el CFE consolidó su División de Hacienda y aprobó el plan para su mudanza desde el edificio de CODICEN hacia su nueva sede. El sistema de sueldos está a cargo del Área de Informática de ese organismo, brindándose desde PAEMFE un soporte de segundo nivel. El CODICEN será el responsable de la infraestructura de servidores y respaldos hasta tanto Informática de CFE esté en condiciones de recibir dicho equipamiento en condiciones adecuadas de seguridad y contingencia.

En relación a las funciones de soporte al sistema SIAP que el Programa continúa llevando a cabo (tanto en el CODICEN como en el CFE), no siendo aún algunas de ellas totalmente transferidas, se encuentran:

- Validación de nuevos requerimientos.
- Control de calidad y prueba de las modificaciones y agregados realizados por el proveedor.
- Verificación de los cambios en los procesos de cálculo de impuestos.
- Capacitación sobre el conjunto de los cambios anteriores.
- Soporte de segundo nivel en las tareas de mantenimiento rutinarias de los sistemas y en particular de la atención técnica del rendimiento (“tunning”) de los servidores de producción y testeo.


Asimismo, se trabajó en la implantación de la interfaz del sistema SIAP con el sistema GRP. Durante 2014 se realizó tanto en CODICEN como en el CFE un diagnóstico de la situación y se trabajó en el plan de acción. El objetivo de la intervención fue incorporar, en forma automática al presupuesto, la liquidación de haberes de cada mes. Se trató también de que durante su ejecución se eliminaran algunos procesos de control manuales o con tecnologías menos robustas. Se detectaron oportunidades de mejora en el manejo que realiza el sistema SIAP de la gestión de deudas de funcionarios con el organismo; se analizaron y se buscaron soluciones con la firma proveedora del software, las que durante el primer semestre de 2015 tuvieron avances parciales, estando a la espera de la respuesta completa por parte de la empresa proveedora.

En cuanto al CES, en 2014 se inició un proceso de apoyo a la implantación del sistema de sueldos SIAP, realizando el plan de trabajo que detallaba los involucramientos del CES, tanto de su área de Informática como de las áreas funcionales asociadas al proyecto. Las necesidades de asignación de recursos humanos del CES al proyecto, y la atención de éstos a otras prioridades en términos de sistemas de información, como el sistema de trayectorias educativas de los estudiantes, condujeron a postergar su inicio hasta liberar algunos de los recursos hoy aplicados a otros proyectos.


De esta forma, el estado de situación da cuenta de sistemas de sueldos en producción en CODICEN, CETP y CFE.

Es de señalar que en el caso del CES, el sistema de sueldos está a cargo del Área de Informática de ese organismo y funciona con otra solución informática (SAICO) que está en proceso de sustitución.

Por su parte, en el CEIP la liquidación de sueldos trabaja con otra solución (PAYROLL).



Matriz de resultados



Matriz de resultados

c) Promover la implementación de un sistema integrado de recursos humanos

Se solicitó al Programa incluir el apoyo a los planes de trabajo que se elaboren desde los distintos Consejos con el objetivo de implementar un sistema integrado de recursos humanos o de distintos sistemas con posibilidad de integración.

La implementación de un sistema de gestión integral de recursos humanos en el CODICEN se encuentra en una etapa de redefinición. Existen en CODICEN al menos dos bases de datos de funcionarios, una con información general de funcionarios en recursos humanos y otra que contiene datos de cobro en liquidación de sueldos, bases no necesariamente consistentes entre sí. En tal sentido, este Consejo puso en marcha un plan de trabajo que es apoyado por distintas direcciones y áreas, y por el PAEMFE. Además, como esta situación es común a otros Consejos de Educación, se incluyeron en el Programa acciones para promover la implementación de un sistema integrado de recursos humanos en la ANEP.



En lo que respecta a CETP, a través de un trabajo en equipo con las áreas involucradas de ese Consejo, sobre la base del diagnóstico realizado en el año 2011 en donde se estudiaron detalladamente los datos y procesos corridos por la Dirección de Recursos Humanos, se establecieron las especificaciones de las prestaciones que deberá cubrir el nuevo sistema. A partir de dichas especificaciones se realizó en 2013 una licitación para la sustitución de la totalidad de los procesos actuales por un nuevo sistema integrado de Recursos Humanos. Dicho llamado fue declarado desierto por entender que la única empresa presentada no cubría con la propuesta las necesidades definidas para el desarrollo del área. Una vez redefinidos los objetivos por parte del CETP se procedió entonces a realizar una nueva convocatoria para cubrir las siguientes

prestaciones:


- Implementación de un nuevo sistema de escalafones para escalafonados y básicos.
- Aspiraciones docentes.
- Concursos docentes y no docentes.
- Digitalización de documentos: legajos de activos y pasivos de funcionarios docentes y no docentes.
- Proyecto calidad de datos (con referencia a la masa de datos generada y mantenida por los sistemas actuales).
- Proyecto pasantías.
- Consulta base de datos de Hacienda.

A lo largo de 2014 se llevó a cabo el procedimiento licitatorio para obtener los módulos del sistema que el CETP implantará. El proceso licitatorio culminó con la adjudicación de la firma proveedora (SOFIS). Durante el primer semestre de 2015 las tareas realizadas consistieron en establecer el equipo de trabajo, plazos y prioridades relativas a los distintos módulos, así como las especificaciones correspondientes a ellos.


El CETP definió que el primer módulo a ejecutar sea el de Escalafones Docentes. Comenzaron las interacciones con los actores de los diferentes sistemas: usuarios, perfiles gerenciales y técnicos de proyecto, para especificar los requerimientos a bajo nivel; pero también se mantuvieron reuniones con involucrados indirectos de los distintos módulos: Bedelía, Jurídica, Direcciones de Programas. También se inició el análisis de la Base de Datos Única del CETP para acoplar los nuevos módulos, de donde surgió la especificación requerida a la firma proveedora, para lo cual se copió dicha Base realizándole un proceso de enmascarado de los datos personales.

Es de destacar que, a la hora de armar los distintos requerimientos en cada módulo, se cumplió con lo solicitado por el CETP de considerar las sugerencias realizadas por la empresa que está realizando un proceso de auditoría de seguridad informática en el CETP. Allí surgió la necesidad de estudiar el módulo de seguridad del CETP (validación de usuario, credenciales y acceso), para lo cual debe implantarse un ambiente de test para que el proveedor pueda acoplar ello a la solución.

Del análisis integral surge la posibilidad de integrar tres módulos (Aspiraciones, Concursos y Pasantías) que inicialmente se habían relevado de forma separada. Se participó en la creación e implantación de los ambientes de *testing* para los diferentes módulos.



Matriz de resultados



Matriz de resultados

d) Continuar la transferencia tecnológica del sistema de gestión de expedientes

Los expedientes, como elemento central de la gestión de la ANEP, procesan cada trámite, recorriendo distintas oficinas desde su inicio hasta su resolución. Estos procesos suelen tener gran cantidad de pasos o “hitos” que dificultan su búsqueda y utilización a lo largo de la organización. La incorporación de tecnología que permita conocer en cada momento el estado y ubicación de un expediente, y a la vez brindar información completa para la toma de decisiones, es una importante mejora de gestión. En esta línea se encuentran los apoyos del Programa relacionados al expediente electrónico.

En el marco del Programa MEMFOD se apoyó la solicitud de CODICEN para contar con un sistema de seguimiento de expedientes. Se implantó un sistema que estuvo operativo hasta febrero de 2013 y sus usuarios fueron capacitados, incluso con un pasaje a Web del sistema.



El CODICEN solicitó luego apoyo para la implantación del *expediente electrónico*, dado que el sistema de *seguimiento de expedientes* tiene como núcleo funcional el ruteo y ubicación de los expedientes, mientras que el sistema de expediente electrónico gestiona el trámite de forma integral, quedando en posición de decidir sobre la pertinencia o no de continuar con tramitaciones en soporte papel.



Al respecto, en el año 2012 se llevaron a cabo las acciones preparatorias para la implantación del sistema de expediente electrónico estándar para el Estado, en el marco del Convenio ANEP – AGESIC. Estas acciones incluyeron el llamado a una firma, la capacitación en lenguaje JAVA a personal informático y funcional de la ANEP y el desarrollo del software necesario para la migración de los expedientes al nuevo sistema. Se realizó también la capacitación en el sistema de expediente electrónico (APIA) a 24 funcionarios de la ANEP con el objetivo de contar con operadores expertos.

En el primer semestre de 2013 el sistema de expediente electrónico entró en producción en el CODICEN. El proceso de migración se realizó de acuerdo a lo previsto. La capacitación temprana de los funcionarios permitió una rápida entrada en operación del sistema. Se conformó una mesa de ayuda integrada por personal de CODICEN y de PAEMFE. Ello, además de promover la futura transferencia del sistema, permitió afrontar las dificultades de operación y de performance observadas en un inicio. Estas se fueron solucionando gradualmente.

Es de destacar que la ANEP fue el primer organismo en ingresar al sistema, migrando más de 288.000 expedientes y 1.980.000 movimientos (actuaciones). Para esto se solicitó a AGESIC el aumento de espacio para albergar la información.


El nuevo sistema se encuentra estable, operando sin interrupciones desde el febrero de 2013. En relación a los certificados digitales, el Programa PAEMFE posee en sus servidores una infraestructura de clave pública para su generación.

El sistema de expediente electrónico operativo en CODICEN tiene previsto migrar a la nueva versión de AGESIC, la que ofrece la posibilidad de intercambiar electrónicamente expedientes con organismos externos a la ANEP. Ello requirió llevar a cabo un conjunto de pruebas para evitar inconvenientes significativos en la operativa posterior, así como la instalación del sistema en los servidores de ANEP para contar con soporte propio. Dichas pruebas dieron buenos resultados y detectaron algunos problemas que requirieron un proceso de resolución por parte de AGESIC. Finalizadas dichas pruebas, comenzó durante el primer semestre de 2015 el trabajo de migración a la nueva versión del sistema de expediente electrónico.

Cabe señalar que para la migración al nuevo sistema, AGESIC solicitó la obtención de firmas electrónicas expedidas por entidades certificadoras autorizadas para los funcionarios. Durante el primer semestre de 2015 se avanzó con el Correo la obtención de firmas electrónicas para los funcionarios de ANEP.

En cuanto al sistema de expediente electrónico en el CFE, se capacitó a todo el personal (de Montevideo y del Interior) y se personalizó el sistema. Además, se mejoró la conectividad del CFE; desde el Programa se apoyó en lo relativo a la conexión a RedUy de los IFD del Interior. El sistema de expediente electrónico entró en producción en el CFE en junio de 2015, como una Unidad Ejecutora adicional del CODICEN.

Durante el año 2014 y el primer semestre de 2015 se profundizó la transferencia de tecnología dentro de CODICEN. A vía de ejemplo, la mesa de ayuda de primer nivel se encuentra operando fuera de PAEMFE, dentro del área de Informática de CODICEN. No obstante, se continúan desarrollando tareas de soporte a la mesa de ayuda de expediente electrónico para CODICEN y CFE, así como las de relacionamiento con AGESIC.



Matriz de resultados

En cuanto a los *otros Consejos* de la ANEP:

- En el CERP se capacitó al personal de Montevideo para la consulta de los expedientes. Se avanzó también en la personalización del sistema. Se ajustó la planificación de la capacitación en el uso de todas las funcionalidades del sistema de expediente electrónico y su implantación, estimándose para el segundo semestre de 2015. Durante el primer semestre de 2015 los avances consistieron en el relevamiento de usuarios, oficinas y el armado del plan de capacitación.
- En el CES se capacitó a su personal en la consulta de los expedientes (21 funcionarios), se

trabajó en conjunto con funcionarios del CES en la implantación del sistema expediente electrónico en sus propios servidores, habiendo culminado la instalación y el plan de pruebas. Es de señalar que la intención del CES de tener el sistema en sus servidores (y no en AGESIC como el resto de los Consejos) requiere firmar un contrato con el proveedor que genera ciertos costos permanentes, decisión pendiente de resolución por parte del CES. Posteriormente a esta decisión está el plan de entrada en producción, previsto a llevar a cabo por etapas, debido a la dispersión de las unidades administrativas del CES por todo el país (primero por las Oficinas centrales y las relacionadas en sus inmediaciones, seguido del resto de oficinas de Montevideo, luego los liceos de Montevideo y por último y progresivamente las regiones del Interior).²⁷

- En el CEIP existe un sistema de seguimiento de expedientes que maneja rutas.

e) Promover la implantación de sistemas de inventarios

La ANEP dispone de un número muy importante de edificios distribuidos a lo largo del país; cada uno de ellos, de acuerdo a su función, posee muebles, equipamiento y otros artículos no perecederos que son necesarios para su correcto funcionamiento. A su vez, existen depósitos en los cuales se almacenan los bienes e insumos una vez que son adquiridos y hasta su distribución a los distintos centros educativos. La mercadería en los depósitos se registra con procedimientos que, si bien son confiables, presentan dificultades a la hora de obtener información sobre: destinos, rotación, entrega de los materiales que se custodian, entre otros. Una vez que los bienes son distribuidos y a medida que pasa el tiempo, es progresivamente más difícil saber si éstos siguen existiendo en los centros educativos o fueron dados de baja por alguna razón. Esta situación impide tener a disposición un inventario actualizado para la ANEP, información que sería de gran utilidad para la toma de decisiones.



Al respecto, se avanzó en un sistema de gestión de inventarios en los depósitos del Ente. El sistema que resultó adjudicatario de la licitación correspondiente es el Logistic, que fuera instalado en el año 2007 en el depósito de PAEMFE y en producción desde 2008.


Desde el Programa se conformó un equipo de trabajo para apoyar a los Consejos de Educación de la ANEP a implantar dicho sistema, formar a los recursos humanos y ajustar los procesos necesarios para la entrada en operación del sistema en cada depósito.

Al término del primer semestre de 2015 este sistema está instalado y funcionando en PAEMFE, CODICEN y CFE (que usa el depósito de PAEMFE y CODICEN). En CES y CEIP fue instalado pero no se encuentra en funcionamiento. En el CETP la instalación no se considera culminada dado que resta la realización y carga del inventario inicial.

²⁷ Entre los avances realizados se destacan: i) la actualización de PC del área administrativa, para lo cual el Programa apoyó en configurar una instalación estándar compatible con el software en uso y con el sistema de expediente electrónico; ii) la adquisición de escaners compatibles con el sistema operativo Ubuntu que el CES utiliza; iii) la personalización del sistema; iv) la contratación de servicios de soporte y el acompañamiento al CES en la negociación de un conjunto de ajustes al sistema que sólo puede realizar el proveedor (como por ejemplo, la posibilidad de identificar a los usuarios frente al sistema mediante el portal del CES (single Sign on), como ocurre en el resto de las aplicaciones); v) diversas instalaciones, configuraciones y pruebas en servidores y PC de los futuros usuarios, tarea realizada en conjunto con el área de Informática del CES.



Matriz de resultados



Matriz de resultados

A los efectos de lograr un sistema de inventarios que abarque al conjunto de lugares de la ANEP en donde hay bienes, se avanzó desde el año 2012 en las especificaciones técnicas y en el armado de un pliego para la adquisición de una solución informática que disponga de una versión *full Web*.

En este sentido, se procuró la obtención de dicha solución con la empresa proveedora del actual sistema en producción; pero dada la imposibilidad de obtener ese tipo de versión del actual sistema de depósitos (“Logistic”), se avanzó en la búsqueda de soluciones alternativas, tomando contacto y analizando dos soluciones aproximadas disponibles en plaza. Luego de presentadas estas soluciones a los referentes institucionales en el área y analizada la viabilidad de implementar una nueva solución migrando los datos actuales, se resolvió continuar con el sistema “Logistic”.

f) Diseñar protocolo de actualización y ajustar el sistema de relevamiento edilicio

El antecedente de esta línea de acción es el *Sistema de relevamiento edilicio* diseñado y elaborado en el marco del Programa MEMFOD en el año 2003, y ajustado y actualizado en 2009. Este sistema incluye relevamiento de campo de todos los liceos del CES, las escuelas rurales con 7º, 8º y 9º grado, las escuelas técnicas, agrarias y de Ciclo Básico del CETP, los centros del CFE y las Inspecciones regionales, teniendo una cobertura nacional.

Presenta información para cada centro relativa a: i) datos generales (ciclo de estudios, matrícula y programa arquitectónico), ii) relevamiento físico (entorno y servicios, instalaciones e infraestructura, grado de adecuación de locales a su uso y equipamiento mobiliario: cantidad, estado, adecuación), iii) estado de mantenimiento según determinación del estado general y de recursos disponibles, iv) patologías según tipo y grado de afectación. Brinda diversos reportes, entre otros, de disponibilidad, adecuación, déficit de aulas teóricas, déficit de aulas especiales, locales docentes, servicios, equipamiento mobiliario y totalidad de locales del edificio. Complementariamente, brinda fichas para cada centro educativo que incorpora datos sobre el edificio (ubicación, año de construcción y obras terminadas y en ejecución), matrícula, instalaciones


e infraestructura, predio (total de área ocupada de suelo, área de recreación y espacios libres), programa edilicio (número de aulas, área total construida y estado de la construcción) y equipamiento mobiliario. Además, contiene los planos y fotos de cada centro educativo.

El sistema actual dispone de una aplicación Web que permite la descentralización del ingreso de los datos permitiendo su utilización desde cualquier punto del país, registrando los usuarios que ingresaron a cada uno, con restricciones al acceso como forma de mantener un alto nivel de seguridad para su operación. Sin embargo, su principal debilidad radica en que fue diseñado de forma de brindar un estado de situación de la infraestructura edilicia de la ANEP a determinado momento (al año 2003 en el primer relevamiento y al 2007 en el segundo), siendo dos “fotos” que para determinadas intervenciones de política en materia de infraestructura edilicia presentan algunas carencias.



Por otra parte, el sistema brinda reportes que fueron generados a partir de la base de datos del sistema actualizado en 2009. Asimismo, la solución permite generar un registro histórico de la evolución de cada uno de los bienes y sus correspondientes instalaciones. También se realizaron ajustes dentro del esquema de seguridad del sistema, permitiendo la definición de usuarios con distintos permisos de acceso.

Es de hacer especial mención que la ANEP desarrolló el Sistema Integral de Gestión de Obras. Al respecto, la Rendición de Cuentas de la institución correspondiente al año 2013 señala que “para facilitar la gestión de las obras que lleva adelante la DSI, se culminó y se puso en funcionamiento un nuevo sistema informático que permite registrar todo el ciclo de vida de las obras. Esto significa que desde la etapa de proyecto arquitectónico, hasta la finalización de la obra, se cuenta con una serie de módulos específicos que permiten a los usuarios registrar los distintos aspectos requeridos en cada etapa”.



Matriz de resultados

g) Desarrollar el sistema de gestión y planificación de recursos

El desarrollo e implantación de un sistema de gestión y planificación de recursos (GRP) en la ANEP ha sido el fruto de un trabajo conjunto de distintas áreas de la ANEP. El sistema tiene por objetivo facilitar la gestión de los recursos financieros, por ejemplo permitiendo contar con información en tiempo real, posibilitar la apertura del presupuesto legal y del presupuesto de gestión, así como permitir la interfaz con el SIIF. Su importancia en materia de mejora de gestión condujo a incluir en el marco del PAEMFE el apoyo a esta línea de acción.



En enero de 2013 en CODICEN y en el CFE entró en producción el sistema GRP. Luego de operar en forma simultánea en etapa de estabilización, desde el primer semestre de 2015 el sistema se encuentra estable. El producto original de la firma proveedora fue ajustado; durante el año 2014 se corrigieron las principales carencias detectadas; en particular, se resolvieron los módulos de “Cajas chicas” y “Devoluciones”, cuya casuística resultó bastante más profusa que lo detectado en las etapas previas y lo que cubría el sistema en su versión inicial. Se obtuvo así por parte de la firma proveedora, una versión actualizada denominada “Versión consolidada”, que reúne en un solo producto las demandas de todos sus clientes del Estado y que resolvió buena parte de los incidentes pendientes además de los dos módulos antes mencionados.

Es de señalar que durante el primer semestre de 2015 se apoyó a través del sistema en el cierre de los Balances de Ejecución Presupuestal. Se realizó en forma conjunta con la empresa proveedora un relevamiento del proceso de cierre, visitando cada uno de los sectores, donde se verificaron los procesos de cierre culminados y aquellos que continuaban pendientes de realización; concluyendo en la explicación de la mayoría de las diferencias y en realizar un ajuste contable de cierre debidamente documentado. Dicho ajuste facilitará el proceso de cierre del ejercicio 2014 y permitirá comenzar a trabajar en los controles periódicos a realizar a lo largo del proceso de ejecución presupuestal anual, lo que se espera impacte positivamente en el cierre del ejercicio 2015. Para ello, es necesario culminar los incidentes relacionados con los temas financieros, particularmente con el desarrollo de dos listados: arqueo y remesas, en los que se está trabajando.

El desarrollo de la interfaz con el sistema SIIF de la CGN sigue pendiente. Es importante destacar que la CGN se encuentra reestructurando el SIIF y se espera que en el año 2018 se encuentre operativo el nuevo sistema SIIF2.

En el CES se retomaron los trabajos de apoyo a la preparación de la implantación del sistema GRP iniciados en el año 2014, junto al área de Informática del CES así como de las secciones funcionales del Consejo. Al culminar el primer semestre de 2015 continúa pendiente la definición acerca de si continuar la implantación de la actual versión cliente/servidor o encararla sobre la base de la nueva “Versión consolidada”.

h) Contribuir a tasar y evaluar el estado de los inmuebles que dispone la ANEP

Con el objetivo de tasar y evaluar el estado de conservación de algunos inmuebles que la ANEP dispone, y obtener mayor información sobre ellos para una posterior definición de su destino, el CODICEN solicitó apoyo al Programa.

Para ello se contrató un especialista en tasación y otro en actas notariales (Escribano Público), seleccionados del llamado público y abierto realizado por el Programa, y se conformó un equipo de trabajo integrado además por un Arquitecto y un integrante del Área Jurídica del Programa.



Durante el año 2014 se evaluaron 10 inmuebles de la ANEP ubicados en el departamento de Montevideo: 5 en el primer semestre y 5 en el segundo semestre. Se visitaron los inmuebles, y se dejó constancia del estado en que se encuentran en las actas notariales correspondientes. En el año 2015 está previsto realizar nuevas tasaciones durante el segundo semestre.

II.4.2 Evaluación y monitoreo

El objetivo de este segundo subcomponente es generar insumos para apoyar la implementación de la política educativa y al mismo tiempo evaluar los principales impactos de las acciones del Programa. Para tal fin, se definió una *Matriz de resultados* que permitirá monitorear el avance del Programa en relación a las metas y resultados finales previstos. También la *Matriz de mitigación de riesgos* es un instrumento complementario para el monitoreo del Programa.



La *Matriz de resultados* se presenta en el Anexo IV, sistematizando los resultados de los indicadores de la Matriz que fueron incluidos en los capítulos anteriores, como forma de reflejar la estrecha relación entre la planificación, desarrollo y evaluación de cada actividad.

El Anexo V incluye la *Matriz de mitigación de riesgos*.

Además, se prevé que el Programa lleve adelante una serie de estudios. Algunos de ellos fueron identificados como clave a la hora de la medición de los resultados del Programa, y que pese a que los objetivos y características de las acciones realizadas fueron presentados en los capítulos correspondientes al componente del Programa en donde se ubica la actividad, la parte referida a la evaluación se presenta en este capítulo como forma de aglutinar transversalmente todo lo referido a estudios de evaluación:

- a) Resultados de los apoyos en formación docente inicial.
- b) Resultados de los apoyos en desarrollo profesional permanente.
- c) Resultados de *Liceos abiertos*.
- d) Resultados del *Proyecto Interfase*.
- e) Resultados del *Proyecto de participación juvenil*.
- f) Resultados del Programa Rumbo.
- g) Impacto de las obras de infraestructura edilicia.
- h) Resultados de los apoyos en mejoramiento edilicio de la oferta educativa.
- i) Resultados de los apoyos en sistemas de gestión de la ANEP.
- j) Análisis de la oferta educativa de nivel medio para la población rural.
- k) Investigación sobre la infraestructura educativa y los aprendizajes.
- l) Investigación sobre las experiencias de articulación CES-CETP en la oferta educativa.
- m) Sistematización y documentación del Proyecto Rumbo.
- n) Evaluación de medio término y final del Programa.

A continuación se presentan algunos elementos de estos estudios.

a) Resultados de los apoyos en formación docente inicial

El Programa incluye la financiación de una serie de acciones tendientes a apoyar una mayor titulación de los docentes, particularmente la de profesorado, en donde ejerce un alto porcentaje de docentes que no concluyeron sus estudios de docencia. Se definieron los siguientes indicadores de resultados para realizar seguimiento:


- Porcentaje de docentes de Educación Media que no cuenta con título habilitante.
- Tasa de graduación de las carreras de Formación en Educación.

- Tiempo promedio de duración de las carreras de Formación en Educación.

En relación al primer indicador, referido a los **docentes no titulados**, la referencia para la estimación de la línea de base es el Censo Nacional Docente 2007, en donde se señalaba que la falta de titulación alcanzaba al 23% de los docentes en ejercicio.

Titulación de docentes según Consejo – Censo Docente 2007			
Consejo	Docentes titulados	Docentes no titulados	Total
CEIP	100,0%	0,0%	100%
CES	59,0%	41,0%	100%
CETP	44,3%	55,7%	100%
CFE	89,4%	10,6%	100%
Total ANEP	77,1%	22,9%	100%

Es de señalar que si se consideran únicamente los docentes del CES y CETP, para focalizar en los docentes de Educación Media, el porcentaje de no titulación según el Censo 2007 de la ANEP alcanza al 45% de los profesores.



Matriz de resultados

El Programa PAEMFE tiene entre sus líneas de acción el estudio del potencial de información de los *Sistemas administrativos de elección de horas docentes* y del *Sistema de gestión y digitalización de la información del CFE*. Estas son las fuentes de información que se han explorado con el objetivo de actualizar los tres indicadores vinculados a la titulación y duración de las carreras de formación docente, en especial para disponer de una medición con la cual comparar resultados al año 2015 (ver sección II.4.1.b).

En esta línea es que se enmarcan una serie de tareas iniciadas en 2013 y que continuaron durante 2014 y 2015 por la DIEE-DSPE del CODICEN para generar información sistemática y continua sobre la titulación docente. Desde el primer semestre de 2014 se reorientó esta iniciativa hacia dos líneas estratégicas definidas por CODICEN: i) el Seguimiento Nacional de Alumnos (SENDA) y ii) el Programa de apoyo para el establecimiento de una gestión por resultados en la ANEP (Cooperación con el BID ATN/OC-1490-UR).

El primero de ellos trata de un proyecto que se encuentra en marcha, y que supone la normalización y concentración de las bases de datos de bedelías de los Consejos de Educación, con el objetivo de seguir las trayectorias de los alumnos y ofrecer un sistema de alerta temprana de

desvinculación educativa. Aunque su foco es el de alumnos, contendrá información de recursos humanos y docentes de la ANEP.

La segunda línea se enmarca en la mejora de la gestión de la ANEP a partir de la obtención de indicadores de gestión por resultados, realizando diversas interfaces entre los sistemas de gestión de los Consejos de Educación: sistemas de sueldos, de recursos humanos, de gestión y planificación de recursos, entre otros.

Por otra parte, se realizó una aproximación sobre el porcentaje de docentes titulados, a partir de la información que los Consejos de la ANEP envían al Ministerio de Educación y Cultura, y que éste publica anualmente en su anuario estadístico. Es de resaltar su carácter aproximado debido a que abarca únicamente a docentes del CES. Allí se observa una tendencia signada por la estabilidad en la relación entre docentes titulados y docentes no titulados, aunque a partir del año 2012 se registra un leve aumento de los egresados de formación docente que dictan clases en enseñanza secundaria (de 57,1% en 2011 se pasa a 59,8% en 2013)²⁸. Asimismo, en el transcurso de los últimos años, aunque el peso relativo de los docentes titulados en el total no ha variado significativamente, se destaca que existe un aumento de la cantidad de docentes que poseen título (se incrementaron entre 2007 y 2013 en 1.972 profesores, representando un aumento de 17%).

Docentes del CES según titulación					
Año	Docentes titulados	Docentes no titulados	Total de docentes	% de titulados	% de NO titulados
2007	11.874	8.257	20.131	59,0	41,0
2008	11.932	8.133	20.065	59,5	40,5
2009	12.244	8.754	20.998	58,3	41,7
2010	13.033	9.779	22.812	57,1	42,9
2011	13.329	9.994	23.323	57,1	42,9
2012	13.499	9.616	23.115	58,4	41,6
2013	13.846	9.299	23.145	59,8	40,2


Nota: Los docentes que dictan más de una asignatura son considerados como personas distintas en cada asignatura.

Fuente: Datos de los Anuarios Estadísticos del MEC.

En el caso del CETP, el último dato disponible corresponde al procesamiento de las distintas bases de datos asociadas al sistema de liquidación (Hacienda y Planeamiento educativo), lo que permitió obtener información acerca de la cantidad de docentes que ejercieron en el año 2011: 37,5% contaban con título (INET, IPA, CERP, ISEF, CONAE o curso de perfeccionamiento). Cabe señalar que este guarismo de titulación –pese a algunos aspectos metodológicos a depurar– se compara con el 44,3% que surgió del Censo Docente 2007. Para los demás Consejos de Educación las bases de datos analizadas no han permitido hasta el momento brindar información de forma consistente y consolidada para cada colectivo docente.

De esta forma, para tener una estimación de la no titulación en Educación Media entre la línea de base del Censo de la ANEP (año 2007) se ponderaron las tasas de no titulación del CES y CETP, arribándose a que entre 47% y 49% de sus docentes no cuentan con el título de formación docente.

²⁸ En Enseñanza Media Básica el porcentaje de titulados asciende a 56,3% y en Enseñanza Media Superior 67,1%.



Con respecto a los indicadores de **tasa de graduación** y **tiempo promedio de duración de las carreras**, la línea de base se definió determinarla con el estudio sobre la titulación en formación docente (sección II.1.1.a). Este estudio analizó la trayectoria educativa de los estudiantes que cursan las distintas opciones de docencia en el CFE, identificando los factores que inciden en la duración de las carreras. Dicho estudio aplicó diferentes técnicas de corte cualitativo y cuantitativo sobre una selección de centros de formación docente de todo el país. Esta selección comprendió las distintas modalidades y se realizó sobre la base de una muestra de estudiantes de dos generaciones de ingresos (la 2005 y la 2008), conformada por un total de 1.545 estudiantes (540 de la generación 2005 y 1.005 de la generación 2008).


Los resultados de dicho estudio permitieron estimar **tasas de egreso** y trayectorias educativas para distintas modalidades de formación docente.

El estudio compara las trayectorias de las dos generaciones de estudiantes, concluyendo que a cuatro años de iniciada la carrera de formación docente (tiempo teórico de culminación) las dos cohortes muestran resultados similares: entre 7% y 8% de los matriculados logran egresar en tiempo, mientras que aproximadamente otro 30% continúa los estudios con algún grado de rezago. Otro resultado que se destaca es que algo más de un tercio abandonó la carrera sin dar un solo examen.

Situación de estudiantes de formación docente según cohortes de ingreso			
Situación	a 4 años de iniciada la carrera		a 7 años de iniciada la carrera
	Generación 2005	Generación 2008	Generación 2005
No registraron actuación	38%	37%	38%
Abandonaron	24%	26%	48%
Continúan estudiando	31%	29%	1%
Egresaron	7%	8%	13%
Total	100%	100%	100%

Además, al analizar en el tiempo la cohorte 2005, se concluye que a siete años de iniciados los estudios, 13% de los estudiantes inscriptos logran el egreso, restando 1% que continuaba los estudios y 86% que había abandonado (habiendo dado algún examen o sin registro alguno). Ello refleja que, además del 7% que egresaba en el tiempo teórico, en los tres años posteriores logra

terminar la carrera otro 6%.²⁹



Otro elemento que destaca el estudio es que el sistema de formación docente, además de los egresados que ejercen como docentes titulados, contribuye a formar parcialmente a otro 40% de estudiantes que no logran finalizar sus estudios y que ejercerán sin título, formando así –total o parcialmente– a cerca del 60% de los estudiantes matriculados.

b) Resultados de los apoyos en desarrollo profesional permanente

El Programa contiene un conjunto de acciones tendientes a financiar instancias de formación y desarrollo profesional continuo del colectivo docente de la ANEP, acompañando la implementación de la política educativa. En particular, parte de estas actividades está orientada a la capacitación y apuntalamiento académico de los docentes de las escuelas de 7º, 8º y 9º rural.

Al momento de la firma del Contrato del Programa PAEMFE se definió como indicador de resultados de las acciones en las escuelas rurales de 7º, 8º y 9º grado, el cambio en la práctica pedagógica del cuerpo docente, aplicando una evaluación reflexiva (antes y después) en dos momentos del tiempo: línea de base al inicio (año 2011) y evaluación al final del Programa (2015). Se acordó utilizar el esquema de evaluación de la ANEP, procurando emplear herramientas tales como: observación de clase como forma de indagar cualitativamente en los cambios de las prácticas docentes en el aula, cuestionario sobre prácticas pedagógicas, evaluación del Director.

Matriz de resultados

Es importante señalar que, a los efectos de buscar establecer una primera medición de estos ejes de evaluación lo más aislada posible de la capacitación recibida, se entendió conveniente realizarla en esta oportunidad sobre los 125 docentes que dictaron cursos de Lengua y Matemática en 7º grado durante el año lectivo 2011. Esta decisión metodológica se fundamenta en que ésta es la población más reciente dentro de la experiencia, y la que se acerca más al “antes” del tipo de evaluación definida. La sistematización de los registros 2009 a 2011 de los maestros que se desempeñaron en la experiencia, da cuenta que 77% de quienes se desempeñaron en 7º grado en el año 2009 aún se encuentran en la experiencia en el año 2011 (72% de forma continua y 4% habiendo estado ausente

²⁹ Es de señalar que siguiendo la metodología aplicada en algunas estadísticas educativas, que consideran como denominador de las tasas de resultados académicos a la matrícula de estudiantes que tiene algún tipo de actuación a determinado período del año lectivo (abril o mayo por ejemplo), el anterior guarismo de 13% de egreso sobre el total de inscriptos equivaldría a una tasa de 21% de egreso sobre los estudiantes que tuvieron alguna actuación académica. Este ajuste permite corregir de alguna manera el hecho observado en formación docente de un alto número de personas con inscripciones a múltiples instituciones (incluyendo carreras en la UDELAR) o que se anotaron en formación docente para probar si le gustaba y que antes de dar un examen ya decidieron no continuar estudiando.

en el 2010). Este dato permite vislumbrar la aplicación de similares herramientas de evaluación a estos mismos docentes en la próxima aplicación (la denominada “después” de los apoyos).

Docentes según grado, antigüedad y área en la experiencia de 7º, 8º y 9º rurales – Año 2011				
Grado	Antigüedad	Lengua	Matemática	Total
7º	Con experiencia en 7º	40	40	80
	Nuevos en 7º	10	6	16
	Nuevos en la experiencia	12	17	29
	Total	62	63	125
8º	Con experiencia en 8º	31	37	68
	Nuevos en 8º	23	18	41
	Nuevos en la experiencia	4	3	7
	Total	58	58	116
9º	Con experiencia en 9º	34	29	63
	Nuevos en 9º	19	22	41
	Nuevos en la experiencia	1	5	6
	Total	54	56	110
7º, 8º y 9º	Con experiencia en 7º, 8º o 9º	157	152	309
	Nuevos en la experiencia	17	25	42
	Total	174	177	351

La aplicación referida a la línea de base se llevó a cabo en el 2º semestre del año 2011, evaluación de la experiencia compuesta por cuatro componentes: i) prueba de conocimientos, ii) observación de aula, iii) entrevistas a directores y docentes, y iv) encuesta de percepción a todos los docentes de 7º grado. Una línea de trabajo transversal a estos componentes consistió en realizar una evaluación de las instancias de capacitación y apoyo a los docentes que se desempeñan en toda la experiencia, considerando como principales ejes la percepción de la capacitación y apoyo recibida, y la modificación de las prácticas docentes a partir de la mencionada capacitación.

Diseño de evaluación de los apoyos del Programa en la experiencia de 7º, 8º y 9º rurales		
Ejes a evaluar	Instrumento	Sujeto de análisis
Conocimientos y plan de actividades	Proyecto realizado por los docentes	120 docentes de Lengua y Matemática que dictaron 7º en 2011
Práctica docente	Observación de aula	10 docentes “nuevos” que dictaron 7º en 2011 (5 de Lengua y 5 de Matemática)
Impresiones sobre capacitación y apoyo	Entrevista en profundidad	10 docentes “nuevos” que dictaron 7º en 2011 (5 de Lengua y 5 de Matemática)
Impresiones sobre la práctica docente	Entrevista en profundidad	5 Directores
Impresiones sobre capacitación y apoyo	Encuesta	120 docentes de Lengua y Matemática que dictaron 7º en 2011

En primer lugar, la **prueba de conocimientos** fue aplicada al universo de maestros que están a cargo de los cursos de 7º grado. Su aplicación fue realizada vía virtual, mediante el uso de la plataforma Moodle. La consigna de trabajo fue entregada a los maestros en octubre, disponiendo de un plazo de un mes para su entrega.³⁰ Respondieron efectivamente a la consigna de la evaluación 30

³⁰ La evaluación del desempeño de los maestros requirió de consignas de trabajo diferentes para los maestros de Lengua y para los de Matemática; los primeros debieron presentar una propuesta didáctica para abordar el tema *El verbo en la narración*; mientras que los segundos referida al tema *Adición y sustracción de fracciones*.

maestros de Lengua y 31 maestros de Matemática (48% y 50% respectivamente). Para la corrección de dichas pruebas así como para la comparación de resultados en la evaluación a aplicarse en el año 2015, se definieron categorías, dimensiones e indicadores. Cada una de las dimensiones y de los indicadores podía asumir cuatro valores: incorrecto, con reparos, correcto y muy correcto, los que guardan relación con ciertos umbrales de valores a obtener.

Descripción de valores para las pruebas de Lengua y Matemática aplicadas a maestros de 7º grado	
Valor	Puntaje
Incorrecto	Hasta el 25% del puntaje total
Con reparos	Más del 25% y hasta el 50% del puntaje total
Correcto	Más del 50% y hasta el 75% del puntaje total
Muy correcto	Más del 75% del puntaje total

Respecto a la prueba de Lengua, de los 30 maestros que la realizaron, 47% logró resultados aceptables al lograr más del 50% del puntaje total de la prueba. El siguiente cuadro muestra las dimensiones e indicadores considerados en la evaluación y el valor promedio obtenido por los maestros de lengua en cada uno de dichos indicadores.

Promedio de los resultados obtenidos por maestros de 7º de Lengua en la evaluación de conocimientos a maestros de la experiencia de 7º, 8º y 9º rurales		
Dimensiones	Indicadores	Promedio
Presentación	Diagramación	Correcto
	Organización	Correcto
Textualidad	Registro	Correcto
	Estructuración	Correcto
	Normativa	Correcto
Marco teórico	Didáctica	Correcto
	Asignatura	Correcto
Desarrollo didáctico	Estrategias de enseñanza	Correcto
	Contextualización	Con reparos
	Selección de textos	Correcto
Lectura	Contextualización de la lectura	Incorrecto
	Interacción alumno-texto	Con reparos
	Modalidades de lectura	Con reparos
	Interacción profesor-texto-alumno	Con reparos
Escritura	Modelaje	Incorrecto
	Interacción profesor-alumno	Incorrecto
	Interacción alumno-alumno	Incorrecto
Reflexión lingüística	Integración gramática-lectura	Con reparos
	Integración gramática-escritura	Incorrecto
	Abordaje de contenidos gramaticales	Con reparos

Respecto a la prueba de Matemática, de los 31 maestros que realizaron dicha prueba, 45% logró resultados aceptables al lograr más del 50% del puntaje total de la prueba. El siguiente cuadro muestra las dimensiones e indicadores tomados en cuenta en esta evaluación así como el valor promedio de los resultados obtenidos por los maestros en cada uno de los indicadores.

Promedio de los resultados obtenidos por maestros de 7º de Matemática en la evaluación de conocimientos a maestros de la experiencia de 7º, 8º y 9º rurales		
Dimensión	Indicadores	Valores promedio
Conocimiento teórico	Conocimientos previos	Correcto
	Conceptos a desarrollar	Con reparos
Comunicación	Notación y terminología	Correcto
	Representaciones	Con reparos
	Razonamiento	Con reparos
Actividades	Tipo de actividades	Correcto
	Resolución	Correcto

Complementariamente, se seleccionó una muestra de cinco escuelas para el **trabajo de campo con docentes y directores**, considerando como criterios de selección el contexto socioeconómico (según quintiles elaborados especialmente para las escuelas de 7º, 8º y 9º rurales) y la distancia a centros poblados, con el fin de poder controlar estas dimensiones en el análisis.³¹ El equipo técnico de 7º, 8º y 9º rurales y de la DIEE visitó las cinco escuelas seleccionadas durante el mes de noviembre de 2011, realizando allí entrevistas a los 5 directores de estas escuelas y a 8 docentes de 7º grado (5 maestros de Lengua y 3 de Matemática), además de las observaciones de clase (5 clases de Lengua y 3 de Matemática). Cabe señalar que también a los efectos de permitir la comparación al año 2015 se definieron para ello categorías analíticas (características generales, capacitación, demandas y estrategias educativas), dimensiones e indicadores. Los resultados obtenidos en la aplicación de ambos instrumentos de campo fueron incluidos en los *Informes de progreso semestral* del Programa del año 2012; no obstante, se destacan a continuación algunos resultados:

- Directoras y maestras de los centros educativos destacan dos tipos de motivaciones sobre su participación en la experiencia:
 - i. Un componente afectivo y de compromiso como docentes: consideran la experiencia como una alternativa clave para que los niños del medio rural puedan continuar la educación media; además de funcionar como elemento reforzador del rol social que la escuela cumple en el medio rural, favoreciendo el arraigo de los más jóvenes al medio en el que viven...
 - ii. Un beneficio personal en la medida que la experiencia implica una oportunidad de crecimiento profesional, ampliando las oportunidades de formación profesional y actualización docente...
- Las instancias de capacitación brindadas por el Programa son evaluadas positivamente en todos sus formatos: curso presencial, a través de la plataforma virtual o del grupo de apoyo. En general, directoras y maestras consideran que cada tipo de capacitación tiene sus beneficios y las conciben como complementarias; visualizando al grupo de apoyo como un elemento clave y transversal a todas estas instancias.
- Los problemas de conectividad en el medio rural operan como una de las limitantes de la **capacitación virtual**, elemento que cuenta con una opinión unánime; y que las directoras destacan como explicación de no haber logrado penetrar con la herramienta en la cotidianidad de trabajo (...) No obstante, todas las directoras y la mayoría de maestros tienen una visión positiva de la herramienta y consideran que la plataforma es funcional y útil para la experiencia y para el trabajo que llevan adelante.

³¹ Las escuelas seleccionadas fueron las siguientes: Nº 7 de Andresito (Flores); Nº 16 de Pueblo Garzón (Maldonado); Nº18 de Cerrillos (Maldonado); Nº 16 de Cerro Chato (Paysandú) y Nº 11 de Mellizos (Rio Negro).

- El trabajo del **grupo de apoyo** se reconoce por directoras y maestras como un aporte positivo en varios sentidos, llegando a ser considerado fundamental. Les brinda herramientas teóricas y prácticas, reforzando conocimientos y permitiendo la actualización académica y didáctica.

El cuarto instrumento aplicado consistió en una **encuesta** a los maestros de los cursos de 7º grado, a los efectos de obtener información sobre las percepciones de las capacitaciones y apoyos brindados por el Programa. Además, se relevaron datos vinculados al perfil demográfico y a la formación de los maestros para contextualizar los resultados. El instrumento se aplicó a fines de 2011 a través de un cuestionario autoadministrado para ser completado también mediante la plataforma Moodle, estando disponible en forma conjunta con la entrega de las consignas para la prueba de conocimientos.

La tasa de respuesta lograda bajo esta estrategia fue menor a la esperada, principalmente por restricciones de conectividad por parte de los docentes; lo que motivó la implementación de una segunda instancia telefónica para obtener una mayor respuesta, empleando el mismo cuestionario. La tasa de respuesta lograda con la encuesta se ubicó en 80%, alcanzando a 95 de los 120 maestros de 7º de Lengua y Matemática, 47 en el primer caso y 48 en el segundo.

Se destacan a continuación algunos de los principales resultados que arrojó la aplicación de la encuesta:

- El perfil de los maestros de la experiencia se caracteriza por:
 - 2 de cada 3 maestros viven en una localidad diferente de la que se encuentra la escuela en la que trabaja, mientras que 1 de cada 3 vive en el mismo centro escolar o en la localidad en la que éste se encuentra. Cabe destacar que lo anterior no es uniforme según grupo de edad, con la siguiente tendencia: a mayor edad mayor lejanía de la escuela, incluso residiendo en otro departamento.

Lugar de residencia de los maestros de 7º grado de Lengua y Matemática según tramo de edad.				
Lugar de residencia	Hasta 35 años	36 a 45 años	46 y más años	Total
En la escuela	34,8%	14,7%	7,9%	16,8%
En la localidad de la escuela	17,4%	23,5%	10,5%	16,8%
En otra localidad	47,8%	58,8%	76,3%	63,2%
En otro departamento	0,0%	2,9%	5,3%	3,2%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

- El lugar de residencia del maestro guarda estrecha relación con el tiempo que le insume al maestro llegar hasta el centro educativo. A la mayoría de los maestros le insume menos de una hora llegar al centro educativo (42%). Sin embargo, es importante resaltar que una parte importante de maestros deben trasladarse por más de tres horas (18%) o entre 2 y 3 horas (10%).
- Sobre la antigüedad y el rol de los maestros en la experiencia se destaca:
 - 80% tiene más de 10 años de antigüedad en su formación de maestro, 15% entre 6 y 10 años y 5% hasta 5 años de antigüedad; denotando en términos generales tener bastante acumulación en su rol docente.

- 32% lleva 10 o más años trabajando en el marco de la experiencia de 7º, 8º y 9º rural, y 30% entre 3 y 9 años, reflejando un perfil de maestros relativamente estable.
- 60% tiene 3 o más años de antigüedad en la escuela donde trabaja (26% entre 3 y 5 años, 11% entre 6 y 10 años, y 21% más de 10 años), mientras que 43% hace menos de 3 años que trabaja en el centro educativo actual.
- Los maestros de las escuelas rurales rara vez se desempeñan en un solo rol. Ello refleja la multiplicidad de responsabilidades que tienen en las escuelas rurales. En el caso de los maestros de la experiencia de 7º grado: 20% cumplen además con las tareas de dirección; 54% trabaja además en los grados de 1º a 6º de la escuela.
- De la evaluación que hacen los maestros de su trabajo en la experiencia resalta lo siguiente:
 - Existe una muy alta satisfacción en todas las dimensiones relativas al bienestar del docente en el centro educativo donde trabaja³²: 90% declara estar satisfecho o muy satisfecho, salvo en la vinculada al nivel de aprendizaje de sus alumnos.
- En cuanto a la evaluación de los maestros sobre la capacitación y el apoyo recibido en el marco del Programa para su desempeño en la experiencia se destaca lo siguiente:
 - Existe una alta valoración de los cursos de capacitación recibidos: i) la exhaustividad de los contenidos, la bibliografía y la claridad conceptual y expositiva de los formadores es calificada como “muy buena” por parte de aproximadamente 7 de cada 10 maestros; ii) la promoción de la participación y capacidad crítica es valorada como “muy buena” por parte de 60% de los maestros; iii) en los aspectos logísticos se observa la menor valoración positiva (modalidad presencial y semipresencial, y extensión), con 50% de respuestas que lo califican como “muy bueno”.³³
 - La gran mayoría de los maestros (90%) resaltan que el curso le aportó elementos para su trabajo diario, ya sea para jerarquizar los contenidos a trabajar, para la planificación, para elaborar propuestas de actividades concretas como para criterios y modalidades de evaluación.
 - Como **evaluación global de los cursos de capacitación** recibidos, los maestros responden valorarlos como de “mucho interés”.

Evaluación del interés global de la capacitación recibida por parte de los maestros de 7º grado de Lengua y Matemática.					
Tramo de edad	Ningún interés	Poco interés	Algo de interés	Mucho interés	Total
Hasta 35 años	0,0%	0,0%	22,2%	77,8%	100,0%
36 a 45 años	0,0%	0,0%	3,3%	96,7%	100,0%
46 y más años	0,0%	0,0%	3,1%	96,9%	100,0%
Total	0,0%	0,0%	7,5%	92,5%	100,0%

- La **evaluación de las acciones del grupo de apoyo** de la experiencia que realizaron los maestros también denota una alta valoración, tanto en lo que concierne al perfil del equipo técnico y a las actividades realizadas, como a la dimensión administrativa de los dispositivos desarrollados.

³² Estas dimensiones del bienestar del maestro son relativas a: la escuela, los recursos didácticos, el clima de trabajo, la relación con los colegas, el vínculo afectivo con los alumnos, el nivel de aprendizaje de los alumnos.

³³ Cabe señalar la diferencia de opinión entre las modalidades presencial y semipresencial según la edad de los maestros, con una tendencia a valorar más favorablemente la presencial dentro de los maestros de mayor edad.

Evaluación de las acciones del grupo de apoyo por parte de los maestros de 7º grado de Lengua y Matemática.					
Dimensiones investigadas	Muy en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Muy de acuerdo	Total
Las gestiones logísticas son las adecuadas (viáticos, traslados, salones)	0,0%	0,0%	22,2%	77,8%	100,0%
El grupo de apoyo tiene el perfil adecuado para las actividades	0,0%	0,0%	3,1%	96,9%	100,0%
Las acciones del grupo de apoyo me permiten una capacitación continua	0,0%	0,0%	7,5%	92,5%	100,0%

Es importante señalar que, tal como se señaló en la sección II.1.2.f, en el año 2013 el CODICEN resolvió que la DSPE del CODICEN pase a ser el referente institucional de la experiencia de 7º, 8º y 9º rural y el CFE el encargado de liderar los distintos aspectos vinculados con la formación para la educación media rural. Análisis previos realizados en dicho año por los referentes de los distintos Consejos de Educación del CODICEN que conformaron un grupo de trabajo específico creado a tales efectos³⁴, estudiaron la organización y futuro desarrollo de las actividades de la experiencia y sirvieron de antecedente a dicha resolución.

Dichos cambios implementados desde el año 2013 en la institucionalidad de la experiencia de 7º, 8º y 9º rural, y en particular en la modalidad y origen en que se imparte la formación a sus docentes, condujeron a no llevar a cabo la segunda aplicación de la evaluación, prevista para el año 2015. Razones tanto de índole metodológico como de viabilidad justifican tal decisión.

c) Resultados de *Liceos abiertos*

La experiencia de *Liceos abiertos* procura facilitar la transición entre la Educación Primaria y el Ciclo Básico de la Educación Media, fomentando así la articulación entre niveles y modalidades, objetivo del componente 2 del Programa.

El CES seleccionó 8 liceos para implementar *Liceos abiertos* en el año lectivo 2011, los ubicados en torno a la Cuenca del arroyo Carrasco, concentrados geográficamente dentro del Área Metropolitana de Montevideo y siendo los que presentaban importantes problemas de desvinculación y deserción. Los 8 centros seleccionados son categorizados como “de requerimiento 1”, esto es, están dentro del 20% de los liceos con Ciclo Básico de todo el país de contexto sociocultural más crítico.

La conformación del conjunto de centros educativos que engloba la experiencia requirió identificar aquellas escuelas del CEIP cuyos alumnos (egresados de 6º de Primaria) eran potenciales estudiantes de los 8 liceos seleccionados, lo que se realizó analizando los pases (registro administrativo) desde el CEIP hacia los 8 liceos seleccionados. Ese análisis destacó que el número de escuelas involucradas con la experiencia y su grupo de control (las 54 escuelas principales proveedoras de egresados a los 8 liceos del Proyecto) es significativo. Por otra parte, se observó que la gran mayoría de estas escuelas son de “contexto socio cultural crítico” (categorización de escuelas realizada por el CEIP)³⁵ y con un contexto muy desfavorable (contexto socio-cultural

³⁴ Este grupo de trabajo fue integrado por representantes de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa del CODICEN, de Planificación Educativa y FPB del CETP, de Planeamiento Educativo del CES y CEIP, además de una representante del CFE y quien actuaba como coordinadora académica de la experiencia.

³⁵ Esta categorización del CEIP clasifica las escuelas en: i) urbana común, ii) contexto socio cultural crítico, iii) tiempo completo, iv) de práctica, y v) rural. No se incluye en esta categorización a las escuelas de educación especial.

realizado para las escuelas del CEIP).³⁶ La excepción es el caso de las escuelas vinculadas al liceo de Barros Blancos, que son categorizadas como “urbana común” y con un contexto desfavorable.

Centros educativos que engloba el proyecto <i>Liceos abiertos</i>			
Liceos de Ciclo Básico objeto del Proyecto	Escuelas de Primaria que derivan egresados al liceo del Proyecto		
	Total de escuelas	Escuelas que acumulan 80% de los alumnos del liceo	
		Cantidad	Identificación
Liceo Nº50 de Montevideo	20	6	Escuelas de Montevideo: Nº143 (29% del total), Nº318 (21%), Nº327, Nº364, Nº226 y Nº169
Liceo Nº52 de Montevideo	28	9	Escuelas de Montevideo: Nº157 (54% del total), Nº179, Nº338, Nº262, Nº227, Nº238, Nº140, Nº342 y Nº359
Liceo Nº60 de Montevideo	20	6	Escuelas de Montevideo: Nº125 (27% del total), Nº302 (25%), Nº184, Nº42, Nº105 y Nº92
Liceo Nº69 de Montevideo	12	12	Escuelas de Montevideo: Nº354 (18% del total), Nº168 (16%), Nº336, Nº141 y otras que aportan como máximo 2 alumnos
Liceo Nº1 de Barros Blancos	39	6	Escuelas de Canelones: Nº227 (20% del total), Nº130 (17%), Nº175, Nº267, Nº178 y Nº187
Liceo de Colonia Nicolich	12	3	Escuelas de Canelones: Nº171 (46% del total), Nº155 (18%) y Nº58
Liceo de Dieciocho de Mayo	21	6	Escuelas de Canelones: Nº185 (29% del total), Nº177 (21%), Nº244, Nº166, Nº269 y Nº278
Liceo de Toledo	27	6	Escuelas de Canelones: Nº129 (24% del total), Nº176 (14%), Nº285, Nº236, Nº254 y Nº170
Total	179	54	

Fuente de información: Registro de pases administrativos desde el CEIP hacia el CES.

Para la evaluación de los resultados de la experiencia de *Liceos abiertos* se definió una metodología cuasi-experimental, comparando los resultados de los beneficiarios de la experiencia con los de un grupo de comparación, generado a través de la técnica de *propensity score matching*, para asegurar que ambos grupos posean características similares. Por otra parte, los indicadores a utilizar para ambos grupos son los siguientes:

- Tasa de desvinculación entre Primaria y CB.
- Tasa de abandono en CB.
- Tasa de repetición en CB.


Para el monitoreo y evaluación de *Liceos abiertos* se conformó un equipo técnico con integrantes del Consejo del CES, la inspección del CES, la DIEE-DSPE del CODICEN. El monitoreo y evaluación correspondiente al año lectivo 2011 estuvo conformado por los 343 estudiantes que participaron de la experiencia y permanecían en el liceo al momento de aplicar el relevamiento (grupo de beneficiarios) y por otros 397 alumnos seleccionados con las características de la técnica aplicada (grupo de control).

Diversos elementos de la metodología empleada, así como los resultados obtenidos para el año lectivo 2011, se destacan algunos a continuación:

- ...reflejan un muy alto nivel de inasistencias al liceo a lo largo de todo el año para ambos


³⁶ El contexto sociocultural de las escuelas del CEIP se realizó en base a un relevamiento del año 2005, clasificándolas de la siguiente manera: i) muy favorable, ii) favorable, iii) medio, iv) desfavorable y v) muy desfavorable.

grupos, tratamiento y control.³⁷ Aproximadamente 40% de los estudiantes de ambos grupos faltó a clases 15 días o menos, es decir, tuvo un ausentismo “razonable”. Mientras que 24% registró entre 16 y 25 inasistencias y 36% tuvo 26 inasistencias o más. Se destaca que 17,5% de los beneficiarios de la experiencia faltó más de 50 veces a clase, guarismo similar al del grupo de control (16,1%), situación que podrían estar reflejando estados de virtual **abandono** del liceo.



- ...los test de varianzas realizados no arrojan diferencias estadísticamente significativas, por lo que el ausentismo a clases es similar entre alumnos de la experiencia y los del grupo de control.
- La situación al culminar los cursos indica que 39% de los alumnos obtuvieron la calificación de repetición de 1º de Ciclo Básico; logrando el restante 61% la promoción total o parcial, sea en diciembre o en febrero.

La comparación entre los participantes de la experiencia 2011 de *Liceos abiertos* y los alumnos del grupo de control indican resultados de gran paridad, al igual que en el caso de la asistencia. Aunque el grupo de control presenta indicadores algo más favorables, por ejemplo una **repetición** promedio de 36% inferior al 42% en el grupo de tratamiento, las diferencias registradas no son estadísticamente significativas.



- La implementación de la experiencia no permitió reconstruir la transición 2010-2011 y con ello medir la tasa de desvinculación entre Primaria y Ciclo Básico (dado que requería realizar una serie de intervenciones a fines del año lectivo 2010).
- En definitiva, los resultados académicos observados (abandono y repetición, entre otros) no permiten identificar impactos importantes por participar de la experiencia: las comparaciones entre los grupos de tratamiento y de control no arrojaron diferencias estadísticamente significativas.
- Algunas explicaciones posibles de los resultados son:
 - Es posible que la intervención realizada con la experiencia no haya sido lo suficientemente potente como para lograr impactos significativos, al menos, en las dimensiones incluidas en la evaluación. Ello explicaría adecuadamente la paridad general en los resultados. Sin embargo, no permitiría explicar algunos resultados en los que el grupo de control obtiene mejores desempeños académicos, dado que, en principio, es poco probable que *Liceos abiertos* haya tenido impactos negativos.
 - Podría existir un efecto arrastre de los impactos de la experiencia hacia los alumnos

³⁷ El indicador de inasistencias consideran tanto las faltas justificadas como no justificadas. No toma en cuenta las inasistencias correspondientes al mes de marzo debido a la fecha de inicio de los cursos.

que no constituyen, estrictamente, su población objetivo. Buena parte de las intervenciones realizadas en *Liceos abiertos*, tales como los contactos de los referentes con las familias, la organización de actividades recreativas en el liceo, o el propio seguimiento y apoyo a los alumnos con dificultades, abarcaron tanto a alumnos del grupo de tratamiento como del de control. En este caso, la metodología utilizada para la evaluación podría no estar captando los impactos de estas acciones, puesto que los efectos operarían igualando a ambos grupos “hacia arriba”.

Resultados académicos durante la implementación de <i>Liceos abiertos</i> – Año lectivo 2011					
Etapa	Indicadores	Grupo de control	Grupo de tratamiento	Total	Test de signif.
Reunión de setiembre	Promedio de calificaciones	5,5	5,3	5,4	0,096
	Cantidad de asignaturas bajas	3,9	4,2	4,0	0,116
	% con 6 o más asignaturas bajas	35,1	39,4	37,1	0,233
Fallo final (dic-feb)	Promedio de calificaciones (dic)	5,6	5,3	5,4	0,047
	Cantidad de asignaturas bajas (dic)	3,5	3,9	3,7	0,135
	Promoción (feb)	64,1	58,3	61,4	0,110
	Repetición (feb)	35,9	41,7	38,6	0,110

- El ensayo con otros métodos de exploración de los efectos específicos de la experiencia brindó otras pistas:
 - El modelo de regresión logístico sobre la probabilidad de repetir el curso indicó, de forma estadísticamente significativa, que participar de la experiencia habría mitigado el riesgo de repetición en aquellos alumnos con mayor riesgo estimado a priori, reflejando el impacto favorable de participar de la experiencia.
 - El modelo de regresión lineal múltiple sobre el número de inasistencias acumuladas en el año, también sugirió de forma estadísticamente significativa un efecto positivo de participar en la experiencia de *Liceos abiertos* para aquellos alumnos con configuraciones de mayor riesgo estimado a priori.
- En suma, a pesar de que en las dimensiones de abandono y desempeño académico no se observan efectos estadísticamente significativos de participar en la experiencia de *Liceos abiertos*, sí se aprecia un efecto positivo de la experiencia en aquellos alumnos que presentaban a priori los mayores niveles de riesgo educativo, mejorando levemente sus tasas de promoción y asistencia. Este resultado sugiere una focalización implícita al interior del grupo de alumnos seleccionados para la experiencia.

El hecho que la experiencia de *Liceos abiertos* haya sido absorbida a partir del año 2012 por el proyecto *Tránsito entre Ciclos Educativos* (que cuenta con apoyos distintos a los del Programa PAEMFE), expandiéndola a más centros³⁸ e incluyendo, además de escuelas y liceos, a escuelas técnicas del CETP, condujo a discontinuar desde el Programa el desarrollo de esta línea de evaluación. No obstante, es de destacar que el Proyecto *Tránsito entre Ciclos Educativos* aplicó similar metodología de monitoreo y evaluación.

³⁸ El proyecto conformó en 2012 unas 25 unidades territoriales, que abarcaron a un total de 123 escuelas de educación primaria, 25 liceos y 25 escuelas técnicas, con una cobertura aproximada de 6.000 egresados del ciclo primario. Cabe señalar que los ocho liceos participantes en la experiencia de *Liceos abiertos* se integraron a este proyecto. En 2014 son 60 las unidades territoriales, con 276 escuelas primarias, 60 liceos de Ciclo Básico y 57 escuelas técnicas, cubriendo aproximadamente 11.700 estudiantes.

d) Resultados del *Proyecto Interfase*

La implementación del *Proyecto Interfase* (incluido en el componente 2 del Programa PAEMFE), procura fomentar la articulación entre niveles y modalidades, en particular facilitando el tránsito entre el Ciclo Básico y la Educación Media General, con el foco puesto en el tránsito entre 3º de Ciclo Básico y 1º de Bachillerato. El CES seleccionó 3 centros educativos para esta experiencia, debido a que fueron de los liceos que presentaron mayores tasas de repetición y de deserción en el año lectivo 2009: el N°58 de Montevideo, el N°1 de Artigas y el N°5 de Rivera.

En relación a los lineamientos metodológicos definidos para la evaluación del Proyecto, cabe explicitar sus dos componentes: i) los resultados académicos o de currícula propiamente dichos (asistencia, aprobación y rendimiento), y ii) los procesos de implementación, tanto lo que éstos desatan en los estudiantes como a nivel de los demás actores directamente involucrados. Así, el diseño de evaluación combina estrategias cuantitativas (para medición de resultados y descripciones generales del público del Proyecto) y cualitativas (para la evaluación de procesos y percepciones de los actores). De esta forma, se puede establecer que el diseño de evaluación se apoya en cuatro estrategias que permitirán evaluar tanto el conjunto de actividades desarrolladas en el marco del *Proyecto Interfase* como sus resultados:

- Monitoreo y evaluación de las actividades que se desarrollan en los liceos, incluyendo aspectos generales (promoción, repetición, abandono, faltas, etc.) como particulares (tutorías, seguimientos de alumnos, etc.).
- Seguimiento de alumnos egresados de 3º de Ciclo Básico en base a información del Sistema de Secretarías de los Liceos (SECLI) y el seguimiento individualizado de los alumnos durante 1º de Bachillerato.
- Evaluación cualitativa para identificar las principales percepciones que tienen los actores sobre el proceso de implementación del proyecto, a través de entrevistas personales y colectivas, y la aplicación de una encuesta de satisfacción a los estudiantes participantes al finalizar el proyecto o abandonarlo.
- Evaluación de resultados, realizándose las siguientes acciones:
 - Aplicación a comienzos de cada año lectivo de ficha sociofamiliar y educativa al universo de alumnos de 1º de Bachillerato de los centros del Proyecto.
 - Seguimiento de indicadores de desempeño a estudiantes tutorados a través de una ficha de seguimiento específica aplicada al cierre del año lectivo: desvinculación en el tránsito de 3º de Ciclo Básico a 1º de Bachillerato, asistencia a clases durante el año lectivo, desvinculación durante, promoción, repetición y calificaciones por asignatura.

Los criterios definidos para la selección de los alumnos participantes del *Proyecto Interfase* son los siguientes: i) experiencia de repetición en primaria y Ciclo Básico, ii) extraedad, iii) determinado umbral de inasistencias durante 3º de Ciclo Básico, iv) determinadas notas mínimas de promoción en 3º de Ciclo Básico, v) promoción en 3º de Ciclo Básico con determinado número de asignaturas pendientes, vi) dificultades en el rendimiento de algunas de las asignaturas de 1º de Bachillerato. Es de señalar que en las selecciones de estudiantes realizadas hasta el momento, el criterio de las inasistencias en 3º de Ciclo Básico no ha podido considerarse debido a la falta de información al respecto.

En cuanto a la **evaluación de resultados**, cuyo objetivo es evaluar los resultados del *Proyecto Interfase* sobre los desempeños académicos de los alumnos participantes, se definió realizarla a

través de los siguientes indicadores:

- Tasa de desvinculación entre CB y EMS.
- Tasa de abandono en EMS.
- Tasa de repetición en EMS.

Cabe señalar algunas consideraciones metodológicas referidas a la construcción de estos indicadores: originalmente la evaluación se basaría en una metodología reflexiva: antes y después del Proyecto. Para la construcción de estos indicadores se requiere realizar un seguimiento en el tiempo a nivel individual de los alumnos (seguimiento de cohorte), además de contar con información acerca de egresos de Ciclo Básico y pases entre liceos. La especificación de la forma de cálculo de estos indicadores se expresa a continuación:

$$\text{Tasa de desvinculación} = 1 - \frac{\text{Cantidad de alumnos que se matriculan en 1º de EMS en el año } t + 1}{\text{Cantidad de egresados de 3º de CB en el año } t \text{ en los liceos de referencia con pase}}$$

$$\text{Tasa de abandono} = \frac{\text{Cantidad de alumnos que no culminan 1º de EMS}}{\text{Cantidad total de alumnos matriculados en 1º de EMS}}$$

$$\text{Tasa de repetición} = \frac{\text{Cantidad de alumnos de 1º de EMS con la calificación de repetición}}{\text{Cantidad total de alumnos matriculados en 1º de EMS}}$$

Tanto la tasa de abandono como la de repetición son indicadores calculados en el mismo año lectivo, en tanto, la tasa de desvinculación supone el seguimiento de los promovidos de 3º de los liceos de referencia de los centros del *Proyecto Interfase* en el año t y su matriculación a estos tres centros *Interfase* en el año $t+1$.

Respecto a la repetición es necesario aclarar que el indicador releva el nivel de alumnos que no llegan a promover el curso, debiendo cursarlo nuevamente o impidiendo la inscripción al curso siguiente. De acuerdo a los Reglamentos de Evaluación y Pasaje de Grado, la calificación de repetidor se obtiene por dos vías (rendimiento académico e inasistencias)³⁹ con diferencias en las causas de la repetición: carencia de los niveles de aprendizaje requeridos e insuficiencia en la asistencia mínima a clase exigida, respectivamente. Existen dificultades para estimar diferenciadamente la repetición por inasistencias de la deserción. El CES define en sus estadísticas como deserción a aquellos “alumnos con más de 50 inasistencias, que se desconoce su destino”.

La tasa de **desvinculación** entre 3º de Ciclo Básico y 1º de Bachillerato se estimó adoptando el siguiente criterio: por un lado los estudiantes egresados de 3º en el año t en los liceos de referencia que solicitaron pase a los liceos *Interfase* en el año $t+1$ (el denominador del indicador), y por otro lado los estudiantes inscriptos a 1º de Bachillerato en el año $t+1$ provenientes de los liceos de referencia y que cursaron 3º en el año t (el numerador).

Para este indicador, además de los centros educativos participantes en el *Proyecto Interfase*, es necesario identificar a aquellos centros que derivan alumnos (egresados de 3º de Ciclo Básico) a los tres liceos en donde se desarrolla la experiencia. Para ello se realizó un análisis de geo-referenciación de los centros, analizando las ubicaciones de los tres centros educativos a intervenir, identificando sus matrículas estudiantiles, así como las de los demás liceos del entorno con 3º de Ciclo Básico, incluyendo el análisis de las vías de acceso que unen a estos centros. Además, se

³⁹ Incluso en el Reglamento de Evaluación y Acreditación de Planes como el 2003 no se considera la repetición del curso, ya que los logros obtenidos en las materias promovidas no se pierden. Pese a ello, aquellos estudiantes que tengan más de 4 asignaturas pendientes de aprobación no pueden inscribirse al curso siguiente. Por lo tanto, el concepto de repetición se asocia al conjunto de estudiantes que no hayan promovido más de 4 asignaturas en el curso.

realizó una estimación de los pases de los estudiantes promovidos de 3° de Ciclo Básico en los liceos de referencia cuyo destino fue 1° de Bachillerato en los liceos del *Proyecto Interfase*, utilizando para ello como fuente de información el Sistema de Secretarías de los Liceos (SECLI). Así, se definió para cada caso cuáles son los centros con Ciclo Básico que podrían derivar alumnos hacia el centro de educación media superior a intervenir.

Liceos que componen el <i>Proyecto Interfase</i>	
Liceos de EMS objeto del Proyecto	Liceos con CB que derivan egresados al liceo del Proyecto
Liceo N°58 de Montevideo	Liceos de Montevideo: N°45 y N°49
Liceo N°1 de Artigas	Liceos de Artigas: N°2, N°3 y N°4
Liceo N°5 de Rivera	Liceo N°2 de Rivera

Fuente de información: i) datos administrativos del CES (el “nomenclátor” con las direcciones de los centros educativos), ii) matrícula de cada educativo por ciclo lectivo, iii) mapas cartográficos del Instituto Nacional de Estadística, iv) información adicional relativa a los vínculos socio-institucionales entre los centros educativos (relacionamiento entre liceos y barrios de donde provienen los alumnos, vínculos con accesos viales, entre otros).


A lo largo del año 2011, primera oportunidad en que se desarrolló esta experiencia, el monitoreo de los resultados del *Proyecto Interfase* estuvo acotado en función de los datos necesarios para la construcción de los indicadores y del grado de avance en la implementación de la experiencia, que comenzó desde abril de 2011. Allí se establecieron los principales lineamientos metodológicos para el monitoreo y evaluación del Proyecto, con una propuesta integral que se centra en la evaluación a desarrollar a partir del año lectivo 2012; trabajo realizado en conjunto con integrantes del Consejo del CES, la inspección del CES y la DIEE-DSPE del CODICEN. Cabe señalar que dicho diseño tiene mucha similitud con el esquema de monitoreo y evaluación definido en su momento para la experiencia de *Liceos abiertos*.

Las principales conclusiones obtenidas de los indicadores de resultados académicos del año lectivo 2014 fueron las siguientes:


- Se observó una tasa de **promoción** levemente superior entre los estudiantes tutorados (70%) respecto al total de alumnos de los centros educativos del Proyecto (66%). Cabe indicar que en el año lectivo 2013 se había registrado una situación algo similar en relación al mismo indicador: 66% los tutorados y 65% el total de estudiantes. Mientras que en los años 2011 y 2012 las tasas de promoción no presentaron diferencias importantes entre los tutorados y la totalidad de alumnos de los centros en donde se desarrolla el Proyecto: 62% y 64% en 2012, y 63% y 64% en 2011, respectivamente.
- La tasa de **repetición** que obtuvieron los tutorados (23%) fue menor a la del total de alumnos de los centros del Proyecto (27%); diferenciándose de la paridad observada entre ambos grupos en los tres años lectivos anteriores: 25% en ambos grupos en 2013, 29% en los tutorados y 28% en el total en 2012, y 25% y 26% respectivamente en 2011.
- El **abandono**, medido con el indicador proxy de repetición por inasistencias fue algo menor en el grupo de tutorados (14%) respecto al total de los centros (16%). En los años lectivos previos también se observó una menor tasa de abandono en el grupo de los tutorados respecto al total de estudiantes: 19% y 21% en 2013, respectivamente, 17% y 23% en 2012 y 15% y 21% en los tutorados, destacándose una mayor brecha entre tutorados y el global del centro en los años 2011 y 2012, que se ubicó en el orden de los 6 puntos porcentuales.
 - Dado el perfil estudiantil atendido con el proyecto, con tutorías a aquellos que

presentaban mayores problemas académicos y riesgos de abandonar el grado (grupo con mayor vulnerabilidad académica), los guarismos observados parecerían evidenciar un impacto positivo de la experiencia a través de estos indicadores, dado que a priori cabría esperar una mayor repetición entre el grupo de alumnos más vulnerables en comparación con el total de alumnos del centro.


- No obstante, este resultado puede ser resultado de motivaciones diferentes entre los estudiantes: quienes tienen menos intenciones de abandonar y por ende mayor predisposición a superar el obstáculo académico son quienes concurren a las tutorías del Proyecto.



Matriz de resultados



- La tasa de **desvinculación** entre 3º de Ciclo Básico y 1º de Bachillerato, si bien es un indicador con algunas limitaciones, dado que no se cuenta con un grupo de comparación apropiado, permite observar cómo ha evolucionado el indicador antes y después de iniciada la intervención para los centros de referencia del Proyecto. La lectura del indicador en el período 2011-2014 permite observar que la desvinculación se mantuvo relativamente constante (menor a 3%) hasta la transición 2012-2013 y que registra una disminución considerable en la referida a 2013-2014, cayendo a 1,3%.



Matriz de resultados

Un aspecto a considerar son los resultados educativos según la participación en tutorías de los estudiantes del *Proyecto Interfase*. El nivel de participación en tutorías es definido a partir de la sumatoria de horas/tutorías por asignatura que el estudiante registra a lo largo del año lectivo. Se destaca que el proyecto arroja resultados diferentes según la intensidad de la participación de los estudiantes en éste, observándose que aquellos estudiantes que asisten puntualmente a tutorías o que inician su participación avanzado el año lectivo no logran mejorar sus resultados.

Resultados académicos según nivel de participación en el Proyecto Interfase – Año lectivo 2014		
Indicador	Nivel de participación en el Proyecto Interfase	
	Mayor	Menor
Tasa de aprobación	87%	56%
Tasa repetición por rendimiento	4%	12%
Tasa repetición por inasistencias	6%	21%

La aplicación de la ficha socio-familiar y educativa realizada en el año 2014 sobre el total de los 1.162 alumnos matriculados en 1º de Bachillerato en los tres centros que participan del *Proyecto Interfase* (completada por el 78% de ellos), permite obtener la siguiente **caracterización y perfil estudiantil**:

- Se trata de tres centros educativos relativamente “grandes”, con una significativa matrícula en 1º de Bachillerato: aproximadamente entre 40% y 60% del total de alumnos de estos centros.
- 1.162 alumnos componen en 2014 la matrícula inicial de 1º de Bachillerato en los liceos del Proyecto, cifra algo menor a la de los años 2011, 2012 y 2013: 1.409, 1.397 y 1.336 estudiantes, respectivamente.
- 4 de cada 10 alumnos inscriptos tiene una edad mayor a una trayectoria educativa sin repetición o abandono (extra edad).⁴⁰ Similar proporción de estudiantes inscriptos con extra-edad se observó en años anteriores.
- 6 de cada 10 no repitió ni abandonó nunca a lo largo de su trayectoria educativa, mientras que los restantes 4 sí lo hicieron en primaria, educación media o en ambas.
- 7 de cada 10 comienza el año lectivo sin asignaturas previas, al igual que en el año 2013 y algo superior a la de 2012 (5 de cada 10 alumnos).
- 15% presenta trayectorias educativas complejas: antecedentes de abandono y/o repetición en primaria o secundaria, extra edad y asignaturas previas de 3º de Ciclo Básico al iniciar el año lectivo.

Del monitoreo de la implementación del *Proyecto Interfase* a lo largo del año lectivo 2014 se destacan los siguientes elementos:⁴¹

- Tanto en la cantidad de tutores como de horas dictadas se produce un relativo descenso respecto al año 2013; no obstante se ubica en guarimos superiores a los del año de inicio del Proyecto. La cantidad de profesores tutores pasó de 28 en 2011 a 43 en 2012, 49 en 2013 y 45 en 2014, mientras que el total de horas dictadas de tutorías pasó de 2.264 en

⁴⁰ Se considera que un alumno de 1º de Bachillerato tiene extra edad si al 30/4 tiene 16 o más años de edad. La fuente de información fue la ficha de inscripción, que en la instancia de inscripción se solicitaba a los alumnos que completaran. Dicha ficha relevó además información sobre los antecedentes curriculares, utilización del tiempo libre, situación laboral, etc. En el año lectivo 2012 estos liceos aplicaron una ficha de inscripción distinta por lo que no es posible realizar una comparación rigurosa entre los centros, mientras que desde el año 2013 se aplica una misma ficha.

⁴¹ Para este análisis es necesario puntualizar que en el año 2011 el Proyecto comienza a implementarse en el último trimestre del ciclo lectivo, por lo que la población que estuvo expuesta a éste lo hizo por menos tiempo.

2011 a 8.298, 9.611 y 8.556 en los años 2012, 2013 y 2014, respectivamente.

- 562 estudiantes asistieron al menos a una tutoría en el correr del año 2014, reflejando un aumento respecto a 2011 (280 estudiantes) y un leve descenso respecto a los años 2012 y 2013 (571 y 615 alumnos, respectivamente).⁴²
- Las tutorías alcanzaron al 48% de la matrícula total de 1º de Bachillerato de los tres centros, duplicando así el guarismo del año lectivo 2011 (20%) y superando en 6% el valor del año 2012 (40%) y en 2% el de 2013 (46%).
- 4 de cada 10 estudiantes asistieron por primera vez a una tutoría durante los dos primeros meses de inicio de éstas, mientras que otros 3 de cada 10 se incorporaron a lo largo del segundo, tercero y cuarto mes de implementación de las tutorías.

Asistencia a tutorías del <i>Proyecto Interfase</i>								
Liceos del Proyecto	Año lectivo 2011		Año lectivo 2012		Año lectivo 2013		Año lectivo 2014	
	Alum- nos	% del total						
Liceo Nº58 de Montevideo	130	28%	246	38%	281	64%	252	56%
Liceo Nº1 de Artigas	72	12%	142	46%	136	31%	130	33%
Liceo Nº5 de Rivera	78	23%	183	42%	198	75%	180	58%
Total	280	20%	571	41%	615	46%	562	48%

- Matemática, Física y Biología son las asignaturas que demandaron mayor cantidad de horas docentes, siendo las mismas que tanto en 2012 como en 2013 englobaron más horas. Juntas representaron 43% del total de horas dictadas en 2014. Al igual que en los dos años previos, estas tres asignaturas ocuparon cerca de la mitad del tiempo dictado de tutorías.
- 9 de cada 10 alumnos concurren en promedio a menos de 2 clases semanales, 6% lo hizo con una frecuencia de 2 clases por semana y 4% fue 3 o más veces a la semana.
- Física, Matemática y Química fueron las asignaturas que prevalecieron en las tutorías, con un promedio de 11, 9 y 6 horas semanales, respectivamente; representando para estos casos un aumento considerable de dedicación en relación a la asignación horaria del Plan de estudios.
- Entre los estudiantes que asistieron a tutorías, en el año 2014 el 48% tenía materias previas de 3º de Ciclo Básico o repetía o recursaba materias de 1º de Bachillerato. Por otra parte, un porcentaje similar (52%) había promovido sin materias previas. No obstante, son los liceos de Artigas y de Rivera donde se observa un mayor porcentaje de estudiantes que al inicio de las tutorías tenían materias previas, repetían o recursaban 1º de Bachillerato (en el entorno de 55%).

⁴² El ingreso en soporte digital de la información de todos los alumnos que participan del *Proyecto Interfase* lo realiza cada liceo en una base de datos *Seguimiento Alumnos*. Esta información es enviada a la DIEE dos veces al año: antes del 31/7 y antes del 15/3. Es de señalar que en mayor y menor proporción, los centros registran estudiantes de 2º año que en algún momento asistieron a tutorías; a modo de ejemplo, en el caso de Artigas en esa situación se encuentran cerca de 100 alumnos.

Situación académica de quienes asistieron a tutorías del Proyecto Interfase – Año lectivo 2014				
Situación académica	Liceo N°58 de Montevideo	Liceo N°1 de Artigas	Liceo N°5 de Rivera	Total
Promovido de 3º CB sin previas	57%	44%	46%	52%
Promovido de 3º CB con previas	27%	29%	38%	32%
Repite 1º Bachillerato	12%	20%	10%	12%
Recurso 1º Bachillerato	4%	7%	6%	4%
Oyente de 1º Bachillerato	0%	0%	0%	0%
Total	100%	100%	100%	100%

- Un aspecto clave en la implementación del Proyecto es el seguimiento del alumno. Ello implica monitorear su asistencia al centro educativo, su rendimiento académico, identificar dificultades de aprendizaje y conocer aspectos de su entorno social y familiar. También supone llevar a cabo una serie de estrategias y acciones tales como los contactos con la familia y el abordaje multidisciplinario cuando la situación lo amerita (derivación del estudiante a psicólogos, fonoaudiólogos, trabajadores sociales u otros profesionales). En este sentido, durante el año 2014 se realizaron contactos con las familias para 5 de cada 10 estudiantes que participaron del Proyecto, y 9% de los estudiantes tutorados fue derivado a técnicos.

A modo de resumen, el siguiente cuadro presenta los indicadores principales del *Proyecto Interfase* en cuanto a cobertura, población atendida, recursos docentes movilizados y resultados educativos.

Principales indicadores del Proyecto Interfase – Años 2011 a 2014				
Indicadores**	Años lectivos			
	2011*	2012	2013	2014
Cantidad de liceos	3	3	3	3
Matrícula de 1º Bachillerato	1.409	1.397	1.336	1.162
Estudiantes tutorados	280	571	615	562
Porcentaje de tutorados	20%	41%	46%	48%
Cantidad de profesores tutores	28	43	49	45
Cantidad de hs. de tutorías dictadas	2.264	8.298	9.611	8.556
Cantidad promedio de hs. por tutor	81	193	196	190
Tasa de desvinculación	2,5%	2,9%	2,5%	1,3%
Tasa de aprobación - global	63,6%	64,0%	66,1%	66,4%
Tasa de aprobación – tutorados***	62,8%	59,4%	64,7%	69,6%
Tasa de repetición por rendimiento - global	5,2%	5,1%	4,0%	10,9%
Tasa de repetición por rendimiento - tutorados***	9,6%	11,7%	6,0%	8,6%
Tasa de repetición por inasistencias – global	21,0%	23,2%	20,7%	15,8%
Tasa de repetición por inasistencias - tutorados***	15,0%	17,0%	18,9%	14,1%

* Durante el año 2011 el *Proyecto Interfase* se implementó a lo largo de 3 meses.

** Los indicadores refieren a datos agregados de los tres centros que participan del *Proyecto Interfase*.

*** Estos indicadores para el grupo de tutorados tuvieron algunos ajustes debido a cuestiones metodológicas.

En cuanto a la **evaluación de procesos**, en el año 2014 se aplicó en los tres centros del Proyecto un instrumento para identificar las principales percepciones que tienen los estudiantes sobre el

Proyecto y evaluar las actividades curriculares y extracurriculares implementadas. Específicamente se aplicó –a través de un cuestionario auto-administrado y de carácter anónimo– una encuesta de satisfacción a los estudiantes que participaron de las tutorías entre abril y setiembre de 2014 (implementada a fines de 2014).

La encuesta fue contestada por 411 estudiantes (73% del total de asistentes a las tutorías en el año), con una ponderación por centro educativo similar a la de la matrícula. Un análisis de ésta permite resaltar lo siguiente:

- Las dos principales razones que señalan los estudiantes que los llevaron a participar del proyecto son: *“tenía materias de 1º de Bachillerato con bajo rendimiento”* y *“los docentes me lo aconsejaron”*, destacadas por 64% y 58% de los alumnos, respectivamente. En tercer lugar, 46% de los estudiantes destacaron acercarse al Proyecto para *“preparar un examen o prueba”*.
- El principal motivo manifestado por los estudiantes que dejaron de asistir a tutorías fue: *“concurrí solo para preparar un examen o prueba”* (36%); seguido del argumento *“mejoré el rendimiento en la/s materia/s que asistía”* (33%). Este resultado guarda similar relación con lo destacado en las encuestas de los años 2012 y 2013.
- Al igual que en las encuestas de los años 2012 y 2013, los estudiantes manifestaron asistir a tutorías en mayor proporción a partir de la mitad del año (37% lo hicieron entre marzo y mayo, 72% entre junio y julio y 71% en agosto y setiembre), con cierta relación con el calendario de pruebas de mitad de año. El 36% de los estudiantes que participaron de tutorías durante julio y/o setiembre rindieron examen en esos meses.
- Los estudiantes evaluaron positivamente el apoyo del *Proyecto Interfase* (entre las mayores respuestas de acuerdo se encuentra la afirmación *“Estoy satisfecho con el apoyo que el Proyecto Interfase me brinda/brindó”*), así como también a los tutores y referentes del Proyecto, en particular su conocimiento y preocupación por los estudiantes. Entre las frases de mayor acuerdo se encuentran: *“siempre que lo necesité pude obtener ayuda de los profesores tutores y articuladores pedagógicos o comunitarios”* y *“los tutores parecen realmente interesados en enseñar”*.
- Pese a que la mayoría de las dimensiones evaluadas tuvieron una valoración positiva por parte de los alumnos (cercana al máximo en la escala de Likert de 5 puntos), las menos valoradas fueron las vinculadas al apoyo económico y de materiales didácticos brindados por el Proyecto, a la recuperación por parte del profesor tutor de clases no dictadas, y a la participación de los estudiantes en actividades extracurriculares (recreativas, deportivas).

Asimismo, cabe reiterar algunas conclusiones del otro instrumento aplicado en 2012 para la **evaluación de procesos**: las entrevistas en profundidad semi-estructuradas con directores, articuladores académicos y comunitarios y profesores tutores. En esa oportunidad se destacó:

- La valoración positiva del Proyecto por parte de los actores referentes (directores, articuladores y tutores). Pese a algunos matices, en general estos actores de los tres centros sostienen que el *Proyecto Interfase* está cumpliendo de manera satisfactoria con sus objetivos. Valoran positivamente la experiencia en términos personales y para la institución. Una directora destacó: *“le cambió la fisonomía al liceo el Proyecto Interfase, porque todo el mundo está trabajando para ese proyecto, más allá de los articuladores y de los profesores tutores”*. Al tiempo que otra señaló: *“es evidente que este proyecto mejora en casos particulares (...) pero no en grandes casos (...) sino que es en pocos chicos con dificultades, atendidos personalmente que cambian”*. Es de resaltar que esto

coincide con la valoración positiva de la experiencia que surgió de la evaluación cualitativa realizada en 2011.

- La influencia positiva en el nivel afectivo del alumno: *“el vínculo más personalizado que se entabla con el tutor genera una mejora en la autoestima y en la seguridad del estudiante, que luego redundo en una mayor participación en las clases curriculares e incide positivamente en su rendimiento”*.
- La continuidad de algunas de las dificultades observadas en la implementación del año 2011, tales como las locativas, la falta de capacitación a los profesores tutores y la no estandarización de las dinámicas tutoriales; así como ciertos cuestionamientos a los mecanismos vigentes para la selección de tutores y la distribución de horas docentes por materias.⁴³ Algunos directores manifestaron: *“un grupo aleatorio de personas que elige la tutoría, y que muchas veces no es que elijan ser tutores, sino que lo que eligen es el horario de trabajo”*; *“generalmente cuando se ofrecen las tutorías, ya son los últimos de la lista, no son los que yo quisiera tener. Si nosotros pudiéramos ofrecer las tutorías cuando se ofrecen todas las horas de todos los liceos, eso sería maravilloso”*.

Finalmente, cabe destacar que durante el primer semestre del año 2015 se elaboró un **informe que sistematiza la experiencia y compila los principales resultados de la implementación del Proyecto Interfase durante sus cuatro años de desarrollo: 2011 a 2014**. De este material surge la siguiente evidencia que merece destacarse:

- La cobertura promedio del proyecto se ubicó cerca de los 600 alumnos. Si bien esta cifra representa el 2% de la matrícula total de 1º de Bachillerato de todo el país, en los centros participantes del proyecto abarcó al 45% de esos alumnos.
- A lo largo de los años, el proyecto logró atender a dos perfiles de estudiantes: por un lado alumnos con las características propias de la población objetivo (trayectorias educativas complejas), y por otro estudiantes con necesidades y usos puntuales de apoyo (pruebas, exámenes).
- El proyecto se centró en apoyo pedagógico a través de tutorías para 1º de Bachillerato, y en apoyo psicosocial de los alumnos mediante contacto con las familias y derivación a instituciones o técnicos.
- Una de las dificultades del proyecto fue lograr una asistencia temprana en el año de los tutoreados, y sostener su participación durante el tiempo necesario.
- Existió correspondencia entre las asignaturas con mayor oferta, medida en horas docentes, y la demanda, medida en horas de asistencia estudiantil.
- Tanto en los estudiantes como en los docentes hay una valoración global positiva del proyecto. Entre los aspectos más débiles se destacan el apoyo económico a los estudiantes y algunos temas operativos que hacen al funcionamiento del proyecto por parte de los docentes.
- La evolución de los indicadores de resultados educativos muestra entre 2011 y 2014 una mejora tanto a nivel global como de la población participante en el proyecto. A nivel global y de tutoreados, la mejora en los resultados es más marcada en estos últimos a partir de 2013 y 2014, donde se supone hay una mayor madurez del proyecto.

⁴³ Cabe recordar que en la evaluación cualitativa realizada en el año 2011 con los referentes del *Proyecto Interfase* se habían identificado como principales dificultades las siguientes: i) el espacio físico, dado que durante el ciclo lectivo los liceos no cuentan con salones disponibles para las actividades del Proyecto; ii) el comienzo tardío de las tutorías (en octubre); iii) el requisito de ser docente de 1º de Bachillerato para ser tutor (teniendo que atender materias de 3º de Ciclo Básico); iv) la falta de experiencia docente en brindar clases de tutoría.

e) Resultados del Proyecto de participación juvenil – Consejos de participación liceal

La estrategia definida para el monitoreo y evaluación de la implementación del Proyecto de Participación incluye dos indicadores clave incorporados a la Matriz de resultados del Programa:

- N° de *Consejos de participación* instalados y en funcionamiento.
- Investigación sobre la experiencia.

Por otra parte, se definieron otros indicadores complementarios a los anteriores para fortalecer el seguimiento del Proyecto:

- N° de espacios juveniles de diálogo desarrollados nacional o regionalmente.
- N° de proyectos implementados con acciones educativas y comunitarias.

Desde el año 2012 se aplica una misma línea metodológica para el seguimiento y evaluación del Proyecto, que implica el relevamiento de información sobre el proceso de conformación e implementación de los *Consejos de participación* en todos los liceos del país. Para ello se aplica un formulario Web para ser completado por los profesores referentes en participación (departamentales y zonales) de los liceos, con el cual se busca evaluar, desde la perspectiva de los referentes del Proyecto, el proceso de promoción y consolidación de los *Consejos de participación liceal*.⁴⁴ El instrumento contiene información sobre los siguientes aspectos:

- Instancias institucionales de participación que permitieron la creación de los Consejos y actividades de difusión de la información realizadas por el centro educativo.
- Consolidación de los *Consejos de participación* en los liceos y principales características de dicha constitución (parcial o completa).
- Modalidad de elección y constitución de los diferentes órdenes de los *Consejos*: estudiantil, docente, de padres y de la comunidad.
- Principales funciones y actividades o proyectos que desarrolla el *Consejo de participación* en el centro educativo.
- Realización de encuentros departamentales de los *Consejos*.
- Trabajo en red: articulación de los *Consejos de participación* con otras instituciones: Mesas zonales, Mesa permanente liceal, Nodo educativo, Nodo de salud, instituciones estatales (INJU, MEC, Intendencia, etc.), ONG, APAL, etc.
- Apreciaciones de los referentes sobre obstáculos y dificultades en cuanto al proceso de conformación e implementación de los *Consejos de participación liceales*.
- Realización de actividades de evaluación de las actividades de los *Consejos de participación*.

Respecto al año lectivo 2014, el cuestionario Web se aplicó en el mes de diciembre, obteniendo 202 respuestas. A diferencia de experiencias anteriores, en 2014 se registraron cambios en el funcionamiento del Proyecto. Por un lado, hubo cambios en su coordinación central. Por otro lado, y por diversas razones, en más de un departamento no hubo referentes designados. Para cumplir con el relevamiento se designaron en algunos casos referentes interinos, por su conocimiento parcial sobre la experiencia; sin embargo en otras situaciones se careció de dicha referencia, imposibilitando relevar la experiencia de varios centros.⁴⁵

⁴⁴ Merece destacarse que en 2013 se ajustó la herramienta de encuesta online, contemplando sugerencias y recomendaciones de los referentes liceales.

⁴⁵ Cabe señalar que en años anteriores se logró que la totalidad de los referentes contactados completaran la encuesta.

En relación a la tasa de cobertura del relevamiento: mientras que en la primera aplicación de la encuesta se había logrado cubrir cerca del 90% del universo de estudio y en la segunda prácticamente a la totalidad de los centros del Proyecto, en 2014 la cobertura se ubicó en torno a 70% de los liceos.

Seguimiento de los Consejos de participación liceal con la encuesta			
Indicadores	Años lectivos		
	2012	2013	2014
Cantidad de liceos	289	293	295
Cantidad de respuestas	256	287	202
Tasa de respuesta	89%	98%	69%

En 2014 la cobertura del relevamiento por departamento registró importantes diferencias: mientras en algunos departamentos se alcanzó a cubrir la totalidad de los centros, en otros se contó con una baja cobertura o incluso sin respuestas obtenidas (desde la coordinación del Proyecto no se logró identificar a ninguna persona que pudiera aportar la información).

Seguimiento por departamento de los Consejos de participación liceal con la encuesta 2014			
Departamento	Indicadores		
	Liceos relevados	Total de liceos	Tasa de respuesta
Canelones	50	50	100%
Cerro Largo	8	8	100%
Colonia	14	14	100%
Lavalleja	8	8	100%
Paysandú	14	14	100%
Rivera	13	13	100%
Rocha	11	11	100%
Salto	11	11	100%
Maldonado	11	12	92%
Montevideo	47	73	64%
Río Negro	5	8	63%
Flores	1	3	33%
San José	3	9	33%
Artigas	3	12	25%
Durazno	1	8	13%
Soriano	1	9	11%
Tacuarembó	1	13	8%
Florida	0	12	0%
Treinta y Tres	0	7	0%
Total	202	295	68,5%

Al culminar el año 2014 se registraron 101 *Consejos de participación* conformados (total o parcialmente), representando 52% de los centros de la muestra (aquellos liceos que respondieron la encuesta).⁴⁶

Esto implica una disminución con respecto a lo registrado en 2013, donde se observó que al finalizar

⁴⁶ En 6 centros el referente no sabía si se había o no conformado un *Consejo de Participación Liceal*, por lo que estos centros no fueron considerados en el denominador del indicador.

ese año en 57% de los liceos se había constituido (de modo total o parcial) su *Consejo de participación liceal*.⁴⁷ Por otra parte, el guarismo de 2013 también había sido menor al registrado en 2012 (74% de liceos), donde se observó que tres cuartas partes de los centros relevados habían conformado (total o parcialmente) su *Consejo de participación*. Si bien como se indicó anteriormente el porcentaje de cobertura de la encuesta de 2013 fue mayor al de 2012, en números absolutos también se observa una disminución del número de *Consejos* entre una y otra medición (tendencia que se mantiene en la actualidad).

Conformación de los <i>Consejos de participación liceal</i>			
Indicadores	Años lectivos		
	2012*	2013	2014
Liceos que conformaron total o parcialmente el <i>Consejo</i>	190	164	101
% del total de liceos	74%	57%	52%

* Estos datos refieren al relevamiento de fin de año, mientras que el realizado en julio de 2012 indicaba 173 *Consejos de participación* conformados.

Los principales resultados del análisis preliminar de los datos correspondientes al relevamiento de diciembre de 2014 señalan:

- De los *Consejos de participación* conformados, la mayoría se constituyó plenamente (21%), mientras que 8% lo hizo parcialmente (funcionó con algunos de sus órdenes, ya que los demás no fueron elegidos) y 5% se constituyó plenamente, pero no participaron todos los órdenes de las reuniones. El 11% se constituyó (total o parcialmente) antes de marzo-julio de 2014. En 5% de los casos los *Consejos de participación* se constituyeron en 2013 y no funcionaron en 2014. Asimismo, en 3% de los casos el referente no supo informar sobre si se había o no conformado un *Consejo* en el centro por el que respondía la encuesta.
- En cuanto a las modalidades de elección y constitución de los distintos órdenes que componen el *Consejo de participación liceal*, para el caso del orden estudiantil, los modos más usualmente utilizados fueron la postulación por clase y la votación secreta. En el caso del orden docente, predominó la votación y el mantener en 2014 a los docentes que habían sido electos en 2013. En la elección del orden de padres, las dos modalidades que sobresalieron por igual fueron la votación entre padres para elegir a sus postulantes y el mantener a los padres electos el año anterior. Al igual que en 2013, una vez más se registró que el orden de la comunidad fue el más difícil de conformar; en éste predominó la opción de mantener a los representantes de la comunidad electos en 2013, seguida de la designación del director para integrar el *Consejo*.
- Entre las principales funciones del *Consejo de participación*, los profesores referentes de aquellos centros en los que ha funcionado el Consejo, destacaron la función informativa (20%), seguida de la consultiva (17%) y la educativa (16%). Muy minoritarias fueron las opiniones de quienes consideraron que la principal función del *Consejo de participación liceal* era decisoria o evaluativa. No obstante, significativamente un tercio de las respuestas señalaron que no podían clasificar la principal función del *Consejo* dentro de

⁴⁷ Debe tomarse en cuenta que, a diferencia de la edición 2014, dicha encuesta fue respondida por la totalidad de los referentes, abarcando todos los centros de todos los departamentos del país. Además, por primera vez desde que se realiza el relevamiento, en 2014 se registró que algunos de los referentes designados no supieron informar si se había o no conformado el *Consejo de participación* en sus centros de referencia (casos con referentes interinos designados).

ninguna de estas funciones. Se desprende de todo lo anterior que los actores consideran que el poder de decisión del *Consejo* es limitado, ya que la participación se basa en la consulta y es canalizada a través de órganos de gobierno del propio centro.

- En relación a los proyectos que se llevan adelante desde los *Consejos de participación liceal*, la mayoría de ellos refieren a lo pedagógico y a las actividades comunitarias. Al igual que lo señalado en 2013, es significativo que la respuesta que predomina es que no existe un proyecto definido de centro.
- De los centros que han constituido su *Consejo de participación*, 11% participó de encuentros departamentales durante el año 2014, ya fuera con todos o con alguno de sus órdenes.
- En referencia al trabajo en red de los *Consejos de participación liceal*, al igual que ocurría en 2013, se observa que las instituciones con las que más se coordina son las estatales (INJU, MEC, municipios, etc.), seguido de la coordinación con la *Mesa permanente liceal*.
- En cuanto a la evaluación de los *Consejos de participación*, cerca de 30% de los centros en los que éste se ha conformado habían realizado al menos una actividad de evaluación.

La implementación del *Proyecto de Participación* incluyó la realización de una evaluación de corte cualitativo sobre los *Consejos de participación liceal*. Con ésta se pretende analizar distintas dimensiones, como ser la contribución de las intervenciones en la responsabilidad ciudadana, la vinculación de los estudiantes en las instancias de participación y la creación y puesta en funcionamiento de proyectos con acciones educativas y/o comunitarias.

Matriz de resultados

En el segundo semestre de 2014 se realizó el trabajo de campo de un estudio cualitativo sobre la experiencia de los *Consejos de participación liceal*. Entre las definiciones metodológicas tomadas para la realización del estudio en intercambio con la Coordinadora del CES del *Proyecto de participación* se encuentran las siguientes:

- Considerar una muestra de centros en los que se hayan instalado los *Consejos de participación liceal*, seleccionando los centros según el cumplimiento de los siguientes criterios:
 - Tener el *Consejo de participación* establecido en 2014.
 - Haber realizado al menos una actividad en 2014 y que hayan tenido el *Consejo de participación* en actividad en 2013.
 - Haber instalado correctamente y funcionado de acuerdo a lo esperado por la coordinación central del *Proyecto de participación* del CES.
 - Incluir centros tanto de Montevideo como del Interior del país.
 - Abarcar experiencias consideradas exitosas.

Evaluación cualitativa de los <i>Consejos de participación liceal</i> Muestra de centros educativos	
Centro educativo	Departamento
Liceo N°3	Artigas
Liceo N°4	Artigas
Liceo de Colonia Valdense	Colonia
Liceo N°9	Montevideo
Liceo N°30	Montevideo

- Emplear las siguientes técnicas de investigación en los centros seleccionados:
 - Elaboración de datos primarios a través de entrevistas semiestructuradas: se realizaron en los cinco centros de la muestra, contemplando los perfiles de actores involucrados en cada *Consejo de participación*. Si bien inicialmente se había considerado incluir todos los órdenes establecidos en la Ley General de Educación⁴⁸ (estudiantes, docentes, padres y representantes de la comunidad), el intercambio con la coordinación del *Proyecto de participación* del CES llevó a incluir a los directores como perfil específico (por la relevancia de su rol en la conformación de experiencias exitosas). Asimismo, durante el desarrollo del trabajo de campo en los centros se detectó que en ciertos *Consejos* los funcionarios cumplían un rol relevante e incluso eran considerados por los *Consejos de participación* como un orden más. Por tanto, en cada uno de los cinco centros se contemplaron entrevistas a los siguientes perfiles: i) estudiantes, ii) docentes, iii) madres, padres o tutores, iv) comunidad, v) directores y vi) funcionarios, totalizando 29 entrevistas realizadas a lo largo del estudio.

Evaluación cualitativa de los <i>Consejos de participación liceal</i> Entrevistas semiestructuradas						
Centro educativo	Actores entrevistados					
	Estudiantes	Docentes	Padres o tutores	Comunidad	Director	Funcionarios
Liceo N°3 de Artigas	1	1	1	1	1	1
Liceo N°4 de Artigas	1	2	1	1	1	0
Liceo de Colonia Valdense	2	2	1	1	1	0
Liceo N°9 de Montevideo	1	1	0	2	1	0
Liceo N°30 de Montevideo	1	1	1	1	1	0
Total del estudio	6	7	4	6	5	1

- Sistematización y análisis documental: se relevaron, sistematizaron y analizaron los distintos documentos elaborados por los *Consejos de participación liceal* (actas, proyectos, material de difusión, etc.) así como también los documentos tomados por cada *Consejo* como marco de referencia.

El estudio cualitativo se encuentra en su etapa final de análisis y redacción de un informe con los resultados completos, que se prevé culminar en agosto de 2015. Las principales dimensiones empleadas en el análisis de las entrevistas de los distintos actores fueron las siguientes:

- Datos sobre la identificación del centro/entrevistado.
- Inicio y conformación del *Consejo de participación liceal*, que incluye indagaciones acerca de cómo se conformó y se dio inicio al Consejo, su integración y los órdenes presentes, cómo se eligieron los representantes de cada orden, los desafíos para la institucionalización.
- Participación de cada orden en el Consejo, apuntando a identificar cómo se participa cada orden en cada sesión.
- Vínculo del *Consejo de participación liceal* con la dirección del centro, identificando su rol en la promoción de la experiencia y su participación.
- Principales aportes del *Consejo de participación* al centro, investigando las actividades o proyectos desarrollados desde éste, y su contribución al proyecto institucional del centro, así

⁴⁸ Ley N° 18.437, Capítulo X, Artículo 76.

como su vínculo con la comunidad.

- Vínculo del *Consejo* con otras instituciones, tanto estatales como del ámbito de la sociedad civil.
- Participación del *Consejo de participación liceal* en encuentros departamentales, mesas de centro, y mesas departamentales, en especial el tipo de participación del *Consejo* en instancias de coordinación con otros, los objetivos de dichos encuentros y la conformación de estos otros ámbitos.
- Principales funciones del *Consejo de participación*, analizando sus funciones y cuáles serían las funciones en términos ideales que debería tener este espacio.
- Principales obstáculos que debió enfrentar el *Consejo de participación liceal*, abordando qué tipo de dificultades se afrontaron.
- Mayores logros del *Consejo de participación liceal*, examinando los logros identificados por los distintos órdenes y caracterizándolos.
- Importancia de tener un *Consejo de participación* en el centro, indagando en las razones que fundamentan su respuesta por parte de los distintos órdenes.

f) Resultados del Programa Rumbo

El Programa Rumbo busca fomentar la finalización de la Educación Media Básica y la continuidad educativa de aquellos jóvenes y adultos que han participado en cursos terminales de Formación Profesional Básica o Cursos Básicos. El monitoreo y evaluación de sus resultados se definió llevarlo adelante a partir de dos indicadores:

- Porcentaje de alumnos que se matriculan en la Educación Media Profesional.
- Porcentaje de alumnos que se gradúan de la Educación Media Profesional.

Para ello es necesario realizar un seguimiento en el tiempo, a nivel individual, de cada joven beneficiario de Rumbo.⁴⁹ Además, hay que tener en cuenta que quienes se matricularon en el año 2011 recién podrán ingresar a la Educación Media Profesional en el año 2012 (una vez egresen de la Educación Media Básica) y egresarían de la Educación Media Profesional a fines de 2014 (una vez logren acreditar los 3 años de ese ciclo educativo). De acuerdo a ello, las metas para cada uno de los indicadores aplican solamente a determinados años, tal como se refleja en el siguiente cuadro.

Indicadores de resultados del Programa Rumbo							
Indicadores, metas y valores		2011	2012	2013	2014	2015	Total
Matriculados en EMB (beneficiados)	Metas originales	500	750	250	--	--	1.500
	Valor	142	440	927	1.357	1.376	4.279*
Egreso de EMB y matriculación en EMP	Metas (en % de inscriptos)	n/c	70%	70%	70%	--	70%
	Metas originales	n/c	350	525	175	--	1.050
	Metas ajustadas**	n/c	80	308	649	--	1.037
	Valor	n/c	19	27	105	--	151
	Valor (en % de inscr.)	n/c	13%	6%	11%	--	10%

⁴⁹ Cabe señalar que en 2014 comenzó funcionar la nueva Bedelía en CETP que implica una mejora significativa en cuanto a completitud y tiempo de acceso. Hasta el año 2013 los diferentes centros educativos eran quienes enviaban los resultados de los estudiantes al Departamento de Estadística.

		2011	2012	2013	2014	2015	Total
Egreso de EMB y egreso de EMP	Metas (en % de inscriptos)	n/c	n/c	n/c	40%	40%	40%
	Metas originales	n/c	n/c	n/c	200	300	500
	Metas ajustadas**	n/c	n/c	n/c	46	176	222
	Valor	n/c	n/c	n/c	s/d	s/d	
	Valor (en % de inscr.)	n/c	n/c	n/c	s/d	s/d	

* El total no coincide con la suma debido a que hay alumnos que se volvieron a matricular.

** El ajuste corresponde a considerar la matriculación efectiva en lugar de la matrícula planificada originalmente como meta.

*** Los colores de la tabla procuran vincular los indicadores y años referidos a una misma cohorte de estudiantes.

La evolución de los 142 matriculados en el Programa Rumbo en 2011 fue la siguiente:

- 82 egresaron de la Educación Media Básica, de los cuales:
 - 19 se matricularon al año siguiente (2012) en el nivel superior (14 en Educación Media Profesional y 5 en Educación Media Tecnológica), reflejando una tasa de 13% de matriculación en el nivel superior, inferior al 70% esperado en los inicios del Programa.⁵⁰
 - El egreso de EMP podrá observarse recién al culminar el año lectivo 2014 (cuyos resultados incluyen el período de exámenes de feb-2015 y aún no han sido consolidados a nivel de los sistemas de bedelía).

Quienes ingresaron en 2012 al Programa Rumbo –440 matriculados– tuvieron esta evolución:


- 180 egresaron de la Educación Media Básica, de los cuales:
 - 27 se matricularon en Educación Media Profesional en el año 2013, con lo que la tasa de matriculación en el nivel superior alcanzó el 6% de la matrícula inicial de Rumbo.
 - El egreso de EMP podrá observarse recién en el año 2015.
 - 24 se matricularon en 2013 en cursos de similar nivel.
 - 129 no se matricularon en ningún curso del CETP en 2013.
- 260 no lograron egresar en 2012, habiendo 16 que se volvieron a matricular al año siguiente en cursos de Rumbo.

Respecto a los resultados de los 927 estudiantes que se matricularon en Rumbo en 2013, su seguimiento indica que:

- 326 lograron culminar la Educación Media Básica, de los cuales:
 - 105 estudiantes se matricularon en Educación Media Superior en el año 2014 (53 en cursos de Educación Media Profesional, 49 en cursos de Educación Media Tecnológica y 3 en el Bachillerato Figari), dando lugar a una tasa de matriculación en el nivel superior de 11%.
 - El egreso de EMP de esta generación podrá observarse en el año 2016.
 - 126 se inscribieron en 2014 en cursos de similar nivel en el CETP (73 en cursos de Educación Media Básica (58 en Articulación de EMB, 13 en cursos de FPB 2007 y en el CBT otros 2) y 53 en cursos de Formación Profesional)


⁵⁰ Es de destacar que se tiene conocimiento que algunos egresados de la Educación Media Básica por Rumbo se inscribieron en el CES para continuar sus estudios en la Educación Media.

- 95 no se matricularon en 2014 en ningún curso del CETP.
- 96 no lograron aprobar la totalidad de las asignaturas.
- 505 abandonaron el Programa Rumbo.



Matriz de resultados

Nota: Las metas originales se ajustaron en función de la menor matriculación de EMB en 2011 y 2012 y la mayor matrícula en 2013, lo que condiciona la posterior matriculación en EMP (egresados de EMB).



Matriz de resultados

Nota: Las metas originales se ajustaron en función de la menor matriculación de EMB en 2011 y 2012, lo que condiciona la posterior matriculación y egreso en EMP (deben egresar primero de EMB).

Finalmente, los resultados de los inscriptos al Programa Rumbo en 2014 (1.357 estudiantes) se podrán observar en el transcurso del año 2015 respecto al egreso de la EMB y en el año 2017 en relación al egreso de la EMP.

g) Impacto de las obras de infraestructura edilicia

Durante el primer semestre del año 2015 el Programa intervino con obras de infraestructura (terminadas o en ejecución) en un total de 9 centros de los diferentes niveles educativos. Estas intervenciones benefician a un total cercano a 9.100 estudiantes, lo que representa el 3% del total de la matrícula de los subsistemas de la ANEP con los que el Programa guarda relación (CES, CETP y CFE) y el 2% del total de estos centros. De esta forma se arriba a una aproximación del impacto total del Programa en una de sus principales líneas de acción: las intervenciones de infraestructura edilicia.

Es de señalar que estos nueve centros beneficiados durante el primer semestre de 2015 son aquellos incluidos en las secciones II.1.3.a) referido al CFE y II.3.1.a) para los centros del CES y CETP, a saber, las obras en los liceos Nº 7 de Montevideo, Nº 1 de Durazno, Nº 1 Paso de los Toros y Nº 6

de Maldonado, las Escuelas Técnicas de Piedras Blancas, de Colón y de Pando, la Escuela Agraria de Tacuarembó y el IUDE, todas ellas en ejecución al culminar el primer semestre de 2015.

Impacto de los apoyos del Programa en obras de infraestructura edilicia Primer semestre del año 2015				
Subsistema	Centros	%	Alumnos	%
CES	4	1,4%	5.931	2,6%
CETP	4	2,9%	3.194	4,5%
CFE	1	3,2%	n/c	0,0%
Total	9	2,0%	9.125	2,8%

En relación a las estimaciones anteriores, cabe señalar algunos de los criterios específicos tenidos en cuenta a la hora de identificar a los centros educativos que recibieron apoyos del Programa:

- Considerar en un sentido amplio las obras de infraestructura edilicia. A la hora de identificar los centros educativos se trata por igual a los centros construidos como obra nueva de aquellos ya existentes a los que se les realizaron ampliaciones, adecuaciones, reciclajes, reparaciones, etc.
- En línea con lo anterior, se abarca intervenciones en: aulas comunes, aulas de informática, laboratorios, salas de profesores, de coordinación y de dirección, bibliotecas, salas de usos múltiples, observatorios, salas polivalentes, polideportivos, depósitos, cantinas, muros, azoteas, baños, etc.
- Abarcar también a aquellos centros educativos que se ven beneficiados indirectamente por aquellas intervenciones en centros directamente intervenidos, debido a la incidencia de uno sobre el otro. Ejemplo de ello son los centros educativos que comparten el local edilicio, así como también los que lo hacían hasta que se construyó un nuevo local en sus inmediaciones y a partir de ello se separaron ciclos o reducen turnos.
- Considerar como beneficiada a la totalidad de la matrícula estudiantil del centro educativo identificado. Por más que en algún caso particular la obra implementada sea específica para algunos grupos de estudiantes (caso de las salas multipropósito solo para bachillerato, laboratorios de química solo para estas orientaciones, residencias estudiantiles solo para algunos alumnos, etc.) se considera que los beneficiarios son todos los alumnos del centro.
- Considerar una vez sola a los alumnos de un centro educativo; por más que se haya realizado más de una intervención y de diferente tipo a lo largo del tiempo, se consideran beneficiarios –como se mencionó en el punto anterior– a la totalidad de la matrícula.
- Utilizar la matrícula del año 2011 como referencia para cuantificar los estudiantes beneficiados.

Si se consideran los apoyos del Programa de manera acumulada desde el comienzo de su implementación (febrero de 2011), el impacto de las intervenciones en obras de infraestructura edilicia alcanza a un total aproximado de 49.000 estudiantes, 15% del total de la matrícula de los subsistemas de la ANEP de referencia para estas acciones del Programa. En cuanto a centros educativos, estos apoyos benefician a un total de 45 centros (10% del total).

Impacto de los apoyos del Programa en obras de infraestructura edilicia Acumulado desde el año 2011				
Subsistema	Centros	%	Alumnos	%
CES	18	6,3%	23.641	10,3%
CETP	12	8,8%	12.857	18,0%
CFE	15	48,4%	12.360	62,6%
Total	45	10,0%	48.858	15,2%

Las intervenciones del Programa en las obras de infraestructura edilicia definidas por los respectivos Consejos de Educación presentan en estos años algunas diferencias según alcance geográfico: 25% de los alumnos de Montevideo y 10% de los del Interior del país, tal como lo muestra el siguiente cuadro.

Distribución geográfica del impacto sobre los alumnos de los apoyos del Programa en obras de infraestructura edilicia – Acumulado desde el año 2011						
Subsistema	Alumnos			% de alumnos		
	Total	Montevideo	Interior	Total	Montevideo	Interior
CES	23.641	10.865	12.776	10,3%	14,2%	8,3%
CETP	12.857	9.409	3.448	18,0%	33,9%	7,9%
CFE	12.360	7.367	4.993	62,6%	89,2%	43,5%
Total	48.858	27.641	21.217	15,2%	24,6%	10,2%

h) Resultados de los apoyos en mejoramiento edilicio de la oferta educativa

La construcción y el equipamiento de los centros educativos se incluyó como el primer subcomponente del componente 3 del Programa: *Mejora de la oferta educativa*, con el objetivo de aumentar el acceso en la Educación Media Básica (general y técnico profesional). Éstas implican una proporción significativa del presupuesto del Programa (cerca a 59%). Cabe señalar que además, el Programa incluye acciones de mejoramiento edilicio en su primer componente, relacionadas a los centros del CFE.

En esta línea, se destaca lo siguiente de lo acordado en el marco del Programa:

...ampliación de la oferta en nuevos centros o aulas adicionales o de sustitución, así como refacción de aulas, en respuesta a los cambios en la matrícula y demográficos, obsolescencia, mejor funcionalidad, optimización entre la educación secundaria y técnica en el uso de terrenos, incorporación de nuevas tecnologías o instrumentación de nuevas políticas educativas (media básica, nuevos trayectos).

Estudios realizados por el sistema educativo uruguayo señalan que una característica deseable en relación a la infraestructura educativa es:

- i) una matrícula máxima de 800 estudiantes en dos turnos con un máximo de 12 aulas comunes para atender grupos de 33 estudiantes por aula;
- ii) modificaciones en la estructura del sistema educativo, principalmente el pasaje de liceos de tres a dos turnos y la separación de liceos de primer y segundo ciclo, que imponen un aumento en la demanda de espacios para la enseñanza;


- iii) problemas funcionales de mantenimiento o estructurales; y
- iv) aumentos de demanda general o particular en determinadas zonas geográficas, en particular frente a un potencial aumento de la demanda por educación secundaria generado por el impacto de la reforma de las Asignaciones Familiares.

La importancia de estas acciones condujo a definir un indicador vinculado con la eficiencia en la utilización de la infraestructura escolar para ampliar matrícula y dos indicadores asociados al cumplimiento de la escala deseable para buenos aprendizajes como forma de monitorear y evaluar los resultados en materia de mejoramiento de la oferta educativa edilicia:

- Porcentaje de cupos creados que son efectivamente cubiertos con matrícula.
- Porcentaje de centros con matrícula inferior a 800 estudiantes.
- Porcentaje de aulas con número de alumnos inferior a 33 por aula.

Los últimos dos indicadores es conveniente calcularlos por subsistema educativo: CES por un lado y CETP por otro, y a su vez, con distintos niveles de desagregación:

- Total país.
- Promedio nacional según ciclo educativo:
 - Centros solo de Ciclo Básico.
 - Centros de Ciclo Básico y además Educación Media Superior.
 - Centros solo de Educación Media Superior.
 - Centros de Educación Media Superior y además Ciclo Básico.
 - Centros solo con ambos ciclos.
- Las zonas geográficas de proximidad a los centros intervenidos.



Para definir el área geográfica de referencia del impacto de cada intervención se requiere de una geo-referenciación de los centros en los cuales el Programa interviene. Así, la definición de las zonas geográficas de proximidad a los centros intervenidos implica el análisis de las ubicaciones de los centros a intervenir, identificando sus matrículas estudiantiles, así como las de los demás centros educativos del entorno, incluyendo el análisis de las vías de acceso que unen los centros con el objeto de intervención del Programa. En algunos casos, principalmente los ubicados en las capitales departamentales, se consideró como alcance máximo los centros de dicha área geográfica. En otros casos, especialmente los referidos a centros de las localidades menores, se analizaron las matrículas de los centros de localidades cercanas para identificar si eran potenciales beneficiarias de las obras del PAEMFE. Con ello se definió, para cada caso, cuales son los centros que podrían derivar alumnos hacia el centro a intervenir, de forma de conformar así el área de proximidad a tomar como referencia para el impacto que la obra tendría.

Cabe señalar que la especificidad de los ciclos y cursos brindados en el CETP llevó a la necesidad de tener que realizar análisis más profundos, involucrando a técnicos del *Área de Investigación educativa* del CETP y de los propios centros educativos. En este caso, el análisis del impacto trasciende a los centros educativos del CETP, ya que existe la intención de alcanzar a alumnos que hoy están matriculados en los liceos del CES o que no están matriculados en la Educación Media. Por ello, no se incluyen estos centros para el caso de las obras edilicias del Programa en el CETP.

Definición del área geográfica de referencia para el impacto del PAEMFE			
Obras del Programa PAEMFE	Tipo de intervención	Ciclo educativo	Centros educativos de proximidad
Liceo de Delta del Tigre	construcción	CB	Liceo de Rincón de la Bolsa
Liceo de Colonia Miguelete	construcción	CB	--
Liceo N°7 de Montevideo	sustitución	CB	Liceo N°5 Montevideo
Liceo N°17 de Montevideo	sustitución	CB	Liceos de Montevideo: N°21, N°29 y N°32
Liceo N°54 de Montevideo	sustitución	CB	Liceos de Montevideo: N°16, N°18, N°56 y N°71
Liceo N°6 de Maldonado	construcción	CB	Liceos de Maldonado: N°2, N°3, N°4 y N°5
Liceo N°7 de Rivera	construcción	BD	Liceos de Rivera: N°1, N°3, N°4 y N°5
Liceo N°7 de Paysandú	sustitución	BD	Liceo N°1 Paysandú
Liceo N°1 de Durazno	ampliación	BD	--
Liceo N°1 de Paso de los Toros	ampliación	CB y EMS	Liceo N°2 Paso de los Toros
Liceo de Aparicio Saravia (P. Rieles)	construcción	CB	Liceos de Montevideo: N°45 y N°49
Liceo de Empalme Olmos	sustitución	CB	--
Liceo de La Barra de Maldonado	construcción	CB	Liceo de Punta del Este y de La Barra

Fuente de información: i) datos administrativos (los “nomenclátor” con las direcciones de los centros educativos) del CES y del CERP, ii) matrícula de cada educativo por ciclo lectivo, iii) mapas cartográficos del Instituto Nacional de Estadística, iv) información adicional relativa a los vínculos socio-institucionales entre los centros educativos (relacionamiento entre liceos y barrios de donde provienen los alumnos, vínculos con accesos viales, entre otros).

Nota: el plan de obras original del Programa (Informe Inicial) tuvo algunos ajustes. Por un lado, ya no contiene las obras en los Liceos N°21 Montevideo, N°6 Tacuarembó, N°8 Salto, y los Liceos de San Jacinto, Juanicó y Vergara. Por otro, incluyó las obras en los Liceos N°1 Durazno, N°1 Paso de los Toros, de Aparicio Saravia (Punta Rieles), Empalme Olmos y La Barra de Maldonado.

Con respecto al indicador **Porcentaje de centros con matrícula inferior a 800 estudiantes**, la siguiente ecuación refleja su forma de cálculo específica, que aplica para cada una de las desagregaciones antes señaladas:

$$\frac{\text{Cantidad de centros con matrícula inferior a 800 estudiantes}}{\text{Cantidad total de centros}}$$


Ejemplo de cálculo del indicador para la obra en el Liceo N°6 de Maldonado.

Se trata de una obra de construcción de un nuevo centro educativo para Ciclo Básico, que tiene como impacto definido (proximidad) los Liceos N°2, N°3, N°4 y N°5 de Maldonado.

Se analiza por un lado si estos centros tienen una matrícula inferior a 800 alumnos (caso de los Liceos N°3 y N°5 que tienen un total de 409 y 407 alumnos respectivamente) y se suma el total de centros: 2 en este ejemplo.

Por otro lado se cuantifica el total de centros: los 2 que cumplen con la meta de 800 alumnos y los que no la cumplen (en este caso los Liceos N°2 y N°4, que tienen una matrícula de 833 y 1.004 respectivamente), que son 2 centros en este ejemplo.

De esta forma, el indicador se calcula como: $2 / (2+2) = 50\%$.



Matriz de resultados

El siguiente cuadro presenta la estimación de la línea de base y la meta de este indicador para los liceos del CES, que fue realizada considerando los datos de matrícula del año 2010, esto es, los del año previo al inicio de acciones del Programa. Además, incluye los valores correspondientes a los distintos años como forma de monitorear la evolución desde el valor base hacia la meta del año 2015. Por los motivos ya expuestos no se incluye la estimación para los centros del CETP.

Porcentaje de centros con matrícula inferior a 800 estudiantes								
Nivel de desagregación del indicador	Ciclo educativo	L. base 2010	Valor 2011	Valor 2012	Valor 2013	Valor 2014	Valor 2015	Meta 2015
Proximidad al Liceo de Delta del Tigre	CB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	n/c
Proximidad al Liceo de Colonia Miguelete	CB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	n/c
Proximidad al Liceo N°7 Montevideo	CB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	n/c
Proximidad al Liceo N°17 Montevideo	CB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	n/c
Proximidad al Liceo N°54 Montevideo	CB	60%	60%	60%	80%	80%	80%	n/c
Proximidad al Liceo N°6 Maldonado	CB	50%	50%	50%	25%	50%	50%	n/c
Proximidad al Liceo N°7 Rivera	EMS	50%	50%	25%	40%	40%	40%	n/c
Proximidad al Liceo N°7 Paysandú	EMS	50%	50%	50%	50%	50%	0%	n/c
Proximidad al Liceo N°1 Durazno	BD	0%	0%	0%	0%	0%	0%	n/c
Proximidad al Liceo N°1 Paso de los Toros	CB y EMS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	n/c
Proximidad al Liceo de Aparicio Saravia	CB	50%	50%	50%	50%	50%	50%	n/c
Proximidad al Liceo de Empalme Olmos	CB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	n/c
Proximidad al Liceo de La Barra	CB	0%	0%	0%	50%	50%	50%	n/c
Promedio de la prox. de liceos en obra	CB y EMS	62%	61%	68%	68%	70%	67%	68%
Promedio nacional de liceos	CB y EMS	69%	68%	70%	73%	74%	74%	76%
Liceos solo de CB	CB	68%	69%	74%	76%	80%	81%	n/c
Liceos de CB y además EMS	CB + EMS	73%	73%	76%	78%	80%	80%	n/c
Liceos solo de EMS	EMS	41%	38%	39%	40%	37%	36%	n/c
Liceos de EMS y además CB	EMS + CB	69%	67%	69%	71%	70%	70%	n/c
Liceos solo con ambos ciclos	CB y EMS	78%	76%	77%	80%	80%	80%	n/c

Nota: el plan de obras original del Programa (Informe Inicial) tuvo algunos ajustes (incorporó las obras en los Liceos N°1 Durazno, N°1 Paso de los Toros, de Aparicio Saravia (Punta Rieles), Empalme Olmos y La Barra de Maldonado, y ya no contiene las de los Liceos N°21 Montevideo, N°6 Tacuarembó, N°8 Salto y los Liceos de San Jacinto, Juanicó y Vergara). Estas modificaciones implican que la línea de base y el valor de los años 2011 a 2013 para el promedio de la proximidad de liceos en obra, comparables con los valores actualizados a 2014 y 2015, sean los siguientes: 68%, 68%, 65% y 67%, respectivamente, y que la meta para el año 2015 sea 75%, dado que se parte de un valor de base mayor.

En relación al otro indicador, **Porcentaje de aulas con número de alumnos inferior a 33 por aula**, su forma de cálculo específica se expresa en la siguiente ecuación:

$$\frac{\text{Cantidad de aulas en los centros con promedio de alumnos por grupo inferior a 33}}{\text{Cantidad total de aulas}}$$

Cabe señalar algunos criterios definidos para el cálculo de este indicador:

- Considerar equivalente la cantidad de grupos de clase con la cantidad de aulas de un centro (en cada turno). Esto se fundamenta en la disponibilidad de información pero además en que las posibles diferencias entre ambos refiere a estrategias administrativas a la hora de las inscripciones que realiza el sistema educativo y que cada centro educativo define en función de su disponibilidad edilicia.
- Considerar el promedio de alumnos por grupo agregado del centro y no a nivel individual de cada grupo. Ello se fundamenta en aspectos vinculados a la obtención de información y a

que se busca un indicador medio.

- Considerar solamente los grupos referidos al ciclo educativo asociado a la obra que se está implementando (por ejemplo, si la obra es de Ciclo Básico, no se consideran los grupos de Educación Media Superior). Al respecto, los promedios de alumnos por grupo en un ciclo y en otro son diferentes.⁵¹ Además, muchas de las obras buscan la separación de liceos según ciclos.


Ejemplo de cálculo del indicador para la obra en el Liceo N°6 Maldonado.

Se trata de una obra de construcción de un nuevo centro educativo para Ciclo Básico, que tiene como impacto definido (proximidad) los Liceos N°2, N°3, N°4 y N°5 de Maldonado.

Se analiza por un lado si el promedio de alumnos por grupo de Ciclo Básico de estos centros es inferior a 33 (caso de los Liceos N°2, N°4 y N°5 que tienen un promedio de 30, 30 y 29 alumnos por grupo respectivamente) y se suma el total de grupos de Ciclo Básico en estos centros: 70 en este ejemplo.

Por otro lado se cuantifica el total de grupos de Ciclo Básico: los 70 de los centros que cumplen con la meta de 33 alumnos por grupo y los de los centros que no la cumplen (en este caso el Liceo N°3, que tiene un promedio de 34 alumnos por grupo), que son 12 grupos en este ejemplo.

De esta forma, el indicador se calcula como: $70 / (70+12) = 85\%$.



Matriz de resultados

En el siguiente cuadro se presenta la estimación de la línea de base y las metas de este indicador para los liceos del CES, elaborada considerando los datos referidos al año lectivo 2010, año previo al inicio del Programa. Asimismo, contiene los valores correspondientes a los distintos años para monitorear la evolución desde la línea de base hacia la meta al año 2015. Por la fundamentación ya señalada no se incluye aquí la estimación para las obras en el CETP.

Porcentaje de aulas con número de alumnos inferior a 33 por aula								
Nivel de desagregación del indicador	Ciclo educativo	L. base 2010	Valor 2011	Valor 2012	Valor 2013	Valor 2014	Valor 2015	Meta 2015
Proximidad al Liceo de Delta del Tigre	CB	71%	100%	100%	100%	100%	s/d	n/c
Proximidad al Liceo de Colonia Miguelete	CB	100%	100%	100%	100%	100%	s/d	n/c
Proximidad al Liceo N°7 Montevideo	CB	100%	100%	100%	100%	100%	s/d	n/c
Proximidad al Liceo N°17 Montevideo	CB	100%	100%	100%	100%	100%	s/d	n/c
Proximidad al Liceo N°54 Montevideo	CB	54%	82%	86%	100%	100%	s/d	n/c
Proximidad al Liceo N°6 Maldonado	CB	85%	64%	87%	87%	88%	s/d	n/c
Proximidad al Liceo N°7 Rivera	EMS	32%	3%	2%	72%	100%	s/d	n/c
Proximidad al Liceo N°7 Paysandú	EMS	100%	100%	100%	40%	40%	s/d	n/c
Proximidad al Liceo N°1 Durazno	BD	0%	100%	100%	100%	100%	s/d	n/c


⁵¹ En el año 2010 el promedio nacional de alumnos por grupo en los liceos de Ciclo Básico fue 30,4 y en los de Educación Media Superior 26,4.

	Ciclo educativo	L. base 2010	Valor 2011	Valor 2012	Valor 2013	Valor 2014	Valor 2015	Meta 2015
Proximidad al Liceo N°1 Paso de los Toros	CB y EMS	100%	100%	100%	100%	100%	s/d	n/c
Proximidad al Liceo de Aparicio Saravia	CB	0%	0%	44%	44%	100%	s/d	n/c
Proximidad al Liceo de Empalme Olmos	CB	100%	100%	100%	100%	100%	s/d	n/c
Proximidad al Liceo de La Barra	CB	100%	100%	100%	100%	100%	s/d	n/c
Promedio de la prox. de liceos en obra	CB y EMS	68%	65%	86%	80%	93%	s/d	75%
Promedio nacional de liceos	CB y EMS	79%	75%	85%	92%	96%	s/d	87%
Liceos solo de CB	CB	70%	71%	81%	92%	98%	s/d	n/c
Liceos de CB y además EMS	CB + EMS	77%	76%	87%	95%	99%	s/d	n/c
Liceos solo de EMS	EMS	86%	75%	75%	83%	88%	s/d	n/c
Liceos de EMS y además CB	EMS + CB	84%	78%	87%	92%	95%	s/d	n/c
Liceos solo con ambos ciclos	CB y EMS	83%	79%	93%	97%	99%	s/d	n/c

Nota: el plan de obras original del Programa (Informe Inicial) tuvo algunos ajustes (incorporó las obras en los Liceos N°1 Durazno, N°1 Paso de los Toros, de Aparicio Saravia (Punta Rieles), Empalme Olmos y La Barra de Maldonado, y ya no contiene las de los Liceos N°21 Montevideo, N°6 Tacuarembó, N°8 Salto y los Liceos de San Jacinto, Juanicó y Vergara). Este ajuste implica que la línea de base y el valor de los años 2011 a 2013 para el promedio de la proximidad de liceos en obra, comparables con los valores actualizados a 2014 y 2015, sean los siguientes: 64%, 69%, 82% y 79%, respectivamente, y que la meta para el año 2015 sea 70%, dado que se parte de un valor de base menor.

El indicador referido al **Porcentaje de cupos creados con los apoyos en infraestructura edilicia que son efectivamente cubiertos con matrícula estudiantil**, se obtiene aplicando la siguiente fórmula de cálculo:

$$\frac{\text{Matrícula estudiantil promedio por turno}}{\text{Aulas teóricas construidas} \cdot 33 \text{ alumnos/aula}}$$



Matriz de resultados

Entre los criterios específicos definidos para calcular este indicador se encuentran los siguientes:

- Considerar únicamente los centros educativos en los cuales la intervención edilicia refiere a una obra nueva (construcción de un edificio educativo en un terreno libre o sustitución de un edificio existente). Excluye las obras de ampliación, adecuación o acondicionamiento, dado que éstas guardan menor relación directa con el objetivo de ampliar la matrícula.
- Considerar las aulas teóricas para el cálculo del cupo de alumnos generados con la construcción de la obra. Excluye así los demás espacios edilicios construidos, tales como laboratorios, salón multiuso y demás locales educativos especializados.
- Suponer una capacidad promedio de 33 alumnos por aula construida, lo que se fundamenta en la escala deseable que fuera definida para el logro de un buen aprendizaje.
- Utilizar como matrícula estudiantil de los centros construidos el promedio de alumnos por

turno. Esto se fundamenta en evitar incursionar en aspectos vinculados a la gestión interna por turno de los centros, así como en la disponibilidad de información.

La meta definida para este indicador plantea obtener una cobertura anual del 80% de los cupos creados con las intervenciones edilicias de obra nueva. El siguiente gráfico refleja la comparación de los valores anuales del indicador y dicha meta.

i) Resultados de los apoyos en sistemas de gestión de la ANEP

El monitoreo y evaluación de los resultados de las acciones del Programa que apoyan la modernización de la gestión educativa y administrativa de la ANEP está directamente relacionado con algunos de los sistemas de información y gestión promovidos con dichas acciones. Específicamente, los indicadores establecidos para la medición de resultados, junto a los valores de la línea de base y la meta definida al final del Programa se resumen en el siguiente cuadro:

Matriz de resultados


Indicadores de resultados de los apoyos en sistemas de gestión de la ANEP								
Sistema de gestión asociado	Indicador	L. base 2010	Valor 2011	Valor 2012	Valor 2013	Valor 2014	Valor 2015	Meta al 2015
Implementar un sistema de sueldos integrado	1. Tiempo promedio en las liquidaciones de sueldo	25 días	25 días	23 días	23 días	23 días	23 días	20 días
Continuar la transferencia tecnológica del sistema de gestión de inventarios	2. Tiempo promedio de preparación de entregas	2 días	2 días	1,75 días	1,75 días	1,75 días	1,75 días	1,2 días
	3. Porcentaje de bienes con trazabilidad de entrega	50%	67%	67%	67%	67%	67%	95%
Promover la implementación de un sistema integrado de recursos humanos	4. Porcentaje de legajos de funcionarios automatizados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	65%

Fuente: 1) Sistema de liquidación de sueldos de la ANEP (CODICEN para línea de base y sistema integrado de ANEP para la meta), 2 y 3) Sistema de gestión de inventarios de la ANEP, y 4) Sistema integrado de recursos humanos de la ANEP.


En cuanto al primero de los indicadores de resultados de los apoyos del Programa en materia de sistemas de gestión de la ANEP, el tiempo promedio en las liquidaciones de sueldos de los Consejos de Educación de la ANEP ha evidenciado una mejoría a partir de la implementación e institucionalización de los sistemas de sueldos en el CFE y en el CETP. Se redujo en estos Consejos aproximadamente en 3 días los tiempos del proceso de liquidación de sueldos; lo cual arroja una mejora promedio para los cinco Consejos cercana a 2 días: de 25 a 23 días en total. Cabe acotar que la reducción en los tiempos permite la realización de mejores y más detallados controles, con lo que la calidad de la información generada a efectos de la liquidación de haberes ha mejorado en forma relevante. Asimismo, es de destacar que por primera vez se ha logrado pagar los haberes de los funcionarios del CETP en el último día hábil del mes.



En relación al primero de los dos indicadores de resultados vinculados a la transferencia tecnológica del sistema de gestión de inventarios, la mejora en el depósito del Programa en los tiempos de preparación de la entrega de bienes desde que se recibe la orden de entrega, condujo en el año 2012 a una reducción del tiempo promedio entre los 6 depósitos de la ANEP: de 2 a 1,75 días en promedio.



En el caso del segundo indicador sobre el sistema de gestión de inventarios, referido a la trazabilidad, cabe señalar que ésta está definida por la información disponible de un bien respecto a: i) proveedor, ii) fecha de recepción en el depósito, iii) fecha de entrega a un centro educativo u oficina de la ANEP, iv) receptor, y v) estado de conformidad. Al no existir aún un inventario de bienes de uso en la ANEP, el valor del indicador resulta de los bienes que se entregan desde PAEMFE, CODICEN, CFE y CEIP.




Respecto al cuarto de los indicadores referidos a los resultados de los apoyos del Programa en sistemas de gestión de la ANEP, los avances en el de recursos humanos son aún incipientes, por lo que la ANEP no dispone aún de legajos automatizados con carácter global de sus funcionarios (datos personales, declaraciones funcionales, promociones, datos presupuestales, control horario, entre otros).

j) Análisis de la oferta educativa de nivel medio para la población rural

La oferta educativa de nivel medio en el ámbito rural incluye distintas modalidades: los liceos rurales, los centros educativos integrados, las escuelas rurales con 7º, 8º y 9º grado y las escuelas agrarias de alternancia. Éstas se diferencian según la dependencia de los centros: CES en las dos primeras modalidades, CODICEN-CFE en el caso de 7º, 8º y 9º y CETP en el último. También la antigüedad de las experiencias es otro factor diferenciador: los liceos rurales desde 1987, los centros educativos integrados y las escuelas agrarias de alternancia desde 1996 y las escuelas rurales con 7º, 8º y 9º desde 1998.

La matrícula de Educación Media que se cubre con estas modalidades alcanza los 5.500 estudiantes. Son aproximadamente 90 centros educativos que brindan Educación Media en el ámbito rural: 14 liceos rurales, 8 centros educativos integrados, 62 escuelas con 7º, 8º y 9º rural, y 8 escuelas agrarias de alternancia.



La matrícula de Educación Media que se cubre con estas modalidades alcanza los 5.500 estudiantes. Son aproximadamente 90 centros educativos que brindan Educación Media en el ámbito rural: 14 liceos rurales, 8 centros educativos integrados, 62 escuelas con 7º, 8º y 9º rural, y 8 escuelas agrarias de alternancia.

Actualmente, y tal como lo señala la Rendición de Cuentas 2013 de la ANEP (pág. 218) existe una Comisión de Educación Media Rural con representantes del CODICEN (Dirección Sectorial de Planificación Educativa, Departamento de Investigación y Estadística Educativa, Departamento de Estudios Comparados y Pedagógicos), del CEIP (Dirección del Departamento de Educación Rural, Secretaría Docente y Departamento de Planificación Educativa), del CES (Planificación Educativa) y del CFE. Esta Comisión está realizando un relevamiento de la población y centros escolares rurales y su ubicación territorial, a los efectos de viabilizar propuestas educativas según las necesidades del medio. A su vez se trabaja en forma coordinada con el MIDES y con las Mesas de Desarrollo Rural del MGAP.

k) Investigación sobre la infraestructura educativa y los aprendizajes

Desde distintos puntos de análisis se observa una importancia significativa de las inversiones en infraestructura educativa. Por una parte, por el peso que las obras de infraestructura edilicia y su equipamiento tienen en el conjunto de inversiones de la ANEP. Por otra, por la ponderación que éstas tienen en el presupuesto del Programa (aproximadamente 66%). Finalmente, por su impacto en el clima escolar y los aprendizajes.

Estas razones son algunas de las que justificaron la inclusión en el Programa de una evaluación de la infraestructura educativa y su impacto en los aprendizajes, prevista para realizar durante los años 2014 y 2015. Este estudio se incluyó en el marco de la evaluación de medio término del Programa (sección II.4.2.n), por lo que comenzó a implementarse en el segundo semestre del año 2013 y culminó en el primer semestre de 2014, plasmándose en una versión escrita que documenta el estudio.

Matriz de resultados

Las características metodológicas definidas para el estudio son las siguientes:

- Estudio de casos de carácter exploratorio descriptivo.
- Doble objetivo buscado:
 - Identificar pistas sobre la influencia e impactos de la infraestructura educativa en el

clima escolar, la forma de enseñanza y los aprendizajes. La hipótesis detrás es que la intervención en infraestructura edilicia mejora el clima educativo, por ejemplo promoviendo una mayor permanencia en el centro educativo, un menor abandono y una mayor apropiación del espacio por parte de los estudiantes.

- Identificar oportunidades de mejora en la gestión del Programa, en particular en los procedimientos licitatorios y de ejecución de la obra.
- Abordaje:
 - Registrar, sistematizar información y describir el proceso de ejecución de obras nuevas de centros educativos, desde la definición arquitectónica hasta su habilitación y puesta en funcionamiento.
 - Registrar y sistematizar información sobre las maneras (uso, significados, gestión) en que el recurso se integra a los procesos educativos.
 - Identificar pistas sobre la influencia de la infraestructura educativa en el clima escolar y las formas de enseñanza.
 - Estrategia metodológica cualitativa centrada en el discurso y percepción de los diferentes actores involucrados en los procesos objeto de estudio.
- Dimensiones de análisis:
 - En la fase de construcción: gestión de la información (conocimiento y participación de los actores) durante el proyecto de diseño y construcción, requisitos formales de los procedimientos licitatorios, adecuación del proyecto al fin buscado, detalles técnicos del proyecto, adecuación del precio de oficina y fórmula utilizada para la adjudicación, plazos, seguimiento y supervisión de la obra, tiempos insumidos en las diferentes fases del procedimiento licitatorio.
 - En la fase de uso del edificio: adecuación de espacios y funcionalidad, atractivo edilicio, apropiación, influencia sobre la permanencia y abandono de los estudiantes, efectos sobre la gestión del centro y mantenimiento edilicio.
- Fuentes de información: combina fuentes y técnicas de relevamiento:
 - Registros del Programa PAEMFE (expedientes de licitaciones, informes arquitectónicos de avances de obra e informes de monitoreo).
 - Relevamiento con los actores de los centros educativos: entrevistas a directores, adscriptos y docentes, y encuestas autoadministradas a estudiantes.
 - Relevamiento a través de entrevistas con gestores de empresas constructoras y de equipamiento mobiliario que han participado en procesos licitatorios del Programa.
 - Relevamiento con operadores del Programa PAEMFE vinculados a los procesos objeto de estudio.

Una de las primeras etapas del estudio radicó en seleccionar una muestra de centros educativos para realizar el relevamiento de campo. El universo para dicha muestra consistió en aquellos centros en donde las obras de infraestructura edilicia llevadas a cabo en el marco del Programa PAEMFE habían sido culminadas a la fecha del comienzo del estudio. Se utilizaron como criterios de selección las siguientes variables: año de culminación, tipo de obra, Consejo de Educación, Ciclo educativo, ubicación geográfica, tamaño del centro según matrícula estudiantil, desarrollo de programas educativos en el centro, entre otras.

Universo de obras culminadas en el marco del Programa PAEMFE							
Culmi-nación	Centro educativo	Ubicación	Consejo	Ciclo educativo	Matrícula	Tipo de obra	m2
nov-10	Liceo Nº5	Maldonado	CES	CB	679	Nueva	2.300
ago-11	Esc. Sup. de Informática II	Montevideo	CETP	EMS	695	Nueva	3.300
may-12	Liceo Nº35 IAVA	Montevideo	CES	EMS	1.654	Mantenim.	n/c
jul-12	Institutos Normales	Montevideo	CFE	FD	2.228	Ampliación	1.168
oct-12	CERP	Rivera	CFE	FD	637	Ampliación	1.245
dic-12	Liceo de Ciudad del Plata	San José	CES	CB	233	Nueva	2.350
dic-12	Escuela Agraria	Rivera	CETP	EMS	66	Ampliación	661
feb-13	Liceo Nº7	Rivera	CES	EMS	535	Nueva	3.200
may-13	Esc. Téc. Los Arrayanes	Maldonado	CETP	EMS	256	Ampliación	2.866
may-13	Liceo Nº54	Montevideo	CES	CB	520	Nueva	2.300
jun-13	Escuela Técnica	Rivera	CETP	FPB-EMS	1.792	Ampliación	3.285
jul-13	Liceo de Colonia Miguelete	Colonia	CES	CB	67	Nueva	1.800

Para el trabajo de campo se seleccionaron cuatro centros educativos de forma de contar con variedad de casos y enriquecer el estudio. Estos fueron los Liceos Nº54 de Montevideo, Nº5 de Maldonado y Nº7 de Rivera, y la Escuela Técnica de Rivera. En el cuarto trimestre de 2013 se llevó a cabo el trabajo de campo en estos cuatro centros educativos.

Trabajo de campo en los centros educativos seleccionados para el estudio					
Centro educativo	Fecha	Entrevistas realizadas			Cuestionarios aplicados
		Directores	Adscriptos	Docentes	Estudiantes
Liceo Nº54 de Montevideo	17 y 18 oct-2013	1	1	3	88
Liceo Nº5 de Maldonado	21 oct-2013	1	1	3	99
Liceo Nº7 de Rivera	24 y 25 oct-2013	1	1	3	77
Escuela Técnica de Rivera	28 y 29 oct-2013	1	2	5	74

La etapa de relevamiento con las empresas constructoras y de equipamiento mobiliario también implicó la selección de una muestra de empresas: 4 firmas constructoras y 3 proveedoras de equipamiento mobiliario (de un total de 29 y 16 empresas, respectivamente, que han participado de los procedimientos licitatorios del Programa PAEMFE). Para ello se consideraron variables tales como la frecuencia de presentación a las convocatorias del Programa, la experiencia de trabajo con el Programa, y el tamaño y tipo de empresa, procurando lograr una muestra variada de empresas.

Entrevistas con los referentes de empresas participantes de procesos licitatorios del Programa			
Empresa	Referencia	Fecha	Participación en convocatorias del Programa
Conde	Obra edilicia	4-nov-2013	3 adjudicadas y 3 no adjudicadas en el universo de obras culminadas 3 no adjudicadas en las obras aún en ejecución
Sabyl	Obra edilicia	8-nov-2013	1 adjudicada y 2 no adjudicadas en el universo de obras culminadas 1 adjudicada y 2 no adjudicadas en las obras aún en ejecución
Stiler	Obra edilicia	3-dic-2013	1 adjudicada y 3 no adjudicadas en el universo de obras culminadas 1 adjudicada y 3 no adjudicadas en las obras aún en ejecución
Filipiak	Obra edilicia	6-nov-2013	2 no adjudicadas en el universo de obras culminadas sin participación en las obras aún en ejecución


Empresa	Referencia	Fecha	Participación en convocatorias del Programa
Salgado	Mobiliario	13-nov-2013	5 adjudicadas y 5 no adjudicadas en las licitaciones culminadas 2 adjudicadas y 1 no adjudicada en las licitaciones aún en ejecución
Badana	Mobiliario	25-nov-2013	5 no adjudicadas en las licitaciones culminadas 1 no adjudicada en las licitaciones aún en ejecución
Dremico	Mobiliario	5-nov-2013	5 no adjudicadas en las licitaciones culminadas no presentada a las licitaciones aún en ejecución

Es de señalar que el trabajo de campo realizado permitió identificar algunos hallazgos preliminares, surgidos del estudio de la documentación disponible y del primer análisis de las entrevistas realizadas con los actores educativos y gestores de empresas, así como del procesamiento de los cuestionarios aplicados a los alumnos. Estas evidencias fueron intercambiadas con los equipos del Programa a fines de 2013, permitiendo identificar oportunidades de mejora en las prácticas desarrolladas desde el Programa, algunas de las cuales fueron implementadas previamente a contar con el informe final del estudio, que fuera culminado al finalizar el primer semestre de 2014.

Del estudio se obtuvieron hallazgos que a continuación se presentan ordenados por dimensiones de análisis en función de la fase del proceso.

En relación a las dimensiones vinculadas al proceso de preparación y licitación de obras y mobiliario se destaca:

- Requisitos formales de los procesos licitatorios: hay coincidencias entre las empresas constructoras y proveedoras de equipamiento mobiliario en considerar que los requisitos son adecuados y sujetos a normativas que garantizan una competencia leal entre los distintos oferentes.
- Adecuación del proyecto y del detalle técnico: la opinión mayoritaria de las empresas destaca que los recaudos técnicos contenidos en los pliegos se caracterizan por su precisión y detalle, resultando claros y funcionales tanto para la elaboración de la oferta a participar de la licitación como para llevar a cabo la ejecución.
- Precio de oficina: todas las empresas constructoras señalaron que el precio de oficina incluido en los pliegos licitatorios es inadecuado, destacando que se encuentra por debajo de la coyuntura y realidad del sector. El cruce de esta opinión con la evidencia de los procesos licitatorios objeto de estudio (obras culminadas en el período comprendido entre 2011 y 2013) permite observar que los precios recibidos, tanto los de las empresas adjudicatarias como los de las demás ofertas recibidas, se encuentran mayoritariamente próximos al precio de oficina.⁵²



⁵² No obstante, la ampliación del período de análisis, incorporando las obras adjudicadas pero aún no culminadas (en ejecución), permite suponer que la consideración de las empresas respecto al precio de oficina “por debajo del mercado”, se encuentra afectada por el período más reciente al que se realizaron las entrevistas (desde mediados de 2012), en donde sí se aprecia un conjunto significativo de ofertas que hicieron las empresas por las obras del Programa


- Método de evaluación de ofertas: no se aprecian opiniones críticas respecto a la validez del procedimiento utilizado por el Programa (control eliminatorio de los requisitos exigidos a las empresas (legales y técnicos) y posterior adjudicación por el menor valor de precio ofertado); no obstante, algunas empresas constructoras manifiestan su preferencia por una fórmula que combine experiencia y precio.
- Plazo de inicio, cronograma y entrega: las firmas constructoras subrayan la exigencia de los plazos asignados a la ejecución de las obras. Asimismo, algunas menciones al plazo de inicio de obra están ejemplificadas en casos concretos o situaciones experimentadas por las empresas.
- Un ejemplo de esta última mención refiere a otras consideraciones que resaltan las empresas sobre el proceso licitatorio: i) la importancia de tener resueltos antes de la adjudicación trámites referidos a los permisos de construcción, aspectos jurídicos de terrenos y mudanza de estudiantes de los centros a intervenir, y ii) algunas dificultades con trabajos extras que surgen al final de la obra y que al impedir el cierre de ésta no permite liberar cupos de pólizas.

En cuanto a la dimensión relacionada con ejecución de la obra las principales conclusiones son:

- Comunicación del proyecto y ejecución de obra: la opinión de los directores y docentes es dispar; por un lado, los equipos de dirección en su totalidad manifiestan haber conocido el proyecto y participado de las instancias informativas y de presentación, mientras que el colectivo docente en general no lo conocía. La rotación de profesores entre centros educativos es una de las principales explicaciones de esto último. A su vez, en algunos casos las empresas constructoras señalan la necesidad de mejorar la comunicación con la comunidad y actores educativos.
- Supervisión de la obra: hay una consideración generalizada por parte de las empresas respecto a que la supervisión de obra es adecuada, habiendo una imagen muy positiva del seguimiento técnico que se realiza.

Con relación a la dimensión vinculada al uso de los espacios construidos y del nuevo mobiliario se resaltan los siguientes hallazgos:

- Adecuación y funcionalidad de espacios: la mayoría de los estudiantes responde que el edificio del centro educativo es adecuado para el desarrollo de las actividades que plantean los docentes. También se aprecian algunas diferencias entre los centros objeto de estudio, no obstante en todos los casos la opinión mayoritaria refiere a lo adecuado de los espacios: 92% de los estudiantes del Liceo N°7 de Rivera en un extremo, mientras que en el otro está el Liceo N°5 de Maldonado con 68%.




- En la valoración de la obra que hacen directores y docentes aparece el tema de la funcionalidad del edificio y surgen particularidades relativas a cada tipo de centro,

sensiblemente por encima del precio de oficina, y que pese a que 6 de las 11 obras fueron adjudicadas en un rango próximo al precio de oficina, la mayoría de las ofertas se encuentran por encima de dicho rango.

señalando que hay aspectos del diseño que no se adaptan a las necesidades y requerimientos de cada establecimiento, enfatizando sobre la importancia de adecuar las características del edificio a las franjas etarias atendidas y a la matrícula, así como en algunos casos ubicaciones de la adscripción y dirección con dificultades de visión estratégica sobre la circulación de estudiantes en el centro educativo, problemas que generan algunas aulas divididas con mamparas, inadecuadas dimensiones del gimnasio y falta de cerramiento de éste.

- Si se comparan las opiniones de los directores y docentes con la de los estudiantes, en relación a la valoración del funcionamiento del edificio y mobiliario se aprecia que existen concordancias. No obstante, la valoración sobre la funcionalidad es más positiva por parte de los alumnos.
- Adecuación del equipamiento mobiliario: se observa una opinión diferenciada, por un lado, los Liceos N°54 de Montevideo y N°7 de Rivera, en donde la amplia mayoría de estudiantes está de acuerdo en que el mobiliario de trabajo (mesas y sillas) es cómodo para realizar las tareas (90% y 77% respectivamente), y por otro lado, la Escuela Técnica de Rivera y el Liceo N°5 de Maldonado en donde esa opinión representa al 47% y 42% de sus alumnos, respectivamente, habiendo allí opiniones críticas respecto al mobiliario (32% y 31%, respectivamente) o neutrales (21% y 27%). La visión respecto al resto del equipamiento mobiliario de clase (pizarrón, pizarra, carteleras, armarios, percheros, etc.) es algo más favorable.

- El análisis desagregado de algunos componentes del edificio encuentra una opinión mayoritaria de los estudiantes considerando adecuada la iluminación, ventilación y confortabilidad de los espacios, pese a algunas divergencias entre centros.




- Atractivo edilicio: en términos generales los estudiantes consideran que los edificios construidos tienen un adecuado atractivo edilicio (distribución de espacios, colores, etc.), aunque existe cierta heterogeneidad en la opinión de los estudiantes según centro educativo: 88% de los estudiantes del Liceo N°54 de Montevideo están de acuerdo con que el centro tiene un adecuado atractivo edilicio mientras que esa opinión engloba al 56% de los estudiantes del Liceo N°5 de Maldonado.⁵³

- Los actores consultados coinciden en que el clima educativo está determinado en mayor proporción por los vínculos pre-existentes entre estudiantes y docentes, por tanto la infraestructura no es por sí misma un factor que garantice una mejora del clima escolar. Sin embargo, se señala que la infraestructura ha contribuido a incrementar la apropiación del centro por parte de los estudiantes, vinculada especialmente a la disponibilidad de nuevos lugares, brindando condiciones para lograr una mayor permanencia en términos de estadía

⁵³ Estos resultados se obtuvieron del formulario autoadministrado aplicado a una muestra de estudiantes de los cuatro centros objeto de estudio visitados. Es de señalar que aunque no se trata de una muestra probabilística, abarca dentro de los centros a un número importante de estudiantes. Dicho formulario incluía un conjunto de preguntas, algunas de las cuales eran relativas a afirmaciones que el estudiante respondía mediante respuestas cerradas con una escala de cinco opciones: muy a favor, a favor, ni a favor ni en contra, en contra, muy en contra.

en el centro por parte de los estudiantes. A la vez, esto generaría, de acuerdo a lo que señalan los actores, una apropiación de los nuevos espacios que brinda el centro, por ejemplo aquéllos en los que se realizan actividades recreativas, de estudio, de esparcimiento o deportivas. No obstante, esto dependerá de la forma en que se gestionan estos espacios y de la disponibilidad de uso para los estudiantes dentro y fuera de su horario escolar.

- En referencia a la relación entre infraestructura y aspectos pedagógicos se aprecian, en general, percepciones que coinciden en que la disponibilidad de nuevos recursos no transforma las prácticas de enseñanza desarrolladas por los docentes. Éstas dependen del perfil de cada docente y de su disposición para integrar nuevos recursos junto con nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje.
- Los entrevistados mencionan que en un mediano plazo es posible que las mejoras en las condiciones físicas y los recursos impacten en los aprendizajes, aunque plantean que aún no ha transcurrido el tiempo necesario para medirlo.
- Gestión del centro y mantenimiento edilicio: tanto directores como docentes no hacen mención a la existencia de protocolos de mantenimiento entregados con la culminación de la obra, señalando además la insuficiencia de recursos humanos y económicos para el desarrollo de esta tarea. Dado que esto constituye una debilidad, como respuesta se encuentra el planteo de algunas empresas de incluir en el contrato de obra un período para realizar el mantenimiento del edificio, teniendo así un período de tiempo para la realización y transferencia del mantenimiento edilicio.



Finalmente, otro componente del estudio analizó los tiempos insumidos en las diferentes etapas que conlleva el proceso de entrega de una obra para su uso: diseño⁵⁴, preparatoria⁵⁵, licitatoria⁵⁶ y ejecución⁵⁷, en términos comparados con los tiempos teóricos de cada una de estas etapas. Para ello se revisaron los antecedentes documentales de las obras consideradas en este estudio y se identificaron los diferentes hitos del proceso de implementación de una obra, con los correspondientes registros fechados en los expedientes de cada obra.

Un primer elemento que se desprende del análisis refiere a la variabilidad entre las obras en las distintas etapas del proceso: la entrega de una obra requirió un mínimo de 17 meses y un máximo de 50 meses. Entre los principales determinantes de dicha variabilidad se encuentran, por un lado, las especificidades de cada obra, y por otro el contexto en el que se llevan a cabo, que en algunos

⁵⁴ Comprende el período de elaboración y definición del proyecto arquitectónico, teniendo como producto final el diseño final de la obra “dossier” o “doex” tal como se identifica el documento expediente que contiene los detalles técnicos y especificaciones que dan contenido a la obra a realizar.



⁵⁵ Refiere al período que lleva la gestión administrativa de la documentación necesaria para iniciar el proceso licitatorio de selección de una empresa constructora. Se tiene como producto final la resolución que autoriza el inicio de la licitación.

⁵⁶ Abarca el período que insumen los distintos actos que requiere el proceso de licitación, obteniendo como resultado final de esta etapa a la empresa adjudicada para comenzar a construir la obra.

⁵⁷ Comprende el lapso transcurrido durante la construcción de la obra, teniendo como producto final la entrega del edificio para su uso.

casos contiene hechos excepcionales con gran incidencia sobre el plazo global.⁵⁸ Por etapas se aprecia la variabilidad global antes mencionada:

- Etapa de diseño: entre 57 y 399 días, promediando aproximadamente 180 días (6 meses) y con una desviación estándar de 50% con respecto al promedio.
- Etapa preparatoria: entre 6 y 56 días, con un promedio aproximado de 30 días (1 mes) y una desviación estándar de 50% con referencia al promedio.
- Etapa licitatoria: entre 146 y 358 días, promediando unos 230 días (próximo a 7 meses) y una desviación estándar de 29% con respecto al promedio.
- Etapa de ejecución: entre 236 y 860 días, con un promedio aproximado de 570 días (cercano a 1 año y medio) y una desviación estándar de 33% con referencia al promedio.



⁵⁸ Por ejemplo: interposición de recursos administrativos o de las empresas, así como pedidos de documentación complementaria.

Del análisis comparativo entre los tiempos reales y los teóricos.⁵⁹

- Vuelve a resaltar la variabilidad entre las obras, tanto a nivel de la totalidad del proceso de entrega de una obra, como en cada una de las cuatro fases que lo componen. Dentro de ese marco de variabilidad los tiempos reales superan a los teóricos en 10 de los 11 casos, siendo el plazo real de las cuatro fases entre 4 y 16 meses más que el tiempo teórico.
- En promedio, las diferencias observadas al interior de las etapas del proceso son las siguientes: la etapa de diseño insumió aproximadamente 1 mes menos que el tiempo teórico, la etapa preparatoria se llevó a cabo en los tiempos teóricos, la licitatoria requirió 2 meses más que el tiempo teórico, mientras que la etapa de ejecución insumió 7 meses más que el teórico.
- Una parte significativa de las diferencias observadas entre el plazo real de ejecución y el teórico (cerca del 40%) son causadas por situaciones previstas en los pliegos licitatorios (paros en la construcción, lluvias superiores a la media, imprevistos de obra).
- En varios de los casos objeto de estudio ocurrieron eventos extraordinarios que retrasaron tanto la culminación del procedimiento licitatorio (interposición de recursos administrativos o protestas de las empresas, pedidos de documentación complementaria y análisis adicionales) como la etapa de ejecución de las obras (postergación del comienzo de la obra por la mudanza de estudiantes).

I) Investigación sobre las experiencias de articulación CES-CETP en la oferta educativa

El estudio de carácter exploratorio y descriptivo sobre las experiencias de articulación interinstitucional CES-CETP en la Educación Media Básica se realizó en equipo con la DIEE-DSPE del CODICEN. Tuvo por objetivo extraer aprendizajes sobre nuevas estrategias educativas de articulación. En especial, conocer y describir los procesos asociados a la integración y la articulación institucional: la gestión de los centros educativos, los modelos educativos, el proyecto escolar, la inserción de los estudiantes y docentes, y cómo se construye el vínculo con la comunidad; así como las percepciones y valoraciones de los actores vinculados a la propuesta.

El diseño del estudio fue de corte cualitativo, centrado en la generación de información sobre estas experiencias a partir del relevamiento de la perspectiva de diversos actores. Los casos de análisis abarcan al conjunto de experiencias que se identificó estaban siendo implementadas al momento de estudio.

Experiencias de articulación CES-CETP en Educación Media			
Experiencia	Centro educativo en donde se desarrolla	Departamento	Antigüedad
Pinar norte	Liceo N° 2 del Pinar	Canelones	Desde 2009
Baltasar Brum	Liceo de Baltasar Brum	Artigas	Desde 2010
Nuevo París	Liceo N° 51 y Anexo La Casona UTU Paso de la Arena	Montevideo	Desde 2011
San Luis	Liceo de San Luis	Canelones	Desde 2013
El Carmen	Liceo de El Carmen	Durazno	Desde 2013
Casavalle	Liceo N° 73	Montevideo	Desde 2013

⁵⁹ Los plazos teóricos refieren al cumplimiento mínimo de exigencias legales y a estimaciones consideradas razonables y con una relativa eficiencia procedimental.

La definición metodológica del estudio planteó tres fases sucesivas de trabajo para su desarrollo. La primera fase tuvo por objetivo la generación de información calificada sobre la génesis de la experiencia con actores calificados. Empleó como estrategia metodológica la realización de encuentros y entrevistas con diferentes actores institucionales identificados como relevantes para obtener una aproximación sobre propósitos, condiciones y características previstas (inspectores, directores de programa, etc.). Esta fase se desarrolló entre fines de 2013 y el primer trimestre de 2014.

Reuniones de trabajo con informantes calificados para el estudio	
Fecha	Participantes
nov-2013	Cristina Lazo (referente del CETP), Virginia Verderese y otras integrantes de Planeamiento Educativo del CETP
mar-2014	Javier Landoni (Consejero del CODICEN), Miguel Álvarez (referente del CES) y Cristina Lazo (referente del CETP)
abr-2014	Javier Landoni (Consejero del CODICEN), Miguel Álvarez (referente del CES), Fátima Quintana (Inspectora del CES), Cristina Lazo (referente del CETP) y Virginia Verderese (Planeamiento Educativo del CETP)
jun-2014	Consejero del CODICEN - Javier Landoni


La segunda fase del estudio consistió en la implementación del trabajo de campo y acercamiento a los responsables de la ejecución de la experiencia en el territorio (equipo de dirección y docentes), así como a los destinatarios de la modalidad educativa. La estrategia metodológica utilizada implicó la realización de entrevistas semi-estructuradas a integrantes de los equipos de dirección de todos los centros seleccionados, grupos de discusión con docentes y personal no docente, y entrevistas grupales a estudiantes. Se llevó a cabo en el segundo trimestre de 2014.

Trabajo de campo en los centros seleccionados para el estudio					
Experiencia	Fecha	Director	Referente CES-CETP	Docentes	Estudiantes
Pinar norte	8 y 23-may-2014	1	1	Colectiva	Colectiva
Baltasar Brum	6-may-2014	1	1	Colectiva	Colectiva
Nuevo París	25-jun-2014	1	1	--	--
San Luis	20-may-2014	1	1	--	--
El Carmen	6-jun-2014	1	1	--	--
Casavalle	13-jun-2014	1	1	--	--

Nota: Las entrevistas a docentes y estudiantes involucraron a más de uno de cada grupo. Fueron colectivas aplicando la técnica de grupos de discusión.

En la fase final se procesó y analizó la información generada, para luego elaborar un material que documenta el estudio y permite difundir los principales aprendizajes identificados. Se aplicaron las herramientas metodológicas usuales del análisis cualitativo tales como desgrabación de entrevistas y análisis de discursos, en base a diversos marcos conceptuales, para sistematizar, clasificar y ponderar la información recabada en las fases anteriores. Esta fase se desarrolló en el segundo semestre de 2014.

Como resultado final del estudio se obtuvo un documento que detalla el proceso del trabajo, los principales hallazgos y las lecciones aprendidas con



relación al desarrollo de las experiencias de articulación interinstitucional entre el CES y el CETP en la Educación Media Básica. A continuación se presenta una síntesis de los principales hallazgos del estudio, organizándolas en función de las dimensiones empleadas en el análisis: i) origen de la experiencia, ii) diseño e implementación de la experiencia, iii) articulación interinstitucional y iv) cultura organizacional e innovación.

- Origen de la experiencia

Existieron distintas vías de origen de las experiencias de articulación entre el CES y el CETP. Por un lado, algunas surgieron a partir de un alto grado de iniciativa e involucramiento de los actores que conforman redes locales u organizaciones de la sociedad civil en el territorio y del personal de los centros de educación protagonistas de la articulación (dirección y docentes). Otras surgieron como demandas específicas de oferta educativa, caracterizadas por la solicitud de determinada formación o curso por partes de la población que reside en la zona donde está ubicado el centro educativo. También hubo experiencias cuyo origen fue la iniciativa de las autoridades del sistema educativo a nivel central.

Como lección aprendida se identificó que el origen de la experiencia condiciona su desarrollo posterior, y que si al inicio no se atienden una serie de condicionantes, difícilmente el paso del tiempo pueda revertir los resultados. Dichas condicionantes son las siguientes:

- Intermediar en forma eficaz la demanda educativa inicial inserta en determinado territorio, lo que supone correspondencia entre la necesidad que expresan los actores de la comunidad y del centro educativo, en relación a la oferta que se efectivizará. Cuando no existe correspondencia y la experiencia se implementa sin contemplar las necesidades explicitadas se corren riesgos en términos de sustentabilidad.
- Tener en cuenta la participación de los diferentes actores y su grado de organización para la gestación y desarrollo de esta modalidad educativa. A mayor organización (comisiones de vecinos, organizaciones de la sociedad civil) mayor participación y capacidad de sostener la propuesta a través de las redes instaladas en el medio, contando con un mayor compromiso previo por parte de la comunidad.
- Promover la vinculación de la oferta educativa con las oportunidades sociales y económicas del contexto local. Esto promueve el interés de los jóvenes para acceder a una nueva modalidad educativa, así como el relacionamiento del centro con las redes locales. A su vez, propuestas educativas no relacionadas con la realidad del territorio pueden derivar en iniciativas aisladas sin un colectivo de actores que las respalden.

La antigüedad de la experiencia, por si sola, no parece ser un componente explicativo para su óptimo desarrollo. Tampoco parece ser otro factor relevante el dimensionamiento relativo en términos de matrícula de la oferta del CETP en relación a la del centro donde se desarrolla la experiencia.

- Diseño e implementación de la experiencia

Las experiencias de articulación no poseen aún un diseño formal, sino que se construyen a partir de la negociación de los diferentes actores implicados, especialmente en su fase de implementación por los referentes educativos de los centros que las ejecutan. Tampoco hay evidencia acerca del seguimiento y monitoreo de las experiencias.

En esta línea, se resaltó la necesidad de generar acuerdos marco entre el CES y el CETP, protocolos para el trabajo conjunto de articulación, proyectos con clara proyección local en la definición de

cada experiencia, un sistema de supervisión que permita su seguimiento y evaluación. No se propone ceñir o encorsetar el desarrollo de las propuestas, sino de dejar lugar a la innovación sin perder los objetivos plasmados en los lineamientos generales de esta política educativa. Sin la formalización se corre el riesgo de no poder institucionalizar las experiencias y que queden libradas a la voluntad de las personas que las ejecutan.

No obstante, la visión de los actores educativos plantea una disyuntiva entre la necesidad de contar con una formalización de las propuestas de articulación entre los subsistemas y la importancia de incluir cierta flexibilidad en la ejecución.

En cuanto a los aspectos administrativos de la gestión, en todos los casos estudiados se observó que no existe un modelo de gestión compartida en términos de procedimientos, debido a que ambas instituciones se estructuran de acuerdo a sus lógicas propias.

En el plano pedagógico también se presenta una parcelación. Cada subsistema desarrolla su currícula específica. En este sentido, es deseable problematizar sobre la posibilidad de la construcción de un modelo que contemple la realización de actividades educativas conjuntas de forma planificada y con una intencionalidad educativa explícita. Por ejemplo, a través de un proyecto transversal que implique la inclusión de actividades curriculares comunes, tal como se observó en uno de los casos de estudio.

- Articulación interinstitucional

En lo que se refiere directamente a la articulación interinstitucional, surge como lección aprendida que para el éxito de la articulación es importante explicitar las contrapartidas, los beneficios institucionales, así como contar con voluntad política y con todos los recursos necesarios. Mejorar las condiciones de partida para el desarrollo de esta modalidad parece ser un camino necesario. Además, se torna indispensable la definición de los objetivos de la articulación, tanto a nivel macro como a nivel micro (centros educativos), y hacer foco en la importancia de fortalecer los procesos de coordinación para el desarrollo de acciones conjuntas en relación a objetivos comunes.

Del estudio se desprendió que existe voluntad política, un consenso entre el CETP y el CES para desarrollar la experiencia en determinados centros; así como confianza mutua entre los equipos de dirección y los docentes de ambas instituciones. En cuanto a las contrapartidas, éstas consisten básicamente en el préstamo de un espacio físico por parte de los liceos del CES y en los insumos necesarios para la realización de los cursos por parte del CETP. Mientras que los beneficios derivados de la experiencia denotan una variedad de situaciones: el CETP con la puesta en marcha de su oferta educativa en una zona donde no cuenta con un local propio, el CES en cuanto a la obtención de insumos y materiales utilizados por estudiantes de ambas instituciones, y los jóvenes al disponer de una oferta más diversificada.

Si se toma en cuenta que otro requisito indispensable para la concreción de las articulaciones son las coordinaciones entre los actores para la consecución de un objetivo específico a un nivel más operativo, es posible advertir dos tipos de situaciones. Mientras que en algunos casos la coordinación permite desarrollar acciones conjuntas para el logro de un objetivo común, en otros casos se manifiesta una falta de coordinación que entorpece la experiencia y tiende a que esta no se concrete. Lo último permite concluir que no en todos los casos se logra la articulación interinstitucional en un sentido estricto.

- Cultura organizacional e innovación

En relación al diseño curricular, cada subsistema mantiene sus propuestas formativas sin llegar a

concretar un proyecto pedagógico conjunto. En los casos en que se observaron mayores avances al respecto, se lograron llevar adelante actividades conjuntas de carácter extracurricular.


El imaginario sobre los perfiles de los estudiantes pertenecientes al CETP-UTU, es otro aspecto a considerar para que estas experiencias se desarrollen en un marco de convivencia saludable. Es necesario, en algunos casos, implementar acciones que contribuyan a neutralizar estereotipos y prejuicios existentes. De la misma manera, se evidencia que muchos de los actores con responsabilidad de gestión en el centro educativo se encuentran desprovistos de herramientas para promover la experiencia. Ante esta ausencia, las mayores posibilidades están en aquellos lugares donde los propios actores señalan que existe un clima de armonía, de voluntad y compromiso.

Para el buen desarrollo de esta experiencia es necesario que los perfiles de la dirección y del cuerpo docente no opongan resistencia, y que estén dispuestos a viabilizar su implementación. En este sentido, y desde la perspectiva de la innovación, las experiencias constituyen una oportunidad para generar un proceso de cambio interno y externo, que favorezca la formación de actitudes, destrezas y hábitos para superar resistencias y crear climas propicios para nuevas modalidades educativas.

El intercambio sistemático entre actores referentes y vinculados a la implementación de esta modalidad, tanto sobre el proceso de desarrollo de la propuesta, como en la identificación de potencialidades, dificultades y logros, es clave para reflexionar sobre la práctica y generar insumos que contribuyan a la construcción de un diseño de política educativa.

- A modo de síntesis: un ejercicio sobre el estado de las experiencias

Con un carácter meramente exploratorio se realizó un análisis conjunto de todas las dimensiones con las que se abordó el estudio de las seis experiencias de articulación. El ejercicio consiste en ubicar cada una de las experiencias en un conjunto de dimensiones que fueron categorizadas a partir de supuestos teóricos, de acuerdo a su mayor o menor nivel de aportación para generar condiciones favorables para la articulación interinstitucional; dando como resultado una interpretación integral del estado de situación de las experiencias objeto de estudio, que el siguiente diagrama sintetiza.



Dicha representación gráfica no pretende evaluar cada caso en forma aislada, sino facilitar la identificación de los potenciales de las experiencias de articulación y la extracción de aprendizajes con respecto al marco de análisis empleado. Son diferentes tanto los grados de desarrollo observados en los casos, así como los aprendizajes que surgen de ellos, tanto en las experiencias que presentan mayor desarrollo como en las que han enfrentado mayores dificultades en el proceso de implementación.

La ubicación de cada dimensión en el decágono se vincula con las condiciones para la implementación de una experiencia de articulación interinstitucional: hacia el exterior del diagrama se representan condiciones más favorables para el desarrollo de dicha experiencia así como mejores potencialidades, mientras que hacia el centro del diagrama se ubican las menos favorables y con menor grado de desarrollo de potencialidades. Así, un hipotético caso que se ubique en el contorno exterior del diagrama denota que dispondría de las condiciones más propicias y con mayores potencialidades para la articulación de acuerdo a las dimensiones consideradas en el marco de análisis empleado del estudio.

Finalmente, cabe resaltar que los resultados del estudio dan cuenta de un trayecto recorrido por los actores involucrados, que genera un conjunto de conocimientos capitalizables para un futuro próximo. Se ha acumulado tanto en algunas dimensiones de la experiencia de gestión conjunta entre subsistemas, como en logros de acceso a propuestas educativas diversas para los jóvenes.

El estudio permitió visualizar las potencialidades inherentes a las experiencias de articulación, destacando un conjunto de factores relevantes a tener en cuenta para la formulación de propuestas articuladas entre los subsistemas con un enclave territorial. Surgieron pistas para la elaboración de un sólido proyecto de articulación interinstitucional, que brinde las condiciones necesarias desde lo macro para su definición, implementación, seguimiento y evaluación; que debería acompañarse de una mirada del contexto, de la perspectiva local en la que se inscriben los centros educativos, dotando de autonomía a los referentes de estas instituciones para la innovación y para el desarrollo de nuevas modalidades.

m) Sistematización y documentación del Proyecto Rumbo

En el año 2013 se llevaron a cabo una serie de avances relativos a la sistematización y documentación del Proyecto Rumbo que se implementa en CETP. En particular, los avances realizados consistieron en: i) la etapa de investigación previa, con entrevistas a alumnos de cursos 2013, ex-alumnos y docentes de las experiencias de Artigas, Salto, Tacuarembó, Colonia, Pando y Montevideo, así como a los referentes estratégicos del Programa Rumbo; ii) el procesamiento de la información relevada; iii) la recopilación de fotografías para ilustrar la publicación y el folleto de divulgación; iv) la sistematización de la información estadística al respecto; v) el diseño del folleto de divulgación y la redacción de la síntesis de presentación del Programa.

Es de señalar que las dos profesionales que lideraron el estudio pasaron en marzo de 2014 a integrar la Dirección de Comunicaciones del CETP, desde donde se definió que continuaran trabajando en la redacción de la publicación de divulgación académica sobre el Programa Rumbo. La publicación se encuentra aún pendiente de culminación.

n) Evaluación de medio término y final del Programa

Con el objetivo de generar aprendizajes relativos a la implementación del Programa, en particular

sobre los avances en productos y resultados del Programa, la pertinencia y eficacia de los procesos implementados y el manejo de los recursos, se estipuló realizar una evaluación intermedia y una evaluación final.

Los documentos del Programa establecen que la evaluación intermedia está previsto realizarla una vez se alcance comprometer el 50% de los recursos del Programa (a mediados del año 2013) mientras que la evaluación final al lograr comprometer el 85% de los recursos totales (a mediados del año 2015).

En el primer semestre de 2013 definieron los ejes temáticos que compusieron la **evaluación de medio término**, seleccionándose tres áreas de interés:

1. Infraestructura educativa y su influencia en el clima escolar a través de un análisis de casos, incluyendo además el análisis de los procesos llevados a cabo para identificar oportunidades de mejora en la gestión del Programa;
2. Sistematización de experiencias y proyectos de la ANEP vinculados a inclusión educativa en Educación Media, particularmente la experiencia de articulación interinstitucional entre el CES y el CETP en el marco de ampliación y diversificación de la oferta educativa;
3. Sistematización y documentación del Proyecto Rumbo.

En 2013 se realizaron avances en torno a la forma de implementar estas tres evaluaciones, que varía según el caso.

La primera evaluación fue liderada por técnicos de la División de Investigación, Evaluación y Estadística de la ANEP e involucró a personal de las diferentes Unidades del PAEMFE, así como a determinados actores del sistema educativo, entre ellos directores, docentes y estudiantes de los centros educativos, además de referentes de las empresas que participan de los procesos licitatorios (obra y mobiliario). Este primer eje de la evaluación de medio término se asoció a la evaluación incluida en la Matriz de resultados del Programa, prevista para 2015, referida a la infraestructura educativa y su impacto en los aprendizajes. Los detalles de esta investigación se presentan en la sección II.4.2.k.

Para el segundo caso se conformó un equipo de investigadores en el marco de la División de Investigación, Evaluación y Estadística de la ANEP, de forma de aunar esfuerzos con la línea de mapeo y sistematización de políticas que allí se llevaba a adelante. Diversos elementos referidos a esta investigación figuran en la sección II.4.2.l.

Mientras que para el tercer caso, se contrataron especialistas del área de comunicaciones, priorizando la importancia de lograr una publicación con el mayor potencial de difusión de la experiencia del Programa Rumbo. La sección II.4.2.m contiene detalles de este componente de la evaluación.

Durante el primer semestre de 2015 definió el contenido y abordaje de la **evaluación final del Programa**, destacándose lo siguiente:

- El objetivo general de la evaluación refiere al análisis de los procesos llevados a cabo y los resultados alcanzados, identificando las principales fortalezas y debilidades del Programa y extrayendo aprendizajes de su ejecución para el conjunto de la ANEP.
- En particular se busca analizar y evaluar:
 - i. Los principales productos y resultados alcanzados en función de los esperados en

la Matriz de Resultados;

- ii. La pertinencia, consistencia y eficacia de los procesos y recursos empleados en el diseño e implementación de las acciones asociadas a los principales productos;
 - iii. Las actividades y productos no previstos originalmente.
- La herramienta de evaluaciones de diseño, implementación y desempeño (DID) es la seleccionada para dicha evaluación.
 - Se plantea una evaluación diagnóstica (busca comprobar hasta qué punto se consiguieron los objetivos propuestos) así como una evaluación formativa (busca identificar “lecciones aprendidas” para el conocimiento institucional).
 - La evaluación deberá tener presente como foco de análisis los cuatro ejes transversales de acción del Programa: 1) Infraestructura edilicia y mobiliario de los centros educativos; 2) Tecnologías de la información y la comunicación tanto para el desarrollo de la gestión académica como para el de la gestión administrativa; 3) Promoción de la descentralización a través de proyectos de inversión en los centros educativos; 4) Apoyo a la gestión, la investigación y la formación.
 - Se prevé culminar en el último trimestre de 2015 el procedimiento licitatorio de contratación de una firma consultora para la realización de dicha evaluación.
 - El plazo de realización de la evaluación es de 5 meses a partir de la adjudicación.

De manera complementaria, y como componente integrante de la evaluación final del Programa se incluyó la realización de un **estudio específico sobre la línea de acción del Programa de formación de actores educativos en gestión y mediación**. Esta línea apoya la política de la ANEP referida a la estrategia por la vida y la convivencia de jóvenes dentro de los centros educativos. Es así que se definió realizar un estudio sobre el Proyecto “jóvenes mediadores”, para lo cual, durante el primer semestre de 2015 se llevaron adelante las siguientes tareas:

- Definición del objetivo del estudio:
 - i. Identificar los aportes del Proyecto para mejorar el clima de convivencia en los centros educativos que han participado de la experiencia de capacitación de jóvenes mediadores, tales como modificación de prácticas a nivel de la organización, desarrollo de herramientas útiles para resolución de conflictos, así como en otros aspectos no tan tangibles referidos a cambios en los patrones de convivencia en el centro educativo.
 - ii. Indagar sobre los aspectos del Proyecto que propician prácticas de convivencia saludable en el centro educativo, a partir de las opiniones de actores educativos (equipo de dirección, docentes y alumnos).
- Definición del abordaje del estudio: estrategia cualitativa que a partir del trabajo de campo releva y combina información, por un lado de los distintos actores de los centros educativos (dirección, adscriptos, docentes y alumnos) con diferente exposición al Proyecto, y por otro, de referentes institucionales del Proyecto. Asimismo, aborda centros educativos con diferente nivel de exposición al Proyecto: los que han participado de la capacitación inicial en mediación y los culminaron la etapa de perfeccionamiento.
- Elaboración de los instrumentos a aplicar a los actores de los centros educativos en el trabajo de campo, tales como pautas de entrevista y formulario de encuesta:
 - i. Entrevistas a referentes institucionales del Proyecto.
 - ii. Entrevistas a referentes del equipo de dirección de cada centro educativo.
 - iii. Entrevistas a docentes de cada centro que participaron del Proyecto.

- iv. Entrevistas a docentes de cada centro que no participaron del Proyecto.
- v. Entrevistas a alumnos de cada centro que fueron capacitados con el Proyecto.
- vi. Encuestas a los alumnos de 3^{er} año de cada centro.
- Selección de los centros para el trabajo de campo: Liceo Nº18 de Mayo de Las Piedras y UTU Vista Linda de Canelones (ambos con capacitación durante 2013 y 2104) y Liceo Nº73 de Montevideo y Escuela Técnica de Malvín (centros con la capacitación inicial en 2014).
- Realización del trabajo de campo en el Liceo Nº18 de Mayo y en la UTU Vista Linda. Fueron entrevistados la dirección, 5 docentes y 2 estudiantes en el primer centro, y la dirección, 3 docentes y 2 estudiantes en el segundo. Además, se aplicaron 139 formularios de encuesta en el Liceo Nº18 de Mayo y otros 59 formularios en la UTU Vista Linda.

ANEXOS

Anexo I

Información financiera del Programa

ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA
 CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL
 PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN MEDIA, TÉCNICA Y A LA FORMACION EN EDUCACIÓN

Préstamo BID 2480 OC-UR

Comparación entre Costo Previsto e Inversiones Realizadas
al 30 de junio de 2015
 (en dólares estadounidenses)

Categoría y subcategoría de inversión	Costo Previsto				Inversión realizada al 31/12/14 ⁽²⁾			Saldo por ejecutar		
	BID	LOCAL ⁽¹⁾	LOCAL ⁽³⁾	Total	BID	LOCAL	Total	BID	LOCAL	Total
1 Formación en Educación	8.000.000	8.900.000	3.441.802	20.341.802	4.750.260	11.236.367	15.986.627	3.249.740	1.105.435	4.355.175
1.1 Formación docente inicial	600.000	1.000.000	0	1.600.000	276.954	529.609	806.563	323.046	470.391	793.437
1.2 Desarrollo profesional permanente	1.500.000	4.182.515	310.857	5.993.372	705.782	4.015.367	4.721.149	794.218	478.005	1.272.223
1.3 Apoyo a la institucionalidad del IUDE	5.900.000	3.717.485	3.130.945	12.748.430	3.767.524	6.691.391	10.458.915	2.132.476	157.039	2.289.515
2 Apoyo Mejora a la Educación Media	0	7.000.000	0	7.000.000	0	5.384.143	5.384.143	0	1.615.856	1.615.856
2.1 Educación tecnológica y técnico profesional	0	845.711	0	845.711	0	845.711	845.711	0	0	0
2.2 Articulación entre niveles y modalidades	0	6.154.289 ⁽⁴⁾	0	6.154.289	0	4.538.433	4.538.433	0	1.615.856	1.615.856
3 Mejoramiento de la Oferta Educativa	38.700.000	34.000.000	1.781.891	74.481.891	33.627.650	29.159.589	62.787.239	5.072.350	6.622.301	11.694.652
3.1 Construcción y equipamiento de centros educativos	36.200.000	30.900.000	1.781.891	68.881.891	31.137.592	27.790.365	58.927.957	5.062.408	4.891.526	9.953.934
3.2 Fortalecimiento de las estrategias pedagógicas de los centros	2.200.000	2.963.111 ⁽⁵⁾	0	5.163.111	2.200.000	1.232.335	3.432.336	0	1.730.776	1.730.775
3.3 Fortalecimiento de las estrategias de enseñanza de informática	300.000	136.889	0	436.889	290.057	136.889	426.946	9.943	0	9.943
4 Apoyo a la Institucion Política Educativa	1.300.000	9.100.000	22.612	10.422.612	698	8.030.211	8.030.909	1.299.302	1.092.401	2.391.703
4.1 Apoyo a la gestión de la ANEP	200.000	8.200.000	8.800	8.408.800	0	7.847.879	7.847.879	200.000	360.921	560.921
4.2 Evaluación y monitoreo	1.100.000	900.000	13.812	2.013.812	698	182.332	183.031	1.099.302	731.480	1.830.781
5 Administración y Supervisión del Programa	0	7.500.000	10.956	7.510.956	0	6.446.513	6.446.513	0	1.064.443	1.064.443
Total	48.000.000	66.500.000	5.257.261	119.757.261	38.378.608	60.256.824	98.635.432	9.621.392	11.500.437	21.121.828

(1) De acuerdo al Plan de Ejecución remitido en Informe Inicial de febrero de 2011

(2) La inversión realizada no incluye otras fuentes de financiamiento de aporte local

(3) Trasposiciones de Crédito efectuadas por el Organismo Ejecutor para el Programa Paemfe.

(4) Se redistribuyen en el Costo Previsto entre las categorías y subcategorías de inversión 2.2 a 2.1 en u\$ 115.534 debido a que el Costo Previsto era inferior a la Inversión realizada en el presente ejercicio.

(5) Se redistribuyen en el Costo Previsto entre las categorías y subcategorías de inversión 3.2 a 3.3 en u\$ 4.099 debido a que el Costo Previsto era inferior a la Inversión realizada en el presente ejercicio.

ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL
PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN MEDIA, TÉCNICA Y A LA FORMACION EN EDUCACIÓN

Préstamo BID 2480 OC-UR

**Estado de inversiones del Programa
al 30 de junio de 2015**
(en dólares estadounidenses)

Categoría y subcategoría de inversión	Inversión acumulada al 31/12/14				Inversión del ejercicio				Inversión acumulada al 30/06/15			
	BID	LOCAL	Otras LOCAL ⁽¹⁾	Total	BID	LOCAL	Otras LOCAL ⁽¹⁾	Total	BID	LOCAL	Otras LOCAL ⁽¹⁾	Total
1 Formación en Educación	4.052.017	10.706.460	570.017	15.328.495	698.243	529.906	129.786	1.357.936	4.750.260	11.236.367	699.804	16.686.431
1.1 Formación docente inicial	276.954	442.265	3.601	722.820	0	87.344	0	87.344	276.954	529.609	3.601	810.164
1.2 Desarrollo profesional permanente	700.277	3.690.388	12.799	4.403.464	5.505	324.979	1.168	331.653	705.782	4.015.367	13.967	4.735.117
1.3 Apoyo a la institucionalidad del IUDE	3.074.786	6.573.808	553.617	10.202.211	692.738	117.583	128.618	938.939	3.767.524	6.691.391	682.235	11.141.150
2 Apoyo Mejora a la Educación Media	0	5.104.005	0	5.104.005	0	280.138	0	280.138	0	5.384.143	0	5.384.143
2.1 Educación tecnológica y técnico profesional	0	815.534	0	815.534	0	30.177	0	30.177	0	845.711	0	845.711
2.2 Articulación entre niveles y modalidades	0	4.288.471	0	4.288.471	0	249.962	0	249.962	0	4.538.433	0	4.538.433
3 Mejoramiento de la Oferta Educativa	30.888.040	26.782.325	5.263.738	62.934.103	2.739.609	2.377.264	548.298	5.665.172	33.627.650	29.159.589	5.812.036	68.599.275
3.1 Construcción y equipamiento de centros educativos	28.397.983	26.156.277	5.254.580	59.808.840	2.739.609	1.634.088	548.298	4.921.996	31.137.592	27.790.365	5.802.878	64.730.836
3.2 Fortalecimiento de las estrategias pedagógicas de los c	2.200.000	521.949	1.140	2.723.089	0	710.386	0	710.386	2.200.000	1.232.335	1.140	3.433.476
3.3 Fortalecimiento de las estrategias de enseñanza de info	290.057	104.099	8.017	402.174	0	32.790	0	32.790	290.057	136.889	8.017	434.964
4 Apoyo a la Institucion Política Educativa	404	7.288.952	2.132	7.291.488	0	741.259	65	741.324	698	8.030.211	2.197	8.033.106
4.1 Apoyo a la gestión de la ANEP	0	7.121.551	2.132	7.123.683	0	726.328	0	726.328	0	7.847.879	2.132	7.850.011
4.2 Evaluación y monitoreo	404	167.401	0	167.805	0	14.931	65	14.996	698	182.332	65	183.096
5 Administración y Supervisión del Programa	0	5.752.161	118.837	5.870.998	0	694.352	526	694.877	0	6.446.513	119.363	6.565.875
Total	34.940.461	55.633.903	5.954.724	96.529.089	3.437.852	4.622.920	678.676	8.739.448	38.378.608	60.256.824	6.633.399	105.268.831

(1) Corresponde a inversión local realizada mediante: a) certificados de crédito expedidos por la D.G.I. en atención al Decreto del M.E.F número 86/11 del 23/02/11. b) Fondos de asignación extrapresupuestal derivados de la recaudación de venta de Pliegos de Condiciones y de montos recaudados por concepto de sanciones económicas aplicadas a contratistas por incumplimiento en sus obligaciones contractuales.

ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA
 CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL
 PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN MEDIA, TÉCNICA Y A LA FORMACION EN EDUCACIÓN

Préstamo BID 2480 OC-UR

**Estado de efectivo recibidos y desembolsos efectuados
 al 30 de junio de 2015**

(en dólares estadounidenses)

Criterio: Fondos= Disponibilidades

	APORTE BID	APORTE LOCAL	Otras fuentes APORTE LOCAL	TOTAL
1.a. EFECTIVO RECIBIDO				
Acumulado al 31/12/14	37.553.048	55.527.614	5.748.771	98.829.433
1.b. Movimientos durante el ejercicio actual:				
Desembolsado	3.985.000	6.297.138	611.468	10.893.605
1. TOTAL DE EFECTIVO RECIBIDO AL 30/6/15	41.538.048	61.824.752	6.360.239	109.723.038
2.a. DESEMBOLSOS EFECTUADOS				
Acumulado al 31/12/14:	33.281.813	51.053.351	5.416.564	89.751.728
2.b. Movimientos durante el ejercicio actual:				
Justificación de Anticipos	3.602.989	5.600.439	688.718	9.892.146
Desembolsos pendientes de justificación	912.835	4.341.942	254.956	5.509.733
2. TOTAL DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL 30/6/15	37.797.637	60.995.732	6.360.238	105.153.607
3. EFECTIVO DISPONIBLE AL 30/6/15	3.740.411	829.020	0	4.569.432

ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA
 CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL
 PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN MEDIA Y TÉCNICA Y A LA FORMACIÓN EN EDUCACIÓN

Préstamo BID 2480 OC-UR

Desembolsos BID Acumulados al 30 de junio de 2015

(en dólares estadounidenses)

Fecha de remisión al BID	Nº solíc.	Descripción	Monto solicitado	Monto Justificado BID	Monto Justificado Contraparte
06/05/2011	1	Anticipo	4.513.000		
12/10/2011	2	Anticipo	7.400.000	3.758.576	7.440.499
17/05/2012	3	Anticipo	6.090.000	7.072.823	6.649.068
05/12/2012	4	Anticipo	3.110.000	5.263.232	10.770.853
13/05/2013	5	Anticipo	5.340.048	4.258.704	7.267.882
19/12/2013	6	Anticipo	3.500.000	4.358.181	8.345.135
14/07/2014	7	Anticipo	4.000.000	4.484.549	9.207.909
19/11/2014	8	Anticipo	3.600.000	4.085.748	6.788.569
28/05/2015	9	Anticipo	3.985.000	3.602.989	6.289.156
			41.538.048	36.884.802	62.759.071

Anexo II

Estado de licitaciones en curso

Licitaciones Públicas Internacionales		
Procedimiento	Objeto	Estado
LPI 1/015	Adquisición de mobiliario, sillas, mesas, papeleras, etc., para centros del CES, CETP y CFE	Adjudicada
LPI 2/015	Adquisición de mobiliario, sillas, mesas, mapotecas, etc., para centros del CES, CETP y CFE	Con propuesta de adjudicación pendiente resolución del CODICEN
LPI 3/015	Adquisición de mobiliario, madera y metal, para centros del CES, CEPT y CFE	Con propuesta de adjudicación pendiente resolución del CODICEN
LPI 4/015	Construcción del Liceo de Empalme Olmos	Se realizó convocatoria, pendiente de apertura de ofertas.

Licitaciones Públicas Nacionales		
Procedimiento	Objeto	Estado
LPN 5/014	Reacondicionamiento y ampliación de la Residencia estudiantil masculina del CERP de Florida	Adjudicada
LPN 6/014	Construcción del Centro de Educación Media Básica de la Barra de Maldonado	Adjudicada
LPN 01/15	Adquisición de mobiliario (apoyo y amurables) para centros del CES, CETP y CFE	Adjudicada
LPN 05/15	Acondicionamiento térmico en el IUDE	Adjudicada
LPN 06/15	Adquisición de 40 PC para apoyos en gestión y sistemas	Adjudicada

Anexo III

Instalaciones de equipamiento informático

Mantenimiento informático en aulas – Primer semestre de 2015

Departamento	Subsistema	Centro educativo	Descripción	Fecha
Artigas	CEIP	Inspección Departamental	Mantenimiento de PC Administración	24/02/2015
Artigas	CEIP	Inspección Departamental	Mantenimiento de PC Administración	24/02/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 65	Mantenimiento conectividad e Internet	24/02/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 79	Mantenimiento de aula	24/02/2015
Artigas	CEIP	CTE	Mantenimiento de impresoras	02/03/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 80	Mantenimiento conectividad e Internet	05/03/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 40	Instalación de dispositivos	05/03/2015
Artigas	CEIP	CTE	Mantenimiento de impresoras	09/03/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 42 - Colonia Vicar	Mantenimiento de PC	12/03/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 79	Instalación de dispositivos	13/03/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 55	Mantenimiento conectividad e Internet	16/03/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 32 - Mones Quintela	Mantenimiento de aula	16/03/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 73	Mantenimiento de PC	17/03/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 15 - Tomás Gomensoro	Mantenimiento de PC	20/03/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 89 - Bella Unión	Mantenimiento conectividad e Internet	20/03/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 40	Mantenimiento de PC	23/03/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 65	Mantenimiento de PC Administración	23/03/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 83 - Artigas	Mantenimiento de PC	24/03/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 15 - Tomás Gomensoro	Mantenimiento conectividad e Internet	26/03/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 78 - Bella Unión	Mantenimiento conectividad e Internet	27/03/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 17	Mantenimiento de PC	07/04/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 77 - Baltasar Brum	Mantenimiento conectividad e Internet	07/04/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 54	Mantenimiento de impresoras	07/04/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 4 - Pintado	Mantenimiento de PC	07/04/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 43	Mantenimiento conectividad e Internet	07/04/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 55	Mantenimiento conectividad e Internet	08/04/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 1	Mantenimiento de PC	21/04/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 56	Mantenimiento conectividad e Internet	21/04/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 90 - Cerro Ejido	Mantenimiento de PC	21/04/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 83 - Artigas	Mantenimiento conectividad e Internet	22/04/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 90 - Cerro Ejido	Instalación de dispositivos	22/04/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 9 - Las Piedras	Instalación y configuración de aplicaciones	22/04/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 36 - Pintadito	Mantenimiento de PC	22/04/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 73	Mantenimiento de PC	23/04/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 51 San Gregorio	Mantenimiento conectividad e Internet	24/04/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 15 - Tomás Gomensoro	Instalación de dispositivos	24/04/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 37	Mantenimiento de impresoras	28/04/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 80	Mantenimiento conectividad e Internet	08/05/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 52 - Tres Cerros de Santiño	Mantenimiento de PC	14/05/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 45 - Topador	Mantenimiento de PC	15/05/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 2	Mantenimiento de impresoras	21/05/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 70	Mantenimiento de impresoras	25/05/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 21 - Guayubirá	Mantenimiento de aula	26/05/2015
Artigas	CEIP	Escuela Nº 81 - Bella Unión	Mantenimiento de impresoras	29/05/2015
Artigas	CEIP	CTE	Relevamiento de datos	03/06/2015
Artigas	CEIP	CTE	Mantenimiento de PC	10/06/2015
Artigas	CES	Liceo Nº 2 Bella Unión	Mantenimiento de PC Administración	24/02/2015
Artigas	CES	Liceo Tomás Gomensoro	Mantenimiento de PC	05/03/2015
Artigas	CES	CLE	Mantenimiento de PC	10/03/2015
Artigas	CES	Liceo Nº 3 Artigas	Mantenimiento de PC	10/03/2015
Artigas	CES	Liceo Nº 2 Bella Unión	Mantenimiento de aula	11/03/2015
Artigas	CES	Liceo Nº 1 Artigas	Mantenimiento de PC	13/03/2015

Departamento	Subsistema	Centro educativo	Descripción	Fecha
Artigas	CES	Liceo Nº 2 Artigas	Mantenimiento de aula	17/03/2015
Artigas	CES	Liceo Nº 4 Artigas	Mantenimiento de PC	18/03/2015
Artigas	CES	Liceo Sequeira	Mantenimiento conectividad e Internet	18/03/2015
Artigas	CES	Liceo Tomás Gomensoro	Mantenimiento de PC	26/03/2015
Artigas	CES	Liceo Nº 3 Artigas	Mantenimiento SECLI	07/04/2015
Artigas	CES	Liceo Nº 2 Artigas	Mantenimiento de PC	07/04/2015
Artigas	CES	Liceo Tomás Gomensoro	Mantenimiento de aula	08/04/2015
Artigas	CES	Liceo Nº 1 Artigas	Mantenimiento de PC	13/04/2015
Artigas	CES	Liceo Sequeira	Instalación de dispositivos	21/04/2015
Artigas	CES	Liceo Nº 1 Artigas	Mantenimiento de PC	05/05/2015
Artigas	CES	Escuela Nº15 - Tomás Gomensoro	Instalación de dispositivos	06/05/2015
Artigas	CES	Liceo Baltasar Brum	Mantenimiento de PC	06/05/2015
Artigas	CES	Liceo Bernabé Rivera	Mantenimiento de PC	07/05/2015
Artigas	CES	Liceo Tomás Gomensoro	Mantenimiento conectividad e Internet	07/05/2015
Artigas	CES	Liceo Nº 2 Bella Unión	Mantenimiento de PC	12/05/2015
Artigas	CES	Liceo Javier de Viana - Artigas	Mantenimiento conectividad e Internet	20/05/2015
Artigas	CES	Escuela Nº2 - Artigas	Mantenimiento de PC	27/05/2015
Artigas	CES	Liceo Nº 2 - Artigas	Mantenimiento de PC Administración	02/06/2015
Artigas	CES	Liceo Nº 2 - Bella Unión	Mantenimiento de aula	02/06/2015
Artigas	CES	Liceo Nº 2 - Bella Unión	Mantenimiento de impresoras	08/06/2015
Artigas	CES	Liceo Nº 1 Artigas	Mantenimiento conectividad e Internet	10/06/2015
Artigas	CES	Liceo Nº 3 Artigas	Mantenimiento de PC Administración	17/06/2015
Artigas	CES	Liceo Nº 4 Artigas	Mantenimiento de PC	17/06/2015
Artigas	CES	Liceo Nº 3 Artigas	Mantenimiento de PC	18/06/2015
Artigas	CFE	IFD de Artigas	Instalación y configuración de aplicaciones	27/04/2015
Artigas	CFE	IFD de Artigas	Mantenimiento de aula	27/05/2015
Artigas	CFE	IFD de Artigas	Mantenimiento de aula	03/06/2015
Artigas	CFE	IFD de Artigas	Mantenimiento de PC Administración	17/06/2015
Artigas	CFE	IFD de Artigas	Mantenimiento de aula	22/06/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 178 - Pueblo Artigas	Mantenimiento conectividad e Internet	24/02/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 186 - Parque del Plata	Mantenimiento de aula	24/02/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 166 - Las Piedras	Mantenimiento conectividad e Internet	24/02/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 264 - Aeroparque	Mantenimiento conectividad e Internet	24/02/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 173 - Las Piedras	Mantenimiento conectividad e Internet	27/02/2015
Canelones	CEIP	CTE	Mantenimiento de aula	02/03/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 86 - Pantanoso	Mantenimiento conectividad e Internet	03/03/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 288 - Las Piedras	Mantenimiento de PC	03/03/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 146 - Atlántida	Mantenimiento de PC	03/03/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 42 - Piedritas de Suárez	Mantenimiento de PC	03/03/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 189 - Las Piedras	Mantenimiento conectividad e Internet	04/03/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 155 - Nicolich	Mantenimiento de PC	04/03/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 242 - Los Cerrillos	Mantenimiento conectividad e Internet	05/03/2015
Canelones	CEIP	CTE	Mantenimiento de aula	05/03/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 295 - Pinamar Norte	Mantenimiento conectividad e Internet	05/03/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 268 - Ciudad de la Costa	Mantenimiento conectividad e Internet	10/03/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 230 - Paso Carrasco	Mantenimiento de aula	10/03/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 172 - La Paz	Relevamiento de datos	10/03/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 76 - Totoral del Sauce	Mantenimiento conectividad e Internet	11/03/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 133 - Solís Chico	Mantenimiento conectividad e Internet	11/03/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 6 - San Bautista	Mantenimiento de PC	12/03/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 262 - Salinas	Mantenimiento conectividad e Internet	12/03/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 255 - Santa Lucía	Mantenimiento de aula	12/03/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 130 - Cap. Juan. A. Artigas	Mantenimiento conectividad e Internet	13/03/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 180 - Progreso	Mantenimiento conectividad e Internet	16/03/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 260 - Ciudad de la Costa	Mantenimiento conectividad e Internet	16/03/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 288 - Las Piedras	Mantenimiento de PC	18/03/2015

Departamento	Subsistema	Centro educativo	Descripción	Fecha
Canelones	CEIP	Escuela Nº 67 - Montes	Mantenimiento conectividad e Internet	20/03/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 166 - Las Piedras	Mantenimiento de impresoras	20/03/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 82 - Costas del Colorado	Instalación y configuración de aplicaciones	20/03/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 142 - San Jacinto	Mantenimiento conectividad e Internet	20/03/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 40 - Canelón Chico	Mantenimiento conectividad e Internet	20/03/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 95 - Cuchilla Alta	Mantenimiento de PC	23/03/2015
Canelones	CEIP	CTE	Mantenimiento de PC	23/03/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 12 - Canelón Chico	Mantenimiento conectividad e Internet	24/03/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 117 - San Ramón	Mantenimiento de PC	24/03/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 110	Instalación de dispositivos	26/03/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 155 - Nicolich	Mantenimiento de impresoras	07/04/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 166 - Las Piedras	Mantenimiento conectividad e Internet	07/04/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 246 - Tala	Mantenimiento conectividad e Internet	07/04/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 62 - Echevarría	Instalación y configuración de aplicaciones	07/04/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 211 - Progreso	Instalación y configuración de aplicaciones	07/04/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 273 - Las Piedras	Mantenimiento de PC	08/04/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 123 - Los Cerrillos	Mantenimiento de PC	08/04/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 76 - Totoral del Sauce	Mantenimiento conectividad e Internet	08/04/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 19 - San Bautista	Mantenimiento conectividad e Internet	08/04/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 130 - Cap. Juan. A. Artigas	Instalación de dispositivos	22/04/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 108 - Ciudad de la Costa	Mantenimiento de PC	22/04/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 19 - San Bautista	Mantenimiento de PC	22/04/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 191 - La Paz	Mantenimiento conectividad e Internet	22/04/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 58 - Aeroparque	Mantenimiento conectividad e Internet	22/04/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 118	Instalación de RED	22/04/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 253	Mantenimiento de PC Administración	22/04/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 183 - Lagomar	Mantenimiento conectividad e Internet	23/04/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 133 - Solís Chico	Mantenimiento conectividad e Internet	23/04/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 224 - Ciudad de la Costa	Instalación de dispositivos	23/04/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 117 - San Ramón	Instalación de dispositivos	23/04/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 42 - Piedritas de Suárez	Mantenimiento de impresoras	24/04/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 108 - Ciudad de la Costa	Mantenimiento conectividad e Internet	24/04/2015
Canelones	CEIP	Centro A. Ferreiro	Mantenimiento de PC	28/04/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 12 - Canelón Chico	Mantenimiento de aula	28/04/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 117- San Ramón	Instalación de dispositivos	04/05/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 263 - Ciudad de la Costa	Mantenimiento conectividad e Internet	05/05/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 19 - San Bautista	Mantenimiento de aula	05/05/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 288 - Las Piedras	Mantenimiento de PC	05/05/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 218 - Ciudad de la Costa	Mantenimiento de PC Administración	06/05/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 225 - Santa Rosa	Mantenimiento conectividad e Internet	07/05/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 139 - Migues	Mantenimiento de impresoras	07/05/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 179 - Paso Carrasco	Mantenimiento conectividad e Internet	07/05/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 141 - Ciudad de la Costa	Mantenimiento de aula	07/05/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 108 - Ciudad de la Costa	Mantenimiento conectividad e Internet	08/05/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 254 - Toledo	Mantenimiento de impresoras	08/05/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 40 - Canelón Chico	Instalación de dispositivos	08/05/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 102	Mantenimiento conectividad e Internet	12/05/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 15 - Villa Nueva	Mantenimiento conectividad e Internet	12/05/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 5 - Los Cerrillos	Mantenimiento de PC	12/05/2015
Canelones	CEIP	CTE	Mantenimiento de PC	12/05/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 196 - Cap. Juan A. Artigas	Mantenimiento de impresoras	12/05/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 200 - Santa Lucía del Este	Mantenimiento de PC	14/05/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 257- Las Piedras	Instalación y configuración de aplicaciones	19/05/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 40- Canelón Chico	Mantenimiento conectividad e Internet	20/05/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 202 - Las Piedras	Mantenimiento de impresoras	20/05/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 12 - Canelón Chico	Mantenimiento de aula	20/05/2015

Departamento	Subsistema	Centro educativo	Descripción	Fecha
Canelones	CEIP	Escuela Nº 259 - El Pinar	Mantenimiento de aula	22/05/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 259 - El Pinar	Mantenimiento conectividad e Internet	25/05/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 259 - El Pinar	Mantenimiento conectividad e Internet	26/05/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 229 - Lagomar	Instalación y configuración de aplicaciones	27/05/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 255 - Santa Lucía	Mantenimiento de PC	27/05/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 95 - Cuchilla Alta	Mantenimiento de aula	28/05/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 276 - Pando	Mantenimiento de PC	29/05/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 267 - Cap. Juan A. Artigas	Mantenimiento de PC	01/06/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 190 - La Floresta	Mantenimiento de PC	03/06/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 180 - Progreso	Instalación de dispositivos	03/06/2015
Canelones	CEIP	CTE	Mantenimiento conectividad e Internet	03/06/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 27 - Santa Rosa	Mantenimiento conectividad e Internet	04/06/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 25 - San Antonio	Mantenimiento de PC	04/06/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 75 - Atlántida	Mantenimiento conectividad e Internet	05/06/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 26 - San Antonio	Mantenimiento conectividad e Internet	10/06/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 132 - Tala	Mantenimiento de impresoras	10/06/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 263 - Ciudad de la Costa	Instalación de dispositivos	12/06/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 54 - Rancheríos de Ponce	Mantenimiento de PC	12/06/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 212 - Joaquín Suárez	Mantenimiento conectividad e Internet	16/06/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 263 - Ciudad de la Costa	Mantenimiento de impresoras	17/06/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 218 - Ciudad de la Costa	Relevamiento de datos	17/06/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 204 - Progreso	Mantenimiento de aula	22/06/2015
Canelones	CEIP	CTE	Mantenimiento conectividad e Internet	23/06/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 75 - Atlántida	Mantenimiento conectividad e Internet	23/06/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 251 - Santa Lucía	Mantenimiento de aula	25/06/2015
Canelones	CEIP	Centro A. Ferreiro	Mantenimiento conectividad e Internet	25/06/2015
Canelones	CEIP	Escuela Nº 14	Mantenimiento de PC	29/06/2015
Canelones	CES	Liceo Joaquín Suárez	Mantenimiento de PC Administración	23/02/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 3 Las Piedras	Mantenimiento de PC Administración	23/02/2015
Canelones	CES	Liceo Montes	Mantenimiento de PC Administración	24/02/2015
Canelones	CES	Liceo Nº1 Sauce	Mantenimiento de aula	24/02/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 2 Pando	Mantenimiento de aula	24/02/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 1 Las Piedras	Mantenimiento de aula	24/02/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 2 Solymar	Mantenimiento de aula	24/02/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 1 La Paz	Mantenimiento de PC Administración	24/02/2015
Canelones	CES	Liceo La Floresta	Mantenimiento de PC Administración	24/02/2015
Canelones	CES	Liceo Montes	Mantenimiento conectividad e Internet	24/02/2015
Canelones	CES	Liceo Santa Rosa	Mantenimiento conectividad e Internet	24/02/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 2 Las Piedras	Mantenimiento de aula	24/02/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 3 Las Piedras	Mantenimiento de aula	27/02/2015
Canelones	CES	Liceo San Ramón	Mantenimiento de aula	27/02/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 1 Pando	Mantenimiento conectividad e Internet	02/03/2015
Canelones	CES	Liceo Progreso	Mantenimiento de aula	02/03/2015
Canelones	CES	Liceo La Floresta	Mantenimiento de PC	03/03/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 1 El Pinar	Mantenimiento conectividad e Internet	04/03/2015
Canelones	CES	Liceo Montes	Mantenimiento de aula	05/03/2015
Canelones	CES	Liceo Canelón Chico	Mantenimiento de PC	06/03/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 2 Las Piedras	Mantenimiento de aula	06/03/2015
Canelones	CES	Liceo Nº1 Sauce	Mantenimiento de PC	10/03/2015
Canelones	CES	Liceo La Floresta	Mantenimiento de PC	10/03/2015
Canelones	CES	Liceo Shangrilá	Mantenimiento de aula	12/03/2015
Canelones	CES	Liceo 18 de Mayo	Mantenimiento de aula	12/03/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 1 Solymar	Mantenimiento conectividad e Internet	12/03/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 1 La Paz	Mantenimiento conectividad e Internet	17/03/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 2 Atlántida	Mantenimiento de aula	17/03/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 1 Pando	Mantenimiento de aula	17/03/2015

Departamento	Subsistema	Centro educativo	Descripción	Fecha
Canelones	CES	Liceo Paso Carrasco	Mantenimiento de PC	17/03/2015
Canelones	CES	Liceo 18 de Mayo	Mantenimiento de impresoras	18/03/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 1 Salinas	Mantenimiento de aula	18/03/2015
Canelones	CES	Liceo La Floresta	Mantenimiento de impresoras	18/03/2015
Canelones	CES	Liceo La Floresta	Mantenimiento de PC	18/03/2015
Canelones	CES	Liceo Nº2 Barros Blancos	Mantenimiento conectividad e Internet	20/03/2015
Canelones	CES	Liceo Canelón Chico	Mantenimiento de PC	20/03/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 2	Mantenimiento de aula	20/03/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 2 La Paz	Mantenimiento de aula	20/03/2015
Canelones	CES	Liceo San Luis	Mantenimiento de PC	25/03/2015
Canelones	CES	CLE	Mantenimiento de PC	25/03/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 1 Las Piedras	Mantenimiento de PC Administración	07/04/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 3 Las Piedras	Mantenimiento conectividad e Internet	07/04/2015
Canelones	CES	Liceo Miguez	Mantenimiento de aula	08/04/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 1 Barros Blancos	Mantenimiento de aula	10/04/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 1 Solymar	Mantenimiento de aula	10/04/2015
Canelones	CES	Liceo San Jacinto	Mantenimiento de PC	16/04/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 1 Canelones	Mantenimiento de PC	20/04/2015
Canelones	CES	Liceo La Floresta	Mantenimiento de PC	21/04/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 1 Canelones	Mantenimiento SECLI	21/04/2015
Canelones	CES	Liceo Shangrilá	Mantenimiento de aula	22/04/2015
Canelones	CES	Liceo Nº1- Sauce	Mantenimiento de aula	22/04/2015
Canelones	CES	Liceo 18 de Mayo	Mantenimiento de PC Administración	24/04/2015
Canelones	CES	Liceo Canelón Chico	Mantenimiento de PC	27/04/2015
Canelones	CES	Liceo San Luis	Mantenimiento de PC	28/04/2015
Canelones	CES	Liceo San Luis	Mantenimiento de PC	28/04/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 2	Mantenimiento de aula	28/04/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 1 La Paz	Mantenimiento de aula	05/05/2015
Canelones	CES	Liceo La Floresta	Mantenimiento de impresoras	05/05/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 2 El Pinar	Mantenimiento de PC	05/05/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 2 Las Piedras	Mantenimiento SECLI	07/05/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 2 Pando	Mantenimiento conectividad e Internet	12/05/2015
Canelones	CES	Liceo Paso Carrasco	Mantenimiento de aula	12/05/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 1 Salinas	Mantenimiento conectividad e Internet	14/05/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 4 Las Piedras	Mantenimiento de aula	15/05/2015
Canelones	CES	Liceo San Antonio	Mantenimiento de PC	20/05/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 1 Solymar	Instalación y configuración de aplicaciones	21/05/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 1 Solymar	Mantenimiento de aula	21/05/2015
Canelones	CES	Liceo Nº2 Sauce	Mantenimiento de aula	21/05/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 2 Pando	Mantenimiento de aula	21/05/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 2 Atlántida	Mantenimiento de PC	25/05/2015
Canelones	CES	Liceo 18 de Mayo	Mantenimiento de aula	25/05/2015
Canelones	CES	Liceo Nº2 Sauce	Mantenimiento de impresoras	27/05/2015
Canelones	CES	Liceo San Ramón	Mantenimiento de aula	28/05/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 2 Salinas	Mantenimiento conectividad e Internet	02/06/2015
Canelones	CES	Liceo Progreso	Instalación de Aula	10/06/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 3 Las Piedras	Mantenimiento de aula	15/06/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 1 El Pinar	Mantenimiento de PC	15/06/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 1 Las Piedras	Mantenimiento de PC	17/06/2015
Canelones	CES	Liceo Nº2	Mantenimiento de PC	17/06/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 2	Mantenimiento de aula	18/06/2015
Canelones	CES	Liceo Empalme Olmos	Mantenimiento de aula	22/06/2015
Canelones	CES	Liceo Nº 1 Atlántida	Mantenimiento de aula	22/06/2015
Canelones	CES	Liceo San Jacinto	Mantenimiento de aula	25/06/2015
Canelones	CES	Liceo Toledo	Mantenimiento de aula	29/06/2015
Canelones	CFE	IFD de San Ramón	Mantenimiento de aula	24/02/2015

Departamento	Subsistema	Centro educativo	Descripción	Fecha
Canelones	CFE	IFD de Pando	Instalación y configuración de aplicaciones	17/04/2015
Canelones	CFE	IFD de Canelones	Mantenimiento conectividad e Internet	20/04/2015
Canelones	CFE	IFD de San Ramón	Instalación y configuración de aplicaciones	27/04/2015
Canelones	CFE	IFD de Canelones	Instalación y configuración de aplicaciones	27/04/2015
Canelones	CFE	IFD de Canelones	Mantenimiento de impresoras	14/05/2015
Canelones	CFE	IFD de Ciudad de la Costa	Instalación y configuración de aplicaciones	03/06/2015
Canelones	CFE	IFD de Canelones	Mantenimiento conectividad e Internet	10/06/2015
Canelones	CFE	IFD de Ciudad de la Costa	Mantenimiento conectividad e Internet	16/06/2015
Canelones	CFE	IFD de Ciudad de la Costa	Mantenimiento conectividad e Internet	24/06/2015
Canelones	CFE	IFD de San Ramón	Mantenimiento de aula	25/06/2015
Canelones	CFE	CERP de Atlántida	Mantenimiento conectividad e Internet	26/06/2015
Canelones	CFE	IFD de Ciudad de la Costa	Instalación y configuración de aplicaciones	29/06/2015
Cerro Largo	CEIP	CTE	Mantenimiento de aula	24/02/2015
Cerro Largo	CEIP	CTE	Mantenimiento conectividad e Internet	24/02/2015
Cerro Largo	CEIP	CTE	Mantenimiento de aula	03/03/2015
Cerro Largo	CEIP	Escuela Nº 139 - Melo	Mantenimiento conectividad e Internet	06/03/2015
Cerro Largo	CEIP	Escuela Nº 46 - Melo	Mantenimiento de PC	17/03/2015
Cerro Largo	CEIP	Escuela Nº 132 - Melo	Mantenimiento de aula	17/03/2015
Cerro Largo	CEIP	Escuela Nº 132 - Melo	Relevamiento de datos	17/03/2015
Cerro Largo	CEIP	Escuela Nº 143 - Isidoro Noblía	Mantenimiento de PC	17/03/2015
Cerro Largo	CEIP	Escuela Nº 12 - Río Branco	Mantenimiento conectividad e Internet	18/03/2015
Cerro Largo	CEIP	Escuela Nº 9 - Tupambaé	Mantenimiento de PC	24/03/2015
Cerro Largo	CEIP	Escuela Nº 18 - Río Branco	Mantenimiento de PC	24/03/2015
Cerro Largo	CEIP	Escuela Nº 131 - Melo	Mantenimiento conectividad e Internet	26/03/2015
Cerro Largo	CEIP	Escuela Nº 57 - Bañado de Medina	Mantenimiento de aula	26/03/2015
Cerro Largo	CEIP	Escuela Nº 107 - Conventos	Mantenimiento conectividad e Internet	26/03/2015
Cerro Largo	CEIP	Escuela Nº 23 - La Pedrera	Mantenimiento conectividad e Internet	07/04/2015
Cerro Largo	CEIP	Escuela Nº 145 - Melo	Mantenimiento de PC	08/04/2015
Cerro Largo	CEIP	Escuela Nº 12 - Río Branco	Instalación de dispositivos	22/04/2015
Cerro Largo	CEIP	Escuela Nº 7 - Melo	Instalación de dispositivos	22/04/2015
Cerro Largo	CEIP	Escuela Nº 94 - Puntas de Tacuarí	Mantenimiento de PC	23/04/2015
Cerro Largo	CEIP	Escuela Nº 85 - Puntas de Amarillo	Mantenimiento de PC	24/04/2015
Cerro Largo	CEIP	Escuela Nº 141 - Fraile Muerto	Mantenimiento conectividad e Internet	06/05/2015
Cerro Largo	CEIP	Escuela Nº 46 - Melo	Mantenimiento de PC	07/05/2015
Cerro Largo	CEIP	Escuela Nº 9 - Tupambaé	Mantenimiento conectividad e Internet	07/05/2015
Cerro Largo	CEIP	Escuela Nº 32 - Mangrullo	Mantenimiento de PC	14/05/2015
Cerro Largo	CEIP	Escuela Nº 121 - Melo	Mantenimiento de PC	21/05/2015
Cerro Largo	CEIP	Escuela Nº 145 - Melo	Mantenimiento conectividad e Internet	27/05/2015
Cerro Largo	CEIP	CTE	Mantenimiento de PC	04/06/2015
Cerro Largo	CEIP	CTE	Relevamiento de datos	17/06/2015
Cerro Largo	CEIP	Escuela Nº 144 - Río Branco	Mantenimiento conectividad e Internet	22/06/2015
Cerro Largo	CES	Liceo Río Branco	Mantenimiento de aula	24/02/2015
Cerro Largo	CES	CLE	Mantenimiento de PC Administración	24/02/2015
Cerro Largo	CES	Liceo Nº 2 Melo	Mantenimiento de aula	24/02/2015
Cerro Largo	CES	Liceo Fraile Muerto	Mantenimiento de PC	04/03/2015
Cerro Largo	CES	Liceo Isidoro Noblía	Mantenimiento conectividad e Internet	10/03/2015
Cerro Largo	CES	Liceo Nº 1 Melo	Mantenimiento de aula	11/03/2015
Cerro Largo	CES	Liceo Nº 1 Melo	Mantenimiento de aula	11/03/2015
Cerro Largo	CES	Liceo Tupambaé	Mantenimiento de aula	13/03/2015
Cerro Largo	CES	CLE	Mantenimiento conectividad e Internet	26/03/2015
Cerro Largo	CES	Liceo Nº 1 Melo	Mantenimiento de aula	08/04/2015
Cerro Largo	CES	Liceo Río Branco	Mantenimiento de PC	16/04/2015
Cerro Largo	CES	Liceo Nº 1 Melo	Mantenimiento de PC	21/04/2015
Cerro Largo	CES	Liceo Nº 1 Melo	Mantenimiento de PC	29/04/2015
Cerro Largo	CES	Liceo Nº4 Melo	Mantenimiento de PC	05/05/2015
Cerro Largo	CES	Liceo Nº4 Melo	Mantenimiento de aula	05/05/2015

Departamento	Subsistema	Centro educativo	Descripción	Fecha
Cerro Largo	CES	Liceo Nº 2 Melo	Mantenimiento de PC	28/05/2015
Cerro Largo	CES	Liceo Nº 2 Melo	Mantenimiento de PC	02/06/2015
Cerro Largo	CES	Liceo Nº 2 Melo	Mantenimiento de PC	04/06/2015
Cerro Largo	CES	Liceo Nº 1 Melo	Mantenimiento de PC	04/06/2015
Cerro Largo	CES	Liceo Nº4 Melo	Mantenimiento de PC	05/06/2015
Cerro Largo	CES	Liceo Río Branco	Mantenimiento SECLI	22/06/2015
Cerro Largo	CES	Liceo Nº 1 Melo	Mantenimiento de aula	24/06/2015
Cerro Largo	CFE	IFD de Melo	Mantenimiento de PC Administración	24/02/2015
Cerro Largo	CFE	IFD de Melo	Instalación y configuración de aplicaciones	27/04/2015
Colonia	CEIP	CTE	Mantenimiento conectividad e Internet	24/02/2015
Colonia	CEIP	Escuela Nº 98	Mantenimiento conectividad e Internet	24/02/2015
Colonia	CEIP	Escuela Nº 96 - Nueva Helvecia	Mantenimiento conectividad e Internet	27/02/2015
Colonia	CEIP	Escuela Nº 54 - El Cuadro Colonia	Mantenimiento conectividad e Internet	27/02/2015
Colonia	CEIP	Escuela Nº 79 - Paso de la Horqueta	Mantenimiento de PC	02/03/2015
Colonia	CEIP	Escuela Nº 37	Mantenimiento conectividad e Internet	05/03/2015
Colonia	CEIP	Escuela Nº 39 - Juan Lacaze	Mantenimiento conectividad e Internet	12/03/2015
Colonia	CEIP	Escuela Nº 55 - La Estanzuela	Mantenimiento conectividad e Internet	12/03/2015
Colonia	CEIP	Escuela Nº 98	Mantenimiento conectividad e Internet	16/03/2015
Colonia	CEIP	Escuela Nº 136 - Juan Lacaze	Mantenimiento de PC	17/03/2015
Colonia	CEIP	Escuela Nº 98	Mantenimiento conectividad e Internet	20/03/2015
Colonia	CEIP	Escuela Nº 10 - Nueva Helvecia	Mantenimiento de PC	24/03/2015
Colonia	CEIP	Escuela Nº 27 Valdense	Mantenimiento conectividad e Internet	24/03/2015
Colonia	CEIP	Escuela Nº 77 - Punta de Arenales	Mantenimiento de PC	24/03/2015
Colonia	CEIP	Escuela Nº 125 - Puntas de Melo	Mantenimiento conectividad e Internet	25/03/2015
Colonia	CEIP	Escuela Nº 133 - Rosario	Mantenimiento de PC	25/03/2015
Colonia	CEIP	Escuela Nº 55 - La Estanzuela	Mantenimiento conectividad e Internet	27/03/2015
Colonia	CEIP	Escuela Nº 20 - Laguna de los Patos	Mantenimiento conectividad e Internet	21/04/2015
Colonia	CEIP	CTE	Mantenimiento de PC	22/04/2015
Colonia	CEIP	Escuela Nº 111 - Curupí	Mantenimiento conectividad e Internet	07/05/2015
Colonia	CEIP	Escuela Nº 107 - Costas de Vacas	Mantenimiento conectividad e Internet	07/05/2015
Colonia	CEIP	Escuela Nº 38 - Tarariras	Mantenimiento conectividad e Internet	19/05/2015
Colonia	CEIP	Escuela Nº 8 - Nueva Palmira	Mantenimiento de PC	19/05/2015
Colonia	CEIP	Escuela Nº 53 - Boca del Rosario	Mantenimiento de PC	27/05/2015
Colonia	CEIP	Escuela Nº 38 - Tarariras	Mantenimiento conectividad e Internet	29/05/2015
Colonia	CEIP	Escuela Nº 2	Mantenimiento conectividad e Internet	03/06/2015
Colonia	CEIP	Escuela Nº 96 - Nueva Helvecia	Mantenimiento de impresoras	03/06/2015
Colonia	CEIP	Escuela Nº 95 - San Luis	Mantenimiento de PC	05/06/2015
Colonia	CEIP	Escuela Nº 53 - Boca del Rosario	Mantenimiento conectividad e Internet	09/06/2015
Colonia	CEIP	CTE	Mantenimiento de PC	10/06/2015
Colonia	CEIP	Escuela Nº 142 - Tarariras	Mantenimiento de PC	16/06/2015
Colonia	CEIP	Escuela Nº 33	Mantenimiento conectividad e Internet	17/06/2015
Colonia	CES	Liceo Nº 1 Colonia	Mantenimiento de PC Administración	24/02/2015
Colonia	CES	Liceo Nº 2 Colonia	Mantenimiento de aula	24/02/2015
Colonia	CES	Liceo Colonia Valdense	Mantenimiento de PC Administración	24/02/2015
Colonia	CES	Liceo Tarariras	Mantenimiento de PC Administración	24/02/2015
Colonia	CES	Liceo Nº 2 Carmelo	Mantenimiento de aula	24/02/2015
Colonia	CES	Liceo Nº 2 Carmelo	Mantenimiento de impresoras	06/03/2015
Colonia	CES	Liceo Conchillas	Mantenimiento de aula	09/03/2015
Colonia	CES	Liceo Nueva Palmira	Mantenimiento de aula	10/03/2015
Colonia	CES	Liceo Conchillas	Mantenimiento de aula	11/03/2015
Colonia	CES	Liceo Ombúes de Lavalle	Mantenimiento de PC Administración	17/03/2015
Colonia	CES	Liceo Nueva Helvecia	Mantenimiento de aula	17/03/2015
Colonia	CES	Liceo Nueva Helvecia	Mantenimiento de PC Administración	26/03/2015
Colonia	CES	Liceo Nueva Helvecia	Mantenimiento de aula	26/03/2015
Colonia	CES	Liceo Tarariras	Mantenimiento conectividad e Internet	20/04/2015
Colonia	CES	Liceo Nueva Palmira	Instalación de dispositivos	29/04/2015

Departamento	Subsistema	Centro educativo	Descripción	Fecha
Colonia	CES	CLE	Mantenimiento de PC	06/05/2015
Colonia	CES	CLE	Mantenimiento de PC	12/05/2015
Colonia	CES	Liceo Colonia Valdense	Mantenimiento de aula	13/05/2015
Colonia	CES	Liceo Nº 2 Carmelo	Mantenimiento de aula	13/05/2015
Colonia	CES	Liceo Colonia Valdense	Mantenimiento de aula	15/05/2015
Colonia	CES	Liceo Nº 2 Carmelo	Mantenimiento de PC	20/05/2015
Colonia	CES	Liceo Nº 2 Colonia	Mantenimiento de PC	01/06/2015
Colonia	CES	Liceo Rosario	Mantenimiento de PC	03/06/2015
Colonia	CES	Liceo Tarariras	Mantenimiento de aula	03/06/2015
Colonia	CES	Liceo Nueva Palmira	Mantenimiento de aula	05/06/2015
Colonia	CES	Liceo Nueva Helvecia	Mantenimiento conectividad e Internet	12/06/2015
Colonia	CES	Liceo Nº 1 Carmelo	Mantenimiento conectividad e Internet	22/06/2015
Colonia	CES	Liceo Nº 2 Carmelo	Instalación de RED	23/06/2015
Colonia	CES	Liceo Nº 2 Carmelo	Mantenimiento de impresoras	24/06/2015
Colonia	CFE	IFD de Rosario	Mantenimiento conectividad e Internet	24/02/2015
Colonia	CFE	IFD de Carmelo	Mantenimiento de aula	24/02/2015
Colonia	CFE	CERP de Colonia	Mantenimiento conectividad e Internet	27/02/2015
Colonia	CFE	IFD de Carmelo	Mantenimiento de impresoras	23/03/2015
Colonia	CFE	CERP de Colonia	Mantenimiento de aula	08/04/2015
Colonia	CFE	IFD de Carmelo	Mantenimiento conectividad e Internet	14/04/2015
Colonia	CFE	IFD de Rosario	Mantenimiento de aula	15/04/2015
Colonia	CFE	IFD de Rosario	Instalación y configuración de aplicaciones	27/04/2015
Colonia	CFE	IFD de Rosario	Mantenimiento conectividad e Internet	25/05/2015
Colonia	CFE	IFD de Carmelo	Mantenimiento conectividad e Internet	03/06/2015
Durazno	CEIP	CTE	Instalación de RED	24/02/2015
Durazno	CEIP	Escuela Nº 11	Mantenimiento conectividad e Internet	02/03/2015
Durazno	CEIP	Escuela Nº 75	Mantenimiento de PC	06/03/2015
Durazno	CEIP	CTE	Mantenimiento de PC	06/03/2015
Durazno	CEIP	Escuela Nº 91	Mantenimiento de PC	09/03/2015
Durazno	CEIP	CTE	Mantenimiento de PC	22/04/2015
Durazno	CEIP	Escuela Nº 83	Mantenimiento conectividad e Internet	24/04/2015
Durazno	CEIP	CTE	Mantenimiento de PC	27/04/2015
Durazno	CEIP	Escuela Nº 75	Mantenimiento de PC	07/05/2015
Durazno	CEIP	Escuela Nº 83	Mantenimiento de aula	28/05/2015
Durazno	CEIP	Escuela Nº 75	Mantenimiento conectividad e Internet	03/06/2015
Durazno	CEIP	Escuela Nº 95	Mantenimiento conectividad e Internet	22/06/2015
Durazno	CES	Liceo Blanquillo	Mantenimiento conectividad e Internet	29/06/2015
Durazno	CFE	IFD de Durazno	Mantenimiento conectividad e Internet	08/04/2015
Durazno	CFE	IFD de Durazno	Instalación y configuración de aplicaciones	27/04/2015
Flores	CEIP	CTE	Mantenimiento de PC Administración	24/02/2015
Flores	CEIP	Escuela Nº 3 - Trinidad	Instalación y configuración de aplicaciones	05/03/2015
Flores	CEIP	Escuela Nº 3 - Trinidad	Mantenimiento de PC	05/03/2015
Flores	CEIP	Escuela Nº 27 - Trinidad	Mantenimiento de PC	05/03/2015
Flores	CEIP	Escuela Nº 19 - Trinidad	Mantenimiento de PC	12/03/2015
Flores	CEIP	CTE	Mantenimiento de PC	12/03/2015
Flores	CEIP	CTE	Mantenimiento de impresoras	12/03/2015
Flores	CEIP	Escuela Nº 46 - Trinidad	Mantenimiento conectividad e Internet	20/03/2015
Flores	CEIP	Escuela Nº 44 - Villa Ismael Cortinas	Mantenimiento de PC	20/03/2015
Flores	CEIP	Escuela Nº 16 - Sarandí	Mantenimiento conectividad e Internet	22/04/2015
Flores	CEIP	Escuela Nº 27	Mantenimiento de PC	22/04/2015
Flores	CEIP	Escuela Nº 3 - Trinidad	Mantenimiento de PC	24/04/2015
Flores	CEIP	Escuela Nº 44 - Villa Ismael Cortinas	Mantenimiento de impresoras	28/04/2015
Flores	CEIP	Escuela Nº 19 - Trinidad	Mantenimiento de PC	04/05/2015
Flores	CEIP	CTE	Mantenimiento conectividad e Internet	05/05/2015
Flores	CEIP	Escuela Nº 4 - Trinidad	Instalación de dispositivos	05/05/2015
Flores	CEIP	Escuela Nº 5 - Chacras	Mantenimiento de PC	07/05/2015

Departamento	Subsistema	Centro educativo	Descripción	Fecha
Flores	CEIP	Escuela Nº 18 - Trinidad	Mantenimiento de impresoras	13/05/2015
Flores	CEIP	Escuela Nº 1 - Trinidad	Mantenimiento de PC	19/05/2015
Flores	CEIP	Escuela Nº 27 - Trinidad	Mantenimiento de impresoras	20/05/2015
Flores	CEIP	Escuela Nº 19 - Trinidad	Instalación de dispositivos	21/05/2015
Flores	CEIP	Escuela Nº 43 - La Cantera	Mantenimiento conectividad e Internet	25/05/2015
Flores	CEIP	Escuela Nº 27 - Trinidad	Mantenimiento de PC	16/06/2015
Flores	CEIP	CTE	Mantenimiento conectividad e Internet	17/06/2015
Flores	CES	CLE	Mantenimiento de impresoras	10/03/2015
Flores	CES	Liceo Nº 1 Trinidad	Mantenimiento de impresoras	18/03/2015
Flores	CES	Liceo Nº 1 Trinidad	Mantenimiento de impresoras	21/04/2015
Flores	CES	Liceo Nº 1 Trinidad	Mantenimiento de PC	22/04/2015
Flores	CES	Liceo Nº 1 Trinidad	Mantenimiento conectividad e Internet	29/06/2015
Flores	CFE	IFD de Trinidad	Mantenimiento de aula	03/03/2015
Flores	CFE	IFD de Trinidad	Mantenimiento de PC Administración	10/03/2015
Flores	CFE	IFD de Trinidad	Mantenimiento conectividad e Internet	24/04/2015
Flores	CFE	IFD de Trinidad	Instalación y configuración de aplicaciones	27/04/2015
Flores	CFE	IFD de Trinidad	Mantenimiento de PC	14/05/2015
Flores	CFE	IFD de Trinidad	Mantenimiento conectividad e Internet	03/06/2015
Florida	CEIP	CTE	Mantenimiento de aula	24/02/2015
Florida	CEIP	CTE	Mantenimiento de PC Administración	24/02/2015
Florida	CEIP	Escuela Nº 117	Mantenimiento de aula	27/02/2015
Florida	CEIP	Escuela Nº 38 - Sarandí Grande	Mantenimiento conectividad e Internet	02/03/2015
Florida	CEIP	Escuela Nº 26 - Reboledo	Mantenimiento conectividad e Internet	03/03/2015
Florida	CEIP	Escuela Nº 44 - Cerro de la Macana	Mantenimiento conectividad e Internet	03/03/2015
Florida	CEIP	Escuela Nº 102	Mantenimiento de PC	05/03/2015
Florida	CEIP	CTE	Mantenimiento de PC	20/03/2015
Florida	CEIP	Escuela Nº 3 Florida	Mantenimiento conectividad e Internet	20/03/2015
Florida	CEIP	Escuela Nº 28 - Capilla del Sauce	Mantenimiento conectividad e Internet	07/04/2015
Florida	CEIP	Escuela Nº 22 - Mendoza Grande	Mantenimiento conectividad e Internet	07/04/2015
Florida	CEIP	Escuela Nº 42 - Paso los Novillos	Mantenimiento de PC	21/04/2015
Florida	CEIP	Escuela Nº 60	Mantenimiento conectividad e Internet	21/04/2015
Florida	CEIP	Escuela Nº 58 - Obelisco	Mantenimiento conectividad e Internet	21/04/2015
Florida	CEIP	Escuela Nº 96 - Costas del Tala	Mantenimiento conectividad e Internet	22/04/2015
Florida	CEIP	Escuela Nº 11	Mantenimiento de PC	23/04/2015
Florida	CEIP	Escuela Nº 64	Mantenimiento de impresoras	23/04/2015
Florida	CEIP	Escuela Nº 100	Mantenimiento conectividad e Internet	23/04/2015
Florida	CEIP	Escuela Nº 101 - Cuchilla San Gabriel	Mantenimiento conectividad e Internet	23/04/2015
Florida	CEIP	Escuela Nº 124 - Villa 25 de Agosto	Mantenimiento conectividad e Internet	23/04/2015
Florida	CEIP	Escuela Nº 84	Mantenimiento conectividad e Internet	24/04/2015
Florida	CEIP	Escuela Nº 24 - Cardal	Instalación de dispositivos	24/04/2015
Florida	CEIP	Escuela Nº 65 - Punta de la Escobilla	Mantenimiento de PC	07/05/2015
Florida	CEIP	Escuela Nº 2	Mantenimiento de PC	07/05/2015
Florida	CEIP	Escuela Nº 6 - Puntas de Maciel	Mantenimiento conectividad e Internet	12/05/2015
Florida	CEIP	Escuela Nº 97 - Sauce de Maciel	Mantenimiento de PC	19/05/2015
Florida	CEIP	Escuela Nº 96 - Costas del Tala	Mantenimiento de PC	20/05/2015
Florida	CEIP	Escuela Nº 117	Mantenimiento de aula	20/05/2015
Florida	CEIP	Escuela Nº 2	Mantenimiento de PC	28/05/2015
Florida	CEIP	Escuela Nº 31	Mantenimiento conectividad e Internet	03/06/2015
Florida	CEIP	Escuela Nº 109	Mantenimiento de PC	15/06/2015
Florida	CEIP	Escuela Nº 117	Mantenimiento de aula	18/06/2015
Florida	CEIP	Escuela Nº 58 - Obelisco	Mantenimiento conectividad e Internet	22/06/2015
Florida	CEIP	Liceo 25 de Mayo	Mantenimiento SECLI	23/06/2015
Florida	CES	Liceo Nº 3 Florida	Mantenimiento de aula	03/03/2015
Florida	CES	Liceo Nº 2 Florida	Mantenimiento conectividad e Internet	13/03/2015
Florida	CES	Liceo Mendoza Grande	Mantenimiento conectividad e Internet	13/03/2015
Florida	CES	Liceo Sarandí Grande	Mantenimiento de PC	23/03/2015

Departamento	Subsistema	Centro educativo	Descripción	Fecha
Florida	CES	Liceo 25 de Agosto	Mantenimiento SECLI	23/03/2015
Florida	CES	Liceo Nº 3 Florida	Mantenimiento de aula	25/03/2015
Florida	CES	Liceo Nº 1 Florida	Mantenimiento de aula	10/04/2015
Florida	CES	Liceo 25 de Mayo	Mantenimiento de aula	13/04/2015
Florida	CES	Liceo 25 de Agosto	Mantenimiento de PC	13/04/2015
Florida	CES	Liceo 25 de Agosto	Mantenimiento de impresoras	14/04/2015
Florida	CES	Liceo Nº 1 Florida	Mantenimiento conectividad e Internet	19/05/2015
Florida	CES	Liceo 25 de Agosto	Mantenimiento de PC	02/06/2015
Florida	CES	Liceo Nº 2 Florida	Mantenimiento de aula	02/06/2015
Florida	CES	Liceo 25 de Mayo	Mantenimiento conectividad e Internet	29/06/2015
Florida	CFE	IFD de Florida	Mantenimiento conectividad e Internet	24/02/2015
Florida	CFE	IFD de Florida	Mantenimiento de aula	24/02/2015
Florida	CFE	IFD de Florida	Instalación y configuración de aplicaciones	27/04/2015
Florida	CFE	CERP de Florida	Instalación y configuración de aplicaciones	27/04/2015
Florida	CFE	IFD de Florida	Mantenimiento de PC Administración	25/06/2015
Florida	CFE	IFD de Florida	Instalación y configuración de aplicaciones	29/06/2015
Maldonado	CES	Liceo Punta del Este	Mantenimiento de aula	05/03/2015
Maldonado	CES	Liceo Nº 3 Maldonado	Mantenimiento de PC	16/04/2015
Montevideo	CEIP	Escuela Nº 230	Mantenimiento conectividad e Internet	13/04/2015
Montevideo	CES	Liceo Nº 28	Instalación de RED	10/03/2015
Montevideo	CES	Liceo Nº 57	Instalación de RED	13/03/2015
Montevideo	CES	Liceo Nº 7 Montevideo	Mantenimiento conectividad e Internet	16/03/2015
Montevideo	CES	Liceo Nº 57	Instalación Eléctrica	26/03/2015
Montevideo	CES	PAC	Instalación de RED	28/04/2015
Montevideo	CES	Liceo Nº 2 Montevideo	Mantenimiento de aula	15/05/2015
Montevideo	CES	Liceo Nº 13	Mantenimiento conectividad e Internet	03/06/2015
Montevideo	CES	Liceo Nº 7 Montevideo	Mantenimiento conectividad e Internet	08/06/2015
Montevideo	CES	Liceo Nº 13	Mantenimiento conectividad e Internet	18/06/2015
Montevideo	CES	Liceo Nº 7 Montevideo	Mantenimiento conectividad e Internet	26/06/2015
Montevideo	CETP	Escuela Técnica Superior Marítima	Instalación Eléctrica	25/03/2015
Montevideo	CETP	Escuela Técnica Piedras Blancas	Instalación Eléctrica	27/04/2015
Paysandú	CEIP	Inspección Departamental	Mantenimiento de PC Administración	24/02/2015
Paysandú	CEIP	Escuela Nº 106	Mantenimiento de PC Administración	24/02/2015
Paysandú	CEIP	Escuela Nº 84 - Molles Grande	Instalación de dispositivos	05/03/2015
Paysandú	CEIP	CTE	Mantenimiento conectividad e Internet	06/03/2015
Paysandú	CEIP	Escuela Nº 111	Instalación de dispositivos	12/03/2015
Paysandú	CEIP	Escuela Nº 76	Mantenimiento conectividad e Internet	12/03/2015
Paysandú	CEIP	CTE	Mantenimiento conectividad e Internet	23/03/2015
Paysandú	CEIP	Escuela Nº 12 - Las Palmas	Mantenimiento conectividad e Internet	08/04/2015
Paysandú	CEIP	Escuela Nº 43 - Parada	Mantenimiento conectividad e Internet	21/04/2015
Paysandú	CEIP	Escuela Nº 17 - Piñera	Mantenimiento conectividad e Internet	22/04/2015
Paysandú	CEIP	Escuela Nº 48 - Lorenzo Geyres	Mantenimiento conectividad e Internet	23/04/2015
Paysandú	CEIP	CTE	Mantenimiento de impresoras	28/04/2015
Paysandú	CEIP	Escuela Nº 106	Instalación de dispositivos	05/05/2015
Paysandú	CEIP	Escuela Nº 72 - Parada Daymán	Mantenimiento de aula	07/05/2015
Paysandú	CEIP	Escuela Nº 20 - Arbolito	Mantenimiento conectividad e Internet	07/05/2015
Paysandú	CEIP	Escuela Nº 25 - Sur de Sacra	Mantenimiento de aula	07/05/2015
Paysandú	CEIP	Escuela Nº 25 - Sur de Sacra	Mantenimiento conectividad e Internet	13/05/2015
Paysandú	CEIP	Escuela Nº 68 - Santa Blanca	Mantenimiento de PC	14/05/2015
Paysandú	CEIP	Escuela Nº 54 - Chapicuy	Mantenimiento de PC Administración	14/05/2015
Paysandú	CEIP	Escuela Nº 92 - Villa Tambores	Mantenimiento de PC Administración	14/05/2015
Paysandú	CEIP	Escuela Nº 94	Mantenimiento conectividad e Internet	20/05/2015
Paysandú	CEIP	Escuela Nº 12 - Las Palmas	Mantenimiento de PC	03/06/2015
Paysandú	CEIP	Escuela Nº 25 - Sur de Sacra	Mantenimiento conectividad e Internet	10/06/2015
Paysandú	CEIP	Escuela Nº 2	Mantenimiento conectividad e Internet	15/06/2015
Paysandú	CEIP	CTE	Mantenimiento de aula	16/06/2015

Departamento	Subsistema	Centro educativo	Descripción	Fecha
Paysandú	CEIP	Escuela Nº 6	Mantenimiento de PC	16/06/2015
Paysandú	CES	Liceo Nº4	Mantenimiento conectividad e Internet	24/02/2015
Paysandú	CES	Liceo Nº1	Mantenimiento de impresoras	24/02/2015
Paysandú	CES	Liceo Nº1	Mantenimiento de aula	24/02/2015
Paysandú	CES	Liceo Lorenzo Geyres	Mantenimiento conectividad e Internet	24/02/2015
Paysandú	CES	Liceo Guichón	Mantenimiento de PC Administración	24/02/2015
Paysandú	CES	Liceo Nº1	Mantenimiento de PC	03/03/2015
Paysandú	CES	Liceo Nº4	Mantenimiento de PC	11/03/2015
Paysandú	CES	Liceo Nº1	Mantenimiento de PC	13/03/2015
Paysandú	CES	Liceo Nº5	Mantenimiento de aula	17/03/2015
Paysandú	CES	Liceo Nº2	Mantenimiento de aula	08/04/2015
Paysandú	CES	Liceo Nº4	Mantenimiento conectividad e Internet	10/04/2015
Paysandú	CES	Liceo Quebracho	Relevamiento de datos	20/04/2015
Paysandú	CES	Liceo Guichón	Relevamiento de datos	28/04/2015
Paysandú	CES	Liceo Nº4	Mantenimiento de aula	28/04/2015
Paysandú	CES	Liceo Nº5	Mantenimiento de aula	29/04/2015
Paysandú	CES	Liceo Guichón	Mantenimiento de aula	12/05/2015
Paysandú	CES	Liceo Nº3	Mantenimiento de aula	20/05/2015
Paysandú	CES	Liceo Nº6	Mantenimiento conectividad e Internet	24/06/2015
Paysandú	CES	Liceo Nº5	Mantenimiento de aula	29/06/2015
Paysandú	CES	Liceo Guichón	Mantenimiento de impresoras	29/06/2015
Paysandú	CFE	IFD de Paysandú	Mantenimiento conectividad e Internet	07/04/2015
Paysandú	CFE	IFD de Paysandú	Mantenimiento conectividad e Internet	16/04/2015
Paysandú	CFE	IFD de Paysandú	Instalación y configuración de aplicaciones	27/04/2015
Paysandú	CFE	IFD de Paysandú	Mantenimiento de PC	25/05/2015
Río Negro	CEIP	Inspección Departamental	Mantenimiento de PC Administración	24/02/2015
Río Negro	CEIP	Escuela Nº 43 - Young	Mantenimiento conectividad e Internet	24/02/2015
Río Negro	CEIP	Escuela Nº 27 - Fray Bentos	Mantenimiento conectividad e Internet	24/02/2015
Río Negro	CEIP	CTE	Mantenimiento de PC	02/03/2015
Río Negro	CEIP	Escuela Nº 1 - Fray Bentos	Mantenimiento conectividad e Internet	05/03/2015
Río Negro	CEIP	Escuela Nº 70 - Young	Mantenimiento conectividad e Internet	09/03/2015
Río Negro	CEIP	Escuela Nº 60 - Fray Bentos	Mantenimiento de aula	09/03/2015
Río Negro	CEIP	Comisión Descentralizadora CODICEN	Mantenimiento de aula	17/03/2015
Río Negro	CEIP	Escuela Nº 73 - Fray Bentos	Instalación de dispositivos	18/03/2015
Río Negro	CEIP	Escuela Nº 53	Mantenimiento conectividad e Internet	24/03/2015
Río Negro	CEIP	Escuela Nº 1 - Fray Bentos	Instalación de dispositivos	25/03/2015
Río Negro	CEIP	Escuela Nº 53	Mantenimiento de PC	08/04/2015
Río Negro	CEIP	CTE	Mantenimiento conectividad e Internet	23/04/2015
Río Negro	CEIP	Escuela Nº 53	Mantenimiento de PC	14/05/2015
Río Negro	CEIP	Escuela Nº 60 - Fray Bentos	Mantenimiento de PC	21/05/2015
Río Negro	CEIP	Escuela Nº 67 - Young	Mantenimiento de PC	21/05/2015
Río Negro	CEIP	Escuela Nº 64 - Fray Bentos	Instalación de dispositivos	03/06/2015
Río Negro	CEIP	Escuela Nº 53 - Río Negro	Mantenimiento de PC	08/06/2015
Río Negro	CEIP	Comisión Descentralizadora CODICEN	Mantenimiento de impresoras	17/06/2015
Río Negro	CEIP	Escuela Nº 52 - Young	Mantenimiento conectividad e Internet	23/06/2015
Río Negro	CES	Liceo Nuevo Berlín	Mantenimiento conectividad e Internet	24/02/2015
Río Negro	CES	Liceo Nuevo Berlín	Mantenimiento de aula	24/02/2015
Río Negro	CES	Liceo Nº2 Young	Mantenimiento de PC Administración	03/03/2015
Río Negro	CES	Liceo Nuevo Berlín	Mantenimiento de aula	05/03/2015
Río Negro	CES	Liceo Nº1 Fray Bentos	Mantenimiento de aula	11/03/2015
Río Negro	CES	Liceo Nº2 Young	Mantenimiento de aula	12/03/2015
Río Negro	CES	Liceo Nº1 Young	Mantenimiento conectividad e Internet	27/03/2015
Río Negro	CES	Liceo Nº1 Fray Bentos	Mantenimiento de PC	22/04/2015
Río Negro	CES	Liceo Nº2 Fray Bentos	Mantenimiento de aula	24/04/2015
Río Negro	CES	CLE	Mantenimiento de PC	24/04/2015
Río Negro	CES	Liceo Nº2 Young	Mantenimiento conectividad e Internet	14/05/2015

Departamento	Subsistema	Centro educativo	Descripción	Fecha
Río Negro	CFE	IFD de Fray Bentos	Mantenimiento conectividad e Internet	24/02/2015
Río Negro	CFE	IFD de Fray Bentos	Mantenimiento conectividad e Internet	24/02/2015
Río Negro	CFE	IFD de Fray Bentos	Mantenimiento de PC Administración	20/04/2015
Río Negro	CFE	IFD de Fray Bentos	Instalación y configuración de aplicaciones	27/04/2015
Río Negro	CFE	IFD de Fray Bentos	Instalación y configuración de aplicaciones	28/04/2015
Río Negro	CFE	IFD de Fray Bentos	Mantenimiento conectividad e Internet	27/05/2015
Río Negro	CFE	IFD de Fray Bentos	Mantenimiento de PC	04/06/2015
Río Negro	CFE	IFD de Fray Bentos	Mantenimiento de aula	10/06/2015
Rivera	CEIP	Inspección Departamental	Mantenimiento conectividad e Internet	24/02/2015
Rivera	CEIP	Escuela Nº 110	Mantenimiento conectividad e Internet	27/02/2015
Rivera	CEIP	Escuela Nº 48 - Laureles del Sur	Mantenimiento conectividad e Internet	04/03/2015
Rivera	CEIP	Escuela Nº 64	Mantenimiento conectividad e Internet	05/03/2015
Rivera	CEIP	Escuela Nº 108	Mantenimiento de aula	06/03/2015
Rivera	CEIP	Escuela Nº 110	Mantenimiento conectividad e Internet	20/03/2015
Rivera	CEIP	Escuela Nº 128	Mantenimiento de PC	25/03/2015
Rivera	CEIP	CTE	Mantenimiento de PC	26/03/2015
Rivera	CEIP	Escuela Nº 69	Mantenimiento conectividad e Internet	21/04/2015
Rivera	CEIP	Escuela Nº 88	Mantenimiento conectividad e Internet	21/04/2015
Rivera	CEIP	Escuela Nº 21 - Cuchilla Tres Cerros	Mantenimiento conectividad e Internet	22/04/2015
Rivera	CEIP	Escuela Nº 108	Mantenimiento conectividad e Internet	23/04/2015
Rivera	CEIP	Escuela Nº 101	Mantenimiento de PC	23/04/2015
Rivera	CEIP	CTE	Mantenimiento conectividad e Internet	12/05/2015
Rivera	CEIP	Escuela Nº 86	Mantenimiento conectividad e Internet	13/05/2015
Rivera	CEIP	Escuela Nº 44	Mantenimiento de PC	14/05/2015
Rivera	CEIP	Escuela Nº 54 - Chacras de Rivera	Mantenimiento conectividad e Internet	15/05/2015
Rivera	CEIP	Escuela Nº 128	Mantenimiento de PC	15/05/2015
Rivera	CEIP	Escuela Nº 113	Mantenimiento de PC	21/05/2015
Rivera	CEIP	CTE	Mantenimiento de PC	01/06/2015
Rivera	CEIP	Escuela Nº 44	Mantenimiento de PC	03/06/2015
Rivera	CEIP	Escuela Nº 128	Instalación y configuración de aplicaciones	08/06/2015
Rivera	CEIP	Escuela Nº 44	Instalación de dispositivos	08/06/2015
Rivera	CEIP	Escuela Nº 24 - Vichadero	Mantenimiento conectividad e Internet	10/06/2015
Rivera	CEIP	Escuela Nº 101	Mantenimiento conectividad e Internet	16/06/2015
Rivera	CEIP	Escuela Nº 112	Mantenimiento conectividad e Internet	25/06/2015
Rivera	CES	Liceo Nº 3 Rivera	Mantenimiento de PC	07/04/2015
Rivera	CES	Liceo Nº 3 Rivera	Mantenimiento de PC	10/04/2015
Rivera	CES	Liceo Tranqueras	Mantenimiento de aula	10/04/2015
Rivera	CES	Liceo Minas de Corrales	Mantenimiento de aula	14/04/2015
Rivera	CES	Liceo Tranqueras	Mantenimiento de aula	21/04/2015
Rivera	CES	Liceo Nº7 Rivera	Mantenimiento de aula	22/04/2015
Rivera	CES	Liceo Tranqueras	Mantenimiento conectividad e Internet	23/04/2015
Rivera	CES	CLE	Mantenimiento conectividad e Internet	23/04/2015
Rivera	CES	Liceo Nº 4 Rivera	Relevamiento de datos	07/05/2015
Rivera	CES	Liceo Nº7 Rivera	Mantenimiento de PC	14/05/2015
Rivera	CES	Liceo Vichadero	Mantenimiento conectividad e Internet	19/05/2015
Rivera	CES	Liceo Nº 3 Rivera	Mantenimiento de aula	01/06/2015
Rivera	CES	Liceo Nº8 Rivera	Mantenimiento de PC	08/06/2015
Rivera	CES	Liceo Nº6 Rivera	Mantenimiento de PC	15/06/2015
Rivera	CFE	IFD de Rivera	Mantenimiento conectividad e Internet	20/03/2015
Rivera	CFE	IFD de Rivera	Instalación y configuración de aplicaciones	27/04/2015
Rivera	CFE	CERP de Rivera	Instalación y configuración de aplicaciones	06/05/2015
Rivera	CFE	CERP de Rivera	Mantenimiento conectividad e Internet	29/06/2015
Rocha	CEIP	Escuela Nº 32 de Rocha	Mantenimiento conectividad e Internet	27/02/2015
Rocha	CEIP	Escuela Nº 32 de Rocha	Mantenimiento conectividad e Internet	02/03/2015
Rocha	CEIP	Escuela Nº 75	Mantenimiento conectividad e Internet	03/03/2015
Rocha	CEIP	Escuela Nº 45	Mantenimiento de PC Administración	03/03/2015

Departamento	Subsistema	Centro educativo	Descripción	Fecha
Rocha	CEIP	Escuela Nº 80 - Castillos	Instalación y configuración de aplicaciones	09/03/2015
Rocha	CEIP	Escuela Nº 88	Mantenimiento de PC	17/03/2015
Rocha	CEIP	Escuela Nº 45	Mantenimiento de PC	20/03/2015
Rocha	CEIP	Escuela Nº 80 - Castillos	Mantenimiento de PC	25/03/2015
Rocha	CEIP	Escuela Nº 102	Mantenimiento de PC	22/04/2015
Rocha	CEIP	Escuela Nº 61 - Barra de Valizas	Mantenimiento conectividad e Internet	23/04/2015
Rocha	CEIP	Escuela Nº 103 - Chuy	Mantenimiento de PC	28/04/2015
Rocha	CEIP	Escuela Nº 75	Mantenimiento conectividad e Internet	28/04/2015
Rocha	CEIP	Escuela Nº 45	Mantenimiento de PC	19/05/2015
Rocha	CEIP	Escuela Nº 45	Mantenimiento de impresoras	25/05/2015
Rocha	CEIP	Escuela Nº 98	Mantenimiento conectividad e Internet	25/05/2015
Rocha	CEIP	Escuela Nº 74 - Barra del Chuy	Mantenimiento de PC	01/06/2015
Rocha	CEIP	Escuela Nº 45	Mantenimiento conectividad e Internet	09/06/2015
Rocha	CEIP	CTE	Mantenimiento conectividad e Internet	12/06/2015
Rocha	CEIP	CTE	Mantenimiento de PC	17/06/2015
Rocha	CEIP	Escuela Nº 110 - Chuy	Mantenimiento de aula	23/06/2015
Rocha	CEIP	Inspección Departamental	Mantenimiento conectividad e Internet	23/06/2015
Rocha	CES	Liceo Lascano	Mantenimiento de PC	13/03/2015
Rocha	CES	Liceo La Coronilla	Mantenimiento de PC	20/04/2015
Rocha	CES	CLE	Mantenimiento de PC	24/04/2015
Rocha	CES	Liceo Cebollatí	Mantenimiento de aula	06/05/2015
Rocha	CES	Liceo Nº 2 Rocha	Mantenimiento de PC	15/06/2015
Rocha	CFE	IFD de Rocha	Mantenimiento de aula	16/04/2015
Rocha	CFE	IFD de Rocha	Mantenimiento de PC	24/04/2015
Rocha	CFE	IFD de Rocha	Instalación y configuración de aplicaciones	27/04/2015
Rocha	CFE	IFD de Rocha	Mantenimiento de PC	14/05/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 124	Mantenimiento de aula	24/02/2015
Salto	CEIP	Inspección Departamental	Mantenimiento de PC Administración	24/02/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 8	Mantenimiento de impresoras	27/02/2015
Salto	CEIP	Inspección Departamental	Mantenimiento de PC Administración	27/02/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 78 - Salto	Mantenimiento conectividad e Internet	27/02/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 111	Instalación de dispositivos	03/03/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 111	Mantenimiento de PC	03/03/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 113 - Rubio	Mantenimiento de PC	05/03/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 17 - Lavalleja	Mantenimiento de PC	05/03/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 34 - Termas del Daymán	Mantenimiento conectividad e Internet	06/03/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 58 - Termas del Arapey	Mantenimiento conectividad e Internet	09/03/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 98	Mantenimiento de PC	11/03/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 129	Instalación de dispositivos	13/03/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 34 - Termas del Daymán	Relevamiento de datos	13/03/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 52 - Cuchilla de Guaviyú	Mantenimiento conectividad e Internet	18/03/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 13	Mantenimiento de PC	24/03/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 98	Mantenimiento de PC	07/04/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 14	Mantenimiento conectividad e Internet	07/04/2015
Salto	CEIP	CTE	Mantenimiento conectividad e Internet	21/04/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 30 - Laureles	Mantenimiento de PC	21/04/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 64	Mantenimiento de impresoras	21/04/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 19 Lavalleja	Mantenimiento conectividad e Internet	22/04/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 2	Mantenimiento de PC	22/04/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 120	Mantenimiento conectividad e Internet	22/04/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 86 - Cuchillas del Daymán	Mantenimiento conectividad e Internet	23/04/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 116	Mantenimiento conectividad e Internet	24/04/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 130	Mantenimiento conectividad e Internet	04/05/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 17 - Lavalleja	Mantenimiento de PC	07/05/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 19 - Lavalleja	Instalación y configuración de aplicaciones	07/05/2015
Salto	CEIP	CTE	Mantenimiento de PC	12/05/2015

Departamento	Subsistema	Centro educativo	Descripción	Fecha
Salto	CEIP	CTE	Mantenimiento conectividad e Internet	15/05/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 35	Mantenimiento de PC	19/05/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 17 - Lavalleja	Mantenimiento de PC	19/05/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 45 - Garibaldi	Mantenimiento de impresoras	20/05/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 131	Mantenimiento conectividad e Internet	21/05/2015
Salto	CEIP	CTE	Mantenimiento de PC	21/05/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 98	Mantenimiento conectividad e Internet	21/05/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 11	Mantenimiento de PC	21/05/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 98	Mantenimiento de PC	25/05/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 126	Mantenimiento conectividad e Internet	25/05/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 73 - Carumbé	Mantenimiento conectividad e Internet	04/06/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 111	Instalación y configuración de aplicaciones	09/06/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 36 - Sauce Chico	Mantenimiento de PC	10/06/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 45 Garibaldi	Instalación de dispositivos	12/06/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 126	Instalación de dispositivos	12/06/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 7 - Villa Constitución	Mantenimiento de PC	15/06/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 121	Mantenimiento conectividad e Internet	15/06/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 95	Mantenimiento de PC	15/06/2015
Salto	CEIP	Inspección Departamental	Mantenimiento conectividad e Internet	22/06/2015
Salto	CEIP	Escuela Nº 107	Mantenimiento conectividad e Internet	23/06/2015
Salto	CES	Liceo Nº 6 Salto	Mantenimiento de aula	24/02/2015
Salto	CES	Liceo Nº 3 Salto	Mantenimiento de aula	24/02/2015
Salto	CES	Liceo Nº 5 Salto	Mantenimiento de aula	24/02/2015
Salto	CES	Liceo Nº 6 Salto	Mantenimiento de aula	24/02/2015
Salto	CES	Liceo Nº 2 Salto	Mantenimiento conectividad e Internet	24/02/2015
Salto	CES	CLE	Mantenimiento de aula	24/02/2015
Salto	CES	Inspección Departamental	Mantenimiento de aula	02/03/2015
Salto	CES	Liceo Nº 2 Salto	Mantenimiento de aula	06/03/2015
Salto	CES	Liceo Nº 2 Salto	Mantenimiento de PC	06/03/2015
Salto	CES	Liceo Nº 5 Salto	Mantenimiento conectividad e Internet	10/03/2015
Salto	CES	Liceo Nº 3 Salto	Mantenimiento de aula	20/03/2015
Salto	CES	Liceo Nº 1 Salto	Mantenimiento de impresoras	23/03/2015
Salto	CES	Liceo Nº 3 Salto	Mantenimiento de aula	24/03/2015
Salto	CES	Liceo Nº 6 Salto	Mantenimiento conectividad e Internet	25/03/2015
Salto	CES	Liceo Nº 6 Salto	Mantenimiento conectividad e Internet	26/03/2015
Salto	CES	Liceo Nº 4 Salto	Mantenimiento de PC	07/04/2015
Salto	CES	Liceo Villa Constitución	Mantenimiento de aula	15/04/2015
Salto	CES	Liceo Nº 7 Salto	Mantenimiento conectividad e Internet	20/04/2015
Salto	CES	Liceo Nº 2 Salto	Mantenimiento de PC	22/04/2015
Salto	CES	Liceo Nº 2 Salto	Mantenimiento de PC	22/04/2015
Salto	CES	Liceo Nº 5 Salto	Mantenimiento de aula	29/04/2015
Salto	CES	Liceo Nº 2 Salto	Mantenimiento conectividad e Internet	05/05/2015
Salto	CES	Liceo Nº 6 Salto	Mantenimiento de aula	05/05/2015
Salto	CES	Liceo Nº 5 Salto	Mantenimiento conectividad e Internet	05/05/2015
Salto	CES	Liceo San Antonio	Mantenimiento de aula	06/05/2015
Salto	CES	Inspección Departamental	Mantenimiento conectividad e Internet	12/05/2015
Salto	CES	Liceo Villa Constitución	Mantenimiento de aula	01/06/2015
Salto	CES	Liceo Nº 2 Salto	Mantenimiento de PC	03/06/2015
Salto	CES	Liceo Nº 2 Salto	Mantenimiento de aula	05/06/2015
Salto	CFE	CERP de Salto	Mantenimiento de aula	24/02/2015
Salto	CFE	IFD de Salto	Mantenimiento de aula	16/04/2015
Salto	CFE	IFD de Salto	Instalación y configuración de aplicaciones	27/04/2015
Salto	CFE	CERP de Salto	Instalación y configuración de aplicaciones	27/04/2015
Salto	CFE	IFD de Salto	Instalación y configuración de aplicaciones	29/06/2015
San José	CFE	IFD de San José	Instalación y configuración de aplicaciones	05/05/2015
Soriano	CEIP	CTE	Mantenimiento de PC Administración	24/02/2015

Departamento	Subsistema	Centro educativo	Descripción	Fecha
Soriano	CEIP	CTE	Instalación de RED	27/02/2015
Soriano	CEIP	Escuela Nº 48 - Pueblo Risso	Mantenimiento conectividad e Internet	02/03/2015
Soriano	CEIP	Escuela Nº 15 - Dolores	Mantenimiento de PC	05/03/2015
Soriano	CEIP	Escuela Nº 18 - Villa Darwin	Relevamiento de datos	10/03/2015
Soriano	CEIP	Escuela Nº 65 - Mercedes	Mantenimiento de PC	13/03/2015
Soriano	CEIP	Escuela Nº 39 - Mercedes	Mantenimiento de PC	17/03/2015
Soriano	CEIP	CTE	Mantenimiento conectividad e Internet	18/03/2015
Soriano	CEIP	Escuela Nº 98 - Mercedes	Instalación y configuración de aplicaciones	27/03/2015
Soriano	CEIP	Escuela Nº 104 - Mercedes	Relevamiento de datos	27/03/2015
Soriano	CEIP	Escuela Nº 113 - Dolores	Relevamiento de datos	27/03/2015
Soriano	CEIP	Escuela Nº 8 - Zanja Honda	Relevamiento de datos	27/03/2015
Soriano	CEIP	Escuela Nº 17 - Parada Suárez	Mantenimiento de PC	27/03/2015
Soriano	CEIP	Escuela Nº 59 - Concordia	Instalación y configuración de aplicaciones	27/03/2015
Soriano	CEIP	Escuela Nº 63 - Pueblo Castillo	Mantenimiento conectividad e Internet	27/03/2015
Soriano	CEIP	Escuela Nº 83 - Bizcocho	Mantenimiento de PC	27/03/2015
Soriano	CEIP	Escuela Nº 99 - Mercedes	Mantenimiento de impresoras	27/03/2015
Soriano	CEIP	Escuela Nº 121 - Palmitas	Mantenimiento conectividad e Internet	08/04/2015
Soriano	CEIP	Escuela Nº 120 - Cardona	Mantenimiento conectividad e Internet	21/04/2015
Soriano	CEIP	Escuela Nº 44 - Pueblo Egaña	Mantenimiento conectividad e Internet	22/04/2015
Soriano	CEIP	Escuela Nº 111 - Mercedes	Mantenimiento conectividad e Internet	22/04/2015
Soriano	CEIP	Escuela Nº 65 - Mercedes	Instalación de dispositivos	22/04/2015
Soriano	CEIP	Escuela Nº 15 - Dolores	Mantenimiento de aula	22/04/2015
Soriano	CEIP	Escuela Nº 112 - Dolores	Mantenimiento de aula	24/04/2015
Soriano	CEIP	Escuela Nº 76 - Dolores	Mantenimiento de PC	24/04/2015
Soriano	CEIP	Escuela Nº 116 - Dolores	Mantenimiento de PC	27/04/2015
Soriano	CEIP	Escuela Nº 76 - Dolores	Mantenimiento conectividad e Internet	04/05/2015
Soriano	CEIP	Escuela Nº 98 - Mercedes	Mantenimiento de impresoras	27/05/2015
Soriano	CEIP	Escuela Nº 15 - Dolores	Mantenimiento de PC	29/05/2015
Soriano	CEIP	Escuela Nº 99 - Mercedes	Mantenimiento de PC	23/06/2015
Soriano	CES	Liceo Nº 2 Mercedes	Mantenimiento conectividad e Internet	24/02/2015
Soriano	CES	CLE	Mantenimiento de PC	03/03/2015
Soriano	CES	Liceo Nº 3 Mercedes	Mantenimiento de aula	17/03/2015
Soriano	CES	Liceo Palmitas	Mantenimiento de aula	17/03/2015
Soriano	CES	Liceo Nº 2 Mercedes	Mantenimiento de aula	24/03/2015
Soriano	CES	Liceo Nº 2 Dolores	Mantenimiento conectividad e Internet	25/03/2015
Soriano	CES	Liceo Palmitas	Mantenimiento de PC Administración	10/04/2015
Soriano	CES	Liceo Nº 1 Mercedes	Mantenimiento de aula	16/04/2015
Soriano	CES	Liceo Nº 1 Dolores	Mantenimiento conectividad e Internet	14/05/2015
Soriano	CES	Liceo Palmitas	Mantenimiento de aula	03/06/2015
Soriano	CFE	IFD de Mercedes	Instalación y configuración de aplicaciones	27/04/2015
Soriano	CFE	IFD de Mercedes	Mantenimiento conectividad e Internet	15/05/2015
Soriano	CFE	IFD de Mercedes	Instalación y configuración de aplicaciones	17/06/2015
Tacuarembó	CEIP	Escuela Nº 146	Mantenimiento de PC	04/03/2015
Tacuarembó	CEIP	Escuela Nº 133 - Paso de los Toros	Mantenimiento conectividad e Internet	05/03/2015
Tacuarembó	CEIP	CTE	Mantenimiento de PC	05/03/2015
Tacuarembó	CEIP	CTE	Mantenimiento conectividad e Internet	13/03/2015
Tacuarembó	CEIP	Escuela Nº 142	Mantenimiento de PC	17/03/2015
Tacuarembó	CEIP	Escuela Nº 127	Mantenimiento conectividad e Internet	20/03/2015
Tacuarembó	CEIP	Escuela Nº 127	Mantenimiento conectividad e Internet	23/03/2015
Tacuarembó	CEIP	Escuela Nº 86	Instalación y configuración de aplicaciones	26/03/2015
Tacuarembó	CEIP	Escuela Nº 111	Mantenimiento de PC	26/03/2015
Tacuarembó	CEIP	Escuela Nº 117	Mantenimiento de impresoras	26/03/2015
Tacuarembó	CEIP	Escuela Nº 122 - Las Toscas	Mantenimiento de PC	26/03/2015
Tacuarembó	CEIP	Escuela Nº 112 - Paso de los Toros	Mantenimiento conectividad e Internet	07/04/2015
Tacuarembó	CEIP	Escuela Nº 151	Mantenimiento de impresoras	07/04/2015
Tacuarembó	CEIP	Escuela Nº 36 - Paso del Cerro	Mantenimiento conectividad e Internet	15/04/2015

Departamento	Subsistema	Centro educativo	Descripción	Fecha
Tacuarembó	CEIP	Escuela Nº 68 - Caraguatá	Mantenimiento conectividad e Internet	21/04/2015
Tacuarembó	CEIP	CTE	Mantenimiento de PC	21/04/2015
Tacuarembó	CEIP	Escuela Nº 137	Mantenimiento de PC	22/04/2015
Tacuarembó	CEIP	Escuela Nº 6	Mantenimiento conectividad e Internet	22/04/2015
Tacuarembó	CEIP	Escuela Nº 18 - Cerro de la Aldea	Mantenimiento conectividad e Internet	22/04/2015
Tacuarembó	CEIP	Escuela Nº 36 - Paso del Cerro	Mantenimiento conectividad e Internet	22/04/2015
Tacuarembó	CEIP	Escuela Nº 146	Mantenimiento conectividad e Internet	22/04/2015
Tacuarembó	CEIP	Escuela Nº 150	Mantenimiento de PC	23/04/2015
Tacuarembó	CEIP	Escuela Nº 74 - Rincón de Tranqueras	Mantenimiento conectividad e Internet	24/04/2015
Tacuarembó	CEIP	Escuela Nº 86	Mantenimiento conectividad e Internet	07/05/2015
Tacuarembó	CEIP	Escuela Nº 62 - Caraguatá	Mantenimiento conectividad e Internet	07/05/2015
Tacuarembó	CEIP	Escuela Nº 151	Mantenimiento de PC	08/05/2015
Tacuarembó	CEIP	Escuela Nº 132	Mantenimiento conectividad e Internet	12/05/2015
Tacuarembó	CEIP	CTE	Mantenimiento de PC	15/05/2015
Tacuarembó	CEIP	Escuela Nº 109 - Paso de los Toros	Mantenimiento de aula	20/05/2015
Tacuarembó	CEIP	CTE	Mantenimiento de PC	25/05/2015
Tacuarembó	CEIP	Escuela Nº 150	Mantenimiento conectividad e Internet	27/05/2015
Tacuarembó	CEIP	Escuela Nº 73 - Villa Ansina	Mantenimiento conectividad e Internet	28/05/2015
Tacuarembó	CEIP	Escuela Nº 137	Mantenimiento de PC	29/05/2015
Tacuarembó	CEIP	Escuela Nº 75 - Paso Minuano	Mantenimiento de impresoras	01/06/2015
Tacuarembó	CEIP	Escuela Nº 70	Mantenimiento de PC	01/06/2015
Tacuarembó	CEIP	Escuela Nº 3 - San G. de Polanco	Mantenimiento conectividad e Internet	03/06/2015
Tacuarembó	CEIP	Escuela Nº 162 - Barrio Santiagueño	Relevamiento de datos	04/06/2015
Tacuarembó	CEIP	Escuela Nº 5	Mantenimiento de PC	09/06/2015
Tacuarembó	CEIP	Escuela Nº 3 - San G. de Polanco	Mantenimiento conectividad e Internet	15/06/2015
Tacuarembó	CEIP	Escuela Nº 62 - Caraguatá	Instalación de dispositivos	18/06/2015
Tacuarembó	CES	Liceo Nº 4 Tacuarembó	Mantenimiento de aula	24/02/2015
Tacuarembó	CES	Liceo Nº 4 Tacuarembó	Mantenimiento conectividad e Internet	24/02/2015
Tacuarembó	CES	Liceo Nº 5 Tacuarembó	Mantenimiento de aula	24/02/2015
Tacuarembó	CES	CLE	Mantenimiento de aula	24/02/2015
Tacuarembó	CES	CLE	Mantenimiento de PC	05/03/2015
Tacuarembó	CES	Liceo Villa Tambores	Mantenimiento conectividad e Internet	10/03/2015
Tacuarembó	CES	Liceo Toscas de Caraguatá	Mantenimiento conectividad e Internet	11/03/2015
Tacuarembó	CES	Liceo Nº 1 Paso de los Toros	Mantenimiento conectividad e Internet	12/03/2015
Tacuarembó	CES	Liceo Nº 5	Mantenimiento de aula	13/03/2015
Tacuarembó	CES	Liceo Rural Achar	Mantenimiento conectividad e Internet	20/03/2015
Tacuarembó	CES	Liceo Nº 4 Tacuarembó	Mantenimiento conectividad e Internet	07/04/2015
Tacuarembó	CES	Liceo Villa Ansina	Mantenimiento de aula	08/04/2015
Tacuarembó	CES	Liceo Nº 5 Tacuarembó	Mantenimiento de aula	22/04/2015
Tacuarembó	CES	Liceo Nº 3 Tacuarembó	Mantenimiento de aula	24/04/2015
Tacuarembó	CES	Liceo Nº 1 Paso de los Toros	Relevamiento de datos	24/04/2015
Tacuarembó	CES	Liceo San Gregorio de Polanco	Mantenimiento de aula	08/05/2015
Tacuarembó	CES	Liceo Nº 3 Tacuarembó	Mantenimiento conectividad e Internet	13/05/2015
Tacuarembó	CES	Liceo Nº 1 Tacuarembó	Mantenimiento de aula	14/05/2015
Tacuarembó	CES	Liceo Nº 3 Tacuarembó	Relevamiento de datos	26/05/2015
Tacuarembó	CES	Liceo Nº 5 Tacuarembó	Mantenimiento de PC	04/06/2015
Tacuarembó	CES	Liceo Nº 5 Tacuarembó	Mantenimiento de PC	15/06/2015
Tacuarembó	CES	Liceo Villa Ansina	Mantenimiento de aula	15/06/2015
Tacuarembó	CES	CLE	Mantenimiento de aula	22/06/2015
Tacuarembó	CES	Liceo Nº 1 Tacuarembó	Mantenimiento de aula	23/06/2015
Tacuarembó	CFE	IFD de Tacuarembó	Instalación y configuración de aplicaciones	27/04/2015
Tacuarembó	CFE	IFD de Tacuarembó	Instalación y configuración de aplicaciones	29/06/2015
Treinta y Tres	CEIP	Escuela Nº 32	Mantenimiento de PC Administración	27/02/2015
Treinta y Tres	CEIP	Escuela Nº 80	Mantenimiento conectividad e Internet	06/03/2015
Treinta y Tres	CEIP	Escuela Nº 25	Mantenimiento de PC Administración	10/03/2015
Treinta y Tres	CEIP	Escuela Nº 56 - El Rosario	Mantenimiento conectividad e Internet	11/03/2015

Departamento	Subsistema	Centro educativo	Descripción	Fecha
Treinta y Tres	CEIP	Escuela Nº 32	Mantenimiento de PC	13/03/2015
Treinta y Tres	CEIP	Escuela Nº 16	Mantenimiento de impresoras	16/03/2015
Treinta y Tres	CEIP	Escuela Nº 57 - Paso Ancho	Mantenimiento de PC	16/03/2015
Treinta y Tres	CEIP	CTE	Mantenimiento de PC	18/03/2015
Treinta y Tres	CEIP	Escuela Nº 32	Mantenimiento conectividad e Internet	23/03/2015
Treinta y Tres	CEIP	CTE	Mantenimiento conectividad e Internet	24/03/2015
Treinta y Tres	CEIP	Escuela Nº 30	Mantenimiento de PC	25/03/2015
Treinta y Tres	CEIP	Escuela Nº 43 - Olimar Grande	Mantenimiento de PC	25/03/2015
Treinta y Tres	CEIP	Escuela Nº 16	Mantenimiento de PC	07/04/2015
Treinta y Tres	CEIP	Escuela Nº 91 - Vergara	Mantenimiento de PC	07/04/2015
Treinta y Tres	CEIP	Escuela Nº 28 - Villa Sara	Mantenimiento conectividad e Internet	07/04/2015
Treinta y Tres	CEIP	Escuela Nº 85	Instalación de dispositivos	21/04/2015
Treinta y Tres	CEIP	CTE	Mantenimiento conectividad e Internet	21/04/2015
Treinta y Tres	CEIP	Escuela Nº 83	Mantenimiento de PC	21/04/2015
Treinta y Tres	CEIP	Escuela Nº 25	Mantenimiento conectividad e Internet	28/04/2015
Treinta y Tres	CEIP	Escuela Nº 34	Mantenimiento de PC	04/05/2015
Treinta y Tres	CEIP	Escuela Nº 85	Mantenimiento de PC	07/05/2015
Treinta y Tres	CEIP	Escuela Nº 46 - Cuchilla de Olmos	Mantenimiento conectividad e Internet	07/05/2015
Treinta y Tres	CEIP	CTE	Mantenimiento de PC	12/05/2015
Treinta y Tres	CEIP	Escuela Nº 25	Instalación y configuración de aplicaciones	12/05/2015
Treinta y Tres	CEIP	Escuela Nº 32	Instalación de dispositivos	12/05/2015
Treinta y Tres	CEIP	Escuela Nº 2	Mantenimiento de PC	12/05/2015
Treinta y Tres	CEIP	Escuela Nº 64	Mantenimiento de PC	13/05/2015
Treinta y Tres	CEIP	Escuela Nº 42 - Tres Bocas	Mantenimiento de PC	13/05/2015
Treinta y Tres	CEIP	Escuela Nº 47	Mantenimiento de PC	19/05/2015
Treinta y Tres	CEIP	Escuela Nº 28 - Villa Sara	Mantenimiento de PC	22/05/2015
Treinta y Tres	CEIP	Escuela Nº 61 - Pueblo Rincón	Mantenimiento de PC	01/06/2015
Treinta y Tres	CEIP	Escuela Nº 40	Mantenimiento conectividad e Internet	03/06/2015
Treinta y Tres	CEIP	Escuela Nº 80	Mantenimiento de PC	12/06/2015
Treinta y Tres	CES	Liceo Nº2 - Treinta y Tres	Mantenimiento de aula	24/02/2015
Treinta y Tres	CES	Liceo Nº2 - Treinta y Tres	Mantenimiento de PC Administración.	24/02/2015
Treinta y Tres	CES	Liceo Nº1 - Treinta y Tres	Mantenimiento de aula	24/02/2015
Treinta y Tres	CES	Liceo Nº2 - Treinta y Tres	Mantenimiento de PC	04/03/2015
Treinta y Tres	CES	Liceo Nº2 - Treinta y Tres	Mantenimiento de PC	04/03/2015
Treinta y Tres	CES	Liceo de Vergara	Mantenimiento de aula	16/03/2015
Treinta y Tres	CES	Liceo de Vergara	Mantenimiento de aula	26/03/2015
Treinta y Tres	CES	Liceo de Vergara	Mantenimiento conectividad e Internet	21/04/2015
Treinta y Tres	CES	Liceo Nº1	Relevamiento de datos	28/04/2015
Treinta y Tres	CES	Liceo Nº3	Mantenimiento de aula	29/04/2015
Treinta y Tres	CES	Liceo Nº3 Treinta y Tres	Mantenimiento de PC	25/05/2015
Treinta y Tres	CES	Liceo Nº1 Treinta y Tres	Relevamiento de datos	28/05/2015
Treinta y Tres	CES	Liceo Nº2 Treinta y Tres	Mantenimiento de PC Administración.	24/06/2015
Treinta y Tres	CFE	IFD de Treinta y Tres	Instalación y configuración de aplicaciones	21/04/2015
Treinta y Tres	CFE	IFD de Treinta y Tres	Instalación y configuración de aplicaciones	27/04/2015
Treinta y Tres	CFE	IFD de Treinta y Tres	Mantenimiento de PC	03/06/2015
Treinta y Tres	CFE	IFD de Treinta y Tres	Mantenimiento conectividad e Internet	29/06/2015

Anexo IV

Matriz de resultados

Matriz de resultados

Objetivo del Proyecto: Los objetivos son: (i) mejorar el desempeño y la formación docente a través del apoyo a la política de retención y profesionalización de la formación en educación; (ii) mejorar la retención en la educación media básica general y técnico profesional; (iii) aumentar el acceso en la educación media básica general y técnico profesional; y (iv) mejorar los procesos de gestión del sistema educativo.

Componente 1. Formación en educación

Productos		Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta final	Observaciones
1.1 Estudio sobre factores que no permiten graduación en tiempo de carreras en educación.	Planif.	0	±	1	0	0	0	1 estudio finalizado	Fuente: CFE/ Informes del programa.
	Real	0	0	1	0	0	0		
1.2 N° de estudiantes de formación en educación que reciben apoyo académico.	Planif.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 estudiantes reciben apoyo académico	Fuente: CFE/ Informes del programa.
	Real	0	0	0	0	1.487	629		
1.3 N° de estudiantes de formación en educación que reciben apoyo económico.	Planif.	60	60	100	100	100	100	529 estudiantes reciben apoyo económico	Fuente: CFE/ Informes del programa.
	Real	60	100	100	129	100	120		
1.4 N° de estudiantes en modalidad semipresencial con apoyo de tutorías y guías de estudio.	Planif.	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	10.961 estudiantes de modalidad semi-presencial apoyados	Fuente: CFE/ Informes del programa.
	Real	0	2.009	2.069	2.391	2.293	3.531		
1.5 Plan de estudios flexibilizado.	Planif.	0	±	0	1	0	0	1 plan de estudios flexibilizado	Fuente: CFE/ Informes del programa.
	Real	0	0	0	0	0	0		
1.6 N° de docentes ingresantes y en ejercicio de las escuelas rurales de 7º, 8º y 9º que reciben algún tipo de capacitación.	Planif.	450	450	450	450	450	450	450 docentes de escuelas de 7º, 8º, y 9º grado rural capacitados	Fuente: CFE/ CES/ Informes del programa.
	Real	450	349	410	170	105	76		
1.6.a N° de docentes ingresantes a escuelas rurales de 7º, 8º y 9º grado capacitados.	Planif.	90	90	90	90	90	90	448 docentes capacitados para ingresar a la experiencia 7º, 8º y 9º grado rural	Fuente: CFE/ Informes del programa.
	Real	90	90	90	83	95	76		
1.7 N° de profesores de formación en educación formados para el uso educativo de las TIC.	Planif.	0	200	200	200	200	200	724 profesores de formación en educación capacitados	Fuente: CFE/ Informes del programa.
	Real	0	0	0	274	250	0		
1.8 N° de directores y asistentes capacitados en gestión y mediación.	Planif.	500	250	350	450	300	350	1.090 integrantes de equipos de dirección capacitados	Fuente: CFE/ CES/ CETP/ Informes del programa.
	Real	500	110	180	180	270	360		
1.9 N° de encuentros de formación continua de docentes de secundaria y centros unidocentes y multigrado.	Planif.	0	110	110	110	50	20	1.325 encuentros	Fuente: CES y CFE / Informes del programa.
	Real	0	239	404	315	347	271		
1.9.a N° de docentes de secundaria capacitados en participación juvenil y estrategias para el trabajo.	Planif.	0	500	500	500	500	500	2.625 docentes capacitados	Fuente: CES/ Informes del programa.
	Real	0	650	435	560	480	0		

Productos			Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta final	Observaciones
1.10	Unidades Regionales de Educación Permanente en funcionamiento.	Planif.	0	8	8	8	8	8	8 unidades funcionando	Fuente: CETP/ Informes del programa.
		Real	0	7	7	7	7	4		
1.10.a	Nº de formadores capacitados para las Unidades Regionales de Educación Permanente.	Planif.	0	40	40	40	0	0	40 formadores capacitados	Fuente: CETP/ Informes del programa.
		Real	0	18	22	19	18	14		
1.10.b	Nº de docentes que participan en las actividades de las Unidades Regionales de Educación Permanente.	Planif.	0	500	500	500	0	0	3.548 docentes capacitados	Fuente: CETP/ Informes del programa.
		Real	0	248	732	2.140	3.548	1.978		
1.11	Nº de personal de dirección de centros educativos del CES y CETP capacitados.	Planif.	0	980	980	980	980	980	980 integrantes de equipos de dirección capacitados	Fuente: CETP/ Informes del programa.
		Real	0	948	953	851	950	1.145		
1.12	Nº de centros de formación en educación readecuados.	Planif.	0	7	3	3	1	1	15 centros de formación docente readecuados	Fuente: Informes del programa.
		Real	0	7	2	2	3	0		
1.13	Proyectos de inversión implementados por los centros de formación docente.	Planif.	33	0	0	0	0	33	66 proyectos de inversión implementados	Fuente: CFE/ Informes del programa.
		Real	33	33	0	0	0	32		
1.14	Instituto Universitario de Educación construido y en funcionamiento.	Planif.	0	0	0	0	0	1	1 IUDE construido, totalmente equipado y en funcionamiento	Fuente: Informes del programa.
		Real	0	0	0	0	0	0		
1.15	Sistema de gestión y digitalización de información en funcionamiento.	Planif.	0	0	1	1	0	0	1 sistema de gestión y digitalización de información funcionando	Fuente: CFE/ Informes del programa.
		Real	0	0	0	1	0	0		
1.16	Jornadas de trabajo para la integración de la carrera de Educador Social.	Planif.	0	2	2	0	0	0	9 jornadas de trabajo para la integración de la carrera de Educador Social realizadas	Fuente: CFE/ Informes del programa.
		Real	0	2	3	2	2	0		
1.17	Proyectos de extensión.	Planif.	0	6	6	6	7	7	8 proyectos de extensión	Fuente: CFE/ Informes del programa.
		Real	0	1	0	0	0	0		
Resultados			Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta final	Observaciones
1.1	Porcentaje de docentes en el nivel medio que no cuenta con título habilitante.	Planif.	23%	--	--	--	--	18,4%	El porcentaje de docentes en el nivel medio que no cuenta con título habilitante se reduce en 20%	Fuente: Censo Nacional de Docentes 2007 para línea de base y Sistemas administrativos de elección de horas.
		Real	23%	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d		
1.2	Desempeño de los docentes en escuelas rurales de 7º, 8º y 9º grado.	Planif.	n/c	L.Base	--	--	--	Final	El desempeño de docentes capacitados con el programa mejora en 10% en relación con su desempeño en línea de base	Fuente: Estudio de impacto del programa.
		Real	n/c	L.Base	n/c	n/c	n/c	s/d		

Componente 2. Apoyo a la mejora del desempeño de la Educación Media									
Productos		Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta final	Observaciones
2.1 Programa Rumbo implementado y funcionando.	Planif.	0	1	1	1	1	1	1 programa funcionando	Fuente: CETP/ Informes del programa.
	Real	0	1	1	1	1	1		
2.1.a Nº de docentes formados en el Programa Rumbo.	Planif.	0	250	375	125	0	0	1.049 docentes formados en el Programa Rumbo	Fuente: CETP/ Informes del programa.
	Real	0	205	425	419	0	0		
2.1.b Nº de alumnos beneficiados por el Programa Rumbo.	Planif.	0	500	750	250	0	0	1.509 alumnos beneficiados por el Programa Rumbo	Fuente: CETP/ Informes del programa.
	Real	0	142	440	927	0	0		
2.2 Observatorio Educación-Trabajo en operación.	Planif.	0	0	1	1	1	1	1 observatorio funcionando	Fuente: CETP/ Informes del programa.
	Real	0	0	1	1	1	1		
2.2.b Publicaciones del Observatorio Educación-Trabajo.	Planif.	0	0	0	1	1	1	3 publicaciones que utilizan información recolectada con el Observatorio Educación-Trabajo	Fuente: CETP/ Informes del programa.
	Real	0	0	0	1	1	1		
2.3 Encuentros deportivos y de integración Proyecto Pintó Deporte.	Planif.	0	1	1	1	1	1	5 encuentros deportivos y de integración	Fuente: CES/ Informes del programa.
	Real	0	1	1	1	1	1		
2.4 Nº de alumnos beneficiados por los Liceos abiertos.	Planif.	200	400	n/c	n/c	n/c	n/c	El CES y CODICEN resolvieron que a partir de 2012 Liceos abiertos sea absorbido por Tránsito educativo, implementado con otros apoyos.	Fuente: CES/ Informes del programa.
	Real	200	379	n/c	n/c	n/c	n/c		
2.5 Nº de alumnos beneficiados por el Proyecto Interfase.	Planif.	0	600	600	600	600	600	2.990 alumnos beneficiados por Proyecto Interfase	Fuente: CES/ Informes del programa.
	Real	0	500	564	657	669	0		
2.6 Propuesta de articulación entre la educación media general y tecnológica.	Planif.	0	1	1	1	0	0	1 propuesta de articulación finalizada	Fuente: CETP/ CES/ Informes del programa.
	Real	0	0	0	1	0	0		
2.7 Nº de Consejos de participación instalados y en funcionamiento.	Planif.	100	n/c	130	160	200	230	230 Consejos de participación están instalados y en funcionamiento en los liceos.	Fuente: CES - Actas de funcionamiento de los Consejos de participación
	Real	100	n/c	190	164	101	s/d		
2.8 Investigación cualitativa de la experiencia de los Consejos de participación.	Planif.	0	n/c	0	0	1	0	1 evaluación de la experiencia de los Consejos de participación.	Fuente: Informes del programa.
	Real	0	n/c	0	0	1	0		
Resultados		Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta final	Observaciones
2.1 Tasas de desvinculación del 1º año del ciclo medio básico en alumnos beneficiados por los Liceos abiertos.	Planif.	Control	s/d	n/c	n/c	n/c	n/c	Las tasas de desvinculación y de repitencia del 1º año del ciclo medio básico en alumnos beneficiados por los Liceos abiertos disminuye en 15% relación al grupo de control	Fuente: Estudio de Impacto del programa (Sistema de Bedelía de Liceos). Ver Arreglos de Monitoreo y Evaluación.
	Real	Benef.	s/d	n/c	n/c	n/c	n/c		
2.2 Tasas de repitencia del 1º año del ciclo medio básico en alumnos beneficiados por los Liceos abiertos.	Planif.	Control	36%	n/c	n/c	n/c	n/c	A partir de 2012 Liceos abiertos es absorbido por Tránsito educativo.	
	Real	Benef.	42%	n/c	n/c	n/c	n/c		

Resultados		Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta final	Observaciones
2.3 Tasas de desvinculación del 1º año del ciclo medio superior en alumnos beneficiados por el <i>Proyecto Interfase</i> .	Planif.	Control	2,5%	2,9%	2,5%	1,3%	n/c	Las tasas del 1º año del ciclo medio superior en alumnos beneficiados por el <i>Proyecto Interfase</i> disminuyen en 10% relación al grupo de control	Fuente: Estudio de Impacto del programa. Ver Arreglos de Monitoreo y Evaluación.
	Real	Benef.	2,5%	2,9%	2,5%	1,3%	n/c		
2.4 Tasas de repitencia del 1º año del ciclo medio superior en alumnos beneficiados por el <i>Proyecto Interfase</i> .	Planif.	Control	26%	28%	25%	27%	n/c		
	Real	Benef.	25%	29%	25%	23%	n/c		
2.4.a Tasas de abandono del 1º año del ciclo medio superior en alumnos beneficiados por el <i>Proyecto Interfase</i> .	Planif.	Control	21%	23%	21%	16%	n/c		
	Real	Benef.	15%	17%	19%	14%	n/c		
2.5 Porcentaje de alumnos beneficiados por el Programa Rumbo que se matriculan en la educación media profesional.	Planif.	0	0	80	308	649	0	El 70% de los beneficiados por el Programa Rumbo se matriculan en la EMP	Fuente: Sistema de Bedelía del CETP.
	Real	0	0	19	27	105	s/d		
	Real	0	0	13%	6%	11%	s/d		
2.6 Porcentaje de alumnos beneficiados por el Programa Rumbo que se gradúan de la educación media profesional.	Planif.	0	0	0	0	46	176	El 40% de los beneficiados por el Programa Rumbo se gradúan de la educación media profesional	Fuente: Sistema de Bedelía del CETP.
	Real	0	0	0	0	s/d	s/d		
	Real	0	0	0	0	s/d	s/d		

Componente 3. Mejoramiento de la oferta educativa										
Productos		Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta final	Observaciones	
3.1	Nº de aulas construidas y totalmente equipadas para la educación media secundaria.	Planif.	0	17	45	33	44	175 aulas construidas y totalmente equipadas	Fuente: Informes del programa.	
		Real	0	17	14	46	35			0
3.2	Nº de aulas construidas y totalmente equipadas para la educación media técnico profesional.	Planif.	0	28	44	28	55	53	208 aulas construidas y totalmente equipadas	Fuente: Informes del programa.
		Real	0	28	22	44	0	0		
3.3	Proyectos de inversión implementados por los centros educativos.	Planif.	475	135	0	0	0	436	935 proyectos de inversión implementados	Fuente: CES/ CETP/ Informes del programa.
		Real	475	499	0	0	0	445		
3.4	Nº de aulas informáticas construidas, totalmente equipadas y con conectividad.	Planif.	0	6	6	6	6	6	41 aulas informáticas construidas, totalmente equipadas y con conectividad	Fuente: Informes del programa.
		Real	0	5	8	15	7	8		
Resultados		Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta final	Observaciones	
3.1	Cupos creados en los centros educativos construidos con recursos del programa logran matricular alumnos y ampliar la matrícula.	Planif.	0%	80%	80%	80%	80%	80%	80% de los cupos creados por el programa han sido ocupados por alumnos matriculados	Fuente: Estudio de Impacto del Programa. Ver Arreglos de Monitoreo y Evaluación.
		Real	0%	96%	49%	74%	87%	0%		
3.2	Porcentaje de aulas que tienen un número de alumnos no superior a 33 por aula.	Planif.	68%	--	--	--	--	75%	El porcentaje de aulas que tienen un número de alumnos no superior a 33 por aula aumenta en un 10% en relación a la línea de base	Fuente: Estudio de Impacto del Programa. Ver Arreglos de Monitoreo y Evaluación.
		Real	68%	65%	86%	80%	93%	s/d		
3.3	Porcentaje de centros que tienen una matrícula total no superior a 800 estudiantes por centro.	Planif.	62%	--	--	--	--	68%	El porcentaje de centros que tienen una matrícula no superior a 800 alumnos por centro aumenta en un 10% en relación a la línea de base	Fuente: Estudio de Impacto del Programa. Ver Arreglos de Monitoreo y Evaluación.
		Real	62%	61%	68%	68%	70%	67%		

Componente 4. Apoyo a la instrumentación de la política educativa									
Productos		Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta final	Observaciones
4.1 Nº acumulado de Consejos que aplican el sistema de liquidación de sueldos.	Planif.	1	3	4	3	3	3	3 consejos aplican el sistema de liquidación de sueldos	Fuente: Informes del programa.
	Real	1	2	3	3	3	3		
4.1.a Nº de funcionarios usuarios capacitados anualmente en el sistema de liquidación de sueldos.	Planif.	40	30	25	0	0	0	64 funcionarios capacitados por el Programa utilizan el sistema de liquidación de sueldos	Fuente: Informes del programa.
	Real	40	64	0	0	0	0		
4.2 Nº acumulado de Consejos que aplican el sistema de recursos humanos.	Planif.	0	0	0	1	3	5	Los 5 consejos aplican el sistema recursos humanos	Fuente: Informes del programa.
	Real	0	0	0	0	0	0		
4.2.a Nº de funcionarios usuarios del sistema de recursos humanos.	Planif.	0	0	0	25	17	40	40 funcionarios utilizan el sistema de recursos humanos	Fuente: Informes del programa.
	Real	0	0	0	0	0	0		
4.3 Nº acumulado de Consejos que tienen el sistema de inventarios en funcionamiento.	Planif.	3	5	5	5	5	5	Los 5 consejos tienen el sistema de depósitos en funcionamiento	Fuente: Informes del programa.
	Real	3	4	4	4	4	4		
4.3.a Nº de centros educativos que tienen el sistema de inventarios en funcionamiento.	Planif.	32	402	0	402	32	0	32 centros educativos tienen el sistema de depósitos en funcionamiento	Fuente: Informes del programa.
	Real	32	32	32	32	32	32		
4.4 Plan Estratégico de Tecnologías de Información actualizado.	Planif.	0	0	1	1	0	0	1 plan estratégico de tecnologías de información actualizado	Fuente: Informes del programa.
	Real	0	0	0	1	0	0		
4.5 Nº acumulado de Consejos que aplican el sistema de gestión de expedientes.	Planif.	1	1	1	3	5	5	Los 5 consejos aplican el sistema de gestión de expedientes	Fuente: Informes del programa.
	Real	1	0	0	1	1	2		
4.6 Nº acumulado de Consejos que aplican el sistema de resoluciones.	Planif.	1	1	2	3	5	5	Los 5 consejos aplican el sistema de resoluciones	Fuente: Informes del programa.
	Real	1	1	1	1	1	2		
4.7 Nº acumulado de Consejos que aplican el sistema dinámico de relevamiento edilicio.	Planif.	0	0	2	4	4	4	4 consejos aplican el sistema dinámico de relevamiento edilicio	Fuente: Informes del programa.
	Real	0	0	0	0	0	0		
4.8 Estudios sobre infraestructura educativa e impacto en aprendizajes.	Planif.	0	0	0	0	0	1	1 estudio sobre infraestructura educativa	Fuente: Informes del programa.
	Real	0	0	0	0	1	0		
4.9 Estudio sobre oferta educativa para la población rural.	Planif.	0	0	0	1	0	0	1 estudio sobre oferta educativa en población rural	Fuente: Informes del programa.
	Real	0	0	0	0	0	0		
Resultados		Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta final	Observaciones
4.1 Tiempo promedio en las liquidaciones de sueldo.	Planif.	25 días	--	--	--	--	20 días	El tiempo destinado para realizar las liquidaciones de sueldo se reduce en un 20% en relación a la línea de base	Fuente: Datos administrativos ANEP.
	Real	25 días	25	23	23	23	23		
4.2 Tiempo promedio de preparación de entregas a Consejos Desconcentrados.	Planif.	2 días	--	--	--	--	1,2 días	El tiempo medio de entregas a los consejos desconcentrados se reduce en un 40% en relación a la línea de base	Fuente: Datos administrativos ANEP.
	Real	2 días	2	1,75	1,75	1,75	1,75		

Resultados		Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta final	Observaciones
4.3	Porcentaje de bienes con trazabilidad de entrega.	Planif.	50%	--	--	--	--	El porcentaje de bienes trazables aumenta en 90% en relación a la línea de base	Fuente: Datos administrativos ANEP.
	Real	50%	67%	67%	67%	67%	67%		
4.4	Porcentaje de legajos de funcionarios de ANEP automatizados.	Planif.	0%	--	--	--	--	El porcentaje de legajos automatizados aumenta en 65% en relación a la línea de base	Fuente: Datos administrativos ANEP.
		Real	0%	0%	0%	0%	0%		

Anexo V

Matriz de mitigación de riesgos

Matriz de evaluación de riesgos									
Nº	Componente/Producto	Tipo de riesgo	Riesgo	Impacto	Proba- bilidad	Calificación (Imp. X Prob.)	Clasificación del riesgo		Medidas de mitigación
							Valor	Nivel	
1	Programa	Monitoreo y Rendición de Cuentas	Limitado monitoreo de la inversión	2	2	4	2	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Garantía de la recolección de datos de fuentes primarias y secundarias para las distintas etapas de Evaluación (Línea de Base, Intermedia y Final).
2	1. Formación en Educación y 2. Apoyo a la mejora del desempeño de la Educación Media	Sostenibilidad	Falta de coordinación entre actores participantes	3	2	6	3	Alto	<ul style="list-style-type: none"> Crear Comisiones de trabajo por línea de acción con integrantes de los Consejos de Educación. Realizar reuniones periódicas con los coordinadores de los Consejos de Educación.
3	Programa	Ambientales y Sociales	Infracción de normas y parámetros de buen desempeño ambientales o sociales	2	1	2	1	Bajo	<ul style="list-style-type: none"> Estudiar y promover la utilización de tecnologías limpias en las obras de infraestructura edilicia. Continuar práctica de presentación previa a la comunidad de los proyectos edilicios.
4	Programa	Sostenibilidad	Presupuesto inadecuado	2	2	4	2	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar escenarios con diferentes tipos de cambio y rangos de precios en función estimaciones de aumento de costos por el ICC. Mayor difusión de los llamados a adquisiciones Incrementar la coordinación con la DSPP y DSI ANEP.
5	Programa	Fiduciarios	Retraso en el flujo de fondos de contrapartida (Plan de Desembolsos)	2	1	2	1	Bajo	<ul style="list-style-type: none"> Buscar compromisos del Gobierno y en especial del MEF con los fondos para inversión en educación prevista para el Programa.
6	Programa	Monitoreo y Rendición de Cuentas	Informes financieros, técnicos y ambientales extemporáneos	2	1	2	1	Bajo	<ul style="list-style-type: none"> Generar información pertinente y actualizada para la toma de decisiones. Promover un clima de trabajo inclusivo y articulado interinstitucionalmente.
7	Programa	Fiduciarios	Retrasos en las adquisiciones o imposibilidad de hacerlas	3	1	3	2	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Planificar procedimientos de compras previendo los plazos administrativos correspondientes. Elaborar anualmente en coordinación con los Consejos de Educación los POA para fortalecer la planificación. Simplificar trámite para la firma de contratos con consultores individuales.
8	Programa	Fiduciarios	Adquisiciones no cumplen los requisitos de calidad definidos en los TdR	2	1	2	1	Bajo	<ul style="list-style-type: none"> Realizar procedimientos según el Reglamento Operativo, normativa de ANEP y del Estado. Analizar viabilidad previa, monitoreo y controles de cumplimiento oportunos y continuos.




Anexo VI








Inversiones por producto

A continuación se presenta el **estado de situación de la ejecución financiera de los principales productos del Programa** que fueran identificados en su *Matriz de resultados*. Al respecto conviene destacar algunos elementos:








- El monitoreo de la ejecución se realiza a partir de dos indicadores: los recursos comprometidos y los obligados; el primer caso relacionado a inversiones que ya cuentan con un proveedor adjudicado, y el segundo vinculado a inversiones que ya cuentan con facturas de pago. Cabe señalar que al cierre del ejercicio presupuestal estos dos indicadores coinciden, no así en oportunidad de los informes de avance semestrales.
- Como forma de describir el grado de avance de la ejecución financiera de cada producto se incluyen en cada gráfico las metas financieras programadas para el período 2011-2015.
- La información financiera considera como fecha de cierre el 30/6/2015; mientras que las metas antes señaladas refieren al año calendario. Por lo tanto, de dicha comparación no es posible concluir atrasos en la ejecución financiera, por ejemplo, porque hay actividades que al cierre del primer semestre están iniciadas pero aún resta comprometer u obligar recursos. Los desvíos sí podrán reflejarse a través de este análisis al cierre de cada año calendario. No obstante, este análisis permite reflejar el estado de situación de ejecución de cada producto.

Componente 1: Formación en educación













Nota: La programación ajustada incluye las trasposiciones de fondos recibidos para este producto.








Componente 2: Apoyo a la mejora del desempeño de la educación media
















Componente 3: Mejoramiento de la oferta educativa




Componente 4: Apoyo a la instrumentación de la política educativa






Componente 5: Apoyo a la instrumentación de la política educativa



Total de componentes del Programa





ADMINISTRACION NACIONAL
DE EDUCACION PÚBLICA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Montevideo,

30 SET. 2015

Acta N° 77
Res. N° 17
Exp. N° 2015-25-1-005644
Trámite N° 508/15
PAEMFE/BG/mht

VISTO: El Informe de progreso semestral de Actividades del Programa PAEMFE.

RESULTANDO: Que el citado documento resume lo actuado en el marco del Programa PAEMFE durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2015.

CONSIDERANDO: Que la estructura del Informe se realiza en función de los componentes y subcomponentes del Programa, destacándose las principales actividades desarrolladas y los productos obtenidos.

ATENCIÓN: A lo expuesto,

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA,

RESUELVE: 1) Aprobar el Informe Semestral de Actividades del Programa PAEMFE, correspondiente al período 1° de enero y el 30 de junio de 2015 que luce adjunto a la presente y cuyo texto integra la presente resolución.

2) Encomendar a la Unidad Coordinadora del Programa PAEMFE la remisión al Banco Interamericano de Desarrollo a efectos de dar cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula 7.02 del Anexo A del Contrato de Préstamo.

Comuníquese a los Consejos de Educación Secundaria, Técnico Profesional y de Formación en Educación. Cumplido, pase con pronto diligenciamiento al Programa PAEMFE a todos sus efectos.

10. Ma. Beatriz DOS SANTOS YANGOTCHIAN
SECRETARIA GENERAL
ANEP - CODICEN

Mag. Margarita LUACES
Consejera - CODICEN
ANEP